

【情報共有】取組の進捗状況の確認

○減災対策協議会規約第4条に則り、協議会の場において「地域の取組方針」にもとづく対策の実施状況のフォローアップを実施する必要がある。

○構成員を対象とし、昨年10月に実施したアンケート調査により確認された取組の進捗状況の概要は以下の通り。

※ 詳細は別紙(フォローアップ用シート)参照

- ◆ 必要な世帯に対する防災行政無線 **戸別受信機**や**防災ラジオ等の配布は完了**
- ◆ 大半の取組は **定着し継続的に実施**すれば良い状態になっている
- ◆ 一方、以下の取組については **進捗が滞っている**
 - ◇ (夜間急増水対応) タイムラインの作成・これを活用した構成員の合同訓練
 - ◇ 広域避難計画の策定
 - ◇ まるごとまちごとハザードマップ(市街地に看板を設置)
 - ◇ 県と市町が連携した緊急排水計画の立案 など
- ◆ なお、**水害ハザードマップの公表状況**他は以下の通り

市町	水防法14条の1 浸・想区域指定(公表年月)	水防法第15条※1 水害ハザードマップ	水防法第15条の3※2 要配慮者利用施設	水防法15条の11※3 水害実績の周知	備考※4
仙台市	七北田川(2017.5)	◎	487/532	○ 浸水履歴マップ	河川: 755 (538)
	梅田川(2017.5)				
	砂押川(2018.5)				
塩竈市	—	—	—	—	その他: 192 (88)
多賀城市	七北田川(2017.5)	◎	8/60	—	その他: 148 (37)
	砂押川(2018.5)				
大崎市	高城川(2018.5)	◎	—	—	河川: 371 (185)
松島町	[参考] 高城川(2017.5)	◎	0/11	—	河川: 162 (90)
七ヶ浜町	[参考] 砂押川(2018.5)	—	—	—	その他: 2 (2)
利府町	七北田川(2017.5)	◎	—	—	河川: 68 (32)、その他: 32 (17)
	[参考] 砂押川(2018.5)				
大郷町	[参考] 高城川(2018.5)	○	0/1	—	

※1 二重丸は想定最大規模降雨対応

※2 避難計画作成済施設数/対象施設数(圏域外を含む) 河川データブック2020より

※3 洪水予報河川・水位周知河川以外の河川で円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川

河川データブック2020より

※4 令和元年東日本台風時の圏域内浸水戸数(同左床上浸水外) 令和元年水害統計調査票より集計

1) ハード対策の主な取組

■洪水を安全に流すためのハード対策

具体的な取組	取組機関		H31	実施内容	R2	取組内容（予定）
1 <七北田川*> ・堤防整備 ・河道掘削	県	目標	継続実施	七北田川にて河道掘削を実施	継続実施	七北田川にて上流整備のための測量を実施
		実績	継続実施			
2 <高城川*> ・堤防整備 ・河道掘削	県	目標	継続実施	継続して堤防状況及び河道状況を確認	継続実施	継続して堤防状況及び河道状況を確認
		実績	継続実施			
3 <砂押川*> ・堤防整備 ・河道掘削	県	目標	継続実施	砂押川にて河道掘削を実施	継続実施	砂押河にて堤防整備を実施
		実績	継続実施			

*支川を含む

■危機管理型ハード対策

具体的な取組	取組機関		H31	実施内容	R2	取組内容（予定）
4 ・堤防天端の保護	県	目標	継続実施		継続実施	
		実績				

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

具体的な取組	取組機関		H31	実施内容	R2	取組内容（予定）	
5 雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための危機管理型水位計、河川監視カメラ等の基盤整備 危機管理型水位計： 河川監視カメラ：七北田川、梅田川、鶴田川、砂押川、高城川	県	目標	継続実施	洪水時等の観測状況について確認	継続実施	市町村要望箇所への設置を推進	
		実績	継続実施				
		目標	継続実施	砂押川遊水池へ河川監視カメラを設置	継続実施	危機管理型水位計設置箇所への設置を推進	
		実績	継続実施				
6 庁舎や排水機場等の耐水性の確認・耐水化	県	目標	継続実施	各構成員の実施状況について情報収集を行う	継続実施	引き続き各構成員の実施状況について情報収集を行う。	
		実績	継続実施				
	仙台市	目標					
		実績					
	塩釜市	目標					
		実績					
	多賀城市	目標	継続実施			継続実施	
		実績					
	大崎市	目標					
		実績					
	松島町	目標					
		実績					
	七ヶ浜町	目標					
		実績					
	利府町	目標	継続実施			継続実施	
		実績					
大郷町	目標						
	実績						

2) ソフト対策の主な取組

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組

■洪水時等の速やかな情報伝達及び避難計画等に資する取組

具体的な取組		取組機関	H31	実施内容	R2	取組内容（予定）	
1	ホットラインの構築 毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認	気象台	目標	継続実施	引き続き、重大な災害が予想されるような状況において実施する。	継続実施	引き続き、重大な災害が予想されるような状況において実施する。
			実績	継続実施			
		県	目標	継続実施	連絡体制を確認・周知	継続実施	連絡体制を確認・周知
			実績	継続実施			
		仙台市	目標	継続実施	開設済み。	継続実施	
			実績	実施			
		塩釜市	目標		該当河川なし		該当河川なし
			実績				
		多賀城市	目標	継続実施	ホットラインは構築済み	継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		松島町	目標	継続実施	開設済み。	継続実施	
			実績	継続実施			
七ヶ浜町	目標						
	実績						
利府町	目標	継続実施	県庁と連絡網として整備しており、実施している。	継続実施	継続した連絡網の活用		
	実績	継続実施					
大郷町	目標						
	実績						
2	夜間等の急激な水位上昇を想定したタイムラインの作成 毎年、出水期前に協議会において連絡体制を確認	県	目標	継続実施	タイムラインにより連絡体制の確認を実施	継続実施	タイムラインにより連絡体制の確認を実施
			実績				
		仙台市	目標	継続実施	運用中（平成29年6月に作成済）。	継続実施	
			実績	実施			
		塩釜市	目標		該当河川なし		該当河川なし
			実績				
		多賀城市	目標	継続実施	タイムラインは作成していない	継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		松島町	目標	継続実施	運用中（夜間の対応含め平成29年6月に作成済み）。	継続実施	
			実績	継続実施			
		七ヶ浜町	目標				
			実績				
利府町	目標	継続実施	夜間を想定したタイムラインを策定する。	継続実施	夜間を想定したタイムラインを策定する。		
	実績	継続実施					
大郷町	目標						
	実績						
3	水位周知河川の追加指定	県	目標	継続実施	水位周知河川追加に係る要望箇所の聴き取りを実施	継続実施	水位周知河川追加に係る要望箇所の聴き取りを実施
			実績				
4		県	目標	継続実施		継続実施	
			実績				
		仙台市	目標		情報提供中（市のHPに河川情報サイトのハイパーリンクを掲載。仙台防災タウンページにハザードマップを掲載）。		
			実績	実施			

洪水予報・水位周知河川・その他河川に関わらず、市町村の役場等に係る河川について、簡易な方法も活用して浸水想定及び河川水位等の情報を提供 毎年、協議会において水害危険性の周知の実施状況を確認	塩釜市	目標		該当河川なし		該当河川なし
		実績				
	多賀城市	目標	継続実施	情報提供中（市のHPに宮城県河川流域情報システムのハイパーリンクを掲載）	継続実施	
		実績	継続実施			
	大崎市	目標	継続実施	県の河川情報を活用	継続実施	
		実績	継続実施			
	松島町	目標	継続実施	情報提供中（町のHPに防災コンテンツのハイパーリンクを掲載）。	継続実施	
		実績	継続実施			
	七ヶ浜町	目標	継続	実施状況を確認している	継続	今後も継続して実施状況を確認する
		実績	継続			
	利府町	目標	継続実施	特になし。	継続実施	特になし。
		実績	継続実施			
	大郷町	目標	継続実施	HPや広報誌に河川情報サイトのURLを掲載	継続実施	HPや広報誌に河川情報サイトのURLを掲載
		実績	継続実施			
5	県	目標	継続実施	宮城県土木部総合情報システム運用中	継続実施	宮城県土木部総合情報システム運用中
		実績	継続実施			
6	仙台市	目標	継続実施	事務局の検討待ち。	継続実施	
		実績	継続実施			
	塩釜市	目標	継続実施	策定見送り（事務局の検討待ち）。	継続実施	
		実績	継続実施			
	多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
		実績	継続実施			
	大崎市	目標				
		実績				
	松島町	目標				
		実績				
	七ヶ浜町	目標				
		実績				
	利府町	目標	継続実施	策定見送り（事務局の検討待ち）	継続実施	隣接市町との調整を図っていく。
		実績	継続実施			
大郷町	目標					
	実績					
7	气象台	目標	継続実施		継続実施	
		実績				
	県	目標	継続実施		継続実施	
		実績				
	仙台市	目標	継続実施	11月18～20日に各区で説明会を実施。	継続実施	
		実績	継続実施			
	塩釜市	目標	継続実施	対象施設がないため説明会・出前講座は実施していない。今後、内水に関して施設への説明会・出前講座を行っていくことを検討。	継続実施	
		実績	継続実施			
	多賀城市	目標	継続実施	要配慮者施設向けの防災リーダー講習を行っている。	継続実施	
		実績	継続実施			
	大崎市	目標				
		実績				

要配慮者利用施設の管理者への説明会・出前講座等の実施

8	松島町	目標					
		実績					
	七ヶ浜町	目標					
		実績					
	利府町	目標					
		実績					
	大郷町	目標					
		実績					
	要配慮者利用施設等の避難計画の作成及び訓練の促進 避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況について、毎年、協議会の場において進捗状況を確認	仙台市	目標	継続実施	施設に対する訪問指導などで計画作成を支援するとともに、避難訓練の実施状況を確認した ※対象施設723ヶ所のうち634ヶ所で計画作成済（達成率：87.7%）。	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標	継続実施	新たにできた浸水想定に対象施設がないため。今後内水等で避難計画の作成が必要になる可能性があることを、各施設に情報提供していく。	継続実施	
			実績	継続実施			
		多賀城市	目標	継続実施	毎年作成を促してる。一部施設は防災訓練にも参加している。	継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施	市総合防災訓練の実施	継続実施	市総合防災訓練の実施
			実績	継続実施			
松島町		目標	検討		検討		
		実績	未実施				
七ヶ浜町	目標						
	実績						
利府町	目標		避難計画の早期策定に向けた啓発を実施				
	実績						
大郷町	目標						
	実績						
9	仙台市	目標	継続実施	発信中（多様な媒体による情報発信のための基盤を整備済）	継続実施		
		実績	継続実施				
	塩釜市	目標	継続実施	発信中（宮城県土砂災害警戒メール）。	継続実施		
		実績	継続実施				
	多賀城市	目標	継続実施	発信中（市公式ツイッター「たがじょう安心メール」）	継続実施		
		実績	継続実施				
	大崎市	目標	継続実施	発信中（宮城県土砂災害警戒メール）	継続実施	メール配信サービスの実施	
		実績	継続実施				
	松島町	目標	継続実施	発信中。	継続実施		
		実績	継続実施				
	七ヶ浜町	目標	継続実施	発信中（J-ALERT、緊急速報メール）	継続実施	引き続き、配信できるよう体制を整えていく。	
		実績	継続実施				
	利府町	目標	継続実施	発信中	継続実施	発信中	
		実績	継続実施				
	大郷町	目標	継続実施	緊急時における緊急速報メール等の活用	継続実施	緊急時における緊急速報メール等の活用	
		実績	継続実施				
10	仙台市	目標	継続実施	積極的には配布していない。			
		実績	-				

防災行政無線戸別受信機や防災ラジオ等の配布	塩釜市	目標	継続実施			
		実績	実施			
	多賀城市	目標	継続実施			
		実績	実施			
	大崎市	目標	継続実施	鹿島台地域内の全戸に個別受信機を配布 令和2年度防災無線子局（屋外放送設備）を設置する		
		実績	実施			
	松島町	目標	継続実施	河川洪水浸水区域の世帯に配布。		
		実績	実施			
	七ヶ浜町	目標	継続実施	希望世帯に配布		
		実績	実施			
	利府町	目標	継続実施			
		実績	実施			
	大郷町	目標	継続実施	設置希望世帯に対し、順次設置		
		実績	実施			
11 気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善（水害時の情報入手のし易さをサポート）	気象台	目標	継続実施	引き続き、気象情報の入手方法や利用方法について説明を行う。	継続実施	引き続き、気象情報の入手方法や利用方法について説明を行う。
		実績	実施			

2) ソフト対策の主な取組

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組

■平時における住民等への周知・防災教育・訓練に関する取組

具体的な取組		取組機関	H31	実施内容	R2	取組内容（予定）	
12	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、時系列洪水氾濫シミュレーション、家屋倒壊等氾濫想定区域の公表	県	目標	継続実施		継続実施	簡易な方法による洪水浸水想定区域図の作成に向けて推進
			実績	継続実施			
13	想定最大規模の洪水での隣接市町村間の避難計画を考慮したハザードマップの作成・周知 協議会の場を活用し、優良事例を紹介	仙台市	目標	継続実施	広域避難計画が未策定のため未実施	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標	検討	新たにできた浸水想定では隣接市町村の河川等の影響での被害は想定されていない。今後近隣市町村との内水等に関する想定での作成を検討していく。		該当河川なし
			実績	継続実施			
		多賀城市	目標	継続実施	平成30年に公表・配布済み	継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標		ハザードマップ作成済み 令和2年度更新予定		
			実績				
		松島町	目標	検討	ハザードマップは作成・配布済。広域避難計画が未策定なので同計画に基づくハザードマップは未作成。	検討	
			実績	継続実施			
		七ヶ浜町	目標				
			実績				
		利府町	目標	継続実施	ハザードマップは作成・配布済。広域避難計画が未策定なので同計画に基づくハザードマップは未作成。	継続実施	全戸へ配布し、自主防災会等において、ハザードマップの活用等について説明を行う。
			実績	継続実施			
大郷町	目標						
	実績						
14	仙台市	目標		ほかの手段で実施。各種ハザードマップをはじめ、防災・減災に関する情報を掲載した。			
		実績					
	塩釜市	目標	検討	津波に対する対応は実施している。		該当河川なし	
		実績					

15	まるごとまちごとハザードマップ整備	多賀城市	目標	継続実施		継続実施			
			実績	継続実施					
		大崎市	目標	継続実施	整備見送り（平成29年に作成したハザードマップで充当）	継続実施	ハザードマップの周知		
			実績	継続実施					
		松島町	目標						
			実績						
		七ヶ浜町	目標						
			実績						
		利府町	目標						
			実績						
		大郷町	目標						
			実績						
		15	タイムラインに基づく首長等も参加した実践的な訓練の実施および見直し	気象台	目標	継続実施	自治体が主催する訓練に参加する。	継続実施	自治体が主催する訓練に参加する。
					実績				
県	目標			継続実施	洪水対応演習を実施	継続実施	洪水対応演習を実施		
	実績								
仙台市	目標			継続実施	今年度は水害を想定した総合防災訓練を不開催。	継続実施			
	実績			継続実施					
塩釜市	目標			検討	6月9日に総合防災訓練を実施。タイムラインに即した訓練を実施。		該当河川なし		
	実績								
多賀城市	目標			継続実施	タイムライン未作成	継続実施			
	実績			継続実施					
大崎市	目標			継続実施	総合防災訓練を予定するも大雨により中止	継続実施	市総合防災訓練の実施		
	実績			継続実施					
松島町	目標			検討	11月4日にタイムラインに即した総合防災訓練を実施（市長参加）。	継続実施			
	実績			継続実施					
七ヶ浜町	目標	継続	情報が足りない。	継続	今後も引き続き検討していく				
	実績	継続							
利府町	目標								
	実績								
大郷町	目標	継続実施	総合防災訓練後に水害を想定した訓練を実施	継続実施	総合防災訓練後に水害を想定した訓練を実施				
	実績	継続実施							
16	水害リスクの高い区間における地域住民が参加する共同点検や避難訓練の実施	県	目標	継続実施	重要水防箇所における共同点検を実施予定	継続実施	重要水防箇所における共同点検を実施予定		
			実績						
		仙台市	目標	継続実施	8月31日に中田西部地域で地域住民が参加する水防対策訓練を実施。	継続実施			
			実績	継続実施					
		塩釜市	目標	継続実施	6月9日に市全域で市民が参加する避難訓練を実施（ただし津波を想定）。		該当河川なし		
			実績						
		多賀城市	目標	継続実施		継続実施			
			実績	継続実施					
		大崎市	目標	継続実施	市総合防災訓練の実施・自主防災組織による避難訓練	継続実施	市総合防災訓練の実施・自主防災組織による避難訓練		
			実績	継続実施					
		松島町	目標		一部の浸水区域内の地区で避難訓練実施。				
			実績						
		七ヶ浜町	目標						
			実績						

17	利府町	目標				
		実績				
	大郷町	目標				
		実績				
	県	目標	継続実施	引き続き、情報の提供を行う	継続実施	引き続き、情報の提供を行う
		実績				
	仙台市	目標	継続実施	情報提供中。	継続実施	
		実績	継続実施			
	塩釜市	目標	継続実施			該当河川なし
		実績				
	多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
		実績	継続実施			
	大崎市	目標	継続実施	ハザードマップ作成済み 令和2年度更新予定	継続実施	ハザードマップによる周知
		実績	継続実施			
松島町	目標	検討	情報提供中（ただし実績ではなく想定最大）。	検討		
	実績	継続実施				
七ヶ浜町	目標	継続		継続	今後も引き続き情報の共有及び周知を行う	
	実績	継続				
利府町	目標	継続実施	ハザードマップに浸水想定を図示し、全戸へ配布する。	継続実施	ハザードマップに浸水想定を図示し、全戸へ配布する。	
	実績	継続実施				
大郷町	目標	継続実施	関係各課からの継続的な意見聴取	継続実施	関係各課からの継続的な意見聴取	
	実績	継続実施				
18	气象台	目標	継続実施	要望に応じて参加する。	継続実施	要望に応じて参加する。
		実績	継続実施			
	県	目標	継続実施	要望に応じて出前講座を実施する。	継続実施	要望に応じて出前講座を実施する。
		実績				
	仙台市	目標	継続実施	郡山小学校（9月17日）などで防災講話を実施。	継続実施	
		実績	継続実施			
	塩釜市	目標	継続実施	浸水想定区域内に小中学校がないため。今後内水等に関する水害を想定して水防災教育・出前講座等を実施していくことを検討していく。	継続実施	
		実績	継続実施			
	多賀城市	目標	継続実施	毎年総合防災訓練を実施	継続実施	
		実績	継続実施			
	大崎市	目標		小学生による防災マップの作成、中学校避難訓練に消防団・大崎広域消防署で応急処置講習を実施		
		実績				
	松島町	目標		防災キャンプの実施。	継続実施	
		実績	継続実施			
七ヶ浜町	目標					
	実績					
利府町	目標	継続実施	小中学校と協議し、講習等を実施。	継続実施	小中学校と協議し、講習等を実施。	
	実績	継続実施				
大郷町	目標					
	実績					

2) ソフト対策の主な取組

②発災時に人命と財産を守る水防活動の強化に関する取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化に関する取組

	具体的な取組	取組機関	H31	実施内容	R2	取組内容（予定）	
19	重要水防箇所の合同巡視	県	目標	継続実施	重要水防箇所の共同点検を実施予定	継続実施	重要水防箇所の共同点検を実施予定
			実績				
		仙台市	目標	継続実施	4月16日～18日にかけて、国・県・市の各関係機関とともに、各消防署管内における重要水防箇所等の合同巡視を実施。	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標				
			実績				
		多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施	6月19日に北上川下流河川事務所鹿島台出張所と宮城県北部土木事務所と合同巡視を実施	継続実施	合同巡視と同時に実施
			実績	継続実施			
		松島町	目標	継続実施	6月26日に北上川下流河川事務所等と合同巡視を実施。	継続実施	
			実績	継続実施			
		七ヶ浜町	目標				
			実績				
利府町	目標	継続実施	台風や大雨情報があった場合は、町による事前対応を実施。	継続実施	台風や大雨情報があった場合は、町による事前対応を実施。		
	実績	継続実施					
大郷町	目標	継続実施	5月下旬～6月下旬に重要水防箇所合同巡視を実施予定	継続実施	5月下旬～6月下旬に重要水防箇所合同巡視を実施予定		
	実績	継続実施					
20	水防資機材の保有状況の確認	県	目標	継続実施	引き続き、情報の収集を行う。	継続実施	引き続き、情報の収集を行う。
			実績				
		仙台市	目標	継続実施	消防局を通じて確認し、本市水防計画（令和元年8月発行）に最新の状況を反映。	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施	6月19日に北上川下流河川事務所鹿島台出張所と宮城県北部土木事務所と合同巡視を実施し確認した	継続実施	合同巡視と同時に実施
			実績	継続実施			
		松島町	目標	継続実施	6月10日に確認。	継続実施	
			実績	継続実施			
		七ヶ浜町	目標				
			実績				
利府町	目標	継続実施	水防資機材保有状況を常時把握している	継続実施	水防資機材保有状況を常時把握している		
	実績	継続実施					
大郷町	目標	継続実施	水防倉庫の資機材の保有状況を確認	継続実施	水防倉庫の資機材の保有状況を確認		
	実績	継続実施					
21	水防団等の募集・指定の促進	仙台市	目標	継続実施	パンフレットの配布等により消防団員（兼水防団員）を募集中。	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施	消防団員（兼水防団員）募集中	継続実施	消防団員（兼水防団員）募集中
			実績	継続実施			

22	小切回寸分ホ 日ルソル地	松島町	目標	継続実施	消防団員（兼水防団員）募集中。	継続実施	
			実績	継続実施			
		七ヶ浜町	目標				
			実績				
		利府町	目標	継続実施	消防団員（兼水防団員）募集中	継続実施	消防団員（兼水防団員）を継続して募集中
			実績	継続実施			
		大郷町	目標	継続実施	通年実施（消防団員の募集を兼ねる）	継続実施	通年実施（消防団員の募集を兼ねる）
			実績	継続実施			
		気象台	目標				
			実績				
県	目標	継続実施	要望に応じて出前講座を実施する予定	継続実施	要望に応じて出前講座を実施する予定		
	実績						
仙台市	目標	継続実施	太白区理容・美容衛生講習会（9月30日）などで防災講話を実施。	継続実施			
	実績	継続実施					
塩釜市	目標	継続実施	浸水想定区域内に該当企業がないため。今後内水等に関する水害を想定して水防災教育・出前講座等を実施していくことを検討していく。	継続実施			
	実績	継続実施					
多賀城市	目標	継続実施		継続実施			
	実績	継続実施					
大崎市	目標						
	実績						
松島町	目標						
	実績						
七ヶ浜町	目標						
	実績						
利府町	目標						
	実績						
大郷町	目標						
	実績						
23	安全性を十分に確保した上での夜間の急激な水位上昇を想定した水防団等への連絡体制の検討・構築	仙台市	目標	継続実施	構築済（水防計画に記載）	継続実施	
			実績	継続実施			
		塩釜市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		多賀城市	目標	継続実施		継続実施	
			実績	継続実施			
		大崎市	目標	継続実施	夜間の対応については検討中	継続実施	水防団（消防団）との連絡体制の確立
			実績	継続実施			
		松島町	目標	検討		検討	
			実績	継続実施			
七ヶ浜町	目標						
	実績						
利府町	目標	継続実施	夜間の対応については検討中	継続実施	夜間の対応については検討中		
	実績	継続実施					
大郷町	目標	継続実施	水防団（消防団）幹部に移動系無線機の配備	継続実施	水防団（消防団）幹部に移動系無線機の配備		
	実績	実施					
24		仙台市	目標	継続実施	仙台市水防訓練は隔年で開催しており、今回は来年度に開催予	継続実施	

関係機関が連携した水防訓練・水防団等士との連絡体制の再確認の実施	実績	継続実施	定。		
	塩釜市	目標	継続実施		継続実施
		実績	継続実施		
	多賀城市	目標	継続実施		継続実施
		実績	継続実施		
	大崎市	目標	継続実施	6月19日に北上川下流河川事務所鹿島台出張所と宮城県北部土木	継続実施
		実績	継続実施	事務所と合同巡視を実施	
	松島町	目標	検討		検討
		実績	継続実施		
	七ヶ浜町	目標			
		実績			
	利府町	目標			
		実績			
	大郷町	目標	継続実施	水防団（消防団）幹部に移動系無線機の配備	継続実施
	実績	継続実施			
				合同巡視、資機材保有状況の点検、携帯無線機の配備	

2) ソフト対策の主な取組

③排水活動の強化等の取組

■排水活動及び訓練、施設運用に関する取組

具体的な取組	取組機関	H31	実施内容	R2	取組内容（予定）
25 排水施設、排水資機材の運用方法等の情報の共有 協議会の場を活用し、先進事例を紹介	県	目標	引き続き、情報の提供を行う	継続実施	引き続き、情報の提供を行う
		実績			
26 浸水区域内における排水施設等について、情報共有を図るとともに、浸水による施設停止時の行動計画を策定する。	県	目標	引き続き、計画策定に必要な情報を提供する。	継続実施	引き続き、計画策定に必要な情報を提供する。
		実績			
	仙台市	目標	名取川支流旧策川に関し、本市水防計画で排水ポンプ車の出動 要請について規定。	継続実施	
		実績			
	塩釜市	目標			該当河川なし
		実績			
	多賀城市	目標		継続実施	
		実績			
	大崎市	目標	マニュアルの確認	継続実施	マニュアルの確認
		実績			
	松島町	目標			
		実績			
	七ヶ浜町	目標			
		実績			
利府町	目標	最大規模降雨の浸水区域図を基に施設機能停止が見込まれる施 設について対応計画を策定。	継続実施	最大規模降雨の浸水区域図を基に施設機能停止が見込まれる施 設について対応計画を策定。	
	実績				
大郷町	目標				
	実績				
27	県	目標	引き続き、情報の提供を行う	継続実施	引き続き、情報の提供を行う
		実績			
仙台市	目標	名取川支流旧策川に関し、本市水防計画で排水ポンプ車の出動 要請について規定。	継続実施		
	実績				
塩釜市	目標			該当河川なし	
	実績				

排水ポンプ場出動要請に関する連絡体制の構築

多賀城市	目標			
	実績			
大崎市	目標			
	実績			
松島町	目標			
	実績			
七ヶ浜町	目標			
	実績			
利府町	目標			
	実績			
大郷町	目標			
	実績			