

具体的な進め方

5月13日

検討WG(準備会)

※ 地元要望事項の確認及び対応案の事前検討

5月22日を予定

小泉地区全体会

※ 地元要望事項等の確認
※ 検討WGの設置を提案

5月29日を予定

検討WG

※ 地元要望事項の対応案の具体的検討

6月上旬を予定

検討会

※ 検討WGの結果について、学識経験者による評価、アドバイス等

6月下旬を予定

小泉地区全体会

※ 検討WG及び検討会の検討結果を報告

検討会(モニタリング)

※事業進捗に合わせ、適宜有識者等によるモニタリングを検討

検討体制

検討会の構成(案)

- ・地元関係者(地域振興会長3名)
 - ・学識経験者(津波防災・景観・環境等の専門家)
 - ・行政(県及び市)
- 事務局: 県及び市

検討WG(準備会)

行政区振興会長及び副会長14名
農協、漁協、淡水漁組合、小泉川鮭増殖組合
水利組合、観光協会(各1名)
小泉海岸及び津谷川の災害復旧事業を学び合う会(1名)
小泉地区の明日を考える会(1名)
事務局: 県及び市