

多賀城市エリア版<H30, 12月号>




仙台土木事務所が実施している復旧・復興事業の進捗

◆宮城県仙台土木事務所では被災の大きかった沿岸部の本格的な復旧・復興に全力で取り組んでいるところですが、多賀城市の復興まちづくり計画に関連し、当所が実施している事業の進捗状況について、お知らせいたします。



多賀城市復興整備計

①泉塩釜線  
H27,12,1供用開始



②清水沢多賀城線  
H26,11,11暫定供用開始

③砂押川  
③旧砂押川  
③砂押貞山運河  
H30.8月完成

太平洋


●主要事業一覧

【単位：％】

番号	路線名／河川名	工区名	事業目的	工事概要	進捗率
1	泉塩釜線	南宮	I Cアクセス	L=1770m, W=25.0m	100
2	清水沢多賀城線	町前	街路事業	L=125m, W=28.0m	100
3	砂押川ほか	1420号	災害復旧（L 1 堤）	L=3570.8m, 堤防高H=T.P+5.0m	100

※主要事業のみ掲載しており、この他にも各種事業を実施しています。

**1 泉塩釜線 南宮** | 工事概要 延長 L=1,770.0m 幅員 W=25.0m (4車線両側歩道付き)




**完成済** 平成27年12月1日に4車線で供用開始しました。平成28年3月末には多賀城インターチェンジも開通しました。

**2 清水沢多賀城線 町前** | 工事概要 延長 L=125.0m 幅員 W=28.0m (4車線両側歩道付き)



**完成済** 平成26年11月10日に、国道45号までの区間を暫定供用しました。


**3 砂押川ほか 大代地内外** | 工事概要 延長L=3,570.8m 築堤工L=6,646.6m



**完成済** 平成30年8月末に完成しました。

1	泉塩釜線	南宮	工事概要	延長 L=1,770.0m	幅員 W=25.0m (4車線両側歩道付き)
---	------	----	------	---------------	------------------------

N  
E  
X  
T



2	清水沢多賀城線	町前	工事概要	延長 L=125.0m	幅員 W=28.0m (4車線両側歩道付き)
---	---------	----	------	-------------	------------------------

N  
E  
X  
T



3	砂押川ほか	大代地内外	工事概要	延長L=3,570.8m	築堤工L=6,646.6m
---	-------	-------	------	--------------	---------------

N  
E  
X  
T



**完成済** 平成30年8月末に完成しました。

# 空白のページ



宮城県土木部