

| | | | | |
|--------|-----------------|---|--|---|
| H28 | 基本構想策定(平成29年3月) | | | |
| H29 | 基本方針策定 | | | |
| | | 基本方針策定検討会議 | 基本方針検討WG 備考 | |
| | 7月 | | 他館視察【金沢, 京都, 山口, 福岡, 大分】 (7月上旬) 調査委託業者決定 (7月下旬) | |
| | 8月 | 【第1回検討会議】(8月7日) ・これまでの経緯について ・基本方針策定検討会議について ・基本方針のイメージについて ・今後のスケジュールについて ・リニューアルへの意見について | 基本方針に盛り込む骨子案の作成 (第2回検討会議に向けて) | |
| | 9月 | | | |
| | 10月 | 【第2回検討会議】(10月17日) ・リニューアルの具体的内容案に関する協議 | | リニューアルに関するアンケートの実施 リニューアルに関するヒアリングの実施 |
| | 11月 | | 検討会議で出た課題への対応 | 基本方針中間案作成 (10月下旬~12月初旬) リニューアルに関するアンケートの実施 (10月~11月) リニューアルに関するヒアリングの実施 (10月~1月) |
| | 12月 | 【第3回検討会議】(12月14日) ・基本方針中間案に関する協議 | | 庁内関係課室, 関係機関への意見聴取, パブリックコメント |
| | 1月 | | | 県民フォーラムの実施 中間案の修正 基本方針最終案作成 (1月下旬) |
| | 2月 | 【第4回検討会議】(候補:1月下旬から2月第1週) ・各種意見聴取の報告 ・基本方針最終案に関する協議 | | |
| 3月 | | | 基本方針策定 | |
| H30 | 大規模事業評価 | | | |
| H31~33 | 基本設計・実施設計 | | | |
| H34~35 | 改修工事 | | | |
| H36 | リニューアルオープン | | | |