

防災林造成事業（海岸防災林の保育管理） 発注見通し（令和6年4月現在）

宮城県水産林政部森林整備課

公所	施行箇所	発注内容（工種・数量）	公告予定月	想定工期	特記事項
仙台	仙台・七ヶ浜地区	下刈（1回刈） A=13.51ha 下刈（2回刈） A=0.55ha 補植 N=200本、追肥 N=200本 枝落し A=2.43ha	R6.5月	R6.6.19～9.29	(1回刈)R6.8月中完了 (2回刈) 1回目はR6.7月未完了 2回目はR6.9月中完了
	岩沼地区	下刈（1回刈） A=2.18ha 補植 N=600本、追肥 N=900本 枝落し A=11.83ha 素掘水路工 L=100m	R6.5月	R6.6.19～9.29	下刈はR6.8月中完了
	亘理・山元地区	下刈（1回刈） A=8.94ha 下刈（2回刈） A=3.94ha 補植 N=100本、追肥 N=200本 素掘水路工 L=50m	R6.5月	R6.6.19～9.29	(1回刈)R6.8月中完了 (2回刈) 1回目はR6.7月未完了 2回目はR6.9月中完了
	仙台地区	本数調整伐 A=3.91ha 枝落し A=1.23ha	R6.8月	R6.9.11～1.24	(本数調整伐) 列状間伐（1伐2残）
	岩沼地区	本数調整伐 A=3.08ha 枝落し A=0.98ha	R6.8月	R6.9.11～1.24	(本数調整伐) 列状間伐（1伐2残）
	亘理・山元地区	本数調整伐 A=2.99ha 枝落し A=2.99ha	R6.8月	R6.9.11～1.24	(本数調整伐) 列状間伐（1伐2残）
東部	東松島市州崎外	下刈 A=10.60ha つる切り A=0.16ha 素掘水路 L=150m	R6.6月	R6.7.11～10.31	下刈はR6.8月中完了
気仙沼	気仙沼市廻館地内外 (田中浜外)	下刈り(2回刈) A=12.8ha 部分補植 N=450本 排水工(素掘) L=200.0m	R6.5月	R6.6.1～R7.3.10	(下刈)R6.7月未完了 (補植)R7.2月未完了 ・秋植えを想定(12月以降) ・契約後に補植方法協議
	気仙沼市松崎尾崎地内外 (尾崎・千岩田外)	下刈り(1回刈) A=10.64ha 下刈り(2回刈) A=0.25ha つる切り A=3.41ha 防風垣撤去処分 L=200.0m	R6.5月	R6.6.1～R7.3.10	(下刈)R6.7月未完了 (防風垣)契約後に範囲協議
	気仙沼市松崎尾崎地内外 (尾崎・千岩田外)	本数調整伐 A=2.11ha	R6.9月	R6.10.1～R7.3.10	列状間伐(1伐2残) 又は定性間伐

※1 発注ベースで記載のこと。(複数箇所を合併して発注する場合は、特記事項に箇所明細を記載)

※2 発注内容は、出来る限り詳細に記載すること。

※3 特記事項には、業務上、特に留意すべき点などをわかる範囲で記載のこと。