

気仙沼土木復旧・復興だより



第27号

令和2年4月1日発行
宮城県気仙沼土木事務所

6 気仙沼港災害復旧及び復興事業が完了しました。

気仙沼港において臨港道路災害復旧工事が1月に完了し、港湾の災害復旧事業が全て完了しました。また復興事業として進めておりました陸間の自動・遠隔化工事についても完成しました。陸間の自動・遠隔化とは、東日本大震災で陸間の閉扉作業に従事した消防団員の方々が津波により亡くなられたことから、現地で陸間操作せず自動・遠隔操作で陸間を閉扉するものです。



7 国道45号と国道398号の接続が完了しました。

折立川河川災害復旧事業に伴う国道45号の付け替え、及び国道398号との接続工事について、大規模な盛土工事や、5回の交通切替を経て完了しました。これにより、安全で円滑な交通が確保されるとともに、仮設道路が撤去可能となり、今後の折立川災害復旧事業の進捗が図られます。



8 浪板橋から浪板2区防集団地区間の供用を開始しました。

浪板橋から浪板2区防集団地までの区間について、法面の安全対策工事が完了し通行出来る環境が整ったため、令和元年12月26日から供用を開始しました。こちらの区間については、平成30年に切土法面にひび割れが発生したことから、法面の崩壊を防止する対策工事を実施してきました。しかし、令和元年に地盤の切り下げ工事を施工中に新たな変状が法面に発生したため、さらなる対策工事を施工していたものです。



1 災害復旧事業の進捗状況

- 災害復旧事業の着手率は、令和2年3月末現在で箇所数ベースで100%、事業費ベースで約93%となっています。
- 道路・橋梁施設については、約94%が完了しています。
- 河川・海岸施設については、約57%が完了しています。
- 港湾施設については、全て完了しました。
- 今後も、地権者を始めとします関係者の皆様の御協力を頂きながら、早期完了に向けて、復旧事業の着実な進捗を図ってまいります。

箇所	箇所数ベース (単位:箇所)			完了率	事業費ベース (単位:億円)			着手率	完了率
	全体	事業中	うち完了		全体	事業中	うち完了		
道路・橋梁	123	123	115	93.5%	139.3	134.2	124.9	96.3%	89.7%
河川・海岸	53	53	30	56.6%	2,278.2	2,110.7	1,843.0	92.6%	80.9%
港湾	11	11	11	100.0%	90.2	90.2	90.2	100.0%	100.0%
合計	187	187	156	83.4%	2,507.7	2,335.1	2,058.1	93.1%	82.1%

※事業費は、現時点での事業費としている

2 一般県道志津川登米線「塩入復興道路」の供用を開始しました。

このたび道路復興事業において整備を進めてまいりました一般県道志津川登米線「塩入復興道路」を、令和元年12月23日に供用開始しました。今回の供用開始により、志津川地区と保呂毛・田尻地区を接続する復興道路全区間1.3kmが供用開始となりました。これにより安全で円滑な交通確保が図られるとともに、保呂毛地区、田尻地区へのアクセス向上が期待されます。



3 (都) 片浜鹿折線の事業が完了しました。

東日本大震災で被災した気仙沼市都市計画道路事業3・4・4号片浜鹿折線事業の整備を行い、令和2年3月27日に事業が完了しました。事業完了によって気仙沼地区と鹿折地区の被災市街地復興土地区画整理事業（整備中）と関連して交通網の整備による復興に向けた産業・経済の活性化と災害時の機能強化が図られます。



4 田の浜地区海岸災害復旧工事が完了しました。

東日本大震災で被災した田の浜地区海岸の災害復旧工事として海岸堤防と市道の整備を一体的に行いました。海岸堤防はL1津波対応の堤防となっており、事業延長L=59.9m 復旧高さT.P+9.9m 市道は計画延長L=59.9mを整備しました。L1堤防については平成30年3月7日に完了し、残工事区間が令和2年3月13日に完了しました。



※お気付きの点やご意見などがありましたら、何なりとご連絡下さい。
※今後とも、皆様のご協力をよろしくお願い致します。


宮城県気仙沼土木事務所 企画担当チーム
〒988-0181
宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
TEL: 0226-22-2622
Mail: ksdbk@pref.miyagi.lg.jp
ホームページ: <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/>

気仙沼市



5 工事が進む災害復旧箇所の状況

[気仙沼市内の主な工事状況]



南三陸町



5 工事が進む災害復旧箇所の状況

[南三陸町内の主な工事状況]



東日本大震災からの復旧工事は、現在31箇所を進めています。
河川や海岸では、23箇所盛土へのコンクリート被覆などを進めており、道路は、8箇所橋梁や舗装等を行っています。