

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年02月05日

計画の名称	27 宮城県の都市の発展を支える交通の円滑化・安心安全を向上化する社会資本整備（重点）												
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	宮城県,大和町												
計画の目標	宮城県の都市内におけるICアクセス道路の整備を推進する社会資本整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,896	A	2,896	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H31末)	最終目標値 (H33末)
1	ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備率			
	ICアクセス道路の整備率	97%	97%	97%
	ICから10km圏内における1次アクセス道路の整備延長 / ICから10km圏内における1次アクセス道路の道路延長			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	小池石生線	改築 0.6km	村田町						2,230	1.05	-	
	A01-002	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	稲葉小泉線	改築 L=1.64km	大崎市						404	1.05	-	
	A01-003	街路	一般	宮城県	直接	宮城県	S街路	改築	北四番丁大衡線	改築 L=3.0km	大和町・大衡村						150		-	
	A01-004	街路	一般	大和町	直接	大和町	S街路	改築	吉田落合線	改築 L=0.57km	大和町						112		-	
												小計						2,896		
												合計						2,896		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	
配分額 (a)	22	43	145	175	
計画別流用増 減額 (b)	0	17	0	0	
交付額 (c=a+b)	22	60	145	175	
前年度からの繰越額 (d)	0	17	43	156	
支払済額 (e)	5	34	32	194	
翌年度繰越額 (f)	17	43	156	137	
うち未契約繰越額(g)	3	26	129	103	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	13.63	33.76	68.61	31.11	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	調査及び設計業務を発注したが、請負差金が生じたため	用地補償において移転先の選定に不測の日数を要したため	用地補償において、第三者を含む契約内容の調整に不測の日数を要したため。	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響により、工事進捗に不測の時間を要したものの。	