※スケジュールは、変更になる場合があります。来所前に必ずご確認ください。

令和8年度建築計画概要書電子化進捗状況

更新日：令和８年１１月４日

	電子化対象年度	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備考
仙台土木事務所	H16～H18					電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）			令和8年11月4日追加
	H19			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H20			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H21			11月9日より電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H22、R7	通常どおり窓口で閲覧できます。							
大河原土木事務所	H16～H22					電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）			令和8年11月4日追加
	H23		通常どおり窓口で閲覧できます。						
北部土木事務所	H16～H22					電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）			令和8年11月4日追加
	H23		通常どおり窓口で閲覧できます。						
気仙沼土木事務所	H16～H22					電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）			令和8年11月4日追加
	H23		電子化中 （閲覧できません）						
	H24		電子化中 （閲覧できません）						
	H25		電子化中 （閲覧できません）						
東部土木事務所	H23			11月9日より電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H24			11月9日より電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H25			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H26			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H27			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H28			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H29			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	H30			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R元			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R2			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R3			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R4			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R5			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R6			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					
	R7			電子化作業予定（更新日時点では閲覧できます。）					

電子化対象年度が平成22年～令和7年から、平成16年～令和7年に変更になりました。