
別表１ （Ａ４）

☑有

1,100 トン

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

適正処理の実施
工事施工までに搬出する

特定建設資材への付着（　☑有　　□無　）

□木造　□鉄骨鉄筋コンクリート造　☑鉄筋コンクリート造
□鉄骨造　□コンクリートブロック造　□その他（　　　　　　　　）

☑有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうち
フロン類が使われているもの）

（注）　①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他

☑建設発生木材
８０トン

☑①　□②　□③　□④

☑コンクリート塊

備考

□⑤

建築物に用いられた建設資材の量の見込み

廃
棄
物
発
生
見
込
量

特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込
み及びその発生が見込まれる建築物の部分

□無

□ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
トン

□①　□②　□③　□④
□⑤

９５０トン
□①　□②　☑③　☑④
□⑤

□無

☑内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し

☑可　□不可
不可の場合の理由（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種類 量の見込み 発生が見込まれる部分（注）

⑤その他
（　　　　　）

その他の取り壊し
□有　☑無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序
☑その他（　　上の工程における①→③→④の順序　）
その他の場合の理由（　屋根ふき材が無いため　）

③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □　手作業

☑有　□無 ☑　手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し
☑有　□無

□　手作業

☑　手作業・機械作業の併用

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し
□有　☑無

□　手作業

□　手作業・機械作業の併用

併用の場合の理由（　　　　　）

適正処理の実施

近隣対策及び諸官庁届出済

工
程
ごと
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容 分別解体等の方法
①建築設備・内装材等 建築設備･内装材等の取り外し

☑有　□無
☑　手作業

特定建設資材への
付着物

□有　（　　　　　　　　　　　　）

□無

その他
無し

他法
令関
係

石綿
（大気汚染防
止法・安全衛
生法石綿則）

障害物　□有（　　　）　☑無 交通整理員の常駐
２トントラックで搬出前面道路の幅員　約　４　　ｍ

通学路　☑有　□無

その他（　大型車通行不可　）

フロン（フロン
排出抑制法）

残存物品 □有　（　　　　　　　　　　　　）

☑無

その他（　○×駅前　）

建築物
に関する
調査の
結果及
び工事
着前に

実施する
措置の
内容

建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容

作業場所 作業場所　□十分　☑不十分 隣地使用の承諾済，道路使用許
可済その他（　隣地の使用必要 　）

搬出経路

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等
建築物の構造

建築物
に

関する調
査の結

果

建築物の状況 築年数　３０　年、棟数　１　棟

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周辺状況 周辺にある施設　□住宅　☑商業施設　□学校　□病院　□その他（
）敷地境界との最短距離　約　１　ｍ


