
気仙沼市民の森風力発電事業に係る手続の流れとｽｹｼﾞｭｰﾙ（第２種事業）気仙沼市民の森風力発電事業に係る手続の流れとｽｹｼﾞｭｰﾙ（第２種事業）気仙沼市民の森風力発電事業に係る手続の流れとｽｹｼﾞｭｰﾙ（第２種事業）気仙沼市民の森風力発電事業に係る手続の流れとｽｹｼﾞｭｰﾙ（第２種事業）
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事業者
知事 関係市町村

事前打ち合わせ

庁内連絡調整会議(H25.5.9)(H25.5.9)(H25.5.9)(H25.5.9)

方法書

＋

要約書

知事意見書

環境影響評価の実施

方法の決定

準備書

＋

要約書

知事意見書

評価書の公告・縦覧・HP掲載(期間：１月)

事業実施

事後調査

（工事中）

事後調査報告書の公告・縦覧・HP掲載(期間：１月)

技術審査会

の開催

環境影響評価

技術審査会

技術審査会

の開催

諮問

各許認可

工事完了届

許認可権者

許認可権者

報告

報告

事後調査

（供用後）

評価書

＋

要約書

・事業の経緯及び背景をで

きる限り明らかにする。

・複数案を設定し，案毎の計

画段階配慮事項を検討する。

H25.5.17H25.5.17H25.5.17H25.5.17

H25.7H25.7H25.7H25.7上旬上旬上旬上旬

H25.5.24H25.5.24H25.5.24H25.5.24

H25.5.29H25.5.29H25.5.29H25.5.29

H26.1.23

H25.7.25H25.7.25H25.7.25H25.7.25
H25.8.9H25.8.9H25.8.9H25.8.9

3ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内

H26.1.24

H26.5.23H26.5.23H26.5.23H26.5.23期限期限期限期限

H26.8

H26.4H26.4H26.4H26.4～～～～5555月月月月

4ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内ヶ月以内

H26.11H26.11H26.11H26.11着手着手着手着手

H26.8～～～～9

H25.5.17H25.5.17H25.5.17H25.5.17

調査・予測・評価調査・予測・評価調査・予測・評価調査・予測・評価

中間審議中間審議中間審議中間審議

H25.6.14H25.6.14H25.6.14H25.6.14

H26.1.23

H26.1月末月末月末月末

H26.2月末月末月末月末


