
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国道３４７号外川災害防除事業の 

落石防護対策工事が完成しました。 

「鍋越通信 ～一路絆栄～」第４号   平成 28 年 11 月 4 日 

一般国道 347 号の山形県境から 11.3km 区間は，急峻斜面を有する山岳地形となっていることから，１８斜面が落

石等の対策が必要とされていました。 

このため，平成２５年度から災害防除工事に着手し，対策が必要な１８斜面については，杭式落石防護柵や重力式

落石防護柵，法枠等の設置を９月末までに全て完了しました。 

また，「平成 27 年 9 月 9 日から 11 日にかけての台風 18 号及び豪雨による災害」により被災した法面についても，

復旧工事が１０月末に完成しました。 

 今後も引き続き斜面を観察・点検し，必要に応じて追加対策を実施します。 

「一路絆栄」（いちろばんえい）これまで叶わなかった冬季の交流が、一本の道の整備により、強い絆が生ま

れ、両県がいつまでも繁栄していくことを願って創った造語です。 

杭式落石防護柵工 完成 

北部土木事務所道路建設第二班 

重力式落石防護柵工 完成

漆沢嶽山道路災害復旧工事 10 月末完成（上部吊柵は雪崩対策用です。）

Ａ２５０ 法枠工 完成



一般国道３４７号総延長（山形県寒河江市～宮城県大崎市）Ｌ＝９０．１ｋｍ

　一般国道３４７号　平成２８年１２月からの通年通行に向けた事業概要　　
【平成２８年度実施箇所】

【鍋越通信第４号用】

平成28年11月4日

宮城県北部土木事務所

改良済区間L=6.0km

柳瀞(２)工区
L=1,440m

柳瀞(1)工区
L=866m

H15～H21

宇津野(２)工区
L=1，７8４m
事業延長L=1，３８４m

宇津野(1)工区
L=920m

H15～H20

柳瀞工区 L=2.4km（改良後 宇津野工区 L=2.9km（改良後2.7km）

未改良区間L=5.3km（改良後5.0km）

３工区

改良済
L=400m

４工区
L=844m

完成区間

２工区

L=320m

H24完了

１工区
L=220m

異常時通行規制（時間雨量30mm，連続100mm，積雪70cm）
車両通行制限（長さ８ｍ以上，総重量１４ｔ以上）

着手前

全延長L=11.3km（改良後L=11.0km）
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完成区間
H28年度完了予定

斜面４２

Ａ２５０

↓

改
良
後
延
長

災害防除事業 杭式落石防護柵工 災害防除事業 重力式落石防護柵工

雪崩対策事業 吊柵工

外川橋から斜面４３ 吊柵工

鍋越トンネル（延長387ｍ） 雪庇防止

第１ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 雪庇防止板

斜面１８ 吊柵工

斜面４１

斜面４０

斜面３９

門沢除雪基地 舗装外工事を開始宇津野1号桟道工（延長153.6m）完成

完成区間

宇津野（２）－１（延長220m）完成

宇津野（２）－１（延長220m）完成

道路照明灯設置工事

１１月１日から

全６９基が点灯開始しました。

・宇津野外工事

（宇津野工区：２３基，柳瀞工区：１３基）

・外川外工事 （外川工区：３３基）

平成２６年度 （５完）

平成２７年度 （７完）

平成２８年度 （４完）

（１６完）全１６斜面

雪崩対策事業

斜面完了年度

５斜面

７斜面

４斜面

平成２８年度 災害防除事業
Ａ２５０（法枠）は，８月完成

Ａ２８０は，９月完成

A250（法枠）災害防除が完成

宇津野２号桟道工（延長55.0m）完成

宇
津
野
２
号
桟
道
工

チェーン着脱場①

チェーン着脱場② 宇
津
野
１
号
桟
道
工

施工中区間

Ａ２８０

完成 ４斜面

斜面３０

柳瀞桟道工（Ｌ＝165.5m）表層工完成 東側から

柳瀞桟道工 表層工完成 西側から

斜面１８

斜面４３

鍋越トンネル

第１ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ

柳
瀞
桟
道
工

平成２７年度 門沢除雪基地
・造成，営繕，電気，機械工事が完成

平成２８年度 門沢除雪基地
・舗装外工事を施工中

・気象観測装置及び非常電話の設置工事

を施工中

・除雪機械を３台購入

ロータリー，凍結防止剤散布車，ドーザー

・外川外道路照明灯設置工事により

壁面照明設備を設置完了

漆沢嶽山道路災害復旧工事

１０月末完成

災害防除事業

斜面完了年度

平成２５年度 　　４斜面　（４完）

平成２６年度 　　８斜面　（８完）

平成２７年度 　　４斜面　（４完）

平成２８年度 　　２斜面　（２完）

全１８斜面（１８完）


