
東日本大震災に係る被害状況の概要 

 

※下線部は前回（5/2）との変更点 

1 地震の概況 

（1）発 生 日 時   平成 23 年 3 月 11 日（金）14時 46 分頃 

（2）震 央 地 名   三陸沖（北緯 38.0 度，東経 143.9 度 牡鹿半島の東約 130km） 

（3）震源の深さ   約 24km 

（4）規 模   マグニチュード 9.0 

（5）最 大 震 度   震度 7（栗原市） 

（6）津 波   7.7m（石巻市鮎川） 7.2m（仙台港） 

※痕跡等から推定した津波の高さ（平成 23 年 4 月 5 日仙台管区気象台発表）  

※最大で内陸 5km まで津波が到達 

           ※県土の約 4.5％に当たる 327ｋ㎡が浸水 

2 被害の状況等 （5 月 30 日現在） 

（1）人的被害（継続調査中） 

   死 者      9,013 人 

   行方不明者    5,196 人 

   重 傷        354 人 

   軽 傷      3,105 人 

（2）住家・非住家被害（継続調査中） 

   全 壊      69,224 棟 

   半 壊      25,284 棟 

一部破損     32,467 棟 

   床上浸水          ,125 棟 

   床下浸水        ,42 棟 

   非住家被害    15,943 棟 

（3）避難の状況（ピーク時） 

   避難所数     1,183 施設（35 市町村） 

   避難者数   320,885 人 

（4）ライフライン関係被害（ピーク時） 

   電 気   停電戸数   1,545,494 戸 

   水 道   給水支障   35 市町村 

   ガ ス   供給支障   13 市町 

   下水道   処理場被災  22 ヶ所 

（5）その他の主な被害 

 （土木施設） 

  ・道路施設  県管理道路 106 路線で規制（272 箇所），落橋 12 箇所 

  ・河川施設  県内 125 河川（508 箇所）で被災 

  ・港湾施設  取付護岸の崩壊，エプロン沈下，コンテナ流出など 

  ・空港施設  浸水により滑走路の使用不可，空港ビルは中 2 階部分まで水没 

 （農林水産施設） 

  ・漁港施設  142 漁港のすべてが被災 

・漁船関係  約 90％に当たる 1万 2 千隻が流失・陸に打ち上げられるなどの被害 

・耕地面積の 1 割弱に当たる約 1 万 3 千ヘクタールが浸水 

東日本大震災被害に係る復旧状況の概要 

 

※下線部は前回（5/2）との変更点 

1 避難の状況 （5 月 30 日現在） 

  避難所数      397 施設（28 市町） 

  避難者数   26,621 人 

  ※被害の大きかった沿岸部の市町村を中心に，3 月 28 日に応急仮設住宅建設着工 

仮設住宅 9,808 戸について 5 月末までの完成を目指し，8 月中旬までに累計 2 万 3 千戸完成

予定。5 月 26 日に 7,604 戸（15 市町）を完成引渡済み 

2 ライフライン関係 （5 月 30 日現在） 

・電 気   津波の被害を受けた地域を除きほぼ復旧済み。303 戸が停電（5/27 現在） 

・水 道   津波による被害のため，12 市町で給水支障あり。未復旧率約 6 ％ 

・ガ ス   地震・津波により被害が甚大な地域を除きほぼ復旧済みであり，現在は 1 市

（気仙沼市）で供給に支障あり 

 ・下水道   流域下水道処理施設の処理場内において，沈殿･消毒により簡易処理を行いなが

ら復旧工事を進め，平成 25 年度までに完全復旧 

3 その他 （5 月 30 日現在） 

（土木施設関係） 

 ・道路施設  県管理道路 80 路線（152 箇所）で規制解除 

        緊急輸送道路については，6 月末までに通行規制を解除 

        その他の道路については，6 月末までに全面通行止めを解除し，少なくとも片側

通行を確保して年内に通行規制を解除 

 ・河川施設  70 箇所で応急工事を実施，うち 55 箇所が完了 

        浸水区域外の河川は概ね 2 カ年，浸水区域の河川は 5 カ年程度で復旧工事を完

了する予定 

 ・港湾施設  応急復旧を進め，仙台塩釜港（塩釜港区），気仙沼港，女川港については全岸

壁利用可能，仙台塩釜港（仙台港区），石巻港は全岸壁数のうち 7 割超程度利

用可能，4 港湾について 24 年度内に完全復旧 

 ・空港施設  6 月 1 日から 1日 14 往復（伊丹⑧，札幌④，名古屋①，福岡①）運航 

仙台空港ビル・仙台空港アクセス鉄道の復旧工事は 9 月末完了予定 

（公共交通機関） 

 ・鉄 道   4 月 29 日，東北新幹線の全線で運行再開 

        在来線各線も順次運行を再開（一部区間を除く） 

                5 月 16 日，阿武隈急行線の全線で運行再開 

 ・バ ス   4 月 18 日，仙台近郊路線の通常運行開始（一部区間を除く） 

        仙台近郊以外の路線も順次運行を再開(一部区間を除く) 

 ・離島航路  3 月末，3 航路順次暫定運航再開 

（1 航路(女川～江島航路)は運航再開見通したたず） 

 ・ﾌｪﾘｰ航路  名古屋～仙台間の太平洋フェリー定期航路が再開 

 

（災害廃棄物処理） 

 ・発生量推計 概ね 1,500 万トンから 1,800 万トン（土砂を除く） 

 ・処理期間  1 年以内に現場から一次仮置き場に撤去し，二次仮置き場において概ね 3 年以内

を目途に処理 

参考資料３ 
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