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【⑦林道改良工事(その２) 施工状況】 

【⑤付替農道改良外工事 施工状況】 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

開通済区間 

道路改良工事 

令和 7 年 2 月 28 日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

【現時点の見どころ】 

①川内沢ダム本体工事 施工状況 

④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況 

⑤付替農道改良外工事 施工状況 

⑥林道改良工事(その１) 施工状況 

⑦林道改良工事(その２) 施工状況 

⑧林道改良工事(その３) 施工状況 

① 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R8.３.25 

【進捗率 40％】       ① 

現在：8 工区施工中 

【①川内沢ダム本体工事 施工状況】 

【⑧林道改良工事(その３) 施工状況】 

②  

川内沢ダム取水放流設備工事 

奥田建設(株) 

R5.10.6～R8.3.25 

【進捗率 17%】   ② 

⑤ 

(R5 補)付替農道改良外工事 

グリーン企画建設(株) 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 96%】    ⑤ 

⑥  
(R5 補)林道改良工事(その 1) 

(株)橋本店 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 90%】    ⑥ 

(R5 補)林道改良工事(その 2) 

奥田建設(株) 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 92%】     ⑦ 

(R5 補)林道改良工事(その 3) 

(株)センショウ・テック． 

R6.3.5～R7.3.31 

【進捗率 94%】     ⑧ 

⑦  
⑧ 

川内沢ダム管理設備新設工事 

富士通 Japan(株) 

R6.10.18～R8.3.25 

【進捗率 21%】     ③ 

川内沢ダム管理事務所等新築工事 

(株)渡辺工務店 

R6.9.12～R7.8.29 

【進捗率 30%】    ④ 

③ ④ 

【⑥林道改良工事(その１) 施工状況】 

【④川内沢ダム管理事務所等新築工事 施工状況】 


