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    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

  函渠工工事 

令和５年１２月２８日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

ダム建設位置 

 

 

 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

【１２月末の見所】 

①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！ 

①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！ 

②付替市道６号橋上部工工事 完成！ 

① 

 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R8.３.25 

【進捗率 8％】        ① 

② 

 

(R4)付替市道 6 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R4.10.27～R５.12.28 

【完成】         ② 

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】 

 

現在：５工区５業者施工中！ 

完成：１工区１業者 

③

④ 

(R4 補)農道改良工事 

(株)宮城林産 

R5.3.28～R5.12.22 

【進捗率 79%】  ③ 

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】 

 

【②付替市道６号橋上部工工事 完成！】 

 

(R5)付替市道舗装工事 

(株)和建設 

R5.7.11～R6.3.29 

【進捗率 27%】  ④ 

④

④ 

付替道路全景(ダム建設位置～８号橋) 

【①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！】 

 

⑤  

川内沢ダム取水放流設備工事 

奥田建設(株) 

R5.10.6～R8.3.25 

【R5.10.5 契約】  ⑤ 


