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    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

  函渠工工事 

令和６年１月３１日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

ダム建設位置 

 

 

 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

【１月末の見所】 

①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！ 

①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！ 

③付替市道舗装工事 ７号橋＆８号橋の橋面舗装状況！ 

① 

 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R8.３.25 

【進捗率 9％】        ① 

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】 

 

現在：４工区４業者施工中！ 

②

④ 

(R4 補)農道改良工事 

(株)宮城林産 

R5.3.28～R6.2.29 

【進捗率 95%】  ② 

【①川内沢ダム本体工事 骨材貯蔵施設施工状況！】 

 

【③付替市道舗装工事 ７号橋＆８号橋の橋面舗装状況！】 

 

(R5)付替市道舗装工事 

(株)和建設 

R5.7.11～R6.3.29 

【進捗率 39%】  ③ 

③

④ 

付替道路全景(ダム建設位置～８号橋) 

【①川内沢ダム本体工事 右岸基礎掘削状況！】 

 

④  

川内沢ダム取水放流設備工事 

奥田建設(株) 

R5.10.6～R8.3.25 

【進捗率 1%】  ④ 


