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 【②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況！】 

 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

開通済区間 

道路改良工事 

令和 6年 10 月 31日現在 川内沢ダム建設事業 進捗状況 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

【現時点の見どころ】 

①川内沢ダム本体工事 打設状況！ 

②川内沢ダム取水放流設備工事 施工状況！ 

⑤付替農道 1号橋上部工工事 完成！ 

⑥付替農道改良外工事 施工状況！ 

⑨林道改良工事(その 3) 施工状況！ 

① 

 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R8.３.25 

【進捗率 32％】       ① 

現在：9工区施工中！ 

完成：1工区 

【①川内沢ダム本体工事 打設状況！】 

 

(R5 補)付替市道舗装工事（その２） 

(株)ワタケン 

R6.7.10～R7.12.27 

【進捗率 66%】     ⑩ 

【⑤付替農道 1号橋上部工工事 完成！】 

 

②  

川内沢ダム取水放流設備工事 

奥田建設(株) 

R5.10.6～R8.3.25 

【進捗率 12%】   ② 

(R5 補)付替農道 1 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R6.2.9～R6.10.31 

【完成】       ⑤ 

⑤ 

⑥ 

(R5 補)付替農道改良外工事 

グリーン企画建設(株) 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 69%】    ⑥ 

⑦  

(R5 補)林道改良工事(その 1) 

(株)橋本店 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 47%】    ⑦ 

(R5 補)林道改良工事(その 2) 

奥田建設(株) 

R6.3.1～R7.3.31 

【進捗率 21%】     ⑧ 

(R5 補)林道改良工事(その 3) 

(株)センショウ・テック． 

R6.3.5～R7.3.31 

【進捗率 56%】     ⑨ 

⑧  
⑨ 

下流側より望む 

 

【①川内沢ダム本体工事 打設状況！（拡大）】 

 
⑩ 

下流側より望む 

 

川内沢ダム管理設備新設工事 

富士通 Japan(株) 

R6.10.18～R8.3.25 

【10 月 17 日契約締結】 ③ 

川内沢ダム管理事務所等新築工事 

(株)渡辺工務店 

R6.9.12～R7.8.29 

【9 月 11 日契約締結】  ④ 

③ ④ 

【⑥付替農道改良外工事 施工状況！】 

 

【⑨林道改良工事(その 3) 施工状況！】 

 


