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石巻河北総合センタービッグバンにて執り行われる追悼式に参列するため、米軍艦『マッキャンベル』、

海上自衛隊護衛艦『たかなみ』が石巻港区雲雀野中央埠頭へ入港しました。 

 震災発生時間の１４時４６分には、汽笛吹鳴と黙祷を行い、犠牲者を追悼しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      米軍艦：MCCAMPBELL 号                     海上自衛隊護衛艦：たかなみ 

総トン数 9,790t 全長 155.2m 全幅 20.1m      総トン数 6,500t 全長 151.0m 全幅 17.4m 

   乗員 380 名                     乗員 175 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      左：たかなみ                                               右：マッキャンベル 

 

   その他１２日には雲雀野幼稚園を慰問、１３日にはスポーツ交流等が行われ、１４日に出港しました。 

             

石巻港復興だより 第９号 
（石巻港湾ひばりの通信 32 号） 
－港湾は人の心も結んでいます－ 



 

２月６日から８日まで、石巻港区中島埠頭３号岸壁に客船『にっぽん丸』（総トン数２２，４７２ｔ 全長２６６.６５ｍ）

が入港しました。 

内閣府主催の「グローバルリーダー育成事業」の一環で、

日本と世界８カ国の青年約１６０人が国内研修で石巻市を訪

問し、東日本大震災の被災と復興状況を視察し、地域住民と

交流しました。 

事業は国際的視野とリーダーシップを兼ねそろえた人材育

成を狙いとしており、今回の石巻市訪問は、被災地の現状と

復興を正しく理解することを目的としていました。 

 

 研修で得た貴重な経験を活かし、将来皆さんが世界で 

ご活躍されることをご期待しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石巻港区日和埠頭７号岸壁に、昨年１１

月１５日に引き続き、２月２５日にパナマック

ス船『PLEIADES』が入港しました。 

（総トン数３５，８７８ｔ、 全長２２５ｍ、 

 全幅３２ｍ、 載貨重量トン６８，９６２ｔ） 

アメリカニューオリンズから、飼料原料と

なるコーン、ＤＤＧＳ（穀物粕）が輸入されま

した｡ 

 公共岸壁の復興が順調に進み、港は様々な大きさの船が行き交い賑わってきています。 

 定期的なパナマックス船の入港を期待しております。 

★昼の姿も雄大ですが、夜もまた一段と映える装いです★ 

パナマックス船第２船が入港しました！



放射線について安全性を引き続き確認しています 

石巻港では、大気中の放射線量を週２回（火曜日・金曜日）、海水中の放射線濃度を概ね２週間に１回程度 

測定し、港の安全性を確認しています。 

大気中の放射線量  海水中の放射線濃度 

月 各月平均値 各月最大値  月 放射線ヨウ素 放射性セシウム 

1 月 0.048 0.066  1 月 不検出 不検出 

2 月 0.053 0.066  2 月 不検出 不検出 

３月 0.055 0.064  ３月 不検出 不検出 

                      （単位μ㏜/時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ❤順調  

395 万ﾄﾝ

ﾄﾝ 



 

 

  東日本大震災の影響により運用を停止しておりました SOLAS ゲートですが、この度フェンス復旧工事が完了した 

雲雀野中央埠頭において SOLAS の運用を再開いたしました。 

このため、雲雀野中央埠頭へ入出する際には身分証明書による３点確認を受けるか、または、PS カード（制限区域立

入許可証）の提示が必要となり、自由に出入りする事は出来ませんのでご了承ください。 

詳しくは石巻港湾事務所港政班までお問い合わせください。 

その他の SOLAS ゲートにつきましても今後、復旧に伴い随時運用を再開する予定です。 

運用再開日時                     ：平成２６年３月２５日（火） １０：００より 

警備員立哨による中央メインゲート開放時間  ：０６：００～２２：００，２３：００～２３：１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立哨員のチェックを受けてください。 

 

石巻港湾事務所管内の復旧進捗状況 
 

石巻港区の災害復旧は平成 25 年度までに発注を行った工事の多くが完了し，港湾施設は工事費ベースで 9 割近く

の復旧が完了しました。また，東浜防潮堤工事が着工し，海岸施設の着手率が件数ベースで 8 割を超えました。 

 地方港の港湾施設の着手率は雄勝港唐桑・浪板地区の復旧工事の着手により，件数ベースで 100%となりました。 
 

 
 

件数 工事費 件数 契約工事費 件数 工事費 件数 契約工事費 件数(%) 工事費(%)
① ② ③ ④ ③/① ④/② ⑤ ⑥ ⑤/① ⑥/②

港湾 39 8,726,166 37 7,843,350 94.9% 89.9% 30 7,709,899 77% 88%
海岸 6 5,090,729 5 4,685,033 83.3% 92.0% 3 1,444,988 50% 28%
計 45 13,816,895 42 12,528,384 93.3% 90.7% 33 9,154,887 73% 66%

港湾 9 2,369,113 9 1,927,470 100.0% 81.4% 3 696,020 33% 29%
海岸 6 4,901,961 3 3,314,056 50.0% 67.6% 0 0 0% 0%
計 15 7,271,074 12 5,241,527 80.0% 72.1% 3 696,020 20% 10%

港湾 10 1,819,234 10 1,801,792 100.0% 99.0% 1 267,616 10% 15%
海岸 8 10,465,286 0 0 0.0% 0.0% 0 0 0% 0%
計 18 12,284,520 10 1,801,792 55.6% 14.7% 1 267,616 6% 2%

港湾 4 1,163,050 4 1,233,106 100.0% 106.0% 1 9,994 25% 1%
海岸 0 0 0 0 - - - - - -
計 4 1,163,050 4 1,233,106 100.0% 106.0% 1 9,994 25% 1%

港湾 4 756,884 4 842,587 100.0% 111.3% 2 115,239 50% 15%
海岸 0 0 0 0 - - - - - -
計 4 756,884 4 842,587 100.0% 111.3% 2 115,239 50% 15%

港湾 5 709,541 5 774,286 100.0% 109.1% 1 31,023 20% 4%
海岸 2 908,760 0 0 0.0% 0.0% - - - -
計 7 1,618,301 5 774,286 71.4% 47.8% 1 31,023 14% 2%

港湾 32 6,817,822 32 6,579,242 100.0% 96.5% 8 1,119,891 25% 16%
海岸 16 16,276,007 3 3,314,056 18.8% 20.4% 0 0 0% 0%
計 48 23,093,829 35 9,893,298 72.9% 42.8% 8 1,119,891 17% 5%

港湾 75 15,543,988 69 14,422,592 92.0% 92.8% 38 8,829,790 51% 57%
海岸 22 21,366,736 8 7,999,090 36.4% 37.4% 3 1,444,988 14% 7%
計 97 36,910,724 77 22,421,682 79.4% 60.7% 41 10,274,778 42% 28%

完了率

仙台塩釜港
 石巻港区

地方港　計

災害費(千円) 実施額(千円) 着手率 完了額（千円）

女川港

雄勝港

金華山港

表浜港

荻浜港

合計

雲雀野中央埠頭 

平成 26 年 3 月末現在 



 石巻港区の復旧状況 
 

石巻港区では中島 15,000t 岸壁をはじめとして，ほぼ全ての岸壁・荷捌地の復旧工事が完成しました。 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

①大手 1 号岸壁 ②大手 5 号岸壁 ③大手上屋 

④大曲防波堤 ⑤大曲-2m 物揚場 

⑨西浜離岸堤 

⑥東護岸 

⑧雲雀野北埠頭荷捌地⑦雲雀野北埠頭岸壁 

① ② 
③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ 



○石浜地区　（進捗率８５％）

○女川港湾口防波堤 （２８函中１３函据付が完了）

地方港の復旧状況

○横浦地区　（完成）○高白地区　（完成）

○大石原地区　（完成）

＜女川港＞



（進捗率６５％） （進捗率６０％）

○立浜地区（進捗率６０％） ○大浜地区（進捗率７５％）

○水浜地区（概成）

＜雄勝港＞

＜荻浜港＞ ＜表浜港＞



○金華山港 （進捗率　７５％）

前列右より山本さん（富山）、石川さん（秋田）、寺井さん（富山）
後列右より大庭さん（秋田）、大島さん（秋田）、菅原さん（秋田）

自治法派遣職員として秋田県･富山県こられた6名の方が3月
31日離任されました。併任期間は長い方で2年5ヶ月、短い方
で6ヶ月に渡りました。災害査定から復旧までを担当して頂き、
石巻の復興に尽力され大変お世話になりました。

秋田県･富山県の応援職員が離任されました

編集事務局

宮城県石巻港湾事務所

〒９８６―０８４５石巻市中島町１７－２

電話：０２２５―９５―６２７１（総務班）

同―６２７２（港政班）

同―６２５１、０１６７（工務班）

FAX：０２２５―９５―６２７３

E-MAIL：iskown@pref.miyagi.jp 
HP：http://www.pref.miyagi.jp/is-kouwan/ 

今年度，１年を振り返ってみました。

復興に向けた工事は石巻港・地方

港ともに順調に進み，取扱い貨物量も，

震災前までにあと一歩と言うところまで

回復し，復調ぶりが伺えます。

今年度のＮＯ．１はと言いますと，

パナマック船の入港ではないかと

思います。長い貨物船を写真等で

見たことはありますが，実際に見た時

はすごく感動しました。

更に客船や艦船の入港もあり，賑わい

のあった１年ではなかったでしょか？

２６年度からはいよいよ防潮堤工事に

取りかかる予定です。更なる

復興・発展に努め震災前を上回る

入港と貨物取扱量の増加を目指して

行きすので，よろしくお願いします。

編集後記
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