
令和元年東日本台風（台風19号）により甚大な被害を受けた県道丸森霊山線については，５月
７日より本格的な災害復旧工事に着手し，現在，崩れた法面の復旧工事等を行っています。

また，県では，丸森霊山線通行止め期間の迂回路となる町道古田峠線について，７月１日より
維持管理代行を開始し，台風19号で路面が損傷した箇所の舗装補修を７月２１日に完了しました。

引き続き，一層の安全確保に努めてまいりますので，皆さまの御理解と御協力をお願いします。

令和２年８月１日 宮城県大河原土木事務所

東日本台風関連 丸森霊山線災害復旧進捗状況のお知らせ

【町道古田峠線 維持管理状況】

台風19号で路面が損傷した箇所の舗装補修が完了しました
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写真③ 法面崩落箇所

写真① 不動尊公園キャンプ場付近

（問い合わせ先）
・町道古田峠線の維持管理に関すること

宮城県大河原土木事務所道路管理班
電話 ０２２４－５３－３９１７
ＦＡＸ ０２２４－５３－８０９０
メール okbdkdk@pref.miyagi.lg.jp

・丸森霊山線の復旧工事に関すること
宮城県大河原土木事務所道路建設第一班
電話 ０２２４－５３－３９１２
ＦＡＸ ０２２４－５３－８０９０
メール okbdkon@pref.miyagi.lg.jp

【丸森霊山線道路災害復旧事業 進捗状況】

崩れた法面の復旧工事を行っています

位置図・写真
丸森霊山線災害復旧事業箇所

至筆甫

不動尊公園キャンプ場

【凡例】
県・山側対策（災害復旧） 8箇所
県・川側対策（災害復旧）15箇所
県・山側対策（災害防除）10箇所
国交省事業 5箇所
林野庁事業 3箇所

国交省及び林野庁事業は県の要望箇所を示す

写真①

写真②

写真③

丸森霊山線には数多くの工事箇所
があるため，一般車両全面通行止
めとして，早期の工事完了を目指
すこととしています。

【丸森霊山線道路災害復旧事業 工事状況】

写真② 法面崩落箇所
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