
柳橋下流部
（完了）

雉子尾川・伊手川合流部付近（完了）

金栄橋上流部
（施工中）

雉子尾川等の取り組み状況について

中平橋

清水橋

柳橋

河道掘削・支障木伐採工事
（阿武隈川合流部～石神橋）

Ｌ＝４．４ｋｍ区間

東日本台風災害復旧工事

災害復旧工事箇所１３箇所

元災105号
５月末完了

元災108号
３月末完了

元災110号
元災111号(1～8工区)

元災112号

元災113号
元災114号
元災115号

元災116号
元災117号
元災118号

雉子尾橋 元災106号

元災109号

（令和２年１２月 １日）

金栄橋

大規模特定河川事業 R2～R6
（築堤・河道掘削等の整備）Ｌ＝１．６ｋｍ区間

河道計画検討 R2～Ｌ＝１．５ｋｍ区間

大内小学校●

（その１）

（その４）

（その３）

大河原土木事務所

元災111号
(9,10,11工区)

三代河原橋
岩城上橋

石神橋
①

②，③

④

⑦

⑧

⑨

金山小学校●

⑤，⑥
⑩

伊手川

雉子尾川

雉子尾川の河道掘削・支障木伐採工事

川の流れる方向

阿武隈川合流付近
川原橋上流（施工中）



完成雉子尾川 105号 被災状況

雉子尾川 108号 被災状況 完成

災害復旧工事の実施状況

R2.11.27撮影

伊手川 95号 実施状況

R2.11.27撮影

R2.11.27撮影

伊手川 96号 実施状況

伊手川 97号 実施状況

川の流れる方向


