
雉子尾川の取り組み状況について（宮城県）
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【令和２年度７月末までの対応状況】
１．災害復旧の早期発注
○東日本台風で越水し堤防が弱体化した２箇所の本復旧については、５月末までに完了
○その他の箇所については、設計が完了した箇所から上半期を目標に工事発注を進め、
早期の完成を目指します。
２．河道掘削、支障木伐採等による流下阻害の早期解消
○阿武隈川の合流部から石神橋（伊手川との合流付近）の区間については、河道掘削と
支障木の撤去を実施中。雉子尾橋から石神橋までの支障木伐採が完了し、8月より雉子尾
橋下流の支障木伐採、雉子尾橋から石神橋の河道掘削を行う予定です。
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