
１．災害復旧の早期発注
○東日本台風で越水し堤防が弱体化した２箇所の本復旧については、５月末までに完了
○その他の箇所については、設計が完了した箇所から順次工事の発注を進めており、早
期の完成を目指します。
２．河道掘削、支障木伐採等による流下阻害の早期解消
○阿武隈川の合流部から石神橋（伊手川との合流付近）の区間については、支障木伐採
が概ね完了し、引き続き９月７日から河道掘削に着手しました。
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河道掘削に着手しました




