
雉子尾川等の取り組み状況について(1/2)

中平橋

清水橋

柳橋

河道掘削・支障木伐採工事
（阿武隈川合流部～石神橋）

Ｌ＝４．４ｋｍ区間

雉子尾川の災害復旧

工事箇所 １３箇所
復旧延長 ΣＬ= 2,722.1m
査定決定額 915,376百万円

元災105号
Ｒ２．５月末完了

元災108号
Ｒ２．３月末完了

元災110号

元災111号(1～8工区)

元災112号

元災113号
元災114号
元災115号

元災116号
元災117号
元災118号

雉子尾橋

元災106号
Ｒ３．１０月末完了

元災109号

（令和３年１２月末）

金栄橋

大規模特定河川事業 R2～
（築堤・河道掘削等の整備）Ｌ＝１．６ｋｍ区間

河道計画検討 R2～Ｌ＝１．２ｋｍ区間

大内小学校●

（その４）

（その３）

⼤河原⼟⽊事務所

元災111号
(9,10,11工区)

三代河原橋
岩城上橋

石神橋

金山小学校●

伊手川

雉子尾川

元災94～100号
Ｒ３．６月末完了

令和３年度の実施内容（予定）
・災害復旧（護岸⼯）
・中平橋改修（上部⼯）
・河道掘削・⽀障⽊伐採等

支障木の伐採

堤防裏欠部の盛土

堤防の法尻に
ブロックを設置

低水路の拡幅

堆積土砂の撤去

標準横断図（イメージ図）

決壊河岸箇所の復旧

は橋梁位置を示す
Ｒ３河道掘削工事(雉子尾橋～金栄橋）Ｒ３．６月着手

下部工工事
Ｒ３．６月末完了

111号5工区

実施状況写真添付箇所

Ｒ３．１０月末完了



雉子尾川 元災111号(5工区) 被災状況

河道掘削⼯事の実施状況

３ 雉子尾川災害復旧等の実施状況
災害復旧⼯事の実施状況

⼤河原⼟⽊事務所

（令和３年１２月末）

○雉⼦尾橋から上流の
河道掘削を進めていま
す。Ｒ４．１⽉末まで
の完了を⽬指して進め
ています。
ご協⼒お願いします。

111号(5工区)
断面図

114号 断面図

着⼿前（雉⼦尾橋から上流）

R3.6⽉撮影

R3.12⽉撮影

掘削作業中

川の流れる方向

作業状況

作業状況

雉子尾川 元災 114号 被災状況

清⽔橋下流

⼤内字佐野⻄下地先

進捗率
約90%

完成

進捗率
約90%


