
令和３年度　東日本大震災復興検証事業　スケジュール（案）

令和2年度 令和4年度以降

～3月末 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月～

1 震災総括検証作業部会

2 テーマの最終調整

3
震災復興本部会議（R2年度までの進捗状況・

R3年度事業の方針）

4 話し手の人選（再調整が必要な話し手分等）

5
関連資料の収集・整理，基礎データ資料（報告

書の骨子案）の作成

6
インタビューの日程調整

（話し手への説明・依頼等）

7 聴講者の募集

8 職員インタビューの実施

9
編集会議・報告書の作成・校正

（部局による確認作業含む）

10 映像の作成・校正（確認）

11 印刷・製本作業（委託事業者にて）

12
検証結果の活用・伝承

　　（例：研修会・座談会等）
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      ポータルサイトの作成

      物語調冊子の作成

4/28 作業部会

5/17 震災復興本部会議

インタビュー

9月末：インタビュー実施期限

資料３－２

必要に応じて再調整等

成果物の

活用

順次作成中

R3年度実施分インタビューの

編集会議・報告書作成・校正

R1年度・R2年度実施分インタビューの

編集会議・報告書作成・校正

R3年度実施分インタビューの

編集会議・報告書作成・校正

R1年度・R2年度実施分インタビューの

映像作成・校正（確認）

R3年度実施分インタビューの

映像作成・校正（確認）

R3年度実施分インタビューの

映像作成・校正（確認）

12月末：報告書校了

3月末：完成・納品

一部公開

開始

インタビュー

完成したテーマの報告書・映像から順次ポータルサイトにて公開

12月末：物語調冊子の校了

校正・確認等
追加インタビュー・

文字起こし等
委託事業者との打ち合わせ、

内容について方向性の検討など

3月末：完成・納品

順次募集 順次募集

順次調整 順次調整

印刷・製本作業


