
▽=事業者、▼=県

▽方法書送付
   H20.10.31
▽公告・縦覧
　 H20.11.14～12.１５

▼技術審査会（諮問）
　H20.11.5

▼技術審査会（中間審議）
   H21.2.3
▼技術審査会（答申）
   H21.3.27

▼知事意見提出
　 H21.4.7

▽準備書送付
　R６．3.６
▽公告・縦覧
　R６.３.８～４.８

▼技術審査会（諮問）
　R６.３.２１

▼技術審査会答申

▼知事意見提出

▽評価書送付

▽公告・縦覧

▽工事着手届

▽工事完了届

▽公告・縦覧

（仮称）富谷市成田二期北土地区画整理事業 環境影響評価手続フローとスケジュール
 （環境影響評価条例（第1種事業）によるアセス手続き）

▼市町村意見
　富谷市長（当時は富谷町長）
　H21.1.27

届出事業のスケジュール

報告
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事前打ち合わせ

庁内連絡調整会議

方法書

知事意見書

環境影響評価の
実施方法の決定

調査・予測・評価

準備書

知事意見書

評価書

評価書の公告・縦覧・Web掲載（１か月間）

事業実施

事後調査
（工事中）

事後調査報告書の公告・縦覧・
Web掲載（１か月間）

技術審査会
の開催
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資料1-2
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（供用後）
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関係市町村長
富谷市長

環境影響評価
技術審査会


