
令和7年3月26日

▽＝事業者　　▼＝県

▽方法書送付　H15.10.10

▽公告　H15.10.17

▽縦覧　H15.10.17～H15.11.17

▽住民意見概要の送付　H15.12.18

▼関係市町意見照会回答

(利府町・松島町・大郷町)    H16.1

▼技術審査会諮問  H15.10.20

▼技術審査会答申　H16.2.17

▼知事意見提出　H16.2.20

▽準備書書送付　H19.7.11

▽公告　H19.7.13

▽縦覧　H19.7.13～H19.8.13

▽住民意見概要の送付　H19.8.31

▼関係市町意見照会回答　　H19.10.3

▼技術審査会諮問  H19.7.13

▼技術審査会答申　H19.10.22

▼技術審査会答申　H19.12.21

▼知事意見提出　H19.12.28

▽評価書送付　H20.3.3

▽公告　H20.3.4

▽縦覧　H20.3.4～H20.4.4

▽工事着手日　H21.7.9

▽工事完了日　H26.3.24

▽事後調査中間報告（工事中・供用後３年）

　H30.2.20（縦覧:H30.3.1～H30.4.2）

▽事後調査中間報告(供用後5年)　R2年度

　R2.2.19（縦覧:R2.3.2～R2.4.1）

▽最終事後調査報告(供用後10年)　R6年度

届出事業のスケジュール

仙台松島道路４車線化事業 環境影響評価手続フローとスケジュール
 （環境影響評価条例（第１種事業）によるアセス手続き）
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