
（仮称）栗原インターチェンジ
整備事業説明会

宮城県北部土木事務所

栗原地域事務所

令和６年６月２６日(水) 午後７時～
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登米IC

築館IC

みやぎ県北高速幹線道路

（仮称）栗原ＩＣ みやぎ県北高速幹線道路は、県
北地域における東西連携を強化し、
産業振興、文化交流、地域開発の
促進などを図る目的で計画された
道路です。

物流の大動脈である「東北自動
車道」と復興道路である「三陸自
動車道」をつなぎ、被災地復興支
援や災害時の救援活動を担う「命
の道」としての機能も期待されま
す。

（仮称）栗原インターチェンジ
の設置により、みやぎ県北高速が
高速道路体系に確実に接続され、
その機能が一層高まります。

インターチェンジの位置形状についてみやぎ県北高速幹線道路について
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インターチェンジの位置形状について（仮称）栗原インターチェンジの整備効果

・県内外の広域的な利用により
産業活動や観光交流の活性化
が期待されます。

（仮称）栗原ＩＣ
・一刻を争う救急医療搬送時間

の短縮や災害時の救助活動、
緊急物資輸送にも貢献します。

（参考）大崎・栗原医療圏の救急医療機関
栗原中央病院（第二次救急医療機関）
大崎市民病院（第三次救急医療機関）
東北大学病院（小児第三次救急医療機関）

※第二次救急医療機関（入院を要する患者）
第三次救急医療機関（重篤な患者）

石巻赤十字病院

栗原中央病院

大崎市民病院

救急医療施設
（栗原関係分）

東北大学
病院



Ⅰ期
L=約8.9km

平成23年度供用

Ⅲ期(佐沼工区)
L=約3.6km

令和3年度供用

Ⅱ期(中田工区)
L=約4.7km

平成30年度供用

築館IC

伊豆沼IC
若柳南IC

登米IC

登米東和IC

全体計画延長 Ｌ=約２４ｋｍ

佐沼IC

中田IC

築館東IC

みやぎ県北高速幹線道路の整備状況

（仮称）栗原ＩＣ

Ⅳ期 Ⅱ期

Ⅳ期
L=約1.7km

令和元年度供用

Ⅰ期

Ⅲ期
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インターチェンジの位置形状について事業全体の流れ

H30 R元 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11

関 係 機 関
協 議

●8/10
(国の設置
許可)

説 明 会 ●9/7 ●10/16
●今回
(６/２６)

調 査 設 計

用 地 買 収
等

文 化 財
調 査

側 道 工 事

I C 本 体
工 事

橋 梁 撤 去

用地買収および文化財調査で遺構発見による調査の追加やIC本体工事における施工計画の
変更に伴う工事工程の見直しにより、事業期間がR７年度からR１１年度へ変更となりました。

木戸2号橋
撤去

後沢橋(旧橋)
撤去

・9月中旬頃 ・R9年度頃

（＋約１年半）

（＋約１年）

（＋約１年半）

完成時期：R７年度→R１１年度
・用地買収 （＋約１年半）
・文化財調査 （＋約１年）
・工事工程の見直し （＋約１年半）
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インターチェンジの位置形状についてインターチェンジの完成イメージ

料金所
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インターチェンジの位置形状についてインターチェンジの現在の状況

撮影日：令和6年4月29日

【施工区分】
・宮城県施工 ：側道工事
・NEXCO施工：IC本体工事（ランプおよび橋梁関連）

①-１《通行可能》
（暫定供用）

【R6年9月上旬頃～】
○側道

【R6年9月中旬頃～】
○木戸2号橋（撤去）

①-２《通行不可》

【R9年度頃～】
○後沢橋（撤去）

②-２《通行不可》

②-１《通行可能》

【R9年度頃～】
○新後沢橋、側道
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通行止め区間および迂回路

：通行止め区間

：迂回路

：橋梁撤去

：新しい道路

※その他、今後の工事の進捗に伴い、
通行止め区間および迂回路に変更
が生じる場合があります。

変更の際は、周辺の皆様方に
お知らせいたします。

（仮称）栗原IC

【R6年9月中旬頃～】
○木戸2号橋（撤去）

①-２《通行不可》

①-１《通行可能》
（暫定供用）

【R6年9月上旬頃～】
○側道

【R9年度頃～】
○後沢橋（撤去）

②-２《通行不可》

②-１《通行可能》

【R9年度頃～】
○新後沢橋、側道


