
新制度施行までのスケジュール

国 県 市町村
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計画作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て会議，議会報告を適宜実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・子育て会議，議会報告を適宜実施 

ニーズ調査実施 

量の見込み算出 

量の見込み報告（４月時点） 量の見込み取りまとめ 量の見込み取りまとめ・報告 

需給量も含めた概ねの計画案の作成完了 

中間取りまとめ報告 

中間取りまとめ 中間取りまとめ・報告 

県計画案反映 

公定価格（仮単価）の提示 

パブリックコメント実施 パブリックコメント実施 

パブリックコメントや議会での意見を踏まえ

て計画修正 
パブリックコメントでの意見を踏まえて計画修

正 

子ども・子育て会議（計画構成案・区域の設定） 

子ども・子育て会議（計画案） 

子ども・子育て会議（意見反映後の計画案） 

子ども・子育て会議（最終計画案） 

構成案の検討・作成 

会議での意見・市町村計画の変更を踏まえて

計画修正 

最終計画報告 最終計画取りまとめ 最終計画取りまとめ 

報告 

計画（中間案）議会（委員会）報告 

計画（最終案）議会（委員会）報告 

利用者負担の確定 政府予算案決定により公定価格確定 

意向取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画構成・骨子・計画案の検討 

・作成 

 

 

 

確保方策・確保時期の検討，確保量の集計 

量の見込みの分析・補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者負担

の検討 

内容の周

知・広報 

 

 

 

 

 

 

 

 

量の見込み・確保方策の補正の方向性の調整 

※子ども・子育て会議による審議前に県と調

整 

 

計画案の修

正・市町村

中間とりま

とめ反映 

計画案の検

討・作成 

公立施設の意向検討 

・公立幼稚園及び保育所 

私立施設への意向調査 

・私立保育所 

・認可外保育施設 

量の見込み・確保方策（６月末時点）・補正

の方向性の取りまとめ 

子ども・子育て会議（計画案・量の見込み） 

既存施設への意向調査実施依頼 
既存施設への意向調査 

・私立幼稚園 
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