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【１】－１ 内陸部の被害概要 
 
①主な被害状況 
 地震により、マンホールの浮上や、管路破損に伴う道路の陥没被害があった。 
②被害設備 
    

     
 
【蔵王町 マンホールの浮上及び道路の陥没被害】 
                           
           【大和町 管渠のたるみ状況】 

        
                             
                                             

        
NO.7 滞水状況              たるみ状況（L=10m） 

                     NO.7+40.95m～NO.8 

【１】公共下水道施設の被害概要 

NO.８ NO.９NO.7+40.95NO.7 
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【１】－１－１管渠被災状況 

市町村名 
管路延長 被災状況（協議設計を除く） ※１ 

被災状況 

（協議設計対象分） 

（ｋｍ） 管渠延長（ｍ） ﾏﾝﾎｰﾙ箇所 管渠延長（ｋｍ） 

石巻市 572 16,222 1,245 94 

塩竈市 281 15,134 347 8 

気仙沼市 95 718 - 50 

白石市 163 12,398 252  - 

名取市 341 11,700 684 23 

角田市 124 20,122 583 - 

多賀城市 190 7,398 811  - 

岩沼市 193 3,253 404 5 

登米市 390 15,996 541 - 

栗原市 315 14,028 641 - 

東松島市 143 12,472 184 30 

大崎市 308 2,554 353  - 

蔵王町 68 3,887 46 - 

七ヶ宿町 37 151 - - 

大河原町 128 17,004 374 - 

村田町 63 5,577 44 - 

柴田町 160 12,209 692 - 

川崎町 86 2,454 49 - 

丸森町 50 10,160 201 - 

亘理町 165 1,557 81 9 

山元町 67 7,625 61 10 

松島町 55 2,320 110 2 

七ヶ浜町 116 1,049 92 3 

利府町 195 962 156  - 

大和町 101 5,770 258  - 

大郷町 42 1,228 14  - 

富谷町 205 366 15  - 

大衡村 55 1,204 5 - 

涌谷町 37 2,108 165 - 

色麻町 42 301 - - 

加美町 392 - - - 

美里町 62 2,193 53 - 

女川町 39 - - 42 

南三陸町 21 - - 10 

計 5,301  210,120  8,461 286 

                             ※国土交通省提出資料より（H27.12 現在） 
 
 ※上記表の網掛け箇所は沿岸部を示す。 
 

 
【１】－１－２終末処理場被災状況 
 内陸部の終末処理場については、大きな被災なし。 
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【１】－２ 沿岸部の被害概要 
 
①主な被害状況 
 ・巨大な津波により、沿岸地域の処理場・ポンプ場が機能停止になった。 
・町全体が甚大な被害を受けたため、新たな復興計画(町づくり計画)が定まっ

ていなかったことから、下水道施設復旧に向けての、詳細な計画に時間を要

することになった。 
・強い地震の影響で、地盤が沈下し、管渠の正常な勾配を確保することができ

なくなった。 
 
②被害設備 

 

     
【七ヶ浜町 菖蒲田汚水ポンプ場】      【石巻市 管渠の破損状況】 

 
 

 
【石巻市 復旧方法の選定(管渠) 管本体部破損状況】 
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【１】－２－１管渠被災状況 

市町村名 
管路延長 被災状況（協議設計を除く） ※１ 

被災状況 

（協議設計対象分） 

（ｋｍ） 管渠延長（ｍ） ﾏﾝﾎｰﾙ箇所 管渠延長（ｋｍ） 

石巻市 572 16,222 1,245 94 

塩竈市 281 15,134 347 8 

気仙沼市 95 718 - 50 

白石市 163 12,398 252  - 

名取市 341 11,700 684 23 

角田市 124 20,122 583 - 

多賀城市 190 7,398 811  - 

岩沼市 193 3,253 404 5 

登米市 390 15,996 541 - 

栗原市 315 14,028 641 - 

東松島市 143 12,472 184 30 

大崎市 308 2,554 353  - 

蔵王町 68 3,887 46 - 

七ヶ宿町 37 151 - - 

大河原町 128 17,004 374 - 

村田町 63 5,577 44 - 

柴田町 160 12,209 692 - 

川崎町 86 2,454 49 - 

丸森町 50 10,160 201 - 

亘理町 165 1,557 81 9 

山元町 67 7,625 61 10 

松島町 55 2,320 110 2 

七ヶ浜町 116 1,049 92 3 

利府町 195 962 156  - 

大和町 101 5,770 258  - 

大郷町 42 1,228 14  - 

富谷町 205 366 15  - 

大衡村 55 1,204 5 - 

涌谷町 37 2,108 165 - 

色麻町 42 301 - - 

加美町 392 - - - 

美里町 62 2,193 53 - 

女川町 39 - - 42 

南三陸町 21 - - 10 

計 5,301  210,120  8,461 286 

                             ※国土交通省提出資料より（H27.12 現在） 
 
 ※上記表の網掛け箇所は沿岸部を示す。 
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【１】－２－２終末処理場被災状況 
市町村名 下水処理場名 

＜処理場＞       

石巻市 雄勝浄化センター     

気仙沼市 気仙沼終末処理場 津谷街浄化センター   

山元町 山元浄化センター     

＜ポンプ場＞       

石巻市 

湊排水ポンプ場（雨水） 鹿妻排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 門脇排水ポンプ場（雨水） 

住吉排水ポンプ場（雨水） 南境排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 井内排水ポンプ場（雨水） 

釜排水ポンプ場（雨水） 横堤排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水）   

塩竃市 藤倉ポンプ場（雨水）     

気仙沼市 鹿折中継ポンプ場（汚水） 川口雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水）   

名取市 

新町ポンプ場（雨水） 北釜排水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 閖上中継ポンプ場（汚水） 

閖上第６ポンプ場（雨水） 閖上第５ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 日和山第２ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 

閖上雨水ポンプ場（雨水）     

多賀城市 八幡雨水ポンプ場（雨水） 中央雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ場（雨水） 大代雨水ポンプ場（雨水） 

岩沼市 新拓雨水排水ポンプ場（雨水）     

亘理町 荒浜雨水ポンプ場（雨水）     

七ヶ浜町 
北遠山ポンプ場（汚水） 要害浦ポンプ場（汚水） 松ヶ浜ポンプ場（汚水） 

菖蒲田ポンプ場（汚水） 花渕ポンプ場（汚水） 吉田ポンプ場（汚水） 

 
 
 
 
 

   
＜気仙沼市 終末処理場＞ 

 

    
＜山元町 終末処理場＞ 
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＜亘理町 荒浜ポンプ場＞ 
 

   
＜南三陸町 被災状況＞ 
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【２】－１災害査定 

災害査定は、県事業と同様に平成２３年度内に終了し、本格的な復旧が始まった。 
   概要は以下のとおり。 
   

 
 
 
 
 

地震災 雨災 計 地震災 雨災 計 地震災 雨災

石巻市 62,508,787 62,508,787 59 59 1.000

塩竃市 12,782,003 7,077 12,789,080 72 1 73 0.984 0.915

気仙沼市 40,064,685 40,064,685 44 44 1.000

白石市 883,353 883,353 12 12 0.876

名取市 13,343,098 13,343,098 13 13 0.914

角田市 2,690,663 2,690,663 17 17 0.902

多賀城市 3,013,623 3,013,623 34 34 0.856

岩沼市 1,907,746 1,907,746 8 8 0.896

登米市 1,341,907 3,005 1,344,912 21 1 22 0.847 0.669

栗原市 1,033,428 1,033,428 16 16 0.853

東松島市 7,140,032 7,140,032 14 14 0.993

大崎市 350,326 350,326 16 16 0.817

蔵王町 256,288 256,288 3 3 0.865

七ヶ宿町 8,249 8,249 1 1 0.920

大河原町 1,750,618 1,750,618 24 24 0.892

村田町 682,041 682,041 16 16 0.908

柴田町 1,083,118 1,083,118 6 6 0.831

川崎町 199,750 199,750 4 4 0.880

丸森町 1,061,056 1,061,056 14 14 0.927

亘理町 2,369,923 2,369,923 9 9 0.907

山元町 7,645,660 7,645,660 16 16 1.000

松島町 7,258,688 7,258,688 11 11 1.000

七ヶ浜町 2,438,846 833 2,439,679 21 1 22 0.920 0.728

利府町 111,383 111,383 3 3 0.830

大和町 348,466 348,466 7 7 0.802

大郷町 75,526 4,463 79,989 3 1 4 0.925 0.741

富谷町 45,277 45,277 4 4 0.667

大衡村 69,647 69,647 3 3 0.713

涌谷町 190,136 190,136 4 4 0.838

色麻町 26,147 26,147 1 1 0.667

加美町 28,579 28,579 1 1 0.667

美里町 154,312 154,312 4 4 0.830

女川町 6,989,567 6,989,567 9 9 0.989

南三陸町 1,551,586 1,551,586 1 1 1.000

計 181,404,514 15,378 181,419,892 491 4 495

災害査定決定額（千円） 災害査定決定件数
市町村名

国庫負担率

【２】災害査定 
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【２】－２災害協議設計 
 

災害協議設計については、他の査定と同様に平成２３年度内に終了し、対象市町

の復興まちづくり計画に基づき、保留解除を行い、本格的な復興行うこととなる。 
   概要は以下のとおり。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

以下に、保留解除に関する国土交通省・防災課との確認結果を示す。 

①基本的には、計画の妥当性を説明出来れば、実施保留解除が可能である。 

②説明時は、以下の説明が必要となる。 

  ・復興，復旧計画 

  ・実施（計画決定）内容の説明 

③移設・新設のような特別な変更の場合には、下水道事業課並びに防災課への 

 事前協議を実施すること。 

    

協議に必要となる書類について 

    ①全体実施計画協議の別記様式１      

    ②実施保留解除調書                   
    ③査定設計書（正） 

   → 実施保留解除手続きと変更設計の手続きは、同時に行うことが望ましく、協議    

設計時の査定設計書と実施設計書（発注設計書）が該当となる。。 

     その際の実施設計書（発注設計書）については、一般的な設計書より簡略化（数    

量計算書を添付しない等）することが可能であり、県判断での必要最小限で可

能である。万一、不足となった場合には追加で要求する場合がある。 

      ④変更設計書の別記様式第四 

      →  基本的は、指定様式での提出となるが、簡略化が可能である。 

   ⑤図面（位置図，平面図，縦断図，構造図） 

   → 県判断での必要最小限で可能である。 

     万一、不足となった場合には追加で要求する場合がある。 

    ⑥その他資料 

 

          

市町村名 協議設計決定額（千円） 協議設計決定件数

石巻市 58,075,127 35

塩竃市 8,424,159 6

気仙沼市 39,662,056 41

名取市 12,016,531 6

岩沼市 1,209,667 3

東松島市 5,398,386 6

亘理町 1,385,286 3

山元町 5,698,721 5

松島町 7,016,739 5

七ヶ浜町 1,727,874 6

女川町 6,989,567 9

南三陸町 1,551,586 1

計 149,155,699 126
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【３】－１内陸部の復旧概要 
 
①復旧方針 
 
地震の影響により、下水の排除に支障が生じているため、開削及び推進工法による管渠の 
布設替えやマンホールポンプの復旧を行った。 
 

 
 
 
 
【３】－２沿岸部の復旧概要 
 
①復旧方針 
 
パターン１(高台移転) 
新たに山を切り砕き、高台に住居地域を集約する方法。低地には公共施設や商業施設、水

産加工施設等を整備し、津波に対して安全なまちづくりを目指している。下水道施設の復

旧にあたっては、新市街地の開発に伴い、管渠を整備し、再建しない地区については、既

設管の撤去を行っている。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

【３】災害復旧事業 
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パターン２(現地再建) 
土地区画整理事業を実施し、移住地域を集約させ、現地で復旧する方法。 
災害危険区域については現地に再建することができないので、既設管の撤去を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パターン３(市街地集約) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
パターン３(市街地集約) 
被災を受けた沿岸地域は、集団移転事業により新たに再建を行う移転先へと集約する方法 
沿岸地域については、現地に再建することができないため、既設管の撤去を行う。 
新市街地は、道路事業や区画整理事業等と調整しながら、新たに管渠の整備を行う。 
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【３】－３災害協議設計の保留解除 
    災害復旧事業実施に欠かせない「協議設計の保留解除」については、被災市町の

復興・復旧計画が策定されなければならない。 
   しかし、被災市町における法的な手続きを含め、種々の問題解決には、時間を要す

ることなる。。 
    今後、被災市町へのより一層の技術的支援を行い、復興の加速化を図らなければ

ならない。以下に、復旧への対応と各復旧方法についての整理を示す。 
 
① 復旧への対応と復旧方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 23 年度東北地方太平洋沖地震により被災した沿岸部の道路及び下水道

施設に係る災害復旧事業 

の特例の運用について （平成 23 年 11 月 16 日 国土交通省水管理・国

土保全局防災課 事務連絡） 
１．復興計画を勘案した道路（橋梁を含む。）の災害復旧事業は、原形復旧が不可
能、困難、又は不適当な場合に該当するものとし、位置、形状等を変更する必要が
ある場合は、以下の条件に基づくものとする。 
① 復旧位置は、津波によって被災した地域内であれば、復興計画に合わせた位置

に変更することができるものとする。 
② 復旧延長の増加は、原則として認められない。 
  ただし、復興計画との整合を図るうえで必要と認められる場合は、必要最小限
の変更ができるものとする。 
③ 復旧高は、被災前の高さを原則とするが、復興計画において周辺の地盤が嵩上
げされる場合には、当該地盤高を限度として嵩上げすることができるものとする。 
④ 道路幅員の拡幅は、原則として認められない。 
 ただし、複数の路線を統合した場合には、各々を合計した復員を限度として拡幅
することができるものとする。 
⑤ 路線の追加は、認められない。 
２．下水道施設の災害復旧事業は、管渠については上記の①～⑤に準ずるものとし、

処理施設については復興計画に定められた位置等に変更することができるものとす

る。 
なお、管渠又は処理施設の位置を変更した場合に、相互を接続するために必要な管
渠を計上することができるものとする。 
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②既設管撤去 
  Ⅰ）復興計画（跡地利用） 

津波被災地の跡地利用については、被災市町の復興計画により、住居系（現

地盤への盛土）及び産業系の土地利用、農地、公園（緑地）等への利用転換を

図るためには、既設管路等の処理（撤去等）が必要となる。 

道路、河川などの占用条件の付加及び、官地から民地転用などの土地利用に支

障をきたす。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ）地盤陥没 

既設管を放置することにより破損の進行。⇨周辺土砂の吸い出しによる地盤陥 

没の危険性増大。 

地盤陥没などの事故防止の観点により、使用不可能となった施設については、管

理者の責務として、管理する必要のない安全な状態としておくことが必要。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
内陸部への集団移転 背後高台への集団移転 

跡地利用計画 
・産業系の土地利用、農地、緑地 など 

跡地利用計画 
・原地盤への盛土による産業系の土地利用 など 

海 
海 

新居住地 

農地、緑地 

産業系土地利用 

産業系土地利用 
新居住地 

新居住地 

道路陥没写真（市町村管理下水道：沿岸部）

堤防等 

堤防等 

道路陥没写真（市町村管理下水道：沿岸部）
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Ⅲ）侵入水対策 

既設管路（汚水）への雨水、地下水の流入による侵入水の増加。 

（侵入水による処理量の増化に伴い下水道施設への負担増。⇨下水道受益者へ

の負担増。） 

地盤沈下に伴う海水の混入。⇨（施設老朽化の進行） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅳ）災害復旧事業おける既設管路等の処理（撤去等）費用について 

○他事業計画区域内の災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今回の沿岸部被災市町において「被災施設に係る改修工事」とは、復興計画に基づ

く復興交付金事業等であり、また、居住地移転などの復興計画に基づく土地利用の変

更に伴い、被災施設を原形に復旧することは「著しく不適当」になるといえる。 

移転元の市街地においても、復興計画に基づく各種事業化が図られる予定であるた

め、それに密接に関わる既設下水道施設についても「必要最小限度の復旧」は必要で

ある。 

このため、移転元の市街地における「必要最小限度の工法」には、将来の土地利用

形態に基づいた、既設管路等の処理（撤去等）も必要工種の一つと考え、復旧方針と

した。 

 

 

 

 
マンホール内の滞水 

管路内の漏水 

《平成24年度災害手帳抜粋 》  

被災施設に係る改修工事が近く施行されることが明らかであること等のため、その被災施設を原形

に復旧することが著しく不適当な場合にあっては、必要最小限度の復旧を行うこと。（要綱第３・

(二)・へ）  

（イ）在来施設が被災した場合においては、必要最小限度の工法により採択すること。  

（ロ）他の事業により竣工し、かつ、独立した機能を有する施設が被災した場合においては、当該

他の事業により竣工した完成断面を対象として採択すること。  

この取り扱いについては、申合第１・五により、  

（１）他の事業の予算が確定している場合。改修工事が近く施工されることが明らかな場合。  

（省略）  

（４）原形に復旧した場合に、将来他の事業の計画によってこれを撤去しなければならない場合又

は利用することができなくなる場合。  
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【４】－１復興交付金事業概要 

復興交付金は東日本大震災復興特別区域法（以下、「法」という。）第７８条第３

項に基づき交付されるものであり、東日本大震災復興特別区域法施行令、東日本大

震災復興特別区域法施行規則、法第３条に規定する復興特別区域基本方針、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律、その他の法令及び関連通知のほか、東

日本大震災復興交付金制度要綱に定めるところにより行われるものである。 
対象地域は東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又

は損壊等の著しい被害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興のために事業を行う地域

である。 
復興交付金事業には法第７７条第２項第３号に規定する基幹事業、これと関連し

て実施される同項第４号に規定する効果促進事業等（関連事業）がある。 
基幹事業は交付担当大臣（下水道事業の場合は国土交通大臣）が交付要綱等に定

める要件を満たす事業であり、かつ、次に掲げる事業のいずれかに該当する事業で

ある。ただし、災害復旧事業は除く。 
①地震の震動による被害からの復興のために行う事業 
②津波による被害からの復興のために行う事業 
③地盤沈下、液状化あるいは地滑りといった被害からの復興のために行う事業 
④その他東日本大震災の被害からの復興のために行う事業 

効果促進事業等は基幹事業と一体になって、その効果を増大させるために必要な

事業、または事務その他の著しい被害を受けた地域の復興のために基幹事業と関連

して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業である。 
なお、効果促進事業等の実施を要望する場合は、復興交付金事業計画において、

実施される効果促進事業等と基幹事業との関連性を合理的に説明する必要がある。 
 
【４】－２復興交付金事業の流れ 

復興交付金事業を実施する際は、次に掲げる事項を記載した復興交付金事業計画

（様式１－２：復興交付金事業等・様式１－３：復興交付金事業計画等個票・様式

１－４：実施年度の復興交付金事業等）を作成し、内閣総理大臣に提出する必要が

ある。 
① 計画区域 
② 震災の被害からの復興に関する目標 
③ 事業概要及び東日本大震災の被害との関係 
④ 復興交付金事業等に関連する災害復旧事業の概要 
⑤ 費用 
⑥ その他必要な事項 

なお、復興交付金事業計画には、次に掲げる図書を添付する必要がある。 
① 計画区域及び実施する場所を明らかにした図面 
② 費用の算出に係る基礎資料 
③ 工程表 

復興交付金事業計画の提出を受けた内閣総理大臣は、交付担当大臣（下水道事業

の場合は国土交通大臣）が所管する関係行政機関（下水道事業の場合は国土交通省）

へ予算の移替えを行うため、交付担当大臣と協議し、交付担当大臣が交付の事務を

行うこととなる復興交付金事業等ごとの交付金の額を明らかにして、予算の範囲内

で配分計画を作成する。 
内閣総理大臣は配分計画に基づき交付可能額を通知し、交付担当大臣と連名で財

務大臣の承認を得て、交付金の予算を交付担当大臣が所管する関係行政機関へ移し

【４】復興交付金事業 
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替える。 
交付可能額の通知を受けた団体（下水道事業の場合は市町村のみ）は、内閣総理

大臣を経由し、交付担当大臣に対して交付申請を行う。 
なお、団体は復興交付金事業等の実施にあたり基金を造成し、復興交付金事業計

画の計画期間内にこれを取り崩して復興交付金事業等を実施することになる。 

 
 

【４】－３第１４回復興交付金事業までの状況 
第１４回復興交付金事業の配分内示状況は、表のとおりである。 

 

市町村名 

全体事業費 内示額 割 合  

備 考  事業数 事業数 

千円 ー ー 千円 ％ 

石巻市 ８７，３７７，７２６ ３３ ４２，１９８，０６６ ３２ ４８  

塩竈市 １３，６２８，７６５ １２ １３，５６２，６３１ １２ １００  

気仙沼市 ６，８５１，８００ ４ ５，５０３，０５０ ４ ８０  

名取市 ５０，０００ １ ４０，０００ １ ８０  

多賀城市 １３，８９４，３８３ ８ １２，５９０，３１７ ８ ９１  

岩沼市 ２３，２１８，１７０ ７ ２３，３１４，３７０ ７ １００ ２事業が統合 

東松島市 ３１，４２５，０７０ １２ ２７，９９１，５８９ １２ ８９  

亘理町 ２１２，０００ ２ １８４，５００ ２ ８７  

山元町 ー ー ー ー ー  

松島町 ４，９２１，５７２ ２ ４，５１０，２１９ ２ ９２  

七ヶ浜町 １，０７８，１００ ５ １６２，１００ ５ １５ 廃止事業あり 
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利府町 １，０７９，２３４ １ １，０３６，７４５ １ ９６  

女川町 ２，０１４，８９１ ５ １，４０２，５５０ ５ ７０  

南三陸町 ー ー ー ー ー  

合 計 １８５，７５１，７１１ ９２ １３２，４９６，１３７ ９１ ７１  

※全体事業費は第５回申請分まであり、今後、増減がある 
※山元町及び南三陸町はまだ申請していないため、全体事業費等は「ー」にしている 

 
【４】－３その他事項 

復興交付金事業において、東日本大震災に起因する地盤沈下に伴い、新たに雨水

排水対策が必要となったことから実施される下水道事業は、平成２５年１月３１日

に総務省より、震災復興特別交付税の拡充措置がなされることになった。 
具体的には、次に掲げる下水道事業が対象となる。 
①自然排水が困難なため新たに必要となるポンプ場の整備（ポンプの増設を含む） 
②新たに必要となる雨水管渠の整備又は既存水路の改修であって、以下のいずれ

かのもの 
・「①」に伴い雨水を円滑に排除するもの 
・「①」の代替として実施される土地の嵩上げに伴い雨水を円滑に排除するもの 
・「①」の代替として自然排水が可能となるよう排水経路を変更するもの 
③「①」に関連してそのポンプ場のコストを低減するために設置される雨水貯留

施設 
④「①」の代替として実施される土地の嵩上げ（効果促進事業） 

 

 

 
また、第５回復興交付金からは、申請前に国土交通省東北地方整備局建政部都市・

住宅整備課及び本県下水道課でヒヤリングを行い、各自治体は原則、ヒヤリング時

の指導を基に申請することになっている。 
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【１】－１仙塩流域下水道 

仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙委 1 22 都災第 1-B01 一次処理水等水質検査業務委託 H23.3.18 H23.5.31 (財)宮城県公衆衛生協会   

仙委 2 22 都災第 1-202 
仙塩浄化センター設備応急本工

事設計業務委託 
H23.3.22 H24.2.29 

(株)東京設計事務所東北

支社 
  

仙委 3 22 都災第 1-203 
仙塩流域下水道幹線管渠及び人

孔外設計業務委託 
H23.3.24 H23.12.22 

(株)東京設計事務所東北

支社 
  

仙委 4 22 都災第 1-205 
仙塩浄化センター水処理設備応

急本工事設計業務委託 
H23.3.22 H24.2.29 

(株)東京設計事務所東北

支社 
  

仙委 5 22 都災第 1-206 
仙塩浄化センター汚泥設備応急

本工事設計業務委託 
H23.3.22 H24.2.29 

(株)東京設計事務所東北

支社 
  

 

仙委 2 

（浄化センター設備全体）

仙委３ 

（幹線管渠全区間）

仙委１ 

仙委５ 

仙委４ 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこと

や難航したこと） 着手 完成 

仙委6 22都災第1-207 
仙塩浄化センター沈砂池ポンプ棟

耐震設計業務委託 
H23.3.22 H24.2.29 

(株)東京設計事務所東北支

社 
  

仙委7 23都災第1-201 

東北地方太平洋沖地震流域下水道

災害復旧工事監督補助業務委託（そ

の１） 

H23.4.15 H23.8.31 (一財)宮城県下水道公社   

仙委8 23都災第1-202 
仙塩流域下水道管渠二次調査業務

委託 
H23.4.1 H24.2.6 

公益社団法人日本下水道管

路管理業協会 
  

仙委9 23都災第1-203 
仙塩浄化センター水処理・汚泥処理

施設設計業務委託 
H23.4.5 H24.2.29 

(株)東京設計事務所東北支

社 
  

仙委10 23都災第1-204 

東北地方太平洋沖地震流域下水道

災害復旧工事監督補助業務委託（そ

の２） 

H23.8.31 H23.12.20 (一財)宮城県下水道公社   

 

仙委6 

仙委9 

仙委８ 

166



仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙委 11 23都災第 1-205 
仙塩浄化センター場内施設（土

木）設計業務委託 
H23.4.5 H24.1.20 

(株)東京設計事務所東北

支社 
  

仙委 12 23都災第 1-206 

仙塩浄化センター汚泥設備（焼

却炉内）応急本工事設計業務委

託 

H23.4.5 H24.2.29 
(株)東京設計事務所東北

支社 
  

仙委 13 23都災第 1-B07 

仙塩流域下水道事業外津波浸水

区域データ入力業務委託（その

１） 

H23.4.20 H23.5.10 (株)オオバ東北支店   

仙委 14 23都災第 1-B08 一次処理水等水質検査業務委託 H23.4.11 H24.3.26 (財)宮城県公衆衛生協会   

仙委 15 23都災第 1-B10 

仙塩流域下水道事業外津波浸水

区域データ入力業務委託（その

２） 

H23.5.25 H23.6.30 (株)オオバ東北支店   

 

仙委 12 

仙委１４ 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこと

や難航したこと） 着手 完成 

仙委16 23都災第1-211 

東北地方太平洋沖地震流域下水道

災害復旧工事監督補助業務委託（そ

の３） 

H23.12.20 H24.3.30 (一財)宮城県下水道公社   

仙委17 H24-23都災第1-201 
東北地方太平洋沖地震流域下水道

災害復旧工事監督補助業務委託 
H24.4.10 H24.9.28 (財)宮城県下水道公社   

仙委18 H24-23都災第1-202 
仙塩浄化センターガス捕集設備基

礎実施設計業務委託 
H24.5.7 H24.7.17 

(株)東京設計事務所東北支

社 
  

仙委19 H24-23都災第1-203 河川影響調査業務委託 H24.5.16 H25.3.29 (財)宮城県下水道公社   

仙委20 H24-23都災第1-204 

東北地方太平洋沖地震流域下水道

災害復旧工事監督補助業務委託（そ

の２） 

H24.9.28 H25.3.29 (財)宮城県下水道公社   

仙委21 H24-23都災第1-205 産業廃棄物収集運搬処分業務委託 H25.2.8 H25.3.27 (株)コウユウ，秋山建材   

仙委22 H24-23都災第1-206 一般廃棄物処分業務委託 H25.3.11 H25.3.15 (株)豊島   

 

仙委18 

仙委19 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 1 22都災第 1-001 
仙塩流域下水道仮設沈殿池設

置工事他 
H23.3.15 H23.10.13 (株)橋本店   

仙工 2 22都災第 1-002 
仙塩浄化センター排水応急仮

工事 
H23.3.17 H23.9.30 水ｉｎｇ(株)東北支店   

仙工 3 22都災第 1-003 
仙塩流域下水道場内進入路等

仮復旧工事 
H23.3.25 H23.8.31 奥田建設(株)   

仙工 4 22都災第 1-004 
仙塩浄化センター汚水ポンプ

応急本工事 
H23.3.22 H23.12.9 水ｉｎｇ(株)東北支店   

仙工 5 22都災第 1-005 
仙塩浄化センター沈砂池機械

設備応急本工事 
H23.3.22 H23.9.30 

(株)日立プラントテク

ノロジー東北支社 
  

 

仙工 1 

仙工 2 

仙工 3 

仙工 4 

仙工 5 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこと

や難航したこと） 着手 完成 

仙工6 22都災第1-006 
仙塩浄化センター汚水ポンプ電気

設備緊急応急工事 
H23.3.23 H23.9.13 (株)東芝東北支社   

仙工7 22都災第1-007 
仙塩浄化センター汚水ポンプ電気

ケーブル接続緊急応急工事 
H23.3.22 H23.9.30 (株)東芝東北支社   

仙工8 22都災第1-008 
仙塩浄化センター送風機電気設備

応急本工事(その１) 
H23.3.22 H24.3.16 (株)東芝東北支社   

仙工9 22都災第1-009 
仙塩浄化センター送風機電気設備

応急本工事(その2) 
H23.3.22 H24.3.16 (株)東芝東北支社   

仙工10 22都災第1-010 
仙塩浄化センター水処理電気設備

応急本工事(その1) 
H23.3.22 H24.3.16 (株)東芝東北支社   

 

仙工6、仙工7 

仙工8、仙工9 

仙工10 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 11 22都災第 1-011 
仙塩浄化センター水処理電気

設備応急本工事(その 2) 
H23.3.22 H24.3.16 (株)東芝東北支社   

仙工 12 23都災第 1-001 
仙塩浄化センター薬品注入設

備応急仮工事 
H23.4.5 H23.7.29 月島機械(株)仙台支店   

仙工 13 23都災第 1-002 
仙塩浄化センターろ過設備応

急仮工事 
H23.4.6 H23.7.29 

ＪＦＥエンジニアリン

グ(株)東北支店 
  

仙工 14 23都災第 1-003 
仙塩流域下水道管渠及び人孔

応急仮工事(その１) 
H23.4.7 H23.7.21 宮城建設工業(株)   

仙工 15 23都災第 1-004 
仙塩浄化センターガスタンク

撤去応急仮工事 
H23.4.6 H23.7.29 月島機械(株)仙台支店   

 

仙工 11 

仙工 12 

仙工 13 

仙工 15 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこと

や難航したこと） 着手 完成 

仙工16 23都災第1-005 
仙塩浄化センター汚泥脱水設備応

急仮工事  
H23.4.6 H23.7.29 月島機械(株)仙台支店   

仙工17 23都災第1-006 
仙塩浄化センター水処理機械設備

応急仮工事 
H23.4.6 H23.7.29 

メタウォーター(株)東北営

業部 
  

仙工18 23都災第1-007 
仙塩流域下水道仮設沈殿池設置工

事外 
H23.4.4 H23.8.31 奥田建設(株)   

仙工19 23都災第1-008 
仙塩浄化センター重力濃縮設備応

急仮工事 
H23.4.6 H24.3.19 

(株)日立プラントテクノロ

ジー東北支社 
  

仙工20 23都災第1-009 
仙塩浄化センター焼却設備応急仮

工事 
H23.4.6 H23.7.29 

三菱重工環境・化学エンジ

ニアリング(株)東北支店 
  

 

仙工16 

仙工17 

仙工18 

仙工19 

仙工20 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 21 23都災第 1-010 
仙塩浄化センター受変電・自家

発電設備応急本工事 
H23.4.5 H23.9.9 (株)明電舎東北支店   

仙工 22 23都災第 1-011 
仙塩浄化センター初沈機械設

備応急工事 
H23.4.6 H23.7.29 

(株)ＩＨＩ環境エンジ

ニアリング東北事業所 
  

仙工 23 23都災第 1-012 
仙塩浄化センター終沈機械設

備応急工事 
H23.4.6 H23.9.30 

(株)ＩＨＩ環境エンジ

ニアリング東北事業所 
  

仙工 24 23都災第 1-014 
仙塩浄化センター送風機設備

応急本工事 
H23.4.5 H24.3.23 

新菱工業(株)東北営業

所 
  

仙工 25 23都災第 1-015 
仙塩浄化センター仮設工業用

水設備応急仮工事 
H23.4.26 H23.6.21 東北ドック鉄工(株)   

 

仙工 21 仙工 22 仙工 23 

仙工 24 

仙工 25 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工26 
県債23都災第

1-016 

仙塩浄化センター水処理・汚泥処理

電気設備応急仮工事 
H23.4.6 H24.11.30 (株)東芝東北支社   

仙工27 23都災第1-017 
仙塩浄化センター送風機補機設備

応急本工事 
H23.4.5 H24.3.23 新菱工業(株)東北営業所   

仙工28 23都災第1-018 
仙塩浄化センター最初沈殿池脱水

設備応急仮工事 
H23.4.5 H23.7.29 水ｉｎｇ(株)東北支店   

仙工29 23都災第1-019 
仙塩浄化センター簡易曝気設備応

急仮工事 
H23.4.5 H23.9.13 

メタウォーター(株)東北営業

部 
  

仙工30 23都災第1-020 
仙塩流域下水道仮設汚泥貯留池汚

泥処理工事外 
H23.4.11 H24.1.30 奥田建設(株)   

 

仙工26 

仙工27 

仙工28 

仙工29 

仙工30 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 31 23都災第 1-021 

仙塩浄化センター仮設脱水設

備反応タンク 4 系列(2/2)応急

本工事 

H23.4.4 H24.1.31 月島機械(株)仙台支店   

仙工 32 23都災第 1-022 
仙塩浄化センター仮設脱水設

備水処理 4系列応急本工事 
H23.4.4 H24.1.31 月島機械(株)仙台支店   

仙工 33 23都災第 1-023 
仙塩浄化センター仮設脱水設

備水処理 1系列応急本工事 
H23.4.4 H24.1.31 月島機械(株)仙台支店   

仙工 34 23都災第 1-024 
仙塩浄化センター機械濃縮設

備応急本工事 
H23.4.11 H24.3.9 月島機械(株)仙台支店   

仙工 35 23都災第 1-025 
仙塩浄化センター汚泥脱水設

備応急本工事  
H23.4.11 H24.3.9 月島機械(株)仙台支店   

 

仙工 31 

仙工 32 

仙工 33 

仙工 34 

仙工 35 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工36 23都災第1-026 
仙塩浄化センター自家発電設備応

急本工事 
H23.4.11 H23.11.25 (株)明電舎東北支店   

仙工37 23都災第1-027 
仙塩浄化センター汚泥処理設備応

急復旧工事 
H23.4.1 H24.3.26 (財)宮城県下水道公社   

仙工38 23都災第1-028 
仙塩浄化センター管理棟外土砂撤

去応急復旧工事 
H23.4.1 H24.3.26 (財)宮城県下水道公社   

仙工39 23都災第1-100 
仙塩浄化センター２系終沈余剰汚

泥ポンプ応急工事 
H23.9.21 H23.11.30 

(株)ＩＨＩ環境エンジニアリ

ング東北事業所 
  

仙工40 23都災第1-101 
仙塩浄化センター脱水設備復旧工

事 
H23.9.21 H23.11.30 月島機械(株)仙台支店   

 

仙工36 

仙工37 

仙工38 

仙工39 

仙工40 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 41 23都災第 1-102 
仙塩浄化センター汚水ポンプ

排水応急仮工事 
H23.9.21 H24.5.31 

三菱重工環境・化学エン

ジニアリング(株)東北支

店 

  

仙工 42 
県債 23都災第

1001-001 

仙塩浄化センター沈砂池機械

設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.12 

(株)日立プラントテクノ

ロジー東北支社 
  

仙工 43 
県債 23都災第

1003-001 

仙塩浄化センター特別高圧電

気設備災害復旧工事 
H24.2.16 H24.12.17 (株)明電舎東北支店   

仙工 44 
県債 23都災第

1004-001 

仙塩浄化センター沈砂池汚水

ポンプ電気設備災害復旧工事 
H24.2.16 H25.1.31 (株)東芝東北支社   

仙工 45 
23都災第

1005-003 

仙塩流域下水道（七北田川左

岸幹線上流・利府幹線）災害

復旧工事 

H23.12.12 H24.9.27 東亜環境サービス(株)   

 

仙工 41 

仙工 42、仙工 44 

仙工 43 

仙工 45 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工46 
県債23都災第

1006-001 

仙塩浄化センター初沈機械設備

災害復旧工事 
H24.2.15 H25.1.28 

(株)ＩＨＩ環境エンジニア

リング東北事業所 
  

仙工47 
県債23都災第

1007-001 

仙塩浄化センター１，４系反応タ

ンク設備災害復旧工事 
H24.2.15 H24.8.31 

メタウォーター(株)東北営

業部 
  

仙工48 
県債23都災第

1007-002 

仙塩浄化センター２，３系反応タ

ンク設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.1 

メタウォーター(株)東北営

業部 
  

仙工49 
県債23都災第

1007-003 

仙塩浄化センター空気分配配管

災害復旧工事 
H24.2.29 H24.11.30 扶桑建設工業(株)仙台支店   

仙工50 
県債23都災第

1007-005 

仙塩浄化センター空気本管災害

復旧工事 
H24.3.15 H24.7.25 扶桑建設工業(株)仙台支店   

 

仙工46 
仙工47 

仙工48 

仙工49、仙工50 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 51 
23都災第

1008-001 

仙塩浄化センター送風機機

械設備復旧工事（その１） 
H23.9.29 H24.3.15 

新菱工業(株)東北営業

所 
  

仙工 52 
県債 23都災第

1008-002 

仙塩浄化センター１，３,送

風機設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.15 

新菱工業(株)東北営業

所 
  

仙工 53 
23都災第

1010-001 

仙塩浄化センターろ過設備

災害復旧工事 
H23.9.29 H24.3.28 

ＪＦＥエンジニアリン

グ(株)東北支店 
  

仙工 54 
県債 23都災第

1010-002 

仙塩浄化センターろ過設備

災害復旧工事 
H24.3.1 H25.3.4 

ＪＦＥエンジニアリン

グ(株)東北支店 
  

仙工 55 
県債 23都災第

1011-001 

仙塩浄化センター水処理ろ

過電気設備災害復旧工事 
H23.12.26 H25.2.12 (株)東芝東北支社   

 

仙工 51、仙工 52 仙工 53、仙工 54、仙工 55 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工56 
県債23都災第

1011-002 

仙塩浄化センター１，４系水処

理電気設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.25 (株)東芝東北支社   

仙工57 
県債23都災第

1011-003 

仙塩浄化センター２，３系水処

理電気設備災害復旧工事 
H24.2.15 H25.2.7 (株)東芝東北支社   

仙工58 
県債23都災第

1012-001 

仙塩浄化センター送風機電気設

備災害復旧工事 
H23.12.26 H25.2.12 (株)東芝東北支社   

仙工59 23都災第1013-A01 
仙塩流域下水道（処理場土木施

設）災害復旧工事 
H24.2.9 H24.10.29 山和建設(株)仙台営業所   

仙工60 
県債23都災第

1014-A01 

仙塩浄化センター建築災害復旧

工事 
H24.3.1 H24.12.21 奥田建設(株)   

 

仙工56 

仙工57 

仙工58 

仙工59 

仙工60 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 61 
県債 23都災第

1014-A02 

仙塩浄化センター建築機械

設備災害復旧工事 
H24.2.23 H25.2.13 (株)米倉設備工業   

仙工 62 
県債 23都災第

1015-001 

仙塩浄化センター濃縮設備

災害復旧工事 
H24.2.15 H25.3.6 月島機械(株)仙台支店   

仙工 63 
県債 23都災第

1016-002 

仙塩浄化センター機械濃縮

監視制御設備災害復旧工事 
H23.12.26 H25.2.13 (株)東芝東北支社   

仙工 64 
県債 23都災第

1016-003 

仙塩浄化センター機械濃縮

電気設備災害復旧工事 
H23.12.26 H25.2.13 (株)東芝東北支社   

仙工 65 
県債 23都災第

1016-004 

仙塩浄化センター機械濃縮

計装設備災害復旧工事 
H23.12.26 H25.2.13 (株)東芝東北支社   

 

仙工 61 

仙工 62、仙工 63 

仙工 64、仙工 65 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工66 
県債23都災第

1016-A05 

仙塩浄化センター汚泥処理電気

設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.27 (株)東芝東北支社   

仙工67 
県債23都災第

1017-A03 

仙塩浄化センター建築電気設備

災害復旧工事 
H24.2.23 H25.3.19 (株)高橋電気工業所   

仙工68 
県債23都災第

1019-001 

仙塩浄化センター汚泥脱水電気

設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.27 (株)東芝東北支社   

仙工69 
県債23都災第

1019-003 

仙塩浄化センター汚泥脱水高圧

電気設備災害復旧工事 
H24.2.15 H25.2.21 

(株)正興電機製作所東北

営業所 
  

仙工70 23都災第1021-002 
仙塩流域下水道（七北田川左岸

幹線下流外）災害復旧工事 
H24.1.11 H25.1.25 (株)宮城日化サービス   

 

仙工66 

仙工67 

仙工68、仙工69 

仙工70 
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番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 71 
県債 23都災第

1021-005 

仙塩流域下水道幹線流量計

設備外災害復旧工事 
H24.3.12 H24.10.23 

美和電気工業(株)仙台

支店 
  

仙工 72 
県債 23都災第

1021-008 

塩釜中継ポンプ場建築機械

設備災害復旧工事 
H24.3.15 H24.11.30 (株)大地冷熱サービス   

仙工 73 
県債 23都災第

1022-001 

仙塩浄化センターガス貯留

設備災害復旧工事 
H24.2.15 H25.3.11 月島機械(株)仙台支店   

仙工 74 
県債 23都災第

1022-003 

仙塩浄化センターガス貯留

電気設備災害復旧工事 
H24.2.16 H25.3.11 

(株)正興電機製作所東

北営業所 
  

仙工 75 
県債 23都災第

1022-A02 

仙塩浄化センター脱硫・余剰

ガス燃焼設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.3.22 

JFEエンジニアリング

(株)東北支店 
  

 

仙工 71（流入計） 

仙工 72 

仙工 75 

仙工 73、仙工 74 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工76 
県債23都災第

1023-001 

仙塩浄化センター汚泥焼却機械

設備災害復旧工事 
H24.3.5 H25.3.11 

三菱重工環境・化学エンジ

ニアリング(株)東北支店 
  

仙工77 
県債23都災第

1024-001 

仙塩浄化センター汚泥焼却電気

設備災害復旧工事 
H24.2.15 H25.3.4 (株)東芝東北支社   

仙工78 
県債23都災第

1025-001 

仙塩浄化センター汚泥消化設備

災害復旧工事 
H24.3.1 H25.1.25 水ｉｎｇ(株)東北支店   

仙工79 
県債23都災第

1025-005 

仙塩浄化センター汚泥消化槽内

部設備災害復旧工事 
H24.3.19 H24.10.25 (株)青葉環境保全   

仙工80 
県債23都災第

1026-002 

仙塩浄化センター汚泥消化電気

設備災害復旧工事 
H24.2.23 H25.3.4 (株)東芝東北支社   

 

仙工76、仙工77 

仙工78、仙工79、仙工80 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

仙工 81 
23都災第

1027-A01 

仙塩流域下水道（場内整備）

災害復旧工事 
H24.2.9 H25.3.18 

(株)ＮＩＰＰＯ宮城統

括事業所 
  

仙工 82 
県債 23都災第

1028-001 

仙塩浄化センター終沈機械

設備災害復旧工事 
H24.2.15 H25.1.28 

(株)IHI環境エンジニ

アリング東北事業所 
  

仙工 83 
県債 23都災第

1029-001 

仙塩浄化センター汚泥脱水

設備災害復旧工事 
H24.3.1 H25.3.6 月島機械(株)仙台支店   

仙工 84 
23都災第

1030-001 

仙塩浄化センター沈砂池５,

汚水ポンプ災害復旧工事 
H23.12.27 H24.8.21 水ｉｎｇ(株)東北支店   

仙工 85 
県債 23都災第

1030-002 

仙塩浄化センター沈砂池汚

水ポンプ機械設備災害復旧

工事 

H24.2.16 H25.1.21 水ｉｎｇ(株)東北支店   

 

仙工 81 

（場内整備） 

仙工 82 

仙工 83 

仙工 84 

仙工 85 
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仙塩流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

仙工86 
H24-23都災第

1007-A01 

仙塩浄化センター反応タンク設

備災害復旧関連工事 
H24.4.23 H25.2.20 (財)宮城県下水道公社   

仙工87 
H24-23都災第

1023-A01 

仙塩浄化センター汚泥焼却施設

災害復旧関連工事 
H24.4.23 H24.10.10 (財)宮城県下水道公社   

仙工88 
H24-23都災第

1023-A03 

仙塩浄化センター汚泥焼却施設

災害復旧関連工事その２ 
H24.10.4 H25.3.22 (財)宮城県下水道公社   

仙工89 
H24-23都災第

1023-004 

仙塩浄化センター汚泥焼却施設

（汚泥固化処理）災害復旧関連

工事 

H25.1.15 H25.3.21 
(株)北日本ウエスターン

商事 
  

 

仙工87、仙88、仙工89 

仙工86 
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【１】－２阿武隈川下流流域下水道 

阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿委1 22都災第2-202 
県南浄化センター設備応急仮工事

設計業務委託 
H23.3.22 H23.12.20 (株)日水コン東北支所   

阿委2 22都災第2-203 
阿武隈川下流流域下水道幹線管渠

及び人孔外設計業務委託 
H23.3.24 H23.12.22 (株)日水コン東北支所   

阿委3 23都災第2-201 
県南浄化センター災害復旧事業建

設工事委託 
H23.5.13 H25.8.30 日本下水道事業団   

阿委4 23都災第2-202 
県南浄化センター災害復旧事業実

施設計書作成委託 
H23.4.28 H24.2.23 日本下水道事業団   

阿委5 23都災第2-203 
阿武隈川下流流域下水道管渠二次

調査業務委託 
H23.4.1 H23.11.30 

公益社団法人日本下水道管路管

理業協会 
  

 

阿委２、阿委５ 

（幹線管渠全区間） 

阿委１、阿委３、阿委４ 

（浄化センター全体） 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿委 6 23都災第 2-205 大河原ポンプ場設計業務委託 H23.4.5 H23.9.30 
(株)日本水道設計社仙台事

務所 
  

阿委 7 23都災第 2-206 角田ポンプ場設計業務委託 H23.4.5 H23.9.30 
パシフィックコンサルタン

ツ(株)東北支社 
  

阿委 8 23都災第 2-207 
亘理ポンプ場・丸森ポンプ場設

計業務委託 
H23.4.5 H23.9.30 (株)日水コン東北支所   

阿委 9 23都災第 2-209 名取ポンプ場設計業務委託 H23.4.5 H23.9.30 
日本上下水道設計(株)仙台

事務所 
  

阿委 10 23都災第 2-210 仙台ポンプ場設計業務委託 H23.4.5 H23.9.30 
(株)東京設計事務所東北支

社 
  

 

阿委６ 

阿委１０ 

阿委９ 

阿委７ 

阿委８ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿委11 23都災第2-213 
県南浄化センター汚泥燃料化施設

災害復旧調査設計業務委託 
H23.4.5 H24.2.21 エヌエス環境テクノロジー(株)   

阿委12 
H24-23都災第

2-201 

県南浄化センター下水汚泥燃料化

施設現場監理業務委託 
H24.5.9 H25.3.22 

（一財）宮城県建築住宅センタ

ー 
  

 

阿委１１、阿委１２ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 1 22都災第 2-001 
阿武隈川下流流域下水道場内

進入路仮復旧工事 
H23.3.11 H23.6.30 日広建設(株)   

阿工 2 22都災第 2-002 
阿武隈川下流流域下水道仮設

沈殿池他設置工事 
H23.3.14 H23.9.9 春山建設(株)   

阿工 3 22都災第 2-003 
県南浄化センター排水応急仮

工事 
H23.3.16 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント部統

括支店 

  

阿工 4 22都災第 2-004 
阿武隈川下流流域下水道仮排

水工事 
H23.3.18 H23.9.30 奥田建設(株)   

阿工 5 22都災第 2-005 
県南浄化センター受電他緊急

工事 
H23.3.25 H23.9.30 (株)明電舎東北支店   

 

阿工１、阿工２、阿工３、阿工４ 

（浄化センター全体） 

阿工５ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工6 22都災第2-006 
県南浄化センター汚水ポンプ応急

本工事(その1) 
H23.3.22 H23.9.9 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工7 22都災第2-007 
県南浄化センター汚水ポンプ応急

本工事(その2) 
H23.3.22 H23.9.9 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工8 22都災第2-008 
県南浄化センター沈砂池機械設備

応急仮工事 
H23.3.22 H23.9.30 

(株)神鋼環境ソリューション東

北支店 
  

阿工9 22都災第2-009 
県南浄化センターガスホルダー設

備応急仮工事 
H23.3.17 H23.9.30 月島機械(株)仙台支店   

阿工10 22都災第2-010 
名取ポンプ場汚水ポンプ応急本工

事 
H23.3.22 H23.9.30 新菱工業(株)東北営業所   

 

阿工８ 

阿工１０ 

阿工９ 
阿工７ 阿工６ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 11 22都災第 2-011 
名取ポンプ場沈砂設備応急本

工事 
H23.3.22 H24.3.9 

(株)日立プラントテクノロ

ジー東北支社 
  

阿工 12 22都災第 2-012 
名取ポンプ場しさ設備応急本

工事 
H23.3.22 H23.9.30 春山建設(株)   

阿工 13 
下水道事業団発

注 H-01 
応急本復旧建設工事 H23.7.11 H23.10.30 (株)上の組   

阿工 14 
下水道事業団発

注 H-02 
応急本復旧機械工事 H23.6.23 H23.9.30 

(株)神鋼環境ソリューショ

ン 
  

阿工 15 
下水道事業団発

注 H-03 

応急本復旧機械設備工事その

２ 
H23.9.2 H25.1.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株) 
  

 

阿工１１、阿工１２ 

阿工１４ 

阿工１５ 

阿工１３ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工16 
下水道事業団発

注 H-04 
応急本復旧電気設備工事 H23.9.5 23.10.31 (株)明電舎   

阿工17 
下水道事業団発

注 H-05 
応急本復旧機械設備工事その３ H23.8.9 H23.12.9 JFEエンジニアリング(株)   

阿工18 
下水道事業団発

注 H-06 
応急本復旧機械設備工事その４ H23.7.8 H23.9.30 三機工業(株)   

阿工19 
下水道事業団発

注 H-07 
応急本復旧機械設備工事その５ H23.7.11 H23.9.30 水ing(株)   

阿工20 
下水道事業団発

注 H-08 
応急本復旧電気設備工事その２ H23.10.18 H24.3.25 (株)明電舎   

 

阿工１６（運転操作設備、計装設備一式） 

阿工２０（運転操作設備、計装設備、受変電設備一式） 

阿工１９ 

阿工１７ 阿工１８ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 21 
下水道事業団発

注 H-10 
災害復旧機械設備工事 H23.12.22 H25.2.20 

(株)神鋼環境ソリューショ

ン 
  

阿工 22 
下水道事業団発

注 H-11 
災害復旧機械設備工事その２ H23.12.26 H24.8.31 水 ing(株)   

阿工 23 
下水道事業団発

注 H-12 
災害復旧機械設備工事その３ H23.12.22 H25.3.15 

住友重機械エンバイロメン

ト(株) 
  

阿工 24 
下水道事業団発

注 H-13 
災害復旧機械設備工事その４ H23.12.26 H24.8.31 JFEエンジニアリング(株)   

阿工 25 
下水道事業団発

注 H-14 
災害復旧電気設備工事 H24.1.17 H25.3.15 (株)明電舎   

 

阿工２１ 

阿工２２ 

阿工２３ 

阿工２４ 

阿工２５（運転操作設備、計装設備、受変電設備一式） 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工26 
下水道事業団発

注 H-17 
災害復旧電気設備工事その２ H24.2.27 H25.3.15 (株)明電舎   

阿工27 
下水道事業団発

注 H-18 
災害復旧建設工事 H24.3.9 H25.3.15 安藤建設(株)   

阿工28 
下水道事業団発

注 H-19 
災害復旧建設工事その２ H24.3.29 H25.3.15 安藤建設(株)   

阿工29 
下水道事業団発

注 H-20 
災害復旧建設工事その３ H24.7.20 H24.9.28 安藤建設(株)   

阿工30 
下水道事業団発

注 H-22 
災害復旧建設工事その４ H24.3.2 H25.2.28 飛島・橋本特定建設共同企業体 

  

 

阿工３０ 

阿工２６（運転操作設備、計装設備一式） 

阿工２８ 

阿工２７ 

阿工２９ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 31 
下水道事業団発

注 H-23 
災害復旧建設工事その５ H24.3.26 H25.8.30 

飛島・橋本特定建設共同企業

体 
  

阿工 32 
下水道事業団発

注 H-24 
災害復旧建設工事その６ H24.2.6 H24.10.31 日本国土開発(株)   

阿工 33 
下水道事業団発

注 H-31 
災害復旧機械設備工事その５ H24.2.27 H24.8.31 三機工業(株)   

阿工 34 
下水道事業団発

注 H-32 
災害復旧機械設備工事その６ H24.2.13 H25.3.21 水 ing(株)   

阿工 35 
下水道事業団発

注 H-33 
災害復旧機械設備工事その７ H24.2.9 H25.3.15 

(株)日立プラントテクノロ

ジー 
  

 

阿工３１ 

阿工３４ 

阿工３５ 

阿工３３ 

阿工３２ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工36 
下水道事業団発

注 H-34 
災害復旧機械設備工事その８ H24.3.12 H25.3.15 月島機械(株)   

阿工37 
下水道事業団発

注 H-35 
災害復旧機械設備工事その９ H24.3.28 H25.3.15 (株)日立プラントテクノロジー   

阿工38 
下水道事業団発

注 H-36 
災害復旧自家発電気設備工事 H24.2.13 H25.1.31 (株)東芝   

阿工39 23都災第2-001 
県南浄化センター管廊堆積物撤去

応急仮工事 
H23.4.1 H23.9.30 

ＪＦＥエンジニアリング(株)東

北支店 
  

阿工40 23都災第2-002 
県南浄化センター簡易沈殿池排水

設備工事 
H23.4.4 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメント

(株)上下水プラント統括部東北

支店 

  

 

阿工３６、阿工３７ 

阿工３９ 

阿工４０ 

阿工３８ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 41 23都災第 2-003 
県南浄化センター消毒設備応

急仮工事 
H23.4.4 H23.12.13 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント統括

部東北支店 

  

阿工 42 23都災第 2-005 
県南浄化センター流入渠応急

仮排水工事(その１) 
H23.4.4 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント統括

部東北支店 

  

阿工 43 23都災第 2-006 名取ポンプ場仮排水工事 H23.4.4 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント統括

部東北支店 

  

阿工 44 23都災第 2-007 
県南浄化センター仮設沈殿池

電源設備工事 
H23.4.4 H24.3.30 (株)明電舎東北支店   

阿工 45 23都災第 2-008 
仙台ポンプ場外電気設備応急

工事 
H23.4.5 H23.10.31 (株)明電舎東北支店   

 

阿工４５ 

阿工４３ 

阿工４４ 
阿工４１ 

阿工４２ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工46 23都災第2-010 名取ポンプ場電気設備応急仮工事 H23.4.5 H23.9.30 (株)明電舎東北支店   

阿工47 23都災第2-011 
県南浄化センター汚泥燃料化設備

オイルタンク応急本工事 
H23.4.4 H23.9.30 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工48 23都災第2-012 
県南浄化センター沈砂池機械設備

応急本工事 
H23.4.4 H23.9.30 

(株)神鋼環境ソリューション東

北支店 
  

阿工49 23都災第2-013 
阿武隈川下流流域下水道管渠及び

人孔応急仮工事 
H23.4.11 H23.8.31 (株)松浦組   

阿工50 23都災第2-014 
県南浄化センター汚水ポンプ電気

設備応急工事  
H23.4.5 H23.9.30 (株)明電舎東北支店   

 

阿工４６ 

阿工４９ 

阿工４７ 

阿工４８ 

阿工５０ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 51 23都災第 2-015 
県南浄化センター汚水ポンプ

計装設備応急工事 
H23.4.5 H23.9.30 (株)明電舎東北支店   

阿工 52 23都災第 2-016 
名取ポンプ場電気設備応急本

工事 
H23.4.5 H23.11.24 (株)明電舎東北支店   

阿工 53 23都災第 2-017 
県南浄化センター沈殿池設備

応急本工事 
H23.4.4 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント統括

部東北支店 

  

阿工 54 23都災第 2-018 
県南浄化センター濃縮設備応

急本工事 
H23.4.4 H23.9.30 三機工業(株)東北支店   

阿工 55 23都災第 2-019 
県南浄化センター消化槽設備

応急本工事 
H23.4.4 H23.9.30 

(株)日立プラントテクノロ

ジー東北支社 
  

 

阿工５２ 

阿工５４ 

阿工５５ 

阿工５３ 

阿工５１ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工56 23都災第2-020 
名取ポンプ場沈砂池設備応急本工

事 
H23.4.4 H23.9.30 

(株)日立プラントテクノロジ

ー東北支社 
  

阿工57 23都災第2-021 
県南浄化センター流入渠応急仮排

水工事(その２) 
H23.4.11 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメント

(株)上下水プラント統括部東

北支店 

  

阿工58 23都災第2-022 
県南浄化センター沈砂池ポンプ棟

汚水ポンプ設備仮工事 
H23.4.4 H23.12.13 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工59 23都災第2-023 
県南浄化センター管理棟応急本工

事 
H23.4.4 H23.9.30 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工60 23都災第2-024 
県南浄化センター薬品注入設備応

急仮工事 
H23.4.4 H24.3.26 水ｉｎｇ(株)東北支店   

 

阿工５８ 

阿工５６ 

阿工５７ 

阿工５９ 阿工６０ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 61 23都災第 2-025 
県南浄化センター管理棟応急

仮工事 
H23.4.4 H23.9.30 水ｉｎｇ(株)東北支店   

阿工 62 23都災第 2-026 
県南浄化センター水処理応急

本排水工事 
H23.4.4 H23.9.30 

住友重機械エンバイロメン

ト(株)上下水プラント統括

部東北支店 

  

阿工 63 
23都災第

1101-001 

阿武隈川下流流域下水道（村田

幹線）災害復旧工事 
H24.1.23 H25.3.21 (株)エム･テック仙台支店   

阿工 64 
23都災第

1109-A03 

阿武隈川下流流域下水道（阿武

隈川幹線）災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.15 管清工業(株)東北営業所   

阿工 65 
県債 23都災第

1111-002 

名取ポンプ場沈砂池設備災害

復旧工事 
H24.1.23 H25.1.17 三機工業(株)東北支店   

 

阿工６４ 

阿工６５ 

阿工６３ 

阿工６２ 阿工６１ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

阿工66 
県債23都災第

1111-003 

名取ポンプ場ポンプ設備災害復旧

工事 
H24.2.14 H25.3.15 新菱工業(株)東北営業所   

阿工67 
県債23都災第

1112-001 

名取ポンプ場電気設備災害復旧工

事 
H24.2.15 H25.3.15 (株)明電舎東北支店   

阿工68 
23都災第

1117-003 

仙台ポンプ場電気設備災害復旧工

事 
H24.1.30 H24.6.28 (株)明電舎東北支店   

阿工69 
県債23都災第

1122-001 

県南浄化センター汚泥燃料化施設

災害復旧工事 
H24.3.5 H25.3.22 日立造船(株)東北支社   

阿工70 
県債23都災第

1128-005 

名取ポンプ場建築電気・機械設備

災害復旧工事 
H24.2.29 H24.9.28 (株)菊電社   

 

阿工６８ 

阿工６６ 

阿工６７ 

阿工８０ 

阿工６９ 
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阿武隈川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

阿工 71 
県債 23都災第

1128-A06 

阿武隈川下流流域下水道（蔵王

幹線外）災害復旧工事 
H24.3.1 H25.2.7 (株)エム･テック仙台支店   

阿工 72 
H24-23都災第

1122-A01 

県南浄化センター汚泥燃料化

施設災害復旧関連工事 
H24.4.24 H25.3.21 水ｉｎｇ(株)東北支店   

 

阿工７１ 

阿工７２ 
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【１】－３鳴瀬川流域下水道 

鳴瀬川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

鳴委 1 22 都災第 3-201 
鳴瀬川流域下水道幹線管渠

及び人孔外設計業務委託 
H23.3.24 H23.10.31 

(株)三水コンサルタント東北

支社 
  

鳴委 2 22 都災第 3-203 
鹿島台浄化センター応急本

工事設計業務委託 
H23.3.22 H23.12.28 

(株)三水コンサルタント東北

支社 
  

鳴委 3 23 都災第 3-201 
鳴瀬川流域下水道管渠二次

調査業務委託 
H23.4.1 H23.9.30 

公益社団法人日本下水道管路

管理業協会 
  

鳴委 4 23 都災第 3-202 
鹿島台浄化センター施設設

計調査業務委託 
H23.4.5 H23.12.28 

(株)三水コンサルタント東北

支社 
  

 

鳴委 1、鳴委 3 

（幹線管渠全体） 
鳴委 2、鳴委 4 

（浄化センター全体） 
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鳴瀬川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫したこ

とや難航したこと） 着手 完成 

鳴工1 23都災第3-A01 
鹿島台浄化センター外最終沈殿

池外応急本工事 
H23.4.1 H24.3.26 石垣メンテナンス(株)東北支店   

鳴工2 
23都災第

1201-003 

鳴瀬川流域下水道（志田幹線外）

災害復旧工事 
H24.1.11 H24.9.28 (株)宮城日化サービス   

鳴工3 
23都災第

1202-004 

鳴瀬川流域下水道（処理場）災

害復旧工事 
H24.2.14 H24.9.28 (株)丸徳建設   

鳴工4 
23都災第

1202-005 

鹿島台浄化センター機械設備災

害復旧工事 
H24.3.8 H24.9.28 菅原産業(株)   

鳴工5 
23都災第

1202-A06 

鹿島台浄化センター外建築設備

災害復旧工事 
H24.3.8 H24.12.20 菅原産業(株)   

 

鳴工１ 

１ 

 

鳴工2 

 

鳴工3 

（浄化センター全体） 

鳴工4 
鳴工5 
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【１】－４吉田川流域下水道 

吉田川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

吉委1 22都災第4-201 
吉田川流域下水道幹線管渠及

び人孔外設計業務委託 
H23.3.24 H23.10.31 日本上下水道設計(株)仙台事務所   

吉委2 22都災第4-203 
大和浄化センター応急本工事

設計業務委託 
H23.3.22 H24.1.31 日本上下水道設計(株)仙台事務所   

吉委3 23都災第4-201 
吉田川流域下水道管渠二次調

査業務委託 
H23.4.1 H23.9.30 

公益社団法人日本下水道管路管理業

協会 
  

 

吉委2 

（浄化センター全体） 

吉委1、吉委3 

（幹線管渠全体） 
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吉田川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

吉工 1 22都災第 4-001 
吉田川流域下水道大郷幹線

人孔蓋応急本工事 
H23.3.28 H23.6.16 (株)吉田工務店   

吉工 2 23都災第 4-001 
吉田川流域下水道大郷幹線

他管渠及び人孔応急工事 
H23.4.5 H23.6.16 (株)吉田工務店   

吉工 3 
23都災第

1303-A02 

吉田川流域下水道（処理場）

災害復旧工事 
H24.2.13 H24.11.21 (株)吉田工務店   

吉工 4 
23都災第

1302-004 

吉田川流域下水道（北部第

二幹線外）災害復旧工事 
H24.1.11 H24.11.21 東亜環境サービス(株)   

吉工 5 
23都災第

1302-A06 

大和浄化センター外電気設

備災害復旧工事 
H24.3.29 H24.9.28 産電工業(株)   

吉工 6 
H24-23都災第

1023-002 

大和浄化センター汚泥処理

施設災害復旧関連工事 
H24.5.1 H25.3.21 石垣メンテナンス(株)東北支店   

 

吉工１ 

１ 

 

吉工2 

吉工 3 

（浄化センター全体） 

吉工 4 

１ 

 

吉工5 

吉工 6 

（汚泥運搬処理） 
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【１】－５北上川下流流域下水道 

北上川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

北委 1 23 都災第 5-201 
矢本鳴瀬幹線外 

管渠調査業務委託 
H23.3.22 H23.3.28 (株)アームズ東日本   

北委 2 23 都災第 5-202 
鳴瀬ポンプ場 

場内清掃業務委託 
H23.3.24 H23.4.28 (株)丸本組   

北委 3 23 都災第 5-203 
石巻浄化センター外 

流域管渠調査業務委託 
H23.3.31 H23.12.22 (株)日水コン東北支所   

北委 1 

北委 3 

北委 2 
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北上川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

北工 1 23都災第 5-001 
石巻浄化センター 

最終沈殿池設備応急復旧工事 
H23.3.23 H23.4.21 月島機械(株)仙台支店   

北工 2 23都災第 5-002 
鳴瀬ポンプ場 

開閉器盤応急復旧工事 
H23.3.23 H23.10.31 (株)クボタ東北支社   

北工 3 23都災第 5-003 
矢本幹線 

流量計応急復旧工事 
H23.3.23 H23.12.9 (株)明電舎東北支店   

北工 4 23都災第 5-004 
河南幹線 

マンホール高さ調整工事 
H23.3.28 H23.3.30 若生工業(株)   

北工 5 
23都災第

1401-A06 

河南幹線外 

下水道災害復旧工事 
H24.3.27 H25.3.25 

(株)エム・テック東日本

支社 
  

 

北工 3 

北工 4，5 

北工 2 

北工 1 
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北上川下流流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東工 6 
23都災第

1403-A02 

石巻浄化センター 

場内災害復旧工事 
H23.12.27 H24.6.13 (株)丸本組   

東工 7 
23都災第

1405-A04 
仮設発電機等運転応急仮復旧工事 H23.4.1 H24.2.29 石巻環境サービス(株)   

 

北委 1 

北委 3 

北工 6 
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【１】－６迫川流域下水道 

迫川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

迫委 1 23 都災第 6-B01 
迫川下水管橋外 

調査業務委託 
H23.3.22 H23.3.28 

パシフィックコンサル

タント(株)東北支社 
  

迫委 2 23 都災第 6-B02 
石越浄化センター外 

流域管渠調査業務委託 
H23.3.24 H23.4.28 

パシフィックコンサル

タント(株)東北支社 
  

迫委 3 23 都災第 6-B02 
迫川右岸幹線外 

流域管渠調査業務委託 
H23.3.31 H23.12.22

パシフィックコンサル

タント(株)東北支社 
  

迫委 2 
迫委 3 
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迫川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

迫工 1 23都災第 6-001 志波姫汚水圧送管修繕工事(その1) H23.3.23 H23.4.21 (株)上田建設   

迫工 2 23都災第 6-002 志波姫汚水圧送管修繕工事(その2) H23.3.23 H23.10.31 (有)ミズホ工業   

迫工 3 23都災第 6-003 志波姫汚水圧送管修繕工事(その3) H23.3.23 H23.12.9 (有)サンライズ   

迫工 4 23都災第 6-004 
迫川右岸幹線 

マンホール修繕工事 
H23.3.28 H23.3.30 (株)上田建設   

迫工 5 
23都災第

1501-001 

石越浄化センター 

場内災害復旧工事 
H24.3.27 H25.3.25 

(株)NIPPO宮城総括事業

所 
  

 

迫工 1，2，3 

迫工 4 

迫工 5 
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迫川流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

迫工 6 
23都災第

1502-A02 

迫川左岸幹線 

下水道災害復旧工事 
H24.3.2 H25.3.18 

(株)エム・テック東日本

支店 
  

迫工 7 
23都災第

1503-A02 

迫川右岸幹線 

下水道災害復旧工事 
H24.3.2 H25.3.18 

(株)エム・テック東日本

支店 
  

迫工 8 
23都災第

1505-A01 

若柳第 1 ポンプ場 

場内管渠応急復旧工事 
H23．11.19 H24.6.18 (株)上田建設   

 

迫工 6 

迫工 7 

迫工 8 
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【１】－７北上川下流東部流域下水道 

北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東委 1 23 都災第 7-203 
石巻東部浄化センター 

場内清掃業務委託（その１） 
H23.3.24 H23.6.24 (株)フジタ東北支店   

東委 2 23 都災第 7-204 
石巻東部浄化センター 

場内清掃業務委託（その２） 
H23.3.24 H23.8.31 (株)フジタ東北支店   

東委 3 23 都災第 7-205 
石巻東部浄化センター 

流域管渠調査業務委託 
H23.3.31 H23.12.22 (株)日水コン東北支所   

東委 4 23 都災第 7-206 
石巻第６ポンプ場 

場内清掃業務委託 
H23.3.24 H23.6.24 (株)フジタ東北支店   

東委 5 23 都災第 7-207 
北上川下流東部流域 

下水道復興構想策定業務委託 
H23.3.31 H24.3.23 (株)日水コン東北支所   

東委 4 

東委 1，2 
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北上下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東委6 23都災第7-208 
石巻東部浄化センター 

機械・電気設備調査設計業務委託 
H23.3.31 H24.1.27 (株)日水コン東北支所   

東委7 23都災第7-215 一次放流に関する水質検査業務委託 H23.3.20 H23.8.31 石巻環境サービス(株)   

東委8 23都災第7-216 
東部流域下水道 

汚泥等運搬業務委託 
H23.3.18 H23.8.31 石巻環境サービス(株)   

東委9 23都災第7-202 
石巻東部浄化センター 

場内清掃委託業務（その３） 
H23.7.22 H23.9.30 (株)フジタ東北支店   

東委10 23都災第7-203 
石巻東部浄化センター外 

建築・建築設備調査業務委託 
H23.7.11 H23.12.22 (株)日水コン東北支所   

東委11 
23都災第 

1615-B50 

石巻東部浄化センター外 

建築災害復旧工事監理業務委託 
H24.2.14 H25.3.25 

(財)宮城県建築住宅センタ

ー 
  

５. 石巻東部浄化センター全体計画図
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東工 1 23都災第 7-001 
石巻東部浄化センター外 

仮設ポンプ設置応急仮復旧工事 
H23.3.23 H23.10.14 水 ing(株)東北支店   

東工 2 23都災第 7-002 
石巻第 2 ポンプ場 

仮設ポンプ設置応急仮復旧工事 
H23.3.23 H23.8.26 石巻環境サービス(株)   

東工 3 23都災第 7-003 
仮設発電機リース(その 1)応急仮

復旧工事 
H23.3.23 H23.8.26 

富士古川 E&C(株)東北支

店 
  

東工 4 23都災第 7-004 
石巻東部浄化センター 

1 次放流電気設備応急仮復旧工事 
H23.3.23 H23.9.30 (株)東芝東北支社   

東工 5 23都災第 7-005 
石巻東部浄化センター 

沈砂池機械設備応急復旧工事 
H23.3.23 H24.3.16 水 ing(株)東北支店   

 

５. 石巻東部浄化センター全体計画図

東工 1，5 

東工 2 

東工 4 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東工6 23都災第7-006 
石巻東部浄化センター 

1系最初沈殿池機械設備応急復旧工事 
H23.3.23 H24.3.16 水ing(株)東北支店   

東工7 23都災第7-007 

石巻東部浄化センター 

塩素混和池・ろ過棟等機械設備応急復

旧工事 

H23.3.23 H24.3.16 水ing(株)東北支店   

東工8 23都災第7-008 
石巻東部浄化センター 

主ポンプ機械設備応急復旧工事 
H23.3.23 H24.3.22 (株)クボタ東北支社   

東工9 23都災第7-009 
石巻第6ポンプ場 

機械設備応急復旧工事 
H23.3.23 H24.3.12 荏原実業(株)東北営業所   

東工10 23都災第7-010 
石巻第5汚水中継ポンプ場 

蓄電池応急復旧工事 
H23.3.23 H23.6.28 (株)東芝東北支社   

５. 石巻東部浄化センター全体計画図
東工7 

東工6 
東工8 

東工9 

東工10 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東工 11 23都災第 7-011 
石巻第２石巻第２－２ポンプ場 

電気設備応急復旧工事 
H23.3.23 H24.2.20 (株)クボタ東北支社   

東工 12 23都災第 7-012 
仮設発電機リース(その２)応急仮

復旧工事 
H23.3.23 H23.12.16 石巻環境サービス(株)   

東工 13 23都災第 7-013 
河北桃生幹線 

真野川仮処理場整備工事 
H23.3.23 H23.3.30 久我建設(株)   

東工 14 23都災第 7-014 
仮設発電機リース(その３)応急仮

復旧工事 
H23.3.23 H23.8.26 (株)明電舎東北支店   

東工 15 
23都災第

1603-A07 

石巻東部浄化センター 

仮設ポンプ等運転応急仮復旧工事 
H23.4.1 H24.2.29 石巻環境サービス(株)   

５. 石巻東部浄化センター全体計画図

東工 11 

東工 13 

東工 15 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東工16 
23都災第 

1604-002 

石巻東部浄化センター 

１系最終沈殿池機械設備復旧工事 
H23.12.13 H24.8.31 水ing(株)東北支店   

東工17 
23県債都災第

1605-002 

石巻東部浄化センター 

１系反応タンク機械設備復旧工事 
H24.1.26 H24.8.31 (株)西原環境東北支店   

東工18 
23都災第 

1605-A10 

石巻第２ポンプ場 

仮沈殿池仮設ポンプ等運転応急復旧工

事 

H23.4.1 H24.2.29 石巻環境サービス(株)   

東工19 
23都災第 

1605-011 

石巻東部浄化センター外 

薬品投入応急仮復旧工事 
H23.4.1 H24.3.29 石巻環境サービス(株)   

東工20 
23都際第 

1605-A15 

石巻東部浄化センター 

災害復旧関連工事 
H24.7.7 H25.3.18 石巻環境サービス(株)   

 

５. 石巻東部浄化センター全体計画図

東工16 
東工17 

東工18 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東工 21 
23都災第

1605-A18 
仮沈殿池撤去その他工事 H25.2.14 H25.9.13 

(株)エム・テック東日本

支店 
  

東工 22 
23県債都災第

1608-002 

石巻東部浄化センター 

３系沈殿池機械設備復旧工事 
H24.2.3 H24.11.16 水 ing(株)東北支店   

東工 23 
23県債都災第

1609-002 

石巻東部浄化センター 

３系反応タンク機械設備復旧工事 
H24.3.2 H25.1.23 (株)西原環境東北支店   

東工 24 
23都災第

1610-A01 

石巻東部浄化センター 

水処理電気設備応急復旧工事 
H23.8.30 H24.9.26 (株)東芝東北支社   

東工 25 
23都災第

1610-A03 

石巻東部浄化センター 

沈砂池・１系水処理電気設備復旧工

事 

H24.1.13 H24.9.26 (株)東芝東北支社   

 

５. 石巻東部浄化センター全体計画図

東工 21 

東工 25 

東工 23 

東工 24 

東工 22 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東工26 
23都災第 

1610-005 

石巻第５ポンプ場 

機能維持応急仮復旧工事 
H23.4.1 H24.2.29 石巻環境サービス(株)   

東工27 
23都災第 

1610-006 

桃生第１ポンプ場外 

機能維持応急仮復旧工事 
H23.4.1 H24.2.29 石巻環境サービス(株)   

東工28 
23県債都災第 

1612-001 

石巻東部浄化センター 

３系水処理電気設備復旧工事 
H24.3.2 H24.12.13 (株)東芝東北支社   

東工29 
23都災第 

1613-001 

石巻東部浄化センター 

汚泥処理電気設備応急復旧工事 
H23.8.30 H24.9.26 日新電機(株)東北支店   

東工30 
23都災第 

1613-005 

石巻東部浄化センター 

汚泥処理電気設備復旧工事 
H24.2.3 H24.9.26 日新電機(株)東北支店   

 

５. 石巻東部浄化センター全体計画図

東工26 

東工27 

東工28 
東工29，30 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫し

たことや難航したこと） 着手 完成 

東工 31 
23都災第 

1615-001 

石巻東部浄化センター 

初沈導水路外応急復旧工事 
H23.7.22 H23.9.30 (株)フジタ東北支店   

東工 32 
23県債都災第 

1615-A04 

石巻東部浄化センター外 

建築付帯機械設備災害復旧工事 
H24.2.8 H25.2.13 (株)晃和工業   

東工 33 
23県債都災第

1615-A05 

石巻東部浄化センター外 

建築付帯電気設備災害復旧工事 
H24.2.7 H25.2.14 隼電気(株)   

東工 34 
23都災第 

1615-A09 

石巻東部浄化センター 

場内土木災害復旧工事 
H24.3.6 H25.2.27 

第一建設工業(株)仙台

支店 
  

東工 35 
23県債都災第

1615-A12 

石巻東部浄化センター外 

建築災害復旧工事 
H23.3.30 H25.3.5 

(株)アルファー建設東

北支店 
  

 

５. 石巻東部浄化センター全体計画図 東工 32，33，34，35 
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北上川下流東部流域 災害復旧工事概要 

平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東工36 
23県債都災第 

1616-003 

石巻東部浄化センター 

沈砂池機械設備復旧工事 
H24.1.18 H24.11.30 水ing(株)東北支店   

東工37 
23都災第 

1617-001 

石巻第６ポンプ場 

電気設備応急復旧(その１)工事 
H23.8.30 H24.9.28 (株)高岳製作所東北支社   

東工38 
23都災第 

1617-002 

石巻第６ポンプ場 

電気設備応急復旧(その２)工事 
H24.2.8 H24.9.27 富士古河E&C(株)東北支社   

東工39 
23都災第 

1618-A10 

石巻東部浄化センター 

2系沈殿池機械設備復旧工事 
H25.2.27 H26.3.24 水ing(株)東北支店   

東工40 
23都災第 

1619-008 

石巻東部浄化センター 

仮設簡易生物処理施設設置工事 
H24.2.16 H24.4.27 日本製紙石巻テクノ(株)    
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平面図、概略図 

 

 

 

 

番号 
年度 

（工事番号） 

工事名・委託業務名 

（工事・委託業務概要） 

工期 
請負者または受託者 

備考（復旧に当たり工夫した

ことや難航したこと） 着手 完成 

東工41 
23都災第 

1619-010 

石巻東部浄化センター 

2系反応タンク機器設備復旧工事 
H25.1.5 H25.12.3 (株)西原環境東北支店   

東工42 
23都災第 

1620-A02 

石巻東部浄化センター 

２系水処理電気設備復旧工事 
H25.3.2 H25.12.3 (株)東芝東北支社   

東工43 
23都災第 

1622-A05 

石巻第６ポンプ場外 

仮設ポンプ場設置運転応急仮復旧工事 
H23.4.1 H24.3.26 石巻環境サービス(株)   

東工44 
23都災第 

1622-006 

石巻第６ポンプ場(旧棟) 

機械設備復旧工事 
H24.1.23 H24.9.28 荏原実業(株)東北営業所   

東工45 
23都災第 

1623-001 

女川幹線 

人孔外応急復旧工事 
H23.9.16 H24.6.22 (株)奥村組東北支店   

東工46 
23都災第 

1624-001 

石巻東部浄化センター 

汚泥処理機械設備復旧工事 
H23.12.2 H24.9.28 ドリコ(株)東北営業所   

５. 石巻東部浄化センター全体計画図
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