
（様式１）
塩竈市 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

塩竈市東日本大震災
復興交付金基金残高

塩竈市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

塩竈市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

27,978,254 2,235 17,368,577

執行
年度
23
24
25
26
27
28

合　計 34,333,707

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

120,939

交付額
(国費)

0

235,023

45,344,596

2,958,159

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

17,777,775
8,169,423

交付分
塩竈市

181,305
5,505,716

11,476,377
0

6,259,620

0
6,626,981

2,234,000

7,330,016
14,117,090

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

1,214,508
984,282

5,504,373 2,685,599

1,762,686

合　計

契約済額
（国費相当額）

253,300
233,509

0

427,566
0



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 750 0
24 7,500 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28

累計 8,250 0 0 0
23
24 1,892 2,442
25 1,169 575 87
26 2,523 246 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 140 27年4月～28年3月　分布調査･試掘（一部成果品完成）
28

累計 5,584 575 2,915 0
23 0 0 0 0
24 1,892 0 2,442 0
25 1,169 575 87 0
26 2,523 0 246 0
27 0 0 140 0
28 0 0 0 0

8,213 5,584 575 2,915 0
23 750 0 0 0
24 7,500 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

11,000 8,250 0 0 0
19,213 13,834 575 2,915 0

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

全体
事業
期間

11,000 23 ～

8,213 24 ～ 28

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 直接 継続

塩竈市

塩竈市内 29

埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市全
域

（様式２A）

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

19 A

A － 4 市 市 未着手直接

24年5月～26年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 45,750 1,102

25 585,000 9,832
25年6月、補完施設基本･実施設計業務発注。
26年3月、地質調査業務発注。

26 775,894
26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。
27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。
27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。

27 294,217
28

累計 924,967 0 786,828 0
23
24 3,781,250 3,696,314

25 1,031,250 1,031,250
25年9月、実施事業者1社を選定。
26年1月、実施設計発注。

26 26年8月、本体工事発注。
27 ▲ 3,300 88,236
28

累計 4,812,500 0 4,724,264 88,236
23 52,575
24 128,550 76,560
25 0 26年3月、基本・実施設計業務完了。
26 0
27 0
28

累計 181,125 0 76,560 0
23 15,877
24 39,937 22,824
25 5,285 26年3月、基本設計業務完了。
26 17,137 26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
27
28

累計 55,814 0 45,246 0
23 30,787
24 64,987 65,253
25 ▲ 5,285 26年3月、基本・実施設計業務完了。
26 10,732 26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
27 698 28年2月、設計完了
28

累計 95,774 0 71,398 0
23
24 20,925 0
25 11,801 25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
26
27
28

累計 20,925 0 11,801 0

74,420 23

17 C －

16 C － 5 － 3 －

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続 127,700 23

15 C － 5 － 2 －

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸野々
島

県 市 間接 継続

3 C － 7 － 2 －

塩竈市水産加
工業施設整備
等支援事業

新浜地
区、中の
島・港町・
北浜地区

市 市 直接 完了 7,000,000 24 ～ 27

－ 1 －
塩竈市魚市場
整備事業

魚市場 市 市 直接 継続 1,233,290 24 ～ 29

～

市

2 C －

29

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

14 C － 5 － 1 －

桂島地区漁業
集落防災機能

強化事業
浦戸桂島 県 29

～ 29

間接 継続 241,500 23

～ 29

24

（様式２C)

6 － 1 －

野々島地区漁
業施設機能強
化事業

浦戸野々
島

県 市 間接 継続 27,000

7

～

24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。

24年6月、実施事業者3社を選定。　（25年度完成予定。）
25年1月、実施事業者5社を選定。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24 31,775 20,343
25 ▲ 811 25年7月、嵩上げ工事契約（変更）。25年12月、完了。
26
27
28

累計 31,775 0 19,532 0
23
24 334,275 12,400

25 37,172
25年11月、旧浦戸一小・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生
促進施設基本設計業務委託発注。

26 283,458

26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発注。
26年7月、旧浦戸一小・二小粗大ごみ等収集運搬業務委託発
注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。
26年3月、浦戸地区集落再編方針検討業務委託発注。

27 292,537
28

累計 626,812 0 333,030 0
23
24
25 327,150 15,359 26年3月、集落道整備工事発注。

26 158,927
26年6月、用地測量業務発注。
26年11月、集落道及び避難路整備工事発注。

27 431,070 93,043 27年8月、集落道整備工事発注。
28

累計 758,220 0 267,329 0
23
24
25 340,050 4,826 26年3月、集落道整備工事発注。
26 23,646 26年11月、基盤整備工事発注。
27 353,700 ▲ 4,339
28

累計 693,750 0 24,133 0
23
24
25 567,000 28,279 26年3月、集落道整備工事発注。
26 25,193 26年11月、避難路整備工事発注。
27 98,195 27年10月、集落道整備工事発注。
28

累計 567,000 0 151,667 0
23
24
25 47,275 0
26 30,959 26年5月、嵩上げ工事発注。
27
28

累計 47,275 0 30,959 0

41,000 24

756,000 25 ～ 29

36 C － 6 － 3 －

野々島地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸野々
島

市 市 直接 継続 61,000 25 ～ 29

35 C － 5 － 市

市 直接 継続 925,000 25 ～ 29

直接 29継続 1,010,960 25 ～

－ 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

市 継続 783,516 24 ～ 32

－

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸野々
島

18 C － 6 － 2 －

寒風沢地区漁
業施設機能強
化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続 ～ 29

31 ☆ F

33 C － 5 －

6 －

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸寒風
沢

市 直接 継続

浦戸桂島

34 C － 5 － 5 市

市 市4 －

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

25年3月、嵩上げ工事発注。

24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工
事発注。（25年1月完成）　25年2月、その2工事発注。（25年3月完成）



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25 128,650 7,974 25年11月、嵩上げ工事発注。
26 30,359 27年3月、嵩上げ工事発注。
27 100
28

累計 128,650 0 38,433 0
23
24
25 33,427 25,920 26年1月、工事発注。
26 26年7月、工事完了
27 12,736
28

累計 46,163 0 25,920 0
23
24
25
26
27 586,500 522,440
28

累計 586,500 0 522,440 0
23 99,239 0 0 0
24 286,174 0 184,980 0
25 33,427 0 36,910 0
26 0 0 27,869 0
27 12,736 0 698 0
28 0 0 0 0

569,325 431,576 0 250,457 0
23 0 0 0 0
24 4,161,275 0 3,709,816 0
25 3,026,375 0 1,134,692 0
26 0 0 1,328,436 0
27 1,958,024 0 706,139 88,236
28 0 0 0 0

12,717,766 9,145,674 0 6,879,083 88,236
13,287,091 9,577,250 0 7,129,540 88,236

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

～ 29

新浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

新浜町地
区

市 市

市 直接 継続 166,000 25

継続 57,705 25 ～ 32

直接 継続 782,000 27 ～ 28

1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県

37 C － 6 － 4 －

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸寒風
沢

市

78 C － 5 － 7 －

61 ☆ F － 3 －

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,058,137

25 1,218,962 ▲ 34,165
25年10月、UR基本検討契約。25年12月、ＵＲから一期31戸買
取。

26 ▲ 31,342 21,694 27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。

27 88,037
27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工
事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。

28
累計 1,218,962 ▲ 31,342 1,133,703 0
23
24 1,035,125
25 1,035,125
26 374,079 352,713 21,366 26年12月、URと40戸譲渡契約。
27
28

累計 1,035,125 374,079 1,387,838 21,366
23 3,712
24 15,075 14,989

25 33,279 262
25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
26年7月、基盤整備着手予定。

26 51,591 28,446 26年6月、基盤整備工事契約。
27 7,052 27年12月、基盤整備工事契約。その他。
28

累計 103,657 0 50,749 0
23
24 228,000 209,421

25 14,335 4,244
藤倉地区 25年12月、完成。　青葉ケ丘地区 25年11月、完成。
25年11月、本体工事契約。（変更）

26
27
28

累計 228,000 0 223,756 4,244
23
24 4,800 0
25 55,200 59,967
26 181,531 ▲ 351
27 437,441 119,271
28 363,999

累計 1,042,971 0 178,887 0
23 18,177
24 75,663 ▲ 13,545 59,901
25 13,171 7,223 25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
26
27
28

累計 93,840 ▲ 13,545 73,072 7,223

全体
事業
期間

1,357,280 25 ～ 28

－

錦町地区災害
公営住宅整備
事業

錦町地区 市 市 直接 完了 1,610,520 25 ～ 26

～ 29

9 D － 17 － 1 －

港町地区都市
再生事業計画
案作成事業

港町地区 市 市 直接 完了 107,061 23 ～ 25

7 D － 14 － 1 －

塩竈市造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

藤倉地
区、青
葉ヶ丘地
区

市 市 直接 完了 304,000 24 ～ 25

塩竈市

市 市 直接 継続 138,211 23 ～ 28

8 D － 16 － 1 －

海岸通地区震
災復興市街地
再開発事業

海岸通地
区

市 組合 直接 継続 2,474,174 24

D － 9 － 1 －

朴島地区小規
模住宅改良事
業

省庁名 国土交通省

事業番号

4 D － 4 － 1 －

伊保石地区災
害公営住宅整
備事業

伊保石地
区

市 市 直接 継続

6

（様式２D）

浦戸朴島

5 D － 4 － 2

25年12月、ＵＲから一期31戸（二期4戸は26年9月）買取予定。

26年6月、ＵＲから40戸買取予定。

24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。
26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。

藤倉地区　24年12月、本体工事発注。　　青葉ヶ丘地区　24年8
月、実施設計発注。　25年3月、本体工事発注。

都市計画決定が未決定の為、契約未執行。

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成）
25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 8,739 0
24 49,593 13,545 56,409 0

25 15,466 0
25年9月、試験盛土解析業務完了。
26年3月、事業計画案作成業務契約。（変更）

26
27
28

累計 58,332 13,545 71,875 0
23 8,040
24 74,435 52,531
25 11,589 25年12月、街路用地測量完了。
26 9,274 9,081 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。
27
28

累計 82,475 0 73,394 9,081
23 35,487 0
24 30,748 50,840

25 21,000 23,951
25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成
業務等発注。

26 15,000 14,979 27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了
27 16,125 1,118
28

累計 118,360 0 90,888 0
23 106,400
24 136,000 150,975
25 13,178 25年10月、詳細設計契約。(変更)
26 49,190 26年7月、詳細設計契約。他6件
27 16,018 27年5月、詳細設計契約。他6件
28

累計 242,400 0 229,361 0
23 15,500
24 62,000 37,159

25 2,734,975 209,320
25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収
開始。

26 890,684 26年10月、道路改築工事契約。
27 1,677,100 938,355 工事施工継続中
28

累計 4,489,575 0 2,075,518 0
23 6,200
24 77,500 8,928
25 148,800 1,823 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
26 232,500 295,045 26年9月、道路改築工事契約。
27 72,850 34,289 工事施工継続中
28

累計 537,850 0 340,085 0

～ 28

21 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

築港大通
線

県 県 直接 継続 694,000 23 ～ 28

20 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

八幡築港
線（２）

県 県 直接 継続 5,793,000 23 ～ 30

市 市 直接 継続 157,814 23 ～ 29

13 ◆ D － 21 － 1 － 1

津波浸水地区
下水道整備調
査事業

新浜町地
区、港町
地区、中
の島地区

市 市 直接 継続 303,000 23

10 D － 17 － 2 －

北浜地区都市
再生事業計画
案作成事業

北浜地区 市 市 直接 完了 95,836 23 ～ 25

11 － 3

12 D － 20 － 1 －
復興まちづくり
総合支援事業

津波浸水
区域

26D － 17 109,967 23 ～－

藤倉地区都市
再生事業計画
案作成事業

藤倉地区 市 市 直接 完了

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、道路
実施設計）

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、街路
実施設計）

24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成
業務等発注。

24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。（25年3月
完了）   24年7月、詳細設計発注。

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 342,737 事業計画見直し中
26 ▲ 342,737
27
28

累計 342,737 ▲ 342,737 0 0
23
24 39,478

25 511,700 26,886
25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、ＵＲ
から一期8戸（二期6戸は3月）買取予定。（予定戸数変更）

26 ▲ 50,779 394,556
26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約契
約。

27 12,249 ▲ 5,336
27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲
渡契約。27年11月、28年2月、表題登記業務委託契約。その他。

28
累計 511,700 ▲ 38,530 455,584 0
23
24

25 330,225 41,771
25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
26年12月、ＵＲから15戸買取予定。（予定戸数変更）

26 188,381 24,571 416,491 26年12月、URと15戸譲渡契約。

27 ▲ 63,627 15,045
27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託
契約。その他。

28
累計 518,606 ▲ 39,056 473,307 0
23
24

25 262,246 66,374
25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
27年3月、ＵＲから11戸買取予定。（予定戸数変更）

26 111,053 18,018 324,943 26年12月、URと11戸譲渡予約契約。

27 ▲ 13,456 ▲ 36,855
27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契
約。その他。

28
累計 373,299 4,562 354,462 0
23
24 54,000 30,731
25 112,782 5,175 25年4月、本工事発注、25年7月、ガス管支障移転工事等発注。
26 271,500 68,445 27年1月、本工事発注
27 436,217 683,746 27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注
28

累計 874,499 0 788,097 0

藤倉二丁目地
区下水道事業

藤倉二丁
目地区

市 市 直接 継続 1,166,000 24 ～ 2826 D － 21 － 1 －

25 D － 4 － 6 －

寒風沢地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸寒風
沢地区

市 市 直接 継続 431,842 25 ～ 28

24 D － 4 － 5 －

野々島地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸野々
島地区

市 市 直接 継続 548,057 25 ～ 28

22 D － 4 － 3 －

石堂地区災害
公営住宅整備
事業

石堂地区 市 市 直接 廃止 0 25 ～ 25

23 D － 4 － 4 －

桂島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸桂島
地区

市 市 直接 継続 540,765 25 ～ 28

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期10戸（二期8戸は12月）買取予定。

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから13戸買取予定。

25年7月、用地取得予定。
26年9月、ＵＲから9戸買取予定。

24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 11,005
25 10,147 858 25年12月、ＵＲから買取。
26
27
28

累計 11,005 0 10,147 858
23
24 20,661 68,820
25 ▲ 66,209
26 17,928 122 26年12月、ＵＲと40戸契約。
27
28

累計 20,661 0 20,539 122
23
24 16,800 ▲ 1,634 8,645
25 ▲ 1,702 8,223 完了
26
27
28

累計 16,800 ▲ 1,634 6,943 8,223
23
24 5,550 1,634 7,183
25 ▲ 86 87 完了
26
27
28

累計 5,550 1,634 7,097 87
23
24 384,853
25 219,504 119,200
26 58,624
27 2,725,096 707,651
28 308,938

累計 3,638,391 0 885,475 0
23
24
25 87,652 72,404 25年8月、8路線のうち2路線着手。

26 271,947 155,419
他事業と調整を図り条件の整った路線（全8路線）について工事
に着手した。

27 211
28

累計 359,599 0 228,034 0

38 D － 1 － 5 －
港町地区復興
道路整備事業

港町地区 市 市 直接 継続

～ 25

32 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 継続 4,547,992 24 ～ 32

30 D － 23 － 2 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
計画策定費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 完了 9,578 24

464,000 25 ～ 28

29 D － 23 － 1 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業計
画策定費）

浦戸桂島 市 市 直接 完了 20,222 24 ～ 25

28 D － 1 － 4 －
西塩竈駅東口
線道路事業

錦町地区 市 市 直接 完了 26,660 24 ～ 26

27 D － 1 － 3 －
伊保石二号線
道路事業

伊保石地
区

市 市 直接 完了 14,200 24 ～ 25

25年12月、ＵＲから買取予定。

26年6月、ＵＲから買取予定。

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。
25年度より本工事に着手予定。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 441,778 61,027 25年7月、建物調査が完了し、補償中。
26 437,296 446,479 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。
27 102,833 206,172
28

累計 981,907 0 713,678 0
23
24
25 27,680 840 25年8月、測量設計契約。
26 26,840 27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
27 ▲ 3,678 27年3月、関連施設整備工事契約。
28

累計 27,680 0 24,002 0
23
24
25 45,280 37,536 26年12月、ＵＲから買取予定。
26 6,649 26年12月、URと40戸譲渡契約。
27 734 361 27年7月、区分地上権設定契約。
28

累計 45,280 0 44,919 361
23
24

25 126,525 19,947
26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。
27年3月、ＵＲから5戸買取予定。（予定戸数変更）

26 54,152 8,190 169,370 26年12月、ＵＲと5戸譲渡予約契約。

27 64,834 55,510
27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契
約。その他。

28
累計 180,677 73,024 244,827 0
23
24

25 1,385,037 133,003
25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。
26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。

26 255,325 799,798 27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
27 ▲ 2,298 27年9月、用地契約。
28

累計 1,640,362 0 930,503 0
23
24
25 6,368 2,792 伊保石地区のみ
26 84,542 40,156 伊保石地区、錦町地区（2号棟3号棟のみ順次12月～入居）
27 102,983 151,374
28 281,031

累計 474,924 0 194,322 0

3244 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 2,962,688 25 ～

浦戸朴島 市 市 直接 継続 289,945 25 ～ 28

43 D － 4 － 8 －

北浜地区災害
公営住宅整備
事業

北浜地区 市 市 直接 継続 2,044,440 25 ～ 29

～ 28

41 ◆ D － 4 － 2 － 1

錦町地区災害
公営住宅関連
施設整備事業

錦町地区 市 市 直接 完了 56,600 25 ～ 27

40 ◆ D － 4 － 1 － 1

伊保石地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

伊保石地
区

市 市 直接 継続 34,600 25

42 D － 4 － 7 －

朴島地区災害
公営住宅整備
事業

D － 1 － 6 －
新浜町杉の下
線道路事業

藤倉地区 市 市 直接 継続 1,266,979 25 ～ 2839

都市計画決定は既決定。
事業認可後（25年7月17日）事業に着手予定。

26年9月、ＵＲから買取予定。

26年6月、ＵＲから買取予定。

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期2戸（二期3戸は9月）買取予定。

25年10月、用地取得予定。
27年6月、ＵＲから60戸買取予定。

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 491 219 伊保石地区のみ
26 4,782 3,082 伊保石地区、錦町地区（2号棟3号棟のみ順次12月～入居）
27 9,925 11,928
28 15,186

累計 30,384 0 15,229 0
23
24
25 37,343 27年3月、不良住宅除却予定。
26
27 37,343 27年12月、不良住宅除却工事契約。27年12月買取補償契約。
28

累計 37,343 0 37,343 0
23
24 144,000 73,980
25 19,430 50,590 26年1月、本体工事契約（変更）。26年2月、完成。
26
27
28

累計 144,000 0 93,410 50,590
23
24
25 431,712 57,805 26年1月、本体工事契約（変更）。26年2月、完成。
26 738,380 350,062
27 77,212 433,643
28

累計 1,247,304 0 841,510 0
23
24
25 59,524 78,485 25年7月、事業認可。26年7月、仮換地指定予定。

26 421,373 142,056
26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所か
ら工事に着工している。

27 75,703 213,116
28

累計 556,600 0 433,657 0
23
24
25 450,000
26 523,500 1,066,770 27年2月、ポンプ場土木建築発注。
27 2,005,650 ▲ 74,281 717,175 27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。
28

累計 2,979,150 ▲ 74,281 1,783,945 0

1,663,074 25 ～ 28

市 直接 継続 742,136 25 ～ 28

50 D － 21 － 2 －
越の浦地区下
水道事業

越の浦地
区

市 市 直接 継続 3,873,158 25 ～ 29

49 D － 17 － 5 －

藤倉地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

藤倉地区 市

25年2月、都市計画決定。

浦戸朴島 市 市 直接 継続 56,015 25 ～ 28

47 D － 14 － 2 －

母子沢地区造
成宅地滑動崩
落緊急対策事
業

母子沢地
区

市 市 直接 完了 192,000 24 ～ 25

45 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 149,399 25 ～ 32

46 D － 9 － 2 －

朴島地区小規
模住宅改良事
業（非公共分）

－

北浜地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

北浜地区 市 市 直接 継続－ 17 4 －48 D

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。

26年3月、不良住宅除却予定。

24年12月、実施設計発注。
25年3月、本体工事発注。

24年12月、実施設計発注。
25年3月、本体工事発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 300,000 910,570 25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
26 450,000
27 182,436 21,866
28

累計 932,436 0 932,436 0
23
24

25 1,125,000 3,288,488
25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
26年1月、貯留管工事発注。

26 1,191,150
27 1,219,591 74,281 ▲ 109,470
28

累計 3,535,741 74,281 3,179,018 0
23
24
25 150,000 753,300 26年1月、放流渠工事発注。
26 150,000
27 498,300 13,375
28

累計 798,300 0 766,675 0
23
24 27,490
25 88,689 31,549 25年8月、工事着手。26年6月、一部造成完了。
26 50,101 85,135 26年6月、1工区完成。残り2工区は平成27年宅地引渡し。
27 20,699 28,897
28

累計 166,280 0 137,383 28,897
23
24 58,268
25 387,674 268,166 25年12月、工事着手。26年10月、造成完了予定。

26 67,334 77,983
27年1月、災害公営住宅の建設に繋げた。自主再建地について
は、平成27年4月に引渡した。

27 62,380
28

累計 513,276 0 408,529 0
23
24

25 5,170,550 34,719
25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。
28年3月、URから170戸買取予定。

26 5,135,831 26年12月、ＵＲと170戸譲渡予約契約。
27 378,975 28年1月、開発変更設計業務委託契約。
28 378,975

累計 5,549,525 0 5,549,525 0

～ 28

1,243,249 25 ～ 28

55 D － 23 － 4 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続 586,604 24 ～ 28

56 D － 4 － 9 －

清水沢地区災
害公営住宅整
備事業

清水沢地
区

市 市 直接 継続 6,342,315 25 ～ 28

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

27年12月、ＵＲから200戸買取予定。

54 D － 23 － 3 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

浦戸桂島 市 市 直接 完了 190,036 24 ～ 27

53 D － 21 － 5 －
中の島地区下
水道事業

中の島地
区

市 市 直接 継続 1,064,400 25

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

52 D － 21 － 4 －
港町二丁目地
区下水道事業

港町地区 市 市 直接 継続 4,813,364 25 ～ 28

51 D － 21 － 3 －

新浜町一丁目
地区下水道事
業

新浜町地
区

市 市 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 15,930 2,764 26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
26 権利者の再建時期との関係で実績なし。
27
28

累計 15,930 0 2,764 0
23
24
25 157,125 66,937 25年12月、津波避難デッキ設計中。26年9月、工事着手予定。

26 553,800 786,620
避難デッキ整備について、26年12月議会で承認されたため、27
年5月より着工予定。

27 962,100 819,468
28

累計 1,673,025 0 1,673,025 0
23
24
25 17,023 9,865 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
26 98,355 27年3月発注。
27 213,945
28

累計 329,323 0 9,865 0
23
24
25 4,462 2,586 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
26 82,500 60,345 26年12月発注。
27 250,050
28

累計 337,012 0 62,931 0
23
24
25 39,788 5,160
26 664
27 10,800
28

累計 39,788 0 16,624 0
23
24

25 92,797 23,582
25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。
26年7月、仮換地指定。

26 187,521 189,461
26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所か
ら工事に着工している。

27 131,791
28

累計 412,109 0 213,043 0

－ 6 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（雨水）

北浜地区 市 市 直接 継続 439,098 25 ～ 28

1 －

藤倉地区道路
事業（区画整
理）

藤倉地区 市 市 直接 継続 531,756 25 ～ 28

60 D － 21 － 7 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（汚水）

北浜地区 市 市 直接 継続 449,350 25 ～ 28

63 D － 2 －

62 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 49,736 25 ～ 32

59 D － 21

D － 15 － 1 －

港町地区津波
復興拠点整備
事業

港町地区 市 市 直接 継続 2,230,700 25 ～ 28

57 D － 13 － 1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

浦戸桂島
地区、寒
風沢地区

市 市 直接 継続 21,240 25 ～ 28

58

25年7月から受付け開始予定。

都市計画決定。（25年9月予定）
事業認可後（25年10月予定）に詳細設計を実施予定。

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26 67,200
27
28

累計 67,200 0 0 0
23
24
25
26 57,527 ▲ 28,802 4,741
27
28

累計 57,527 ▲ 28,802 4,741 0
23
24
25
26 31,198 28,802
27
28

累計 31,198 28,802 0 0
23
24
25
26 1,388,012 1,388,012 27年3月、ＵＲと70戸譲渡予約契約。
27 885,871 27年3月、基盤整備工事契約。その他。
28 885,871

累計 2,273,883 0 2,273,883 0
23
24
25
26 24,525 11,476 27年8月実施設計完了
27 45,900 38,898 27年12月工事発注
28

累計 70,425 0 50,374 0
23
24
25
26 26,200 12,776 28年3月、14権利者と用地買収契約済
27
28
29
30
31
32

累計 26,200 0 12,776 0

市 直接

93,900 26 ～ 28

69 D － 20 － 3 －

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（用
地費）

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 39,300 26 ～ 28

68 D － 20 － 2 －

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（整
備費）

津波浸水
区域

市 市 直接 継続

66 D － 21 － 9 －

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（汚水）

藤倉地区 市 市 直接 未着手 80,000 26 ～ 28

67 D － 4 － 10 －

錦町東地区災
害公営住宅整
備事業

錦町地区 市 市 直接 継続 2,598,724 26 ～ 28

64 ◆ D － 21 － 6 － 1

北浜地区区画
整理関連下水
道排水効果促
進事業

北浜地区 市 未着手 84,000 26 ～ 28

65 D － 21 － 8 －

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（雨水）

藤倉地区 市 市 直接 継続 38,300 26 ～ 28

26年5月実施設計発注
27年2月詳細設計発注（2路線）

26年5月実施設計発注
27年2月詳細設計発注（2路線）

26年4月用地買収開始



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26 42,768 42,525 243 平成27年1月27日契約
27
28

累計 42,768 0 42,525 243
23
24
25
26 7,125 平成27年度予算に計上
27
28

累計 7,125 0 0 0
23
24
25
26 11,250 9,167 2,083
27
28

累計 11,250 0 9,167 2,083
23
24
25
26 7,040 6,821 219
27
28

累計 7,040 0 6,821 219
23
24
25
26 12,800
27
28

累計 12,800 0 0 0
23
24
25
26 7,840 7,792 48 26年12月、ＵＲと40戸譲渡契約。
27
28

累計 7,840 0 7,792 48
23
24
25
26 11,760 6,356 27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
27
28

累計 11,760 0 6,356 0

16,500 26 ～ 29

－ 1

越の浦地区下
水道事業排水
効果促進事業

越の浦地
区

市 市 直接 未着手 16,000 26 ～ 28

75 ◆ D － 4 － 2 － 2

錦町地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

錦町地区 市 市 直接 完了 9,800 26 ～ 26

72 D － 20 － 6 －

津波浸水区域
対象避難所備
蓄倉庫整備事
業

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 15,000 26 ～ 26

73 ◆ D － 20 － 6 － 1

津波浸水区域
対象避難所防
災備蓄品整備
事業

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 8,800 26 ～ 26

70 D － 20 － 4 －

第一小学校周
辺地区耐震性
貯水槽整備事
業

第一小学
校周辺地
区

市 市 直接 完了 57,024 26 ～ 27

71 D － 20 － 5 －

津波浸水区域
避難誘導サイ
ン整備事業

津波浸水
区域

市 市 直接 未着手 9,500 26 ～ 28

74 ◆ D － 21 － 2

76 ◆ D － 4 － 8 － 1

北浜地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

北浜地区 市 市 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

塩竈市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26 33,064
27 1,680 28年1月、調査業務委託契約。
28

累計 33,064 0 1,680 0
23
24
25
26
27 25,055 2,762
28

累計 25,055 0 2,762 0
23 21,700 0 0 0
24 139,500 0 46,087 0
25 2,923,563 0 216,303 0
26 232,500 0 1,186,393 0
27 1,749,950 0 983,444 0
28 0 0 0 0

6,536,736 5,067,213 0 2,432,227 0
23 180,555 0 0 0
24 1,336,941 0 2,917,165 0
25 14,751,400 0 6,195,324 71,225
26 8,169,423 0 12,788,654 33,162
27 9,518,353 0 5,553,481 29,258
28 2,234,000 0 0 0

48,829,433 36,190,672 0 27,454,624 133,645
23 202,255 0 0 0
24 1,476,441 0 2,963,252 0
25 17,674,963 0 6,411,627 71,225
26 8,401,923 0 13,975,047 33,162
27 11,268,303 0 6,536,925 29,258
28 2,234,000 0 0 0

55,366,169 41,257,885 0 29,886,851 133,645

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

－ 2 － 2 －
海岸通下馬線
道路事業

海岸通地
区

市 市 直接 継続 50,930 27 ～ 2879 D

77 ◆ D － 4 － 9 － 1

清水沢地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

清水沢地
区

市 市 直接 継続 41,330 26 ～ 28

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


