
（様式１）
宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成28年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28

宮城県東日本大震災
復興交付金基金残高

宮城県東日本大震災
復興交付金基金の利息額

宮城県東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

121,544,974 274,620 88,207,604

242,2111,984,049

10,708,584
28,618,150

209,477,958 103,570,191

36,172,243

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

22,217,533
19,068,869

0

37,799,593

＜参考＞

合　計

60,882,064
61,931,425交付分

宮城県

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

33,423,428



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 3,146 7,872 －
25 2,891 5,513 909 －
26 4,692 1,945 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 545 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 10,729 5,513 11,271 0
23
24 338 338 －
25 2,302 2,302 －
26 8,859 4,016 4,843 27年 3月　移転新築工事完了
27
28

累計 11,499 0 6,656 4,843
23
24 1,892 2,442 －
25 1,169 575 87 －
26 2,523 246 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 140 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 5,584 575 2,915 0
23
24 318 198 －
25 2,246 60 365 －
26 897 330 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 411 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 3,461 60 1,304 0
23
24 9,330 0 －
25 ▲ 2,419 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 0 －
28

累計 9,330 ▲ 2,419 1 0
23
24 1,736 145 -
25 1,783 3,374 0
26
27
28

累計 1,736 1,783 3,519 0
23
24 559 1 －
25 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27
28

累計 559 0 2 0

文部科学省

（様式２A）

省庁名

29

15

18

全体
事業
期間

21,658 24 ～

15,335 24 ～ 26

8,213

4,697

9,215 24 ～

4,693

746

名取市

－ 3 － 1 － 県 市

塩竈市全
域

県 県

気仙沼市 20

事業番号

県 直接 継続1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

間接 完了

直接

石巻市全
域

A － 4 － 1 －

－ 1 －

A 4 －

気仙沼市
全域

－ － 1 －

－

県

県 県

直接 継続

28

湊こども園等
移転新築事業

県

湊地区

直接

～24

埋蔵文化財発
掘調査事業

名取市全
域

県

岩沼市 A

多賀城市 A － 4

4

石巻市 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竃市 A － 4 － 1 －

石巻市 A

埋蔵文化財発
掘調査事業

36

128

19

A － 4 県 県 継続直接

継続 24 ～

継続 24 ～

28

28

埋蔵文化財発
掘調査事業

多賀城市
全域

県 県 直接 完了 24 ～ 25

埋蔵文化財発
掘調査事業

岩沼市全
域

28

28



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

文部科学省

（様式２A）

省庁名

全体
事業
期間

事業番号

23
24 12,040 9 －
25 ▲ 5,513 0 －
26 4 － 一部成果品完成
27 33 － 一部成果品完成
28

累計 12,040 ▲ 5,513 46 0
23
24 843 14 －
25 0 －
26 1 - 一部成果品完成
27
28

累計 843 0 15 0
23
24 5,485 4 －
25 26 －
26 314 － 一部成果品完成
27 267 － 一部成果品完成
28

累計 5,485 0 611 0
23
24 2,934 0 －
25 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 1 2,932 一部成果品完成
28

累計 2,934 0 2 2,932
23
24 552 0 －
25 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 0 －
28

累計 552 0 1 0
23
24 8,397 615 －
25 4,336 9,231 －
26 3,944 3,120 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 3,648 2,520 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 20,325 0 15,486 0
23
24 2,870 1,078 －
25 626 －
26 433 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
27 220 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
28

累計 2,870 0 2,357 0

9

12

10

12

28

14 24 ～ 28

3,827 24 ～

8,703

1,124

7,314 28

3,912 ～

県

4 － 1 －

県

24 ～
埋蔵文化財発
掘調査事業

東松島市
全域

県 県

県 継続 24 ～ 28

完了 24

24 ～ 28

28

直接 継続

埋蔵文化財発
掘調査事業

南三陸町
全域

埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町全
域

県

継続

南三陸町 A － 4 － 1 －

東松島市

松島町 A － 4 － 1 －

七ヶ浜町 －

女川町 A －

A

亘理町

山元町 23

A －

4 － 1A －

4 － 1 －

A －

－ 4 － 1 －

埋蔵文化財発
掘調査事業

松島町全
域

県 県 直接

埋蔵文化財発
掘調査事業

亘理町全
域

埋蔵文化財発
掘調査事業

24 ～

直接

28

27

直接 継続

直接
七ヶ浜町
全域

県 継続 737

27,102

県

県 県 直接 継続

県 県 直接4 － 1
埋蔵文化財発
掘調査事業

女川町全
域

－



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

文部科学省

（様式２A）

省庁名

全体
事業
期間

事業番号

23 0 0 0 0
24 50,440 0 12,716 0
25 12,944 ▲ 1 16,920 0
26 20,915 0 10,413 4,843
27 3,648 0 4,137 2,932
28 0 0 0 0

117,276 87,947 ▲ 1 44,186 7,775
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
117,276 87,947 ▲ 1 44,186 7,775

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 2,338 2,338 -

25 8,455 33,902 -
電気工事・機械工事がH25年12月，建設工事がH26年2月に契
約済み。工事は26年度中に完了。

26 25,447 0 0 H27.3.27工事完了
27
28

累計 36,240 0 36,240 0
23
24 946 946 -

25 3,420 14,822 -
電気工事・機械工事がH25年12月，建設工事がH26年2月に契
約済み。工事は26年度中に完了。

26 11,402 0 0 H27.3.27工事完了
27
28

累計 15,768 0 15,768 0
23
24
25
26 5,350 1,537 - H27.2月実施設計契約。
27 1,164 19,908 H27.12建築工事契約。工事はH28年度中に完了予定。
28 14,931

累計 21,445 0 21,445 0
23
24
25 6,763 0 - 設計業務完了後，H26建設工事予定
26 6,763 - H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。
27 109,565 109,565 0 H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。
28

累計 116,328 0 116,328 0
23
24
25 267 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定
26 5,014 11,277 - H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契
27 5,996 0 0 H28.1工事完了。
28

累計 11,277 0 11,277 0
23
24
25 410 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定
26 7,679 17,273 - H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契
27 9,184 0 0 H28.1工事完了。
28

累計 17,273 0 17,273 0
23
24 30,000 30,000 -
25
26
27
28

累計 30,000 0 30,000 0

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

30,000 24 ～ 241 －30

県 町 15,037

湊こども園等
移転新築事業

湊地区

28,594

歌津地区子育
て拠点整備事
業（保育所・子
育て支援セン
ター）

歌津地区
（児童福
祉施設）

県 町

湊地区

門脇・大街道
地区保育所移
転新築事業
（子育て支援
スペース）

門脇地区 県 市 間接 継続

県 市 間接 完了 23,654

155,105

24年11月設計発注。

南三陸町 B － 3 － 1 －

130

302

84

26

26 ～3B － 3 － 28

湊こども園等
移転新築事業
（放課後児童
クラブ）

～ 26県 市 間接 完了 48,322 24

24

全体
事業
期間

～

24年11月設計発注。

石巻市

事業番号

－

－

石巻市 B － 3 － 1

石巻市 B － 3 2

129

介護基盤復興
まちづくり整備
事業

合戦原地
区

県 間事業 間接 完了

2 －

間接 完了

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（子育て支
援センター）

戸倉地区
（児童福
祉施設）

間接 完了

3 －

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（放課後児
童クラブ）

戸倉地区
（児童福
祉施設）

－

南三陸町 B － 3 －85

－

山元町 B － 2 －

25 ～

南三陸町 B － 3 －86 県 町 間接 完了 25,911 25 ～ 27

27

25 ～ 27

平成２５年７月末工事完了。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26 656 656 - 基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。
27 10,621 10,621 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
28

累計 11,277 0 11,277 0
23
24
25
26 1,809 1,809 - 基本設計・実施設計業務完了(H27.5.29)。
27 25,617 25,617 建設工事着手(H27.8.4)、工事完了(H28.3.25)。
28

累計 27,426 0 27,426 0
23 0 0 0 0
24 33,284 0 33,284 0
25 19,315 0 48,724 0
26 57,357 0 39,315 0
27 162,147 0 165,711 0
28 14,931 0 0 0

382,800 287,034 0 287,034 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
382,800 287,034 0 287,034 0

15,037 26 ～

41,140 26 ～ 27

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

27

山元町子育拠
点整備事業
（児童館整備）

山下地区 県 町 間接 完了山元町 B － 3 － 2 －60

山元町 B － 3 － 1 －59

山元町子育拠
点整備事業
（子育て支援
センター整備）

山下地区 県 町 間接 完了

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 9,000 0 -

24 2,000 7,508 -
25 3,492
26
27
28

累計 11,000 0 7,508 3,492
23

24 1,019,400 722,035 -

25 415,388 314,038 -

26 45,516 -

27 518 352,681
28

累計 1,434,788 0 1,082,107 352,681
23
24 30,000 26,526 -
25 371,250 225,365 - 25年6月，工事発注。
26 760,500 290,597 - 26年4月，工事発注
27 484,340
28

累計 1,161,750 0 1,026,828 0
23
24 6,000 0 -
25 2,960 0 - 未執行。
26 8,960
27
28

累計 8,960 0 0 8,960
23
24
25 88,121 5,354 -
26 270,663 303,831 49,599
27
28

累計 358,784 0 309,185 49,599
23 144,150 0 -
24 105,867 205,162 -

25 287,912 100,012 -
25年7,8,9月施設機械､排水路、除塵機発注。H25年5,9,11月工事
測量業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

26 321,237 123,408 -
26年7,11,12月排水樋管工、送水工、ゲート工契約。26年6月高
度化支援契約

27 573,587 352,858 27年8，11月用水路工事，道路工事契約。
28

累計 1,432,753 0 781,440 0

（様式２C)

省庁名 農林水産省

30

44

46

47

68

37

11,200 24

石巻市 C －

仙台市 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（乾燥調
製施設整備）

六郷地区 県 市 間接 完了 478,380 25

仙台市 ◆ C － 1 － 2 － 1
農地整備推進
支援事業

名取地区 県 県 直接 廃止

仙台市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業用
施設整備等）

六郷・七
郷・高砂
地区

県 市 間接 完了 1,913,051 24 ～ 27

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

名取地区 県 県 直接 完了 11,000 23 ～ 24

～

仙台市 C －

26

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23

県仙台市 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

名取地区 県 32

～ 32

直接 継続 1,766,000 24

～ 25

1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
大川地区

県 県 直接 継続 2,795,838

1

～

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定
業務発注。

25年2月、実施設計業務発注。

未執行。

25年12月　基本計画作成業務委託契約　26年5月完了
26年5月　設計・工事請負契約　27年3月完了

　 　

24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。

24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月　農業用機械契約
25年5月完了、25年7月　農業用機械契約　25年9月完了、25年8月　農業用機械格
納庫契約　25年3月完了、25年10月　農業用機械格納庫契約　26年3月完了、26年2
月　農業用機械契約　26年3月完了、26年2月　育苗用パイプハウス契約　27年3月
完了、26年1月　農業用機械格納庫契約　26年11月完了、27年1月　格納庫電気設
備契約　27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約　27年4月完了、27年2月格
納庫付帯設備契約　27年10月完了



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 178,250 0 -
24 92,872 163,187 -

25 272,257 81,156 -
25年8,12月暗渠排水､区画整理工事発注。25年5,9月工事測量
業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

26 363,707 99,483 - 26年11、27年１月設計業務契約。26年6月高度化支援発契約
27 272,661 158,184 27年12月区画整理外工事契約。
28

累計 1,179,747 0 502,010 0
23 23,250 0 -
24 140,973 133,076 -

25 78,662 ▲ 31,000 20,873 -
25年12月暗渠排水､区画整理工事発注。26年1月工事測量業務
発注。25年11月、高度化支援業務発注。

26 220,487 ▲ 52,700 20,685 - 26年6,11月換地業務契約。26年6月高度化支援契約。
27 45,799 27年12月区画整理外工事契約。
28

累計 463,372 ▲ 83,700 220,433 0
23 48,750 48,750 -
24 101,457 101,457 -
25 45,975 45,975 26年2,3月区画整理工事発注。25年7月工事測量業務発注。
26 256,340 ▲ 65,250 176,090 - 26年10月排水路工事契約。26年6月高度化支援契約。
27 22,500 37,500 27年8月区画整理付帯工事契約。
28

累計 475,022 ▲ 65,250 409,772 0
23 142,600 0 -
24 71,214 146,023 -

25 256,835 31,000 166,401 -
25年6,12月暗渠排水､施設機械工事発注。25年5,12月工事測量
業務発注。25年11月、高度化支援業務発注。

26 270,785 117,950 310,135 -
26年10月暗渠排水路工事、26年12月排水樋管工、平成27年１
月スライドゲート工契約。26年6月高度化支援契約。

27 279,417 186,979 27年10月暗渠排水工事契約。
28 109,817

累計 1,130,668 148,950 809,538 0
23

24 1,053,750 932,049 -

25 109,058 -
25年6月、外構工事発注。26年1月、本体工事完成。平成26年度
中に、残りの格納庫整備完了を目指す。

26 0 -
27 0 12,643 事業完了。
28

累計 1,053,750 0 1,041,107 12,643
23
24 411,000 147,922 -
25 88,687 - 25年3月までで用地嵩上げ15地区を実施。
26 29,083 - 26年12月、名振外３漁港の用地嵩上げ工事発注

27 20,810
27年6月桑の浜漁港、27年12月牧ノ浜漁港、28年3月小淵漁港
の用地嵩上げ工事発注

28
累計 411,000 0 286,502 0

38

39

40

41

96

98

2,606,035 23

1,405,000 24 ～ 27

石巻市 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）

市内漁港
（本土）

県 市 間接 継続 548,000 24 ～ 29

石巻市 C － 4 － 市

県 直接 継続 1,683,895 23 ～ 29

直接 27完了 546,363 23 ～

－ 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
飯野川地
区

県 県 直接 継続 669,401 23

－

（石巻市）
真野大谷
地地区

－ 1

～ 29

－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
三輪田地
区

石巻市 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

（石巻市）
北上地区

県 県 直接 継続 ～ 32

石巻市 C

間接 完了

C － 1 － 5

1 －

共同乾燥調製
貯蔵施設整備
事業

（石巻市）
北上地区

県

石巻市 県

県 県4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

石巻市 C

24年6月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。

24年6月、工事測量業務発注。24年6月、換地業務発注。24年7
月、高度化支援業務発注。

24年6～9月、工事測量業務発注。24年7月、高度化支援業務発
注。

24年6月、工事換地業務発注。24年7月、高度化支援業務発注。
24年10月、工事測量業務発注。

24年10月、地質調査業務発注。24年11月用地測量業務発注。
24年12月建築工事発注。

24年7月、嵩上げ工事発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 40,300 39,993 -
25 ▲ 28,995 - 25年3月までで用地嵩上げ2地区を実施。
26 10,996 - 26年12月、長渡漁港の用地嵩上げ工事発注。
27 11,966 27年12月、大泊漁港の用地嵩上げ工事発注。
28

累計 40,300 0 33,960 0
23
24 1,758,000 16,702 -

25 1,672,766 -
25年7月、造成工事発注。9月、施設整備工事発注。10月、施工
管理業務発注。

26 44,461 -
27年2月　場内整備工事発注（27年8月完了予定）。27年3月　農
業機械購入。27年度中にホイールローダ購入予定

27 12,890 11,181 27年10月ホイールローダ購入。11月末場内整備工事完了。
28

累計 1,758,000 0 1,746,819 11,181
23
24 97,390 0 -

25 251,514 273,465 -
25年8,12月、農業機械購入。10,11月、造成工事発注。12月、整備工
事発注。26年2月、ハウス設置業務発注。3月、測量業務発注。

26 134,544 48,480 -
26年9月、農業機械購入。27年1月、格納庫設置業務発注。27年
2月育苗ハウス設置業務発注。

27 67,604 -
27年8月、冷蔵庫購入、28年2月敷地造成工事完成、3月農業機
械購入、育苗ハウス、格納庫完成。

28
累計 483,448 0 389,549 0
23
24 150,933 0 -

25 55,863 133,032 -
25年5,7,12月、農業機械購入。26年2月、育苗ハウス設置業務発
注。

26 27,755 -
26年9月、27年2月育苗ハウス設置業務発注。26年11月、格納庫
設置業務発注。27年3月、農業機械購入。

27 4,892 - 28年3月格納庫完成
28

累計 206,796 0 165,679 0
23
24 4,000 0 -
25 3,998 2 25年5月設計業務発注
26
27
28

累計 4,000 0 3,998 2
23
24
25 9,120 8,028 1,092 25年4月課題検討業務発注，6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 9,120 0 8,028 1,092

99

131

239

240

241

277,788

県 直接 完了 11,400 25 ～ 25

石巻市 C － 1 － 6 －

県－ 7 － 1
農地整備推進
支援事業

牡鹿地区242

～ 29

24 ～ 28

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

牡鹿地区 県 県 直接 完了 4,000 24 ～ 25

被災地域農業
復興総合支援
事業（大川地
区農業用機械
等整備事業）

大川地区 県 市

市 間接 継続 52,000 24

間接 完了 2,344,001 24 ～ 27

間接 継続 706,712 24 ～ 29

2

石巻市 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業
（漁港施設整
備事業）

市内漁港
離島(2)

県

石巻市 C － 4 － 3 －

市石巻市 C － 4 － －

被災地域農業
復興総合支援
事業（施設園
芸団地化整備
事業）

蛇田・須
江地区

県

石巻市 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（北上地
区農業用機械
等整備事業）

北上地区 県 市 間接 継続

石巻市 ◆ C － 1

24年11月、嵩上げ工事発注。

25年2月、基本設計業務発注。25年2月、用地測量調査発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,500 0 -
25 16,500 13,686 4,314 25年9月、工事完了。
26
27
28

累計 18,000 0 13,686 4,314
23 - -
24 - -
25 10,122 - 3,033 - 26年3月、設計業務完了。
26 348,193 - 190,005 - 26年8月、工事発注。
27 0 - 111,858 53,419 27年9月、工事完了
28 -

累計 358,315 0 304,896 53,419
23
24
25 2,200 0 -
26 0 -
27 89,772
28

累計 91,972 0 0 0
23
24
25 52,700 28,697 - 26年2月，実施設計発注
26 278,225 1,031 - 26年6月，実施設計発注
27 281,325 11,747 27年9月，測量設計業務契・換地業務約。
28 80,307

累計 692,557 0 41,475 0
23
24
25
26 302,250 11,255 - 27年3月、設計業務契約済み
27 2,334 28年3月、設計業務完了
28

累計 302,250 0 13,589 0
23
24
25
26 52,500 2,923 - 27年3月、設計業務契約済み
27 25,120 28年3月設計業務完了、28年3月、仁斗田漁港で工事発注
28

累計 52,500 0 28,043 0
23
24
25
26
27
28 14,104

累計 14,104 0 0 0

339

340

392

32

～ 29

県

～276

石巻市 C － 1 － 9 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（離
島漁港環境整
備事業）

離島 県 県 直接 継続 70,000

石巻市

26 ～ 29

C － 1 － 8 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（本
土漁港環境整
備事業）

本土 県 県 直接 継続 403,000 26

県

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

牡鹿地区 県 県 直接 継続 981,260 25

網地地区 県 県 直接 完了 24,000 24 ～ 25

県 県 直接 完了 477,755 25 ～ 27石巻市 C － 8 － 1 －

水産技術総合
センター公開
実験棟復旧整
備事業

魚町地区

石巻市 C － 2 － 1 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援事業

石巻市 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

243

262

263

石巻市 ◆ C －

継続 114,966 25 ～ 32

1 － 9 － 1
網地漁港対策
調査業務

網地漁港 県 直接 未着手 17,631 28 ～ 28

石巻市 C － 1 － 7



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 -
25 -
26 -
27
28 145,581

累計 145,581 0 0 0
23 52,575 0 -
24 128,550 76,560 -
25 0 - 26年3月、基本・実施設計業務完了。
26 0 -
27
28

累計 181,125 0 76,560 0
23 15,877 0 -
24 39,937 22,824 -
25 5,285 - 26年3月、基本設計業務完了。
26 17,137 - 26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
27
28

累計 55,814 0 45,246 0
23 30,787 0 -
24 64,987 65,253 -
25 ▲ 5,285 - 26年3月、基本・実施設計業務完了。
26 10,732 - 26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
27 698 28年2月、設計完了
28

累計 95,774 71,398 0
23
24 20,925 0 -
25 11,801 - 25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
26 0 -
27
28

累計 20,925 0 11,801 0
23
24 31,775 20,343 -
25 ▲ 811 - 25年7月、嵩上げ工事契約（変更）。25年12月、完了。
26 0 -
27
28

累計 31,775 0 19,532 0
23
24
25 33,427 25,920 -
26 -
27 12,736
28

累計 46,163 0 25,920 0

393

14

15

16

17

18

61塩竃市 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続 57,705

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸野々
島

県 市 間接 継続 74,420

25 ～ 32

23 ～ 29

野々島地区漁
港施設機能強
化事業

被災地域農業
復興総合支援
事業
（牡鹿地区農
業用機械施設
等整備事業）

牡鹿地区 県 市 間接 未着手 215,148

塩竃市 C － 6 － 2 －

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続 41,000 24 ～ 29

28 ～ 29

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業

浦戸桂島 県 市 間接 継続 241,500 23 ～ 29

C － 4 － 5 －

塩竃市 C － 5 － 2 －

塩竃市 C － 5 － 1 －

石巻市

浦戸野々
島

県 市 間接 継続 27,000 24 ～ 29

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続 127,700 23 ～ 29塩竃市 C －

塩竃市 C － 6 － 1 －

5 － 3 －

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

25年3月、嵩上げ工事発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 24,800 0
24 3,000 27,800 0
25
26
27
28

累計 27,800 0 27,800 0
23
24 120,000 40,407 -
25 298,500 189,492 - 25年8月，工事発注。
26 1,506,750 774,074 - 26年4月，工事発注
27 597,979 27年9・12月，区画整理工事・揚水機場機械設備工事契約。
28

累計 1,925,250 0 1,601,952 0
23
24 6,320 4,040 -
25 5,040 4,589 2,731 25年4月課題検討業務発注，6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 11,360 0 8,629 2,731
23 - -
24 25,390 - 12,192 -

25 176,041 - 196,459 -

25年7月、地質調査業務完了。25年11月、本館・種苗生産施設設計
業務完了。26年3月、海水取水施設設計業務完了。26年3月、本館・
種苗生産施設建築工事入札不調により遅れているもの。

26 622,105 - 419,107 - 26年10月、本館・種苗生産施設建築工事発注
27 0 - 62,173 27年11月、建築・電気・機械・昇降機工事完了
28 -

累計 823,536 0 689,931 0
23
24
25 42,661 29,120 -
26 -
27 45,995
28

累計 88,656 0 29,120 0
23
24
25

26 246,937 49,319 -
育苗パイプハウス、トラクター、田植機、動力噴霧機（自走式）、
土寄せ機、野菜全自動移植機、動力噴霧機発注

27 624,668 159,641

育苗パイプハウス、ネギ収穫機、コンバイン、トラクター、全自動播種
機、スチーム発芽器、トリプルマストフォークリフト、中型クローラ運
搬車、動力ネギ管理機、動力噴霧機、畦畔草刈機等発注

28
累計 871,605 0 208,960 0

21

22

46

80

138

196

110,821 25
漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続

市 間接 継続 1,162,141 26 ～ 28

～ 28

32

気仙沼
市・宮城
県水産技
術総合セ
ンター気
仙沼水産
試験場

県 県 直接 継続 1,098,051 24

～ 32

～ 25

24年12月、基本設計・実施設計発注。

気仙沼市 ◆ C － 1 － 2 － 1
農地整備推進
支援事業

気仙沼地
区

県 県 直接 完了 14,200 24

県 県 直接 継続 2,567,000 24 ～

県 県 直接 完了 27,800 23 ～ 24
気仙沼地
区

気仙沼市 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

気仙沼地
区

気仙沼市 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

C － 8 － 1 －

気仙沼水産試
験場復旧整備
事業

気仙沼市 ☆ F － 3 － 1 － 1

気仙沼市

気仙沼市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

階上・大
谷地区

県

24年5月、基本計画策定業務発注。

25年3月、実施設計発注。

24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 412,500 11,480 - H27.2予備及び詳細設計業務契約済み
27 13,275 3,144
28

累計 425,775 0 14,624 0
23
24
25
26

27 346,941 39,335

育苗パイプハウス、トラクター、田植機、育苗用播種機、トリプル
マストフォークリフト、中型クローラ運搬車、動力噴霧機、畦畔草
刈機等発注

28
累計 346,941 0 39,335 0
23 295,620 0 -

24 14,967 145,103 -

25 13,819 172,357 - 

２５年５月かんがい用水井戸・排水設備完成
集出荷施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に
完了予定である。
２５年６月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウス
散水資材購入）
２５年７月納品。
２５年１１月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウス
散水管設置工事）
２６年３月完成。
２５年１０月発注、集出荷施設整備工事

26 6 6,940 ２６年６月完成
27
28

累計 310,587 13,819 317,466 6,940
23 59,836 0 -

24 0 33,783 -

25 ▲ 5,622 19,199 -

２５年８月かんがい用水井戸・設備完成。
取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了し
たため、利用を開始し事業完了となっている。
２５年８月発注、揚水ポンプ整備工事
２５年１２月完成。

26 1 1,231 ２６年６月完成
27
28

累計 59,836 ▲ 5,622 52,983 1,231

209

3

4

197 26

市 間接 完了 72,285 23 ～ 26

～ 2827

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設用水確保事
業）

市 間接 完了 432,543 23 ～ 26

気仙沼市 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（小泉地
区）

小泉地区 県 市 間接 継続 462,589

白石市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設等整備）

白川内親
地区

C

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（気
仙沼漁港環境
整備事業）

気仙沼 県 県 直接 継続－ 1 － 3 － ～ 29717,700

県

気仙沼市

白石市 C － 4 － 2 －
白川内親
地区

県

納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ
ぼ２５年４月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっ
ている。

納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほ
ぼ２５年４月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっ
ている。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 8,400 0 -
24 0 3,442 1
25 ▲ 4,957
26
27
28

累計 8,400 ▲ 4,957 3,442 1
23 24,840 0 -
24 0 538 -

25 ▲ 3,240 21,060 -

休憩施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に完
了予定である。
２５年１０月発注、休憩施設整備工事

26 1 1 ２６年６月完成。
27
28

累計 24,840 ▲ 3,240 21,599 1
23
24 75,000 55,992 -

25 2,454,961 763,479 -

・H25年度交付分については概ね発注済。
・主な残事業としては、第7回配分の北釜耕人会と北釜野菜組合
の格納庫・堆肥舎の築造工事及び小塚原ファームランドのライス
センター等築造工事・農業用機械導入があり、農地復旧状況に
応じてH27年度中に発注する。

26 741,285 1,668,260 -

・H26年度交付分についても概ね発注済。
・主な残事業としては、第8回配分の小塚原ファームランドの農業
用機械導入及び名取北釜ファームへの格納庫・堆肥舎築造工
事があり、農地復旧状況に応じてH27年度中に発注する。

27 408,290 - 28年4月に完了予定
28

累計 3,271,246 0 2,896,021 0
23 52,000 0 -

24 11,000 43,025 -
25 1,280 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 400 17,006 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 63,000 0 45,994 17,006
23
24 97,500 85,132 -
25 678,750 691,117 - 25年6月，工事発注。
26 5,655,750 2,395,994 - 26年4月，工事発注。
27 464,658 3,421,625 27年11・12月，暗渠排水工事契約。
28 1,132,216

累計 8,028,874 0 6,593,868 0
23
24 5,787 5,787 -
25 5,787 4,668 1,119 25年度で終了
26
27
28

累計 11,574 0 10,455 1,119

5

6

28

30

31

32

4,361,663 24 ～ 28

直接 継続 11,424,904 24 ～ 32

名取市 ◆ C － 1 － 2 － 1

被災農地にお
ける早期復興
技術の開発事
業

農業・園
芸総合研
究所

県 県 直接 完了 14,468 24 ～ 25

－ 2

名取市 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

名取地区 県 県 直接 完了 63,000 23 ～ 27

市 間接 継続

県 市 間接 完了 27,000 23 ～ 26

23 ～ 24白石市 ◆ C － 4 － 1 － 1

農作業及び作
物集荷用車両
整備事業

白川内親
地区

県 市 間接 完了 4,304

白石市 ◆ C － 4 － 1 － 2
沿岸部被災者
通所支援事業

白川内親
地区

名取市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

閖上・下
増田地区

県

名取市 C － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

名取地区 県 県

全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。

地盤調査は終了。２５年度内で休憩施設を建築し、完了予定で
ある。

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年2月、実施設計発注。

24年4月、試験研究業務開始。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 3,000 0 -

24 1,000 2,974 1,026
25
26
27
28

累計 4,000 0 2,974 1,026
23
24 5,250 1,567 -
25 198,750 9,985 - 25年5月，工事発注。
26 8,250 10,964 - 26年4月，工事発注。
27 22,220
28

累計 212,250 0 44,736 0
23
24 16,640 8,509 -
25 10,000 6,210 11,921 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 26,640 0 14,719 11,921
23 43,000 0 -

24 9,000 38,454 -
25 2,560 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 1,291 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 1,408 8,287 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 52,000 0 43,713 8,287
23
24 97,500 89,289 -
25 1,022,250 814,273 - 25年5月，工事発注。
26 4,819,500 1,873,379 - 26年4月，工事発注。
27 1,253,836 3,021,635 27年12月，暗渠排水工事契約。28年1月，区画整理工事契約。
28 1,128,546

累計 8,321,632 0 5,798,576 0
23

24 132,043 132,043 -
25 102,450 107,906 - 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。
26 88,425 38,700 - 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。
27 34,950 9,319 28年2月区画整理付帯工事契約。
28

累計 322,918 0 313,599 9,319
23
24 16,640 6,787 -
25 10,080 4,473 15,460 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 26,720 0 11,260 15,460

33

34

12,059,132 24

玉浦中部
地区

県 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

岩沼地区 県 県 直接 継続

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

県 直接 完了 430,558 24 ～

1
農地整備推進
支援事業

岩沼地区 県 県 直接 完了 33,400 24 ～ 25

～ 32

直接 完了 33,300 24 ～ 25

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

岩沼地区 県 県 直接 完了 52,000 23 ～ 27

県 県 直接 完了 4,000 23 ～ 24

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

岩沼地区 県 県 直接 継続 294,000 24 ～ 32

名取市 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

岩沼地区

名取市 C － 1 － 4 －

名取市 ◆ C － 2
農地整備推進
支援事業

名取地区 県 県42

岩沼市 C － 1 － 1 －

1 － 2 －

岩沼市 C － 1 － 3 －

岩沼市 C － 1 － 2 －

19

20

21

岩沼市 ◆ C － 1 － 2 －29

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年3月、実施設計発注。

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年3月、実施設計発注。

24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、
高度化支援業務発注。

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 1,166,899 165,823 -
25 1,932,786 1,329,228 - 25年5月ＲＣ造成工事発注。25年6月、ＲＣ（3地区）発注。
26 53,706 898,034 760,306 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
27
28

累計 3,153,391 0 2,393,085 760,306
23
24 2,300 1,050 0
25
26 ▲ 1,250
27
28

累計 2,300 ▲ 1,250 1,050 0
23 37,500 0 -

24 301,425 202,041 -
25 720,675 328,952 - 25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。

26 296,925 ▲ 156,737 289,910 -
26年11月、27年１月区画整理工契約。26年7月測量設計業務契
約。26年6月高度化支援契約

27 88,466 27年6月地下水等調査業務契約。
28

累計 1,356,525 ▲ 156,737 909,369 0
23
24 1,200 924 0
25
26 ▲ 276
27
28

累計 1,200 ▲ 276 924 0
23
24 121,500 54,736 -
25 966,000 920,958 - 25年6月，工事発注。
26 1,416,000 ▲ 282,540 501,744 - 26年7月，工事発注。
27 262,070 27年10月，区画整理工事契約。28年2月，暗渠排水工事契約。
28 114,750

累計 2,618,250 ▲ 282,540 1,739,508 0
23

24 159,000 136,943 -
25 82,500 69,655 - 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始
26 13,500 ▲ 7,500 6,000 - 26年10月、排水機場付帯工事発注。
27 34,902
28

累計 255,000 ▲ 7,500 212,598 34,902
23
24 74,100 64,575 -
25 7,973 - 26年3月、完了。
26 0 1,552
27
28

累計 74,100 0 72,548 1,552

14

15

16

17

32

33 4,204,524 24

2,340,400 23

3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

(東松島
市)
西矢本地
区

市 間接 完了 98,800 24 ～ 25

～ 26

～ 323,740,280 24

330,000 24県 直接 完了

東松島市 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

(東松島
市)
西矢本地
区

県 県 直接 継続

東松島市 C － 1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地防災事業)

(東松島
市)
洲崎地区

～ 24

～ 30

24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。

24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業
務発注。

24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。

県 県 直接 完了 1,050 24 ～ 24

県 市 間接 完了

県 直接 完了 924 24

県 直接 継続

～ 26

東松島市 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

(東松島
市)
大曲地区

岩沼市 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

東部地域

13

東松島市 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

(東松島
市)
大曲地区

県

東松島市 C － 6 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

宮戸・東
名地区漁
港施設用
地

県

県

県

東松島市 C － 1 －

25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。

24年9月、測量設計・工事発注。

24年10月、排水機場建屋工事発注。
24年12月、排水機場機械設備工事発注。

24年7月、測量設計・工事発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 176,592 31,893 -

25 653,621 564,865 -
25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発
注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。

26 156,368 -
26年7月～、農業用機械発注。26年7月～、本体工事発注、26年
4月～、工事監理発注。

27 77,087
28

累計 830,213 0 753,126 77,087
23
24 21,069 16,349 -
25 0 4,720
26
27
28

累計 21,069 0 16,349 4,720
23 0 -
24 0 -
25 4,000 ▲ 4,000 0 0 未執行。
26
27
28

累計 4,000 ▲ 4,000 0 0
23 0 -
24 0 -
25 11,000 ▲ 128 10,368 - 25年事業計画書作成業務発注
26 504 0
27
28

累計 11,000 ▲ 128 10,872 0
23
24
25 21,296 0 -
26 0 -
27
28

累計 21,296 0 0 0
23
24
25 277,786 80,868 - 25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発注。

26 787,078 795,987 -
26年5月～、農業用機械発注。26年9月～、造成工事発注・本体
工事発注。26年10月～、工事監理発注。

27 47,004
27年3月、乾燥機械購入発注(5月契約)。27年9月、格納庫工事
発注。

28
累計 1,064,864 0 923,859 0

65

66

67

68

73

78東松島市 C － 4 － 3 －

西矢本地区農
業復興総合支
援事業

西矢本地
区

県 市 間接 継続 1,419,820 25 ～ 28

継続 26,620 25 ～ 32

東松島市 C － 1 － 7 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

洲崎地区 県 県 直接 完了 10,872 25 ～ 26

野蒜地区農業
復興総合支援
事業

野蒜地区 県 市 間接 完了 28,093 24 ～ 24

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

中区地区 県 県 直接 廃止 0 25 ～ 25

大曲地区農業
復興総合支援
事業

大曲地区 県 市 間接 完了 1,106,951 24 ～ 27東松島市 C － 4 － 1 －

東松島市 C －

東松島市 C － 1 － 6 －

4 － 2 －

東松島市 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県

25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発
注。

25年2月、農業用機械発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 31,002 8,993 - 26年1月、農業用機械発注。

26 10,238 17,666 -
26年8月～、農業用機械発注。27年1月～、測量・地質調査・調
査設計発注。

27 89,906 28,764 -
27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年
10月、育苗ハウス工事発注。

28
累計 131,146 0 55,423 0
23
24
25
26 761,250 452,431 53,082 - 26年11月，実施設計発注
27 898,781 27年7・8月，区画整理工事契約。
28 1,180,059

累計 1,941,309 452,431 951,863 0
23
24
25
26 19,359 19,051 - 27年1月～測量・地質調査・調査設計発注。

27 615,030 469,003
27年8月、用地整備工事発注。27年8月、プラント工事発注。27年10
月、育苗ハウス工事発注。28年2月、農業用施設棟工事発注。

28
累計 634,389 0 488,054 0
23
24 82,500 5,497 -

25 824,475 802,997 -
H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事（その
１）完了。

26 63,144 -

H26.7建設工事増額変更，H26.9完了。H26.9監理業務完了。
H26.9フォークリフト（ハイマスト，回転フォーク）完了。H26.9通風
コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。
H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け
用器具倉庫管理業務発注。

27 35,337
28

累計 906,975 0 871,638 35,337
23 1,584 1,583 -
24 183,470 11,634 187,966 -
25 4,582 3,833 - 26年3月～測定機器等の発注。
26 -

27 3,819
27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28年8月末完了予定。

28
累計 185,054 16,216 197,201 0

83

84

99

6

7

174,862 25

1,209,300 24

268,361 23 ～ 28

～

亘理町 C － 4 － 1 －

亘理町いちご
ファーム造成
事業

吉田地区 県 町 間接 継続

大崎市 C － 4 － 1 －

地域資源利活
用施設整備事
業（施設整備）

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

奥松島地
区

県 県 直接 継続 4,128,100 26 ～ 32

市 間接 継続 845,852 26 ～ 28

－ 4 －

宮戸地区農業
復興総合支援
事業

宮戸地区 県 市 間接 継続 ～ 28

大崎市古
川地域

県 市 間接 完了 27

東松島市 C － 4

東松島市 C － 4 － 5 －

洲崎・東名地
区農業復興総
合支援事業

洲崎・東
名地区

県

東松島市 C － 1 － 8 －

24年11月、基本設計書作成業務発注。

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発
注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 79,800 69,973 -
24 8,263,582 7,001,575 -
25 ▲ 4,582 94,485 - 25年7月～外溝工事の発注。
26 -

27 23,315
27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28年8月末完了予定。

28
累計 8,343,382 ▲ 4,582 7,189,348 0
23 106,260 74,655 -
24 689,250 479,635 -
25 352,240 208,941 - 25年4月～農業用機械施設の発注。
26 296,148 217,320 463,347 26年4月～農業用機械施設の発注。
27
28

累計 1,443,898 0 980,551 463,347
23 137,000 0 -

24 20,000 101,890 -
25 7,117 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，6月調査業務発注
26 7,502 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，10,12月調査業務発注
27 678 39,813 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 157,000 0 117,187 39,813
23
24 370,316 ▲ 11,634 240,006 -
25 -
26 -

27 320
27年7月に防風ネット測量設計発注、28年3月に同工事発注。
28年8月末完了予定。

28
累計 370,316 ▲ 11,634 240,326 0
23
24 732,215 557,488 -
25 174,727 25年10月完成
26
27
28

累計 732,215 0 557,488 174,727
23
24 202,500 127,911 -
25 2,268,750 1,657,263 - 25年5月，工事発注。
26 10,384,500 4,642,941 - 26年4月，工事発注

27 4,117,153
27年7・9・11月，区画整理工事契約。27年10・11月，機械設備工
事契約。28年1月，暗渠排水工事等契約。

28 2,272,916
累計 15,128,666 0 10,545,268 0

8 11,118,400 23

24 ～

亘理町 C － 4 － 2 －
亘理町いちご
団地造成事業

吉田地区 県 町 間接 継続 ～ 28

23 ～ 26

24年3月～、農業用機械発注。

24年3月、測量・設計発注。24年7月～、造成工事・建設工事発
注。

亘理町 9 C － 4 － 3 －

亘理町農業用
機械施設整備
事業

吉田・荒
浜・逢隈・
亘理町地
区

県 町 間接 完了 1,925,200

亘理町 11 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

亘理地区 県 県 直接 完了 157,000 23 ～ 27

24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書作成
業務発注。

亘理町 33 C － 4 － 4 －

亘理町花卉・
野菜団地造成
事業

逢隈地区 県 町 間接 継続 478,244 24 ～ 28

24年7月～、造成工事・建設工事発注。

亘理町 34 C － 4 － 5 －

亘理町いちご
選果場整備事
業

浜吉田地
区

県 町 間接 完了 976,288 25

24年7月、造成工事発注。24年9月～、設計・建設工事発注。

亘理町 35 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

亘理地区 県 県 直接 継続 21,676,590 24 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 26,000 14,135 -
25 16,320 9,019 19,166 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 42,320 0 23,154 19,166
23
24

25 37,500 22,504 -
25年12月、排水機場工事発注。25年5月、25年9月、委託業務発
注。25年4月、25年12月、借地契約。

26 507,750 400,918 -
26年4月排水機場工事発注。26年7,9,10月委託業務発注。26年
11月機械設備工事発注。

27 538,500 660,328
28 450,000

累計 1,533,750 0 1,083,750 0
23
24 22,350 0 -
25 126,600 13,850 - 25年12月、調査業務・設計業務発注。
26 0 -
27 131,937 28年3月工事発注
28 19,125

累計 168,075 0 145,787 0
23 49,470 47,250 -

24 4,069,565 4,016,060 -
25 1,639,836 1,599,035 - 一部繰越有り（平成26年4月完了予定）
26 11,907 84,619 冠水対策工事発注
27
28

累計 5,758,871 0 5,674,252 84,619
23

24 150,000 46,609 -

25 75,000 143,719 -
25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。
25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。

26 296,025 330,697 -
26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機
械設備工事発注。

27
28

累計 521,025 0 521,025 0
23
24 46,000 31,554 -
25 100,000 110,881 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務，5月計画書作成業務発注
26 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 400 1,876 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 146,000 0 144,124 1,876

亘理町 36 ◆ C － 1 － 2 － 1
農地整備推進
支援事業

亘理地区 県 県 直接 完了 52,900 24 ～ 25

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

亘理町 39 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

柴鳥地区 県 県 直接 継続 2,045,000 25 ～ 28

亘理町 40 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（漁港環境整
備事業）

荒浜地区 県 県 直接 継続 224,100 24 ～ 28

山元町 22 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（山元町いちご
団地化整備事
業）

牛橋地
区，花釜
地区，笠
野地区

県 町 間接 完了 7,678,495 23 ～ 26

24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。
24年9月～、造成工事・建設工事発注。

山元町 24 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

牛橋地区 県 県 直接 完了 694,700 24 ～ 27

24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業
務発注。25年2，3月補償契約。

山元町 25 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

県 県 直接 完了 146,000 24 ～ 27

24年8月、基本計画策定業務発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 2,745 236 -
25 535 - 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
26 0 -
27 1,974
28

累計 2,745 0 771 1,974
23
24
25 578,250 65,824 - 26年1月，実施設計発注
26 453,750 791,625 345,595 - 26年4月，工事発注
27 951,166 27年2月，区画整理工事契約。
28 201,786

累計 1,233,786 791,625 1,362,585 0
23
24
25 13,200 1,299 11,901 25年7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 13,200 0 1,299 11,901
23
24
25 360,000 31,073 - 25年11月，実施設計発注
26 285,750 372,000 345,122 - 26年7月，工事発注
27 393,738 27年1・2月，区画整理工事契約。
28 62,268

累計 708,018 372,000 769,933 0
23
24
25 5,840 479 5,361 25年7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 5,840 0 479 5,361
23
24 108,315 0 -
25 396,796 398,037 - 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
26 5,135 101,939 田植機直播機導入
27
28

累計 505,111 0 403,172 101,939
23
24
25 150,000 968 - 26年1月，土地利用計画検討支援業務発注
26 5,253,750 ▲ 1,163,625 265,789 - 26年11月，工事発注
27 1,823,548 27年8・11・12月，28年1月，区画整理工事契約。
28 1,551,862

累計 6,955,612 ▲ 1,163,625 2,090,305 0

山元町 36 C － 6 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

磯浜漁港 県 町 間接 完了 3,660 24 ～ 27

25年1月、嵩上げ工事発注。

山元町 46 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

山元北部
地区

県 県 直接 継続 2,912,300 25 ～ 32

山元町 47 ◆ C － 1 － 3 － 1
農地整備推進
支援事業

山元北部
地区

県 県 直接 完了 16,500 25 ～ 25

山元町 48 C － 1 － 4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

磯地区 県 県 直接 継続 1,528,500 25 ～ 32

山元町 49 ◆ C － 1 － 4 － 1
農地整備推進
支援事業

磯地区 県 県 直接 完了 7,300 25 ～ 25

山元町 50 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

町内全域 県 町 間接 完了 673,482 24 ～ 26

年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。

山元町 61 C － 1 － 5 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

山元東部
地区

県 県 直接 継続 12,209,630 25 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 -
25 -
26 -

27 1,100,920 1,100,920 -

H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、
H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、
H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)

28 874,567
累計 1,975,487 0 1,100,920 0
23
24
25
26

27 66,296 51,348 14,948
H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事
業建設工事完了、

28
累計 66,296 0 51,348 14,948
23
24 53,340 51,801 －
25 0 －
26 ▲ 2,652 4,191 26年9月履行完了
27
28

累計 53,340 0 49,149 4,191
23
24 4,582 4,504 －
25 0 －
26 78 26年9月履行完了
27
28

累計 4,582 0 4,504 78
23
24 7,275 0 -
25 45,000 8,674 - 26年2月、調査業務・設計業務発注。
26 0 -
27 43,600 28年2月工事発注
28

累計 52,275 0 52,274 0
23
24
25 7,638 0 -
26 0 0 -
27 2,880
28

累計 10,518 0 0 0

山元町 68 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸作物用
機械等整備事
業）（東部・新
浜地区）

新浜地区 県 町 間接 継続 2,633,984 27 ～ 28

山元町 69 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業
（園芸作物用
機械等整備事
業）（東部・磯
地区）

磯地区 県 町 間接 完了 88,396 27 ～ 27

松島町 22 C － 5 － 1 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）

手樽地区 県 町 間接 完了 71,120 24 ～ 26

24年10月、測量・実施設計発注。

松島町 23 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）

手樽地区 県 町 間接 完了 6,110 24 ～ 26

24年10月、測量・実施設計発注。

松島町 35 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

磯崎地区 県 県 直接 継続 69,700 24 ～ 28

測量・設計に係る発注準備・調整中。

松島町 39 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続 13,148 25 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 6,000

24 0 3,497 -
25 0 0 - 未執行。

26 0 0 2,503

26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事業
の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなった
ため、26年度に事業完了とする。

27 0
28

累計 6,000 0 3,497 2,503
23 42,000

24 0 14,076 -
25 0 0 - 未執行。
26 0 3,280 24,644 27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
27 0
28

累計 42,000 0 17,356 24,644
23 0

24 1,284,916 47,386 -
25 1,714,111 2,599,633 -
26 191,367 445,484 -
27 0 59,831 38,060 平成28年3月完成。
28

累計 3,190,394 0 3,152,334 38,060
23 0
24 5,392 4,882 -
25 116,922 24,853 - 7月、用地測量完了　　11月、農業用機械購入完了
26 28,366 88,501 - Ｈ27.1共同乾燥調整施設整備（建屋・プラント及び監理委託）完了
27 0 27,380 5,064 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
28

累計 150,680 0 145,616 5,064
23 0
24 26,000 14,280 -
25 3,300 7,800 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 0 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 0 400 5,531 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28

累計 29,300 0 23,769 5,531
23 0
24 0
25 11,840 0 11,840 未執行。
26 0
27 0
28

累計 11,840 0 0 11,840
23
24
25 120,000 32,575 - 25年11月，実施設計発注。26年1月，工事発注。
26 898,500 818,954 - 26年6月，工事発注。
27 657,750 365,605 27年9月，28年2月，暗渠排水工事契約。
28 210,000

累計 1,886,250 0 1,217,134 0

七ヶ浜町 26 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（菖
蒲田浜地区）

菖蒲田浜
地区

県 町 間接 完了 8,000 23 ～ 26

24年12月、嵩上げ工事発注。
25年3月、完成

七ヶ浜町 27 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業
（松ヶ浜地区）

松ヶ浜地
区

県 町 間接 完了 56,000 23 ～ 26

24年4月、嵩上げ工事発注。
25年3月、完成

七ヶ浜町 30 C － 8 － 1 －

宮城県水産技
術総合セン
ター種苗生産
施設復旧整備
事業

七ヶ浜町・
宮城県水
産技術総
合セン
ター種苗
生産施設

県 県 直接 完了 4,253,861 24 ～ 27

26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理
委託発注。

七ヶ浜町 53 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（七ヶ浜
町農業復興共
同乾燥調製施
設等整備事
業）

七ヶ浜町
全域

県 町 間接 完了 200,908 24 ～ 27

25年3月、実施設計発注。

七ヶ浜町 54 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 完了 29,300 24 ～ 27

25年3月、基本計画策定業務発注。

七ヶ浜町 55 ◆ C － 1 － 3 － 1
農地整備推進
支援事業

七ヶ浜地
区

県 県 直接 廃止 14,800 25 ～ 25

七ヶ浜町 65 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 継続 2,591,000 25 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 23,250 18,698 -
25 ▲ 1,784 6,336 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 23,250 0 16,914 6,336
23
24 56,250 31,001 -
25 ▲ 1,666 26,915 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 56,250 0 29,335 26,915
23
24 750 325 -
25 1 424 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 750 0 326 424
23
24 750 155 -
25 0 595 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 750 0 155 595
23
24 37,500 16,662 -
25 ▲ 8,454 29,292 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 37,500 0 8,208 29,292
23
24 3,000 2,145 -
25 ▲ 145 1,000 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 3,000 0 2,000 1,000
23
24 3,000 1,712 -
25 ▲ 423 1,711 26年3月、完了。
26 0 -
27
28

累計 3,000 0 1,289 1,711

利府町 6 C － 5 － 1 －

浜田地区漁業
集落防災機能
強化事業

浜田地区 県 町 間接 完了 31,000 24 ～ 24

24年6月、測量調査設計発注。

利府町 7 C － 5 － 2 －

須賀地区漁業
集落防災機能
強化事業

須賀地区 県 町 間接 完了 75,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

利府町 8 C － 6 － 1 －

浜田漁港施設
用地嵩上げ事
業

浜田地区 県 町 間接 完了 1,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

利府町 9 C － 6 － 2 －

須賀漁港施設
用地嵩上げ事
業

須賀地区 県 町 間接 完了 1,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

利府町 10 C － 6 － 3 －

須賀漁港護岸
等機能強化事
業

須賀地区 県 町 間接 完了 50,000 24 ～ 25

24年6月、測量調査設計発注。

利府町 17 C － 6 － 4 －
浜田漁港臨港
道路整備事業

浜田地区 県 町 間接 完了 4,000 24 ～ 25

25年1月、測量調査設計発注。

利府町 20 C － 6 － 5 －
須賀漁港臨港
道路整備事業

須賀地区 県 町 間接 完了 4,000 24 ～ 25

25年1月、測量調査設計発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23 48,225 0 -
24 695,250 53,668 -

25 46,067 -
H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結
H25.6離半島部基本設計業務発注　H26.1小屋取基本設計発注

26 368,908 -
H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約
締結

不動産鑑定評価業務発注
27 59,062 -

H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調査
業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注

28
累計 743,475 0 527,705 0
23 8,625 0 -
24 27,375 16,329 19,671
25
26
27
28

累計 36,000 0 16,329 19,671
23
24 96,000 91,798 -
25 ▲ 3,702 7,904 26年3月、完了。
26
27
28

累計 96,000 0 88,096 7,904
23
24
25 16,825 13,440 -
26
27 8,247
28

累計 25,072 0 13,440 0
23
24
25
26 41,250 0 - 未執行。
27
28

累計 41,250 0 0 0
23 36,500 0 -
24 5,000 41,498 2
25
26
27
28

累計 41,500 0 41,498 2
23
24 159,000 92,220 -
25 522,000 413,461 - 25年8月，工事発注。
26 1,601,250 987,224 - 26年4月，工事発注。
27 367,545 27年3月，区画整理工事契約。27年10月，集落道路工事契約。
28

累計 2,282,250 0 1,860,450 0

女川町 12 C － 5 － 1 －

漁業集落防災
機能強化測量
調査設計事業

指ヶ浜地
区他１４
地区

県 町 間接 継続 991,300 23 ～ 28

24年7月、マスタープラン検討業務発注。

女川町 13 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化測量調査
設計事業

町内全域 県 町 間接 完了 48,000 23 ～ 24

24年7月、測量調査・実施設計発注。（H25.2完了）

女川町 46 C － 6 － 2 －
漁港施設機能
強化事業

指ヶ浜漁
港
外11漁港

県 町 間接 完了 128,000 24 ～ 25

24年11月～、嵩上げ工事発注。

女川町 92 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続 31,341 25 ～ 32

女川町 121 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（女
川漁港環境整
備事業）

小乗浜地
区

県 県 直接 継続 55,000 26 ～ 28

南三陸町 10 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

南三陸地
区

県 県 直接 完了 41,500 23 ～ 24

24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。

南三陸町 11 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

南三陸地
区

県 県 直接 継続 3,147,000 24 ～ 32

25年2月、実施設計発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 14,963 14,612 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 10,851 7,532 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了
27 3,670
28

累計 25,814 0 22,144 3,670
23
24 15,291 15,291 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 7,416 5,866 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了
27
28 3,424

累計 26,131 0 21,157 0
23
24 32,700 31,632 -

25 ▲ 19,441 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 4,864 27年10月、残工事（第2期（舗装・嵩上げ工事））完了
28

累計 32,700 0 17,055 0
23
24 9,611 7,527 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,667

累計 11,278 0 7,527 0
23
24 18,275 9,272 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 7,805

累計 26,080 0 9,272 0
23
24 9,957 0 -

25 5,943 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28

累計 9,957 0 5,943 0

南三陸町 26 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（①
港漁港）

港漁港 県 町 間接 完了 34,419 24 ～ 27

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 27 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（②
田浦漁港）

田浦漁港 県 町 間接 継続 36,093 24 ～ 29

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 28 C － 6 － 3 －

漁港施設機能
強化事業（③
ばなな漁港）

ばなな漁
港

県 町 間接 継続 43,601 24 ～ 29

24年12月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 29 C － 6 － 4 －

漁港施設機能
強化事業（④
寄木漁港）

寄木漁港 県 町 間接 継続 15,038 24 ～ 28

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 30 C － 6 － 5 －

漁港施設機能
強化事業（⑤
韮の浜漁港）

韮の浜漁
港

県 町 間接 継続 34,774 24 ～ 28

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 31 C － 6 － 6 －

漁港施設機能
強化事業（⑥
清水漁港）

清水漁港 県 町 間接 継続 13,276 24 ～ 28

25年9月、嵩上げ工事（第1期）発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 13,038 7,320 -

25 1,012 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 544

累計 13,582 0 8,332 0
23
24 9,678 9,678 -

25 ▲ 24 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(嵩上げ工事))
有り（発注予定）。

26 0 -
27 24
28

累計 9,678 0 9,654 24
23
24 14,012 13,884 -

25 ▲ 1,390 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 ▲ 75 -
27
28

累計 14,012 0 12,419 0
23
24 2,785 2,785 -

25 ▲ 567 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,086

累計 3,871 0 2,218 0
23
24 13,614 12,102 -

25 ▲ 14 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28

累計 13,614 0 12,088 0
23
24 15,687 7,111 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 8,576
28

累計 15,687 0 7,111 8,576

南三陸町 32 C － 6 － 7 －

漁港施設機能
強化事業（⑦
荒砥漁港）

荒砥漁港 県 町 間接 継続 18,110 24 ～ 28

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 33 C － 6 － 8 －

漁港施設機能
強化事業（⑧
平磯漁港）

平磯漁港 県 町 間接 完了 12,905 24 ～ 27

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 34 C － 6 － 9 －

漁港施設機能
強化事業（⑨
津の宮漁港）

津の宮漁
港

県 町 間接 継続 18,683 24 ～ 28

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 35 C － 6 － 10 －

漁港施設機能
強化事業（⑩
藤浜漁港）

藤浜漁港 県 町 間接 継続 5,162 24 ～ 28

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 36 C － 6 － 11 －

漁港施設機能
強化事業（⑪
石浜漁港）

石浜漁港 県 町 間接 継続 18,153 24 ～ 28

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 37 C － 6 － 12 －

漁港施設機能
強化事業（⑫
稲淵漁港）

稲淵漁港 県 町 間接 完了 20,916 24 ～ 27

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24 7,385 5,925 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上げ
工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 8,884

累計 16,269 0 5,925 0
23
24 8,080 7,872 -
25 6,240 5,723 725 25年4月課題検討業務発注，6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27
28

累計 14,320 0 13,595 725
23
24
25 17,169 11,710 5,459 H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
26
27
28

累計 17,169 0 11,710 5,459
23
24
25 84,144 33,433 - H26.3～8　農業施設建設、H26.6～7　収穫機械導入予定
26 ▲ 49,500 691 520 H25年度分契約済額の訂正等
27
28

累計 84,144 ▲ 49,500 34,124 520
23
24
25
26 29,600 26,835 - 予備設計業務契約済み
27 2,765 27年11月設計業務完了
28

累計 29,600 0 29,600 0
23
24
25

26 344,776 279,369 -
H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約（H27分含む）、H27.3機
械格納庫、農業機械の導入

27 102,165 137,610

H27.4　ネギ集荷調製施設建設工事（H26分）、ネギ収穫調製機
械等導入、水稲収穫機械導入。
H27.8　水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事
H27.9　水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫
機械等導入
H28.1　機械格納庫附帯工事

28
累計 446,941 0 416,979 0

南三陸町 38 C － 6 － 13 －

漁港施設機能
強化事業（⑬
館浜漁港）

館浜漁港 県 町 間接 継続 21,693 24 ～ 28

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

南三陸町 39 ◆ C － 1 － 2 － 1
農地整備推進
支援事業

南三陸地
区

県 県 直接 完了 17,900 24 ～ 25

24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。

南三陸町 93 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（田の浦
地区農業機械
施設整備事
業）

田の浦地
区

県 町 間接 完了 22,892 25 ～ 26

南三陸町 94 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（きく生産
施設等整備事
業）

波伝谷・
在郷・田
尻畑地区
等

県 町 間接 完了 46,193 25 ～ 26

南三陸町 100 ◆ C － 7 － 3 － 1

志津川漁港環
境施設復旧方
針策定事業

志津川漁
港

県 県 直接 完了 37,000 26 ～ 27

南三陸町 126 C － 4 － 3 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業機
械施設整備事
業）

板橋、泊
浜、田
表、西戸
川、在郷
地区

県 町 間接 継続 595,923 26 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)

省庁名 農林水産省

宮城県

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 49,500

27 132,708 61,013
H28.3　ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導
入契約済み。

28 6,439
累計 139,147 49,500 61,013 0
23
24
25
26
27 1,194,000 896,329 28年2月工事発注
28

累計 1,194,000 0 896,329 0
23
24
25
26
27 163,200 148,106 28年2月工事発注
28 53,962

累計 217,162 0 148,106 0
23
24
25
26
27 40,118
28

累計 40,118 0 0 0
23 1,709,699 0 242,211 0
24 25,676,466 0 17,700,028 20,700
25 21,566,738 ▲ 4,128 18,000,200 348,207
26 41,670,038 4,128 21,414,379 1,510,430
27 8,993,091 0 22,535,765 731,398
28 9,631,715 0 0 0

158,469,575 109,247,747 0 79,892,583 2,610,735
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
158,469,575 109,247,747 0 79,892,583 2,610,735

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

南三陸町 141 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（廻館地
区）

志津川地
区

県 町 間接 継続 269,669 27 ～ 29

南三陸町 143 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（志
津川漁港環境
整備事業）

志津川地
区

県 県 直接 継続 1,592,000 27 ～ 28

南三陸町 144 ◆ C － 1 － 3 － 1
志津川漁港養
浜事業

志津川地
区

県 県 直接 継続 271,453 27 ～ 28

南三陸町 147 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県 継続 50,148 25 ～ 32

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25 400,904 1,160
26 664
27 308,523
28

累計 400,904 0 310,347 0
23 24,800 0 -
24 9,432 -
25 992,000 6,700 - 25年8月、道路用地測量業務委託契約。
26 193,750 109,046 - 26年4月、用地買収開始。27年3月、道路改築工事契約。
27 43,632 - 用地買収及び工事継続施工中。
28

累計 1,210,550 0 168,810 0
23
24 160,425 18,672 -

25 8,654,425 168,976 -
25年7月、道路用地測量・道路詳細設計･橋梁予備設計業務委
託契約。

26 1,957,650 263,287 - 26年11月、用地買収開始。
27 2,735,750 798,765 - 用地買収継続中
28

累計 13,508,250 0 1,249,700 0
23
24 19,375 5,109 -
25 759,500 35,962 - 25年10月、道路用地測量・道路設計業務委託契約。
26 166,625 ▲ 2,181 - 26年6月、道路詳細設計業務委託契約。
27 219,170 4,861 - 用地交渉等継続中
28

累計 1,164,670 0 43,751 0
23
24 827,700 74,472 -
25 2,117,300 30,117 - 25年12月、道路地質調査業務委託契約。
26 271,250 193,242 - 26年11月、道路改築工事契約。
27 2,271,525 42,312 - 工事施工継続中
28

累計 5,487,775 0 340,143 0
23
24 275,900 13,918 -
25 ▲ 9,411 -
26 0 -
27 0 -
28

累計 275,900 0 4,507 0
23
24 354,175 15,645 -
25 310,000 69,099 - 25年12月詳細設計契約。26年用地測量，地質調査契約。
26 157,325 30,215 - 26年10月林地開発委託契約。27年3月事業認定委託契約。
27 170,500 213,046 - 27年7月用地監理業務委託契約。27年11月改良工事契約。
28

累計 992,000 0 328,005 0

（様式２D）

省庁名 国土交通省

63

42

100

101

102

103

104

全体
事業
期間

501,130 25 ～ 32

－

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

大街道石
巻港線

県 県 直接 継続 1,700,000 23 ～ 29

～ 30

石巻市 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（桃の浦）

県 県 直接 継続 356,000 24

石巻市 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

矢本流留
線
③工区

県 県 直接 継続 1,502,800 24 ～ 30

県 県 直接 継続 1,280,000 24 ～ 29

～ 28

石巻市 D － 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（小網倉
浜）

県 県 直接 継続 19,850,000 24 ～ 30

石巻市 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

矢本流留
線
④⑤工区

県 県 直接 継続 7,081,000 24

D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

事業番号

仙台市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続

石巻市
矢本流留
線
②工区

石巻市 D － 1 － 2

24年6月、道路詳細設計契約。

24年7月、道路予備設計契約。

24年7月、道路予備設計契約。

24年7月、道路予備設計契約。

まちづくり計画の変更に伴い，計画を見直し中。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 666,500 39,940 -
25 348,750 41,105 - 25年11月詳細設計契約。26年1月用地測量契約。
26 155,000 44,407 - 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。

27 511,500 2,473 -
27年7月用地監理業務委託契約。28年1月建物調査業務委託
契約。

28
累計 1,681,750 0 127,925 0
23
24 638,600 44,225 -
25 387,500 38,520 - 25年12月詳細設計契約，用地測量契約。
26 275,900 26,263 - 27年2月構造物詳細設計契約。27年3月事業認定委託契約。
27 619,225 79,795 - 27年12月橋梁下部工工事契約。28年1月用地総合支援業務契
28

累計 1,921,225 0 188,803 0
23
24 155,000 23,976 -
25 914,500 75,779 - 25年12月調査設計契約。26年2月用地測量，地質調査契約。
26 1,937,500 18,508 - 26年4月道路詳細設計契約。26年10月用地測量契約。
27 761,050 ▲ 33,917 -
28

累計 3,768,050 0 84,346 0
23
24 209,250 40,524 -
25 530,875 137,706 - 25年12月詳細設計，地質調査契約。26年1月橋梁詳細設計契約。
26 1,395,000 300,816 - 26年9月用地測量業務契約。27年1月トンネル工事契約。
27 1,044,700 369,582 - 27年12月用地補償総合技術業務委託，橋梁下部工工事契約。
28

累計 3,179,825 0 848,628 0
23
24 387,500 13,295 -

25 465,000 60,127 -
25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地
測量契約。

26 232,500 22,199 - 26年10月林地開発委託契約。
27 232,500 31,075 - 27年7月用地監理業務委託契約。28年1月詳細設計業務契約。
28

累計 1,317,500 0 126,696 0
23
24 23,250 14,193 -

25 491,350 42,036 -
25年12月地質調査契約。26年1月詳細設計契約。26年2月用地
測量契約。

26 465,000 7,113 - 26年10月林地開発委託契約。
27 144,150 14,259 - 27年7月用地監理業務委託契約。28年1月用地測量業務契約。
28

累計 1,123,750 0 77,601 0

105

106

107

108

109

110

～ 30

石巻市 D － 1 － 13 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（大谷川）

県 県 直接 継続 1,450,000 24 ～ 29

石巻市 D － 1 － 12 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（鮫浦）

県 県 直接 継続 1,700,000 24 ～ 29

石巻市 D － 1 － 11 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号線（相
川）

県 県 直接 継続 5,409,000 24 ～ 30

県 県 直接 継続 2,479,000 24 ～ 30

石巻市 D － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号線（雄
勝）

県 県 直接 継続 5,204,000 24

石巻市 － 8

石巻市 D － 1 － 9 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（十八成
浜）

D － 1 2,170,000 24 ～ 30－

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）石巻
鮎川線
（給分浜）

県 県 直接 継続

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び道路測量業務契約。25年2月橋梁
予備設計・土質調査契約。

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 23,250 12,008 -
25 427,800 76,524 - 26年2月詳細設計，地質調査契約。26年3月用地測量契約。
26 246,450 13,716 - 26年10月林地開発委託契約。

27 232,500 25,682 -
27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術
業務契約。

28
累計 930,000 0 127,930 0
23
24 17,825 17,825 -
25 532,425 19,478 - 26年1月橋梁詳細設計契約。
26 387,500 179,258 - 26年12月公管金協定。

27 635,500 78,270 -
27年7月用地監理業務委託契約。27年10月用地補償総合技術
業務契約。

28
累計 1,573,250 0 294,831 0
23
24 38,750 17,699 -
25 740,900 862 - 道路測量設計，用地測量業務を前年度から継続して実施。
26 697,500 0 - 河川事業と計画調整中。
27 465,000 0 - 河川事業と計画調整中。
28

累計 1,942,150 0 18,561 0
23
24
25 1,022,204 19,351
26 51,619
27 268,411
28

累計 1,022,204 0 339,381 0
23
24
25 77,500 34,317 - 26年2月測量・詳細設計契約。
26 488,250 4,315 - 26年3月橋梁詳細設計契約。

27 357,275 14,009 -
27年6月建物調査算定業務委託契約。27年7月用地監理業務
委託契約。

28 375,875
累計 1,298,900 0 52,641 0
23
24
25
26 16,000 12,172 - 26年7月公園基本計画契約。
27 0 7 - 27年9月公園基本計画完了
28

累計 16,000 0 12,179 0

111

112

113

264

303

333石巻市 ◆ D - 22 - 5 - 1

防災公園事業
基本計画策定
費

南浜地区 県 県 直接 継続 20,000 26 ～ 28

1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 1,277,755 25 ～ 32

石巻市 D - 1 - 17

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）釜谷
大須雄勝
線（伊勢
畑）

県 県 直接 継続 1,676,000 25 ～ 30

石巻市 ★ F － 4 － 1 －

石巻市 D － 1 － 16 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）石巻
雄勝線
（藤の巻）

県 県 直接 継続 3,360,000 24 ～ 30

石巻市 D － 1 － 15 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（湊他）

県 県 直接 継続 2,030,000 24 ～ 28

石巻市 D － 1 － 14 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（谷川浜）

県 県 直接 継続 1,200,000 24 ～ 29

24年7月道路予備設計及び路線測量業務契約。

24年7月道路詳細設計及び道路測量業務契約。25年1月道路
用地測量業務契約。

24年6月道路詳細設計契約。24年10月道路測量業務契約。24
年12月道路用地測量業務契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26
27 36,589 0 16,415 - 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
28 54,861

累計 91,450 0 16,415 0
23
24
25
26
27 23,291 0 8,935 - 地形測量H28.3完了。基本設計H28.8契約済
28 34,921

累計 58,212 0 8,935 0
23 15,500 0 －
24 62,000 37,159 －

25 2,734,975 209,320 －
25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収
開始。

26 890,684 - 26年10月、道路改築工事契約。
27 1,677,100 938,355 - 工事施工継続中
28

累計 4,489,575 0 2,075,518 0
23 6,200 0 －
24 77,500 8,928 －
25 148,800 1,823 － 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
26 232,500 295,045 － 26年9月、道路改築工事契約。
27 72,850 34,289 - 工事施工継続中
28

累計 537,850 0 340,085 0
23
24
25 39,788 5,160
26 664
27 10,800
28

累計 39,788 0 16,624 0
23 13,950 0 -
24 1,162,500 45,303 -
25 775,000 599,165 - 25年8月用地買収開始。25年11月工事契約。
26 218,550 846,623 - 27年2月道路舗装工事契約。27年3月道路法面工事契約。
27 0 623,912 - 27年6月舗装工事契約。
28

累計 2,170,000 0 2,115,003 0
23 7,750 0 -
24 0 7,750 -
25 228,625 800 - 25年11月、道路土地評価業務委託契約。
26 89,125 212,450 - 27年2月、道路改築工事契約。
27 0 ▲ 96,953 - 前年度に引き続き工事施工中
28

累計 325,500 0 124,047 0

368

369

20

21

62

23

24

～ 28

気仙沼市 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

片浜鹿折
線

県 県 直接 継続 570,000 23 ～ 28

気仙沼市 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

気仙沼市
（主）気仙
沼唐桑線
（東舞根）

県 県 直接 継続 3,000,000 23

F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 49,736 25 ～ 32

塩竃市 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

築港大通
線

県 県 直接 継続

～ 32

塩竃市 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

八幡築港
線(2)

県 県 直接 継続 5,793,000 23 ～ 30

石巻市 ◆ D － 22 － 5 － 3 広場整備事業
（仮称）南
浜復興祈
念公園

県 県 直接 継続 367,268 26

694,000 23 ～ 28

塩竃市 ★

石巻市 D － 22 － 5 －

都市公園整備
事業（防災公
園）（整備事
業）

（仮称）南
浜復興祈
念公園

県 県 直接 継続 902,864 26 ～ 32

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

24年7月道路予備設計契約。24年11月道路詳細設計及び地質
調査契約。24年12月用地測量業務契約。

24年3月、道路詳細設計及び道路測量業務契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 981,872 14,760
26 664
27 23,256
28

累計 981,872 0 38,680 0
23
24 38,750 14,566 -
25 ▲ 6,236 -
26 147,250 8,029 - 26年5月道路設計契約。

27 31,000 12,499 -
27年6月用地測量業務契約。27年12月建物調査算定業務委託
契約。

28
累計 217,000 0 28,858 0
23
24 23,250 11,490 -
25 ▲ 4,980 -
26 -
27 0 0 16,740
28

累計 23,250 0 6,510 16,740
23
24
25 121,780 5,160
26 10,264
27 18,063
28

累計 121,780 0 33,487 0
23

24 46,500 42,150 -

25 498,325 18,600 232,919 - 25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。
26 423,925 85,250 517,154 - 26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。
27 310,000 209,275 - 27年11月橋梁上部工工事，改良工事契約。
28

累計 1,278,750 103,850 1,001,498 0
23
24 38,750 16,497 -
25 201,500 ▲ 18,600 54,857 - 25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
26 85,250 ▲ 85,250 111,667 - 26年11月道路改良工事契約。
27 ▲ 44,626 -
28

累計 325,500 ▲ 103,850 138,395 0
23
24 60,000 12,448 -
25 225,000 23,365 - 25年9月公園詳細設計契約。
26 225,000 27,884 - 26年9月避難路詳細設計契約
27 511,500 ▲ 1,292 487,422 - 27年6月、28年3月　公園整備契約、27年9月避難路整備契約
28

累計 1,021,500 ▲ 1,292 551,119 0

139

43

44

52

22

30

31 1,360,277 24 ～ 28

（一）岩沼
海浜緑地
線（二の
倉）

県 県 直接 継続 1,784,000 24 ～ 28

岩沼市 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）塩釜
亘理線
（早股寺
島）

県 県 直接 継続 286,000 24 ～ 28

24

名取市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 152,226 25 ～ 32

名取市 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

名取駅閖
上線

県 県 直接 完了 30,000 24 ～

岩沼市 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

県 継続 1,227,341 25 ～ 32

名取市 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）塩釜
亘理線
（閖上）

県 県 直接 継続 280,000 24 ～ 28

気仙沼市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 直接 継続－ 22 1 －岩沼市 D －

都市公園事業
（防災公園）
（整備事業）

岩沼海浜
緑地

県

24年9月道路詳細設計契約。

24年9月、道路詳細設計契約。

24年7月道路測量設計，橋梁予備設計契約25年1月用地測量業
務，地質調査，道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契約。

24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。

24年9月公園基本設計契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 3,333 0 -
26 0 -
27 2,866 1,292 7,491 - 27年8月用地契約
28

累計 6,199 1,292 7,491 0
23
24
25 250,726 5,160
26 11,864
27
28

累計 250,726 0 17,024 0
23
24 549,475 14,029 -
25 387,500 49,612 - 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
26 688,975 403,061 - 26年10月道路改良工事契約。
27 1,034,625 ▲ 220,310 -
28

累計 2,660,575 0 246,392 0
23

24 582,025 209,767 -

25 193,750 74,482 - 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。
26 82,150 309,274 - 27年3月橋梁下部工工事契約及び軟弱地盤解析業務契約。
27 1,670,125 21,400 - 27年12月改良工事契約。28年3月道路修正設計業務契約。
28

累計 2,528,050 0 614,923 0
23
24 69,750 36,222 -
25 487,475 45,278 - 25年12月、道路用地測量･橋梁予備設計業務委託契約。
26 1,046,250 104,792 - 26年4月、用地買収開始。
27 2,573,000 314,407 - 27年6月、橋梁下部工工事契約。H28.2道路改良工事契約。
28

累計 4,176,475 0 500,699 0
23 0 -
24 0 -
25 16,000 8,280 25年6月公園基本設計契約。
26 3,007 4,713
27 0 27年2月公園基本設計完了
28

累計 16,000 0 11,287 4,713
23
24
25 518,012 8,360
26 664
27 27,743
28

累計 518,012 0 36,767 0

～ 30

3,433,000 24 ～ 29

東松島市 ★ F － 4 － 1 － 1
市街地効果促
進事業(県分)

県 継続 647,516 25 ～ 3274

東松島市 ◆ D － 22 － 1 － 1

防災公園事業
基本計画策定
費

矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 完了 20,000 25 ～ 27

東松島市 D － 1 － 3 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

矢本流留
線

県 県 直接 継続 5,389,000 24

25年2月、道路測量・道路詳細設計契約。

35

71

東松島市 D － 1 － 2 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

（主）奥松
島松島公
園線（宮
戸）

県 県 直接 継続 3,262,000 24 ～ 29

東松島市 D － 1 － 1 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

（主）奥松
島松島公
園線（洲
崎）

県 県 直接 継続

24年7月道路詳細設計契約。

24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月
道路詳細設計，地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。

33

34

県 直接 継続 11,238 25 ～ 28

岩沼市 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 313,408 25 ～ 32

岩沼市 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（防災公園）
（用地費）

岩沼海浜
緑地

県36

41



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23 0 -
24 0 -
25 0 -
26 24,000 18,403 - 27年3月公園実施設計契約。
27 180,895 ▲ 567 - 28年2月公園造成工事契約。
28 146,056

累計 350,951 0 17,836 0
23 0 -
24 0 -
25 0 -
26 38,400 29,447 - 27年3月公園実施設計契約。
27 344,398 4,782 - 28年2月公園造成工事契約。
28 271,775

累計 654,573 0 34,229 0
23
24
25
26
27 551 551 - H28.1 用地買収開始
28

累計 551 0 551 0
23
24
25
26
27 61,102 61,102 - H28.1　用地買収開始
28

累計 61,102 0 61,102 0
23 16,275 0 -
24 620,000 0 -
25 387,500 533,567 - 25年12月国交省協定締結。
26 77,500 484,602 - 25年12月道路改良工事契約。
27 0 ▲ 109,829 -
28 77,500

累計 1,178,775 0 908,340 0
23 3,100 0 -

24 77,500 29,196 -

25 178,250 197,896 - 25年6月用地買収開始。26年1月工事契約。
26 220,875 ▲ 139,500 96,743 - 26年8月道路改良工事契約。
27 0 16,275 115 28年1月完成・供用開始。
28

累計 479,725 ▲ 139,500 340,110 115
23
24 38,750 15,624 -
25 201,500 7,497 - 26年1月用地測量契約。
26 124,000 139,500 182,929 - 26年10月道路改良工事契約。
27 77,500 56,077 - 28年1月仮設道路撤去工事契約。
28

累計 441,750 139,500 262,127 0

116

12

13

41

－ 1 － 3
広場整備事業
（用地費）

矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 継続 76,378 27 ～ 28

3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（鳥の海）

県 県 直接 継続 750,000 24 ～ 28

亘理町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（堤防部）

県 県 直接 継続 1,521,000 23 ～ 28

亘理町 D － 1 －

亘理町 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）荒浜
港今泉線
（一般部）

県 県 直接 完了 439,000 23 ～ 27

東松島市 ◆ D － 22

D － 22 － 2 －

都市公園整備
事業（防災公
園：用地費）

矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 継続 827 27 ～ 28

東松島市 ◆ D － 22 － 1 － 2 広場整備事業
矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 継続 818,217 26 ～ 28

東松島市

108

115

東松島市 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（防災公園）
（整備事業）

矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 継続 467,936 26 ～ 28107

24年6月道路詳細設計契約。24年10月函渠詳細設計契約。24
年11月用地測量契約。

25年3月道路詳細設計契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 164,778 5,160
26 13,464
27
28

累計 164,778 0 18,624 0
23 0 0 -
24 2,177,750 167,962 -
25 1,937,500 66,213 - 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 1,550,000 604,264 - 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。
27 1,395,000 ▲ 437,207 -
28

累計 7,060,250 0 401,232 0
23 0 0 -
24 178,250 52,681 -
25 922,250 59,083 - 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 775,000 534,552 - 27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契約。
27 759,500 ▲ 72,003 -
28

累計 2,635,000 0 574,313 0
23 0 0 -
24 62,000 3,393 -
25 790,500 22,330 - 25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。
26 310,000 555,752 - 26年4月、ＪＲ東日本と立体交差施行協定締結。
27 387,500 95,486 27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注
28

累計 1,550,000 0 676,961 0
23
24
25 336,518 5,160
26 13,464
27 112,597
28

累計 336,518 0 131,221 0
23
24
25 62,640 14,370 - H25.7基本設計発注。H27.3詳細設計等完了。
26 58,380 70,497 - H27.2工事開始（一部）
27 105,270 102,468
28 100,950

累計 327,240 0 187,335 0
23 0 0 -
24 77,500 32,644 -
25 736,250 46,054 - 25年4月用地買収開始。
26 232,500 433,856 - 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
27 0 88,379 - 27年12月道路改良工事契約。
28

累計 1,046,250 0 600,933 0

42

31

32

51

53

36

29七ヶ浜町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（主）塩釜
七ヶ浜多
賀城線
（菖蒲田）

県 県 直接 継続 1,350,000 24 ～ 28

420,648 25 ～ 32

松島町 D － 22 － 1 －

松島公園津波
防災緑地整備
事業

松島地区 県 県 直接 継続 1,311,110 25 ～ 29

山元町 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続

山元町 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（坂元他）

県 県 直接 継続 3,400,000 24 ～ 30

山元町 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

山下駅前
線

県 県 直接 継続 2,000,000 24 ～ 29

亘理町 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 205,973 25 ～ 32

山元町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（山寺）

県 県 直接 継続 9,110,000 24 ～ 30

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

25年2月、道路予備設計契約。

事業実施を検討中。

H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 223,860 8,360
26 0 14,264
27 0
28

累計 223,860 0 22,624 0
23 38,750 0 -
24 106,950 27,377 -
25 992,000 24,206 - 26年1月事業監理業務契約。
26 586,675 178,215 - 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。
27 764,150 499,139 - 27年5月橋梁護岸工工事契約。
28

累計 2,488,525 0 728,937 0
23 34,100 0 -
24 26,350 12,693 -
25 93,000 32,791 - 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約。
26 49,600 11,899 - 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。
27 294,500 203,318 - 27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。
28

累計 497,550 0 260,701 0
23 38,750 0 -
24 372,000 24,497 -

25 527,000 112,369 -
25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細
設計契約。

26 620,000 40,709 - 27年3月用地補償契約。
27 682,775 200,429 - 27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。
28

累計 2,240,525 0 378,004 0
23 37,975 0 -
24 100,750 10,291 -
25 88,000 19,669 - 26年1月事業監理業務契約。
26 32,474 12,665 - 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。

27 0 23,495 -
27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務
契約。

28
累計 259,199 0 66,120 0
23
24 116,250 10,740 -
25 1,395,000 56,813 - 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契
26 465,000 22,953 - 26年10月林地開発委託契約。
27 358,050 50,067 - 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。
28

累計 2,334,300 0 140,573 0
23
24 46,500 5,239 -
25 193,750 45,968 - 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。
26 186,000 14,437 - 26年10月林地開発委託契約。
27 127,100 7,667 - 27年7月用地監理業務委託，建物調査算定業務委託契約。
28

累計 553,350 0 73,311 0

62

15

16

17

18

47

57

3,012,000 24 ～ 30

女川町 D － 1 － 10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（高白）

県 県 直接 継続 714,000 24 ～ 29

－

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（飯子浜）

県 県 直接 継続 2,891,000 23 ～ 30

女川町 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）出島
線（寺間）

県 県 直接 継続 354,000 23 ～ 28

女川町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（市街
地）

県 県 直接 継続 3,211,000 23 ～ 30

女川町 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（御前
浜）

県 県 直接 継続 642,000 23 ～ 28

七ヶ浜町 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 279,826 25 ～ 32

女川町 D － 1 － 3

女川町 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

(主）女川
牡鹿線
（小乗浜）

県 県 直接 継続

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。25年1月地質調査契
約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。25年1月地質調査契
約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

24年7月道路予備設計契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23
24 31,000 0 -
25 465,000 11,444 - 25年5月詳細設計契約。
26 79,050 167,427 - 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定締結。
27 356,500 58,566 - 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。
28

累計 931,550 0 237,437 0
23
24
25 553,960 5,160
26 16,664
27 70,530
28

累計 553,960 0 92,354 0
23 3,875 0 -
24 317,750 23,400 -
25 518,475 80,982 - 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
26 244,900 560,504 - 26年9月用地測量業務契約。
27 730,050 72,335 - 27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。
28

累計 1,815,050 0 737,221 0
23 20,150 0 -
24 465,000 13,334 -

25 387,500 131,335 -
25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事
契約。

26 289,850 1,001,986 - 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
27 680,450 174,934 - 27年9月道路改良工事契約。
28

累計 1,842,950 0 1,321,589 0
23 9,300 0 -
24 387,500 14,384 -
25 387,500 117,636 - 25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事
26 261,950 853,895 - 26年7月道路建物等調査積算業務契約。
27 383,625 129,882 - 27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。
28

累計 1,429,875 0 1,115,797 0
23 1,550 0 -
24 38,750 0 -
25 0 0 -
26 0 0 -
27 0 0 -
28

累計 40,300 0 0 0
23 0 0 -
24 38,750 11,359 -
25 186,000 12,873 - 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。
26 77,500 124,000 - 26年6月用地測量業務契約。
27 153,450 ▲ 90,786 -
28

累計 455,700 0 57,446 0

85

93

12

13

14

15

16南三陸町 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（清
水浜荒
砥）

県 県 直接 継続 588,000 24 ～ 28

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（波伝
谷）

県 県 直接 継続 1,845,000 23 ～ 28

南三陸町 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（長清
水）

県 県 直接 継続 52,000 23 ～ 28

南三陸町 D － 1 － 3 －

南三陸町 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（戸倉）

県 県 直接 継続 2,378,000 23 ～ 28

南三陸町 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（志津
川）

県 県 直接 継続 2,342,000 23 ～ 28

女川町 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 692,450 25 ～ 32

－ 1 － 11 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（市街
地２）

県 県 直接 継続 1,202,000 24 ～ 30女川町 D

24年10月橋梁予備設計契約。

24年6月道路測量設計契約。

24年11月道路測量設計契約。

24年11月道路測量設計契約。



宮城県 　復興交付金事業計画　平成27年度進捗状況（契約状況）報告
平成28年3月末時点

（千円）

市町村 No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

全体
事業
期間

事業番号

23 2,325 0 -
24 116,250 15,856 -
25 302,250 6,662 - 25年土地評価業務契約。
26 82,925 101,158 - 27年3月都市計画変更業務契約。
27 188,325 129,255 - 27年10月道路改良工事契約。27年11月用地測量業務契約。
28

累計 692,075 0 252,931 0
23 0 0 -
24 116,250 30,626 -
25 271,250 4,194 - 26年3月工事契約。
26 155,000 432,450 - 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。
27 0 ▲ 221,293 -
28

累計 542,500 0 245,977 0
23

24 19,603 4,303 －

25 7,917 － 本体工事・工事監理発注　25年11月
26 ▲ 114 7,497 26年4月　完了
27
28

累計 19,603 0 12,106 7,497
23 0 0 -
24 0 0 -
25 364,250 335,127 - 25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。
26 310,000 339,123 - 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。
27 639,375 11,957 - 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。
28

累計 1,313,625 0 686,207 0
23
24
25 680,553 5,160
26 664
27 21,773
28

累計 680,553 0 27,597 0
23 274,350 0 0 0
24 12,039,403 0 1,322,841 0
25 40,332,428 0 4,151,689 0
26 19,133,754 0 11,959,321 12,210
27 27,013,357 0 5,912,537 16,855
28 1,061,938 0 0 0

136,057,120 99,855,230 0 23,346,388 29,065
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0

0 0 0 0 0
136,057,120 99,855,230 0 23,346,388 29,065

17

18

62

91

92

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

県 県 直接 継続 1,695,000 25 ～ 28

南三陸町 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 継続 850,692 25 ～ 32

－ 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）泊崎
半島線
（泊崎他）

県 県 直接 継続 700,000 24 ～ 28

南三陸町 ◆ D － 1 － 1 － 1

県立学校防災
施設・設備等
整備事業

志津川高
校

県 県 直接 完了 24,504 24 ～ 26

南三陸町 D － 1 － 8 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（志
津川）

南三陸町 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）志津
川登米線
（塩入）

県 県 直接 継続 893,000 23 ～ 28

南三陸町 D

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

道路測量設計，用地測量業務を前年度から継続して実施。

24年6月道路測量設計契約。

24年10月～12月　設計 （工事未了）
25年3月　備品購入

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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