
（様式１）
美里町 復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成29年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29

美里町東日本大震災
復興交付金基金残高

美里町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

美里町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

61,662 101 577,397

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29

合　計 577,397

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

0

交付額
(国費)

0
0

0

638,958

0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

410,413
17,551

交付分
美里町

1,537
157,250

22,226
27,943

0

28,560

0
156,421

29,981

338,097
26,376

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0
0

0 0

0

合　計

契約済額
（国費相当額）

0
0

0

0
0



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 1,537 0 -

24 1,537 708 -

25 372 121 -
平成25年4月～平成26年3月　被災した個人住宅の建設に伴い
1遺跡にて調査を実施。

26 0 0 -
平成26年4月～平成27年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

27 0 0
平成27年4月～平成28年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

28 0 0
平成28年4月～平成29年3月　被災した個人住宅の建設に伴う調査
を実施予定であったが、該当する物件がありませんでした。

29
累計 3,446 0 829 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

0 0 0 0 0
23 1,537 0 0 0
24 1,537 0 708 0
25 372 0 121 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

15,250 3,446 0 829 0
15,250 3,446 0 829 0

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

各年度
別合計

全体
事業
期間

15,250 24 ～

省庁名 文部科学省

事業番号

美里町

包蔵地 32

（様式２A）

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

Ａ － 4 町 美里町 継続直接

平成24年4月～平成25年3月　被災した個人住宅の建設に伴い
５遺跡にて調査を実施。

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 81,579 81,579 -

25 256,192 ▲ 4,604 201,822 49,766 25年9月完成。
26
27
28 ▲ 17,574 ▲ 17,574
29

累計 337,771 ▲ 22,178 283,401 32,192
23
24 1,977 1,977 -
25 6,339 538 6,877
26 25年9月完成。
27
28
29

累計 8,316 538 8,854 0
23
24 30,683 30,683 -
25 40,298 3,403 43,701 25年9月完成。
26
27
28
29

累計 70,981 3,403 74,384 0
23
24 716 716 -
25 989 663 1,652 25年9月完成。
26
27
28
29

累計 1,705 663 2,368 0
23
24 40,758 40,758 -
25 78,629 74,803 3,826 25年9月完成。
26
27
28
29

累計 119,387 0 115,561 3,826

全体
事業
期間

360,368 24 ～ 25

－ 1

牛飼地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

牛飼地区 町 美里町 直接 完了 11,069 24 ～ 25

～ 25

5 ◆ D － 4 － 2 － 1

中埣地区災害
公営住宅環境
整備事業

中埣地区 町 美里町 直接 完了 2,962 24 ～ 25

美里町

町 美里町 直接 完了 85,012 24 ～ 25

6 D － 4 － 3 －
災害公営住宅
整備事業

練牛地区 町 美里町 直接 完了 136,443 24

D － 4 － 2 －
災害公営住宅
整備事業

省庁名 国土交通省

事業番号

2 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

牛飼地区 町 美里町 直接 完了

4

（様式２D）

中埣地区

3 ◆ D － 4 － 1

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2
月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24
年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2
月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2月設
計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24年12月実
施設計完 年 設計性能評価完 年 完成

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2
月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24

24年9月、地質調査・実施設計発注。25年2月工事発注。25年2
月設計性能評価・工事監理発注。24年11月地質調査完了。24
年12月実施設計完了。25年3月設計性能評価完了。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

美里町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 25,662 8,114 - 25年10月入居開始から26年3月まで
26 13,212 23,247 - 26年４月から27年3月まで
27 19,772 24,851 27年４月から28年3月まで
28 26,069 15,954 24,572 28年４月から29年3月まで
29 0

累計 84,715 15,954 80,784 0
23
24
25 1,932 1,007 - 25年10月入居開始から26年3月まで
26 4,339 3,129 - 26年４月から27年3月まで
27 2,454 3,709 27年４月から28年3月まで
28 3,912 1,620 3,371 28年４月から29年3月まで
29 0

累計 12,637 1,620 11,216 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 155,713 0 155,713 0
25 410,041 0 337,976 53,592
26 17,551 0 26,376 0
27 22,226 0 28,560 0
28 29,981 0 27,943 ▲ 17,574
29 0

857,720 635,512 0 576,568 36,018
857,720 635,512 0 576,568 36,018

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

7 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

牛飼地
区・中埣
地区・練
牛地区

町 美里町 直接 継続 223,526 25 ～ 32

8 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

牛飼地
区・中埣
地区・練
牛地区

町 美里町 直接 継続 38,340 25 ～ 32

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


