
（様式１）
白石市 　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成29年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29

白石市東日本大震災
復興交付金基金残高

白石市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

白石市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

162,843 158 182,379

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29

【参　考】平成23～28年度　交付実額
※

： 748,727

契約済額
（国費相当額）

212,616
182,866

0

14,967
0

8
0

403,663 395,490

0

合　計

※　「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額（国費）の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

0
168,276

0

14,103
0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

0
0

交付分
白石市

0
345,136

0
0

0

0

合　計 182,379

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

388,696

交付額
(国費)

0
0

0

345,136

0

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 295,620 0 -
24 14,967 145,103 -

25 13,819 172,357 - 

２５年５月かんがい用水井戸・排水設備完成
集出荷施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に
完了予定である。
２５年６月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウス
散水資材購入）
２５年７月納品。
２５年１１月発注、園芸施設等（ハウス１６０棟）整備工事（ハウ
ス散水管設置工事）
２６年３月完成。
２５年１０月発注、集出荷施設整備工事

26 6 6,940 ２６年６月完成
27
28
29

累計 310,587 13,819 317,466 6,940

23 59,836 0 -

24 0 33,783 -

25 ▲ 5,622 19,199 -

２５年８月かんがい用水井戸・設備完成。
取水に関する手続きの遅れで未着工だった取水ポンプが完了
したため、利用を開始し事業完了となっている。
２５年８月発注、揚水ポンプ整備工事
２５年１２月完成。

26 1 1,231 ２６年６月完成
27
28
29

累計 59,836 ▲ 5,622 52,983 1,231

納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ２５
年４月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。

納品や工期の遅れで、繰り越した事業があったが、それらはほぼ２５
年４月で完了している。集出荷施設建築のみ未着工となっている。

（様式２C)

4

白石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C －

23 ～ 26

－ 1 －

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設等整備）

白川内親
地区

県 市 間接 完了 432,543 23 ～ 26

4 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興支援総合
事業（園芸施
設用水確保事
業）

白川内親
地区

県 市 間接 完了 72,286



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
白石市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 8,400 0 -
24 0 3,442 1
25 ▲ 4,957
26
27
28
29

累計 8,400 ▲ 4,957 3,442 1

23 24,840 0 -

24 0 538 -

25 ▲ 3,240 21,060 -
休憩施設建築のみ２５年１０月着工となっており、２６年６月に完
了予定である。
２５年１０月発注、休憩施設整備工事

26 1 1 ２６年６月完成。
27
28
29

累計 24,840 ▲ 3,240 21,599 1

23
24 358 286 72
25
26
27
28
29

累計 358 0 286 72

全て納品し、利用を開始し事業完了となっている。

地盤調査は終了。２５年度内で休憩施設を建築し、完了予定で
ある。

平成２４年度で全て納品し、利用を開始し事業完了となってい
る。

～ 24間接 完了 4,303 23

～ 26

24

5 ◆ C － 4 － 1 － 1

農作業及び作
物集荷用車両
整備事業

白川内親
地区

県 市

～

6 ◆ C － 4 － 1 － 2
沿岸部被災者
通所支援事業

白川内親
地区

県 市 間接 完了

9 ◆ C － 4 － 1 － 3
園芸施設整備
拡充事業

白川内親
地区

市 市 直接 完了 896 24

27,000 23



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
白石市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 388,696 0 0 0
24 14,967 0 182,866 1
25 0 0 212,616 0
26 0 0 8 8,172
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

536,132 403,663 0 395,490 8,173
23 0 0 0 0
24 358 0 286 72
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

896 358 0 286 72
23 388,696 0 0 0
24 15,325 0 183,152 73
25 0 0 212,616 0
26 0 0 8 8,172
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

537,028 404,021 0 395,776 8,245

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 -

24 126,150 57,798 -
25 4,137 64,215 平成２６年２月１４日付けで事業は完了している。

26
27
28
29

累計 126,150 0 61,935 64,215
23 -

24 196,500 90,809 -
25 7,315 98,376 平成２６年２月１４日付けで事業は完了している。

26
27
28
29

累計 196,500 0 98,124 98,376
23
24 2,476 798 -
25 1,605 73 平成２５年７月３１日付けで事業は完了している。

26
27
28
29

累計 2,476 0 2,403 73

23

24 19,652 18,585 -

25 1,046 21 平成２６年３月２０日付けで事業は完了している。

26
27
28
29

累計 19,652 0 19,631 21

調査設計業務委託については、平成24年度で完了。
工事については、平成２５年３月末時点では契約のみとなっている。

調査設計業務委託については、平成24年度で完了。
工事については、平成２５年３月末時点では契約のみとなっている。

用地測量業務委託については、平成25年3月末時点進捗率約70%、
平成25年7月末まで工期を延期し進めている。

平成２５年２月１４日に業務委託を契約。繰越事業として工期を平成
２６年３月２０日まで延長し、平成２５年５月末時点で進捗率は
30.4％。

1 D － 14 － 1 －

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（虎子沢
山）

郡山字虎
子沢山地
区

市 市 直接 完了

7 ◆

（様式２D）

郡山字虎
子沢山地
区

2 D － 14 － 2

白石市

市 市 直接 完了 3,096 24 ～ 25D － 14 － 1 － 1
集水井等設置
用地購入事業

省庁名 国土交通省

事業番号

8 D － 20 － 1 －

白石市復興・
防災まちづくり
計画策定事業

白石市域 市 市 直接 完了 26,203 24 ～ 25

－

造成宅地滑動
崩落緊急対策
事業（緑が丘）

緑が丘地
区

市 市 直接 完了 262,000 24 ～ 25

全体
事業
期間

168,200 24 ～ 25



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
白石市

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 344,778 0 167,990 0
25 0 0 14,103 162,685
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

459,499 344,778 0 182,093 162,685
23 0 0 0 0
24 344,778 0 167,990 0
25 0 0 14,103 162,685
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0

459,499 344,778 0 182,093 162,685

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


