
（様式１）
塩竈市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

塩竈市東日本大震災復興交付金基金残高 18,571,874 塩竈市東日本大震災復興交付金基金の利息額 3,682

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,505,495 233,512合　計

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
塩竈市

0
23,341,491

2,956,990
0
0

427,566 233,512

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

6,561,225

120,939 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

17,035,853
618,617

0
6,561,225

181,305
5,505,716



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 750 0 －
24 7,500 0 －
25
26
27

累計 8,250 0 0
23
24 1,892 2,444 －
25
26
27

累計 1,892 2,444 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,892 2,444 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 1,892 2,444 0

23 750 0 0
24 7,500 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
8,250 0 0

10,142 2,444 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

27

24年5月～26年3月　分布調査試掘（一部成果品完成）

県 直接 継続 2,523 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市全
域

県A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市内

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、10,142千円

塩竈市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27継続 41,000 23

19



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 45,750 1,102 －
25 585,000
26
27

累計 630,750 1,102 0
23
24 3,781,250 3,696,495 －
25 1,031,250
26
27

累計 4,812,500 3,696,495 0
23 52,575
24 128,550 76,561 －
25
26
27

累計 181,125 76,561 0
23 15,877 0 －
24 39,937 22,824 －
25
26
27

累計 55,814 22,824 0
23 30,787 0 －
24 64,987 65,253 －
25
26
27

累計 95,774 65,253 0
23
24 20,925 0 －
25
26
27

累計 20,925 0 0
23
24 31,775 20,343 －
25
26
27

累計 31,775 20,343 0

（様式２C)

25年3月、嵩上げ工事発注。

間接 継続 41,000 24 ～ 24－

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸寒風
沢

県 市

24

18 C － 6 － 2

市 間接 継続 27,000 24 ～1 －

野々島地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸野々
島

県17 C － 6 －

127,700 23 ～ 24

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続16 C － 5 － 3 －

継続 74,420 23 ～ 24

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸野々
島

県 市 間接

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

15 C － 5 － 2 －

間接 継続 241,500 23 ～ 24－

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業

浦戸桂島 県 市

1 －
塩竈市魚市場
整備事業

魚市場

25

24年6月、実施事業者3社を選定。　（25年度完成予定。）
25年1月、実施事業者5社を選定。

14 C － 5 － 1

市 直接 継続 7,000,000 24 ～2 －

塩竈市水産加
工業施設整備
等支援事業

新浜地
区、中の
島・港町・
北浜地区

市

塩竈市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

2 C － 7 ～ 25

24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。

3 C － 7 －

市 市 直接 継続 1,061,000 24－



23
24 334,275 12,016 －
25
26
27

累計 334,275 12,016 0
23
24
25 327,150
26
27

累計 327,150 0 0
23
24
25 340,050
26
27

累計 340,050 0 0
23
24
25 567,000
26
27

累計 567,000 0 0
23
24
25 47,275
26
27

累計 47,275 0 0
23
24
25 128,650
26
27

累計 128,650 0 0
23
24
25 33,427
26
27

累計 33,427 0 0
（注） 23 99,239 0 0

1 24 286,174 184,981 0
25 33,427 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 418,840 184,981 0

23 0 0 0
24 4,161,275 3,709,613 0

5 25 3,026,375 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 7,187,650 3,709,613 0

7,606,490 3,894,594 0

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、4,152,088千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

～1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県61 ☆ F － 3 －

166,000 25 ～ 25

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続37 C － 6 － 4 －

継続 61,000 25 ～ 25

野々島地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸野々
島

市 市 直接36 C － 6 － 3 －

直接 継続 1,169,300 25 ～ 25－

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸寒風
沢

市 市

25

35 C － 5 － 6

市 直接 継続 748,100 25 ～5 －

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸野々
島

市34 C － 5 －

1,972,500 25 ～ 25

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

浦戸桂島 市 市 直接 継続33 C － 5 － 4 －

～

24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工
事発注。（25年1月完成）　25年2月、その2工事発注。（25年3月完成）

1
漁業集落復興
効果促進事業

市31 ☆ F － 1 － 1 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,058,137
25 1,218,962
26
27

累計 1,218,962 1,058,137 0
23
24 1,035,125
25 1,035,125
26
27

累計 1,035,125 1,035,125 0
23 3,712 0 －
24 15,075 14,989 －
25 33,279
26 51,591
27

累計 103,657 14,989 0
23
24 228,000 209,421 －
25
26
27

累計 228,000 209,421 0
23
24 4,800 0 －
25 18,900
26
27

累計 23,700 0 0
23 18,177 0 －
24 75,663 59,901 －
25
26
27

累計 93,840 59,901 0
23 8,739 0 －
24 49,593 49,593 －
25
26
27

累計 58,332 49,593 0

（様式２D）

継続 304,000 24 ～ 24

藤倉地区　24年12月、本体工事発注。　　青葉ヶ丘地区　24年8
月、実施設計発注。　25年3月、本体工事発注。

塩竈市造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

藤倉地
区、青
葉ヶ丘地
区

市 市 直接

10

7 D － 14 － 1 －

－ 17 － 1 －

港町地区都市
再生事業計画
案作成事業

港町地区 市 市 直接 継続 125,121 23 ～ 24

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成）
25年3月、.津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。

25

都市計画決定が未決定の為、契約未執行。

8 D － 16 － 1 －

9 D

直接 継続 207,000 23 ～ 26－

朴島地区小規
模住宅改良事
業

浦戸朴島 市 市

26年6月、ＵＲから40戸買取予定。

6 D － 9 － 1

市 直接 継続 1,183,000 25 ～2 －

錦町地区災害
公営住宅整備
事業

錦町地区 市

24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。
26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

4 D － 4 ～ 25

25年12月、ＵＲから一期31戸（二期4戸は26年9月）買取予定。

5 D － 4 －

市 市 直接 継続 1,393,100 25－ 1 －

伊保石地区災
害公営住宅整
備事業

伊保石地
区

25

市 市 直接 継続 77,776 23 ～ 24

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、道路実
施設計）

D － 17 － 2

海岸通地区震
災復興市街地
再開発事業

海岸通地
区

市 市 直接 継続 975,700 24

－

北浜地区都市
再生事業計画
案作成事業

北浜地区

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告塩竈市



23 8,040 0 －
24 74,435 52,532 －
25
26
27

累計 82,475 52,532 0
23 35,487 0 －
24 30,748 50,841 －
25 21,000
26
27

累計 87,235 50,841 0
23 106,400 0 －
24 136,000 159,280 －
25
26
27

累計 242,400 159,280 0
23 15,500 0 －
24 62,000 37,159 －
25 2,734,975
26
27

累計 2,812,475 37,159 0
23 6,200 0 －
24 77,500 8,928 －
25 148,800
26
27

累計 232,500 8,928 0
23
24
25 342,737
26
27

累計 342,737 0 0
23
24 39,479
25 511,700
26
27

累計 511,700 39,479 0
23
24
25 330,225
26
27

累計 330,225 0 0
23
24
25 262,246
26
27

累計 262,246 0 0

継続 341,414 23 ～

13 ◆ D － 21 － 1 － 1

津波浸水地区
下水道整備調
査事業

新浜町地
区、港町
地区、中
の島地区

市 市 直接 継続

～22 D － 4 －

303,000 23

12 D － 20 － 1 － 27

24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業
務等発注。

復興まちづくり
総合支援事業

津波浸水
区域

市 市 直接

11 D

20 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

八幡築港
線(2)

県 県 直接 継続 4,210,000 23 ～

584,800 25 ～ 25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期10戸（二期8戸は12月）買取予定。

石堂地区災害
公営住宅整備
事業

石堂地区 市 市 直接 継続 391,700 25

－ 17 － 3 －

藤倉地区都市
再生事業計画
案作成事業

藤倉地区 市 市 直接 継続 109,967 23 ～ 24

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、街路実
施設計）

～ 24

24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。（25年3月完
了）   24年7月、詳細設計発注。

25 D － 4 － 6 －

寒風沢地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸寒風
沢地区

市 市

3 －

27

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

21 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

築港大通
線

県 県 直接 継続 300,000 23 ～ 25

25

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

23 D － 4 － 4 －

桂島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸桂島
地区

市 市 直接 継続

25年7月、用地取得予定。
26年9月、ＵＲから9戸買取予定。

野々島地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸野々
島地区

市 市 直接 継続 377,400 25 ～ 25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから13戸買取予定。

直接 継続 299,710 25 ～ 25

24 D － 4 － 5 －



23
24 54,000 11,844 －
25 92,489
26
27

累計 146,489 11,844 0
23
24 11,005 －
25
26
27

累計 11,005 0 0
23
24 20,661 20,661 －
25
26
27

累計 20,661 20,661 0
23
24 16,800 8,646 －
25
26
27

累計 16,800 8,646 0
23
24 5,550 7,183 －
25
26
27

累計 5,550 7,183 0
23
24 384,853 0 －
25 13,040
26
27

累計 397,893 0 0
23
24
25 87,652
26
27

累計 87,652 0 0
23
24
25 155,323
26
27

累計 155,323 0 0
23
24
25 27,680
26
27

累計 27,680 0 0

1 － 25

24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。

藤倉二丁目地
区下水道事業

藤倉二丁
目地区

市 市 直接 継続 688,594 24

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

西塩竈駅東口
線道路事業

錦町地区 市 市 直接 継続 26,660 24 ～28 D － 1 － 4 －

～26 D － 21 －

24

26年6月、ＵＲから買取予定。

29 D － 23 － 1 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業計
画策定費）

浦戸桂島 市 市 直接 継続 22,400 24 ～ 24

24

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

27 D － 1 － 3 －
伊保石二号線
道路事業

伊保石地
区

市 市 直接 継続 14,200 24 ～ 24

25年12月、ＵＲから買取予定。

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
計画策定費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続 7,400 24

都市計画決定は既決定。
事業認可後（25年6月予定）事業に着手予定。

港町地区復興
道路整備事業

港町地区 市 市 直接 継続 464,000 25 ～38 D － 1 － 5 －

～30 D － 23 － 2 －

25

港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。
25年度より本工事に着手予定。

39 D － 1 － 6 －
新浜町杉の下
線道路事業

藤倉地区 市 市 直接 継続 1,099,778 25 ～ 27

25

26年9月、ＵＲから買取予定。

32 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

伊保石地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

伊保石地
区

市 市 直接 継続 34,600 25 ～40 ◆ D － 4 － 1 － 1



23
24
25 45,280
26
27

累計 45,280 0 0
23
24
25 126,525
26
27

累計 126,525 0 0
23
24
25 1,385,037
26
27

累計 1,385,037 0 0
23
24
25 2,848
26
27

累計 2,848 0 0
23
24
25 398
26
27

累計 398 0 0
23
24
25 37,343
26
27

累計 37,343 0 0
23
24 144,000 73,980 －
25
26
27

累計 144,000 73,980 0
23
24
25 431,712
26 300,780
27

累計 732,492 0 0
23
24
25 59,524
26 148,811
27

累計 208,335 0 0

25年10月、用地取得予定。
27年6月、ＵＲから60戸買取予定。

朴島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸朴島 市 市 直接 継続 144,600 25 ～42 D － 4 － 7 － 25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期2戸（二期3戸は9月）買取予定。

43 D － 4 － 8 －

北浜地区災害
公営住宅整備
事業

北浜地区 市 市 直接 継続 1,582,900 25 ～ 25

27

41 ◆ D － 4 － 2 － 1

錦町地区災害
公営住宅関連
施設整備事業

錦町地区 市 市 直接 継続 56,600 25 ～ 25

26年6月、ＵＲから買取予定。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 10,205 25

24年12月、実施設計発注。
25年3月、本体工事発注。

朴島地区小規
模住宅改良事
業（非公共分）

浦戸朴島 市 市 直接 継続 56,015 25 ～46 D － 9 － 2 －

～44 D － 5 － 1 －

25

26年3月、不良住宅除却予定。

47 D － 14 － 2 －

母子沢地区造
成宅地滑動崩
落緊急対策事
業

母子沢地
区

市 市 直接 継続 192,000 24 ～ 24

27

24年11月、都市計画決定。
25年3月、認可申請。

45 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 14,864 25 ～ 27

北浜地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

北浜地区 市 市 直接 継続 1,085,966 25 ～48 D － 17 － 4 －

49 D － 17 － 5 －

藤倉地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

藤倉地区 市 市 直接 継続 396,828 25 ～ 27

25年2月、都市計画決定。



23
24
25 450,000
26
27

累計 450,000 0 0
23
24
25 300,000
26
27

累計 300,000 0 0
23
24
25 1,125,000
26
27

累計 1,125,000 0 0
23
24
25 150,000
26
27

累計 150,000 0 0
23
24 27,490 0 －
25 88,689
26 50,101
27

累計 166,280 0 0
23
24 58,268 0 －
25 387,674
26 67,334
27

累計 513,276 0 0
23
24
25 5,170,550
26
27

累計 5,170,550 0 0
23
24
25 15,930
26
27

累計 15,930 0 0
23
24
25 61,125
26
27

累計 61,125 0 0

越の浦地区下
水道事業

越の浦地
区

市 市 直接 継続 1,800,000 25 ～50 D － 21 － 2 － 25

51 D － 21 － 3 －

新浜町一丁目
地区下水道事
業

新浜町地
区

市 市 直接 継続 1,948,000 25 ～ 25

25
港町二丁目地
区下水道事業

港町地区 市 市 直接 継続 6,454,000 25

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

浦戸桂島 市 市 直接 継続 193,312 24 ～54 D － 23 － 3 －

～52 D － 21 － 4 －

26

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

55 D － 23 － 4 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続 589,880 24 ～ 26

25

27年12月、ＵＲから200戸買取予定。

53 D － 21 － 5 －
中の島地区下
水道事業

中の島地
区

市 市 直接 継続 718,000 25 ～ 25

清水沢地区災
害公営住宅整
備事業

清水沢地
区

市 市 直接 継続 5,909,200 25

港町地区津波
復興拠点整備
事業

港町地区 市 市 直接 継続 1,645,600 25 ～58 D － 15 － 1 －

～56 D － 4 － 9 －

27

都市計画決定。（25年9月予定）
事業認可後（25年10月予定）に詳細設計を実施予定。

57 D － 13 － 1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

浦戸桂島
地区、寒
風沢地区

市 市 直接 継続 21,240 25 ～ 25

25年7月から受付け開始予定。



23
24
25 17,023
26
27

累計 17,023 0 0
23
24
25 4,462
26
27

累計 4,462 0 0
23
24
25 39,788
26
27

累計 39,788 0 0
（注） 23 21,700 0 0

1 24 139,500 46,087 0
25 2,923,563 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 3,084,763 46,087 0

23 180,555 0 0
24 1,336,941 2,851,612 0

5 25 14,009,478 0 0
6 26 618,617 0 0

27 0 0 0
7 16,145,591 2,851,612 0

19,230,354 2,897,699 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。

59 D － 21 － 6 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（雨水）

北浜地区 市 市 直接 継続 286,878 25 ～ 26

26

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（汚水）

北浜地区 市 市 直接 継続 225,090 25 ～60 D － 21 － 7 －

62 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、3,948,831千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。


