
（様式１）
山元町

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

山元町復興基金残高 34,557,124 山元町復興基金の利息額 0

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

16,495,270 4,446,379合　計

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
山元町

0
36,294,058

7,155,690
2,460,000

0

交付額
(国費)

18,447,722
5,788,063

559,790
11,498,483

49,470

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

契約済額
（国費相当額）

321,415
3,889,207

47,250
6,830,110 4,399,129

4,210,622



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 27,568 21,700 -
25 191,876
26
27

累計 219,444 21,700 0
23
24 10,000 7,056 2,944
25
26
27

累計 10,000 7,056 2,944
23 750 -
24 21,750 717 -
25
26
27

累計 22,500 717 0
23
24 5,485 5 -
25
26
27

累計 5,485 5 0
（注） 23 0 0 0

1 24 5,485 5 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 5,485 5 0

23 750 0 0
24 59,318 29,473 2,944

5 25 191,876 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
251,944 29,473 2,944
257,429 29,478 2,944

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

継続 7,314 24 ～ 24

24年12月～26年3月　分布調査調整

埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町全
域

県 県 直接

23 ～ 27－
埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町復
興事業実
施箇所

町 町 継続 120,000

23 A － 4 － 1 －

直接

27

調査検討業務として完了。

3 A － 4 － 1

町 直接 完了 25,000 24 ～1 － 1

山元町小中学
校の今後のあ
り方検討業務
事業

坂元小、
山下小、
山一小、
坂元中、
山下中

町

新市街地整備と併せ実施予定。

◆ A － 2 －

町 町 直接－ 1 －

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）改築事業

坂元小

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、42,588千円

山元町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 2 ～ 25

基本設計及び解体工事を完了。

継続 329,168 24

2



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,000 30,000 -
25
26
27

累計 30,000 30,000 0
23
24 1,600 1,495 105
25
26
27

累計 1,600 1,495 105
（注） 23 0 0 0

1 24 30,000 30,000 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 30,000 30,000 0

23 0 0 0
24 1,600 1,495 105

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
1,600 1,495 105

31,600 31,495 105

（様式２B）

都道県
交付分

各年度
別合計

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、31,600千円

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

完了 2,000 24 ～1 － 1

保育所整備に
かかる基礎調
査事業

南保育所
東保育所

町

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

30 B － 2 ～ 24

◆ B － 3 －

県
民間
事業
者

間接－ 1 － 継続 32,000 24

33

山元町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

現在、工事施工中で平成２５年９月完了予定。

介護基盤復興
まちづくり整備
事業

合戦原地
区

24

基本構想検討を完了済み。

町 直接



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 7,500 5,481 -
24 112,500 78,119 -
25
26
27

累計 120,000 83,600 0
23
24 191,000 111,689 -
25
26
27

累計 191,000 111,689 0
23 49,470 47,250 -
24 4,069,565 4,016,060 -
25 1,639,836
26
27

累計 5,758,871 4,063,310 0
23
24 150,000 97,239 -
25 75,000
26 135,000
27

累計 360,000 97,239 0
23
24 46,000 31,553 -
25 100,000
26
27

累計 146,000 31,553 0
23
24 19,275 0 -
25
26
27

累計 19,275 0 0
23
24 16,192 7,896 -
25
26
27

累計 16,192 7,896 0

（様式２C)

基本計画策定業務を発注済み。
調査測量業務はＨ25発注予定。

直接 継続 20,240 24 ～ 24－ 1

農水産物等直
売所他建設調
査事業

浅生原地
区（予定）

町 町

25

未発注

27 ◆ C － 2 － 1

町 直接 継続 529,900 24 ～1 －

農水産物販売
促進施設他建
設事業

浅生原地
区（予定）

町26 C － 2 －

151,000 24 ～ 27

24年8月、基本計画策定業務発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

県 県 直接 継続25 C － 1 － 2 －

継続 694,700 24 ～ 27

24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託
業務発注。25年2月、3月補償契約

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

牛橋地区 県 県 直接

24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発
注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。

24 C － 1 － 1 －

間接 継続 7,678,495 23 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（山元町いち
ご団地化整備
事業）

牛橋地
区，花釜
地区，笠
野地区

県 町

1 －
農業集落排水
事業

上平処理
場他

24

排水計画に係る調査業務を完了。
ほ場整備計画策定業務を発注済み。

22 C － 4 － 1

町 直接 継続 191,000 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

町

山元町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 C － 1 ～ 24

脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。
脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。

5 C － 1 －

町 町 直接 継続 160,000 23－



23
24 4,800 2,135 -
25
26
27

累計 4,800 2,135 0
23
24 63,315 3,748 -
25
26
27

累計 63,315 3,748 0
23
24 2,745 236 -
25
26
27

累計 2,745 236 0
23
24
25 578,250
26
27

累計 578,250 0 0
23
24
25 13,200
26
27

累計 13,200 0 0
23
24
25 360,000
26
27

累計 360,000 0 0
23
24
25 5,840
26
27

累計 5,840 0 0
23
24 108,315 0 -
25 396,796
26
27

累計 505,111 0 0
23
24
25 20,480
26
27

累計 20,480 0 0

継続 130,000 25 ～ 261

既設農集排管
路施設安全対
策事業

坂元地区 町 町 直接

年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。

52 ◆ C － 1 － 2 －

間接 継続 673,482 24 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

町内全域 県 町

25

50 C － 4 － 2

県 直接 継続 7,300 25 ～4 － 1
農地整備推進
支援事業

磯地区 県49 ◆ C － 1 －

1,056,000 25 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

磯地区 県 県 直接 継続48 C － 1 － 4 －

継続 16,500 25 ～ 251
農地整備推進
支援事業

山元北部
地区

県 県 直接47 ◆ C － 1 － 3 －

直接 継続 2,332,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

山元北部
地区

県 県

25

25年1月、嵩上げ工事発注。

46 C － 1 － 3

町 間接 継続 25,500 24 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

磯浜漁港 県36 C － 6 －

84,420 24 ～ 24

荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。

水産業共同利
用施設復興整
備事業

磯地区 町 町 直接 継続29 C － 7 － 1 －

継続 16,000 24 ～ 26

イベント等の開催を順次行い対応中。

2
地域間交流拠
点活性化事業

山元町全
域

町 町 直接28 ◆ C － 2 － 1 －



（注） 23 49,470 47,250 0
1 24 4,376,625 4,145,088 0

25 3,168,922 0 0
2 26 135,000 0 0
3 27 0 0 0
4 7,730,017 4,192,338 0

23 7,500 5,481 0
24 407,082 203,587 0

5 25 20,480 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 435,062 209,068 0

8,165,079 4,401,406 0

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、4,839,793千円

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 29,200 0 -
25
26
27

累計 29,200 0 0
23
24 31,072 24,150 -
25 18,968
26
27

累計 50,040 24,150 0
23
24 26,520 25,891 -
25 72,992
26
27

累計 99,512 25,891 0
23 210,000 106,354 -
24 1,673,945 1,229,401 -
25 3,705,397
26 3,404,152
27

累計 8,993,494 1,335,755 0
23 22,050 1,947 -
24 195,440 0 -
25 846,789
26 651,350
27

累計 1,715,629 1,947 0
23 117,950 14,167 -
24 405,615 0 -
25 1,176,690
26 639,493
27

累計 2,339,748 14,167 0
23
24 24,000 12,000 -
25 11,200
26
27

累計 35,200 12,000 0

（様式２D）

継続 10,278,280 23 ～ 26

Ｈ24は18戸完成。Ｈ25は先行着手50戸分の建設を進める予
定。

災害公営住宅
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接

12 ◆

9 D － 4 － 1 －

－ 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 2,674,000 23 ～ 26

第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に
よる施工を実施。

26

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発
注施工に向け検討中。

10 D － 4 － 2 －

11 D

直接 継続 283,870 24 ～ 27－ 2
町民バス運行
事業

各仮設住
宅沿線

町 町

バス購入済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

8 ◆ D － 1 － 1

町 直接 継続 109,970 24 ～1 － 1

ＪＲ駅への直
行バス運行事
業

（仮設）坂
元駅～
（仮設）山
下駅～亘
理駅

町

バス停設置済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

6 D － 1 ～ 26

新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。

7 ◆ D － 1 －

町 町 直接 継続 231,500 24－ 1 －
道路新設改良
事業

浅生原地
区

27

町 町 直接 継続 88,000 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

D － 4 － 1

災害公営住宅
整備事業（宮
城病院地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 1,960,720 23

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（山下地区）

新山下駅
周辺

～

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告山元町



23
24 9,600 0 -
25
26
27

累計 9,600 0 0
23
24 1,257,495 0 -
25 73,710
26
27

累計 1,331,205 0 0
23 112,125 111,866 -
24 332,700 0 -
25
26
27

累計 444,825 111,866 0
23 48,075 43,096 -
24 121,500 0 -
25
26
27

累計 169,575 43,096 0
23
24 24,000 0 24,000
25
26
27

累計 24,000 0 24,000
23
24 59,175 54,277 -
25 32,250
26
27

累計 91,425 54,277 0
23
24 99,200 18,060 -
25
26
27

累計 99,200 18,060 0
23 41,340 38,504 -
24 160,539 33,525 -
25 33,999
26 21,393
27

累計 257,271 72,029 0
23
24 12,000 11,957 -
25 12,000
26
27

累計 24,000 11,957 0

継続 1,951,800 24 ～

15 D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業（山下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続

～18 D － 20 －

593,100 23

14 D － 13 － 1 － 27

補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

牛橋地区
他

町 町 直接

13 ◆ D

16 D － 17 － 2 －

都市再生事業
計画案作成事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 226,100 23 ～

260,520 24 ～ 25

今後、基本設計業務を発注予定。

都市防災推進
事業（浅生原
地区における
復興まちづくり
総合支援事
業）

浅生原地
区他

町 町 直接 継続 203,900 24

－ 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 16,000 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

～ 24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一段の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

21 ◆ D － 23 － 1 － 1

災害対策用臨
時ＦＭ放送局
整備事業

浅生原地
区他

町 町

1 －

24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一段の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

17 ◆ D － 17 － 1 － 1

鉄道整備に伴
う特定環境影
響評価事業

町地区他 町 町 直接 廃止 30,000 24 ～ 24

27

当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難
路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。

ＪＲが行うこととなったため、未執行。

19 ◆ D － 20 － 1 － 1
防災緑地整備
計画事業

防災緑地
ゾーン（山
元町沿岸
部）

町 町 直接 継続

平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。

防災集団移転
促進事業
（事業計画等
の策定に関す
る事業）

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 343,029 23 ～ 26

新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発
注。

直接 継続 30,000 23 ～ 25

20 D － 23 － 1 －



23 0 0 -
24 2,177,750 167,962 -
25 1,937,500
26 1,550,000
27 0

累計 5,665,250 167,962 0
23 0 0 -
24 178,250 52,681 -
25 922,250
26 775,000
27 0

累計 1,875,500 52,681 0
23
24 40,000 6,816 -
25
26
27

累計 40,000 6,816 0
23
24 11,340 6,851 -
25
26
27

累計 11,340 6,851 0
23
24 1,949,233 1,338,480
25 1,415,952
26
27

累計 3,365,185 1,338,480 0
23
24 75,200 3,721 -
25 47,200
26
27

累計 122,400 3,721 0
23
24 192,000 0 -
25 16,000
26
27

累計 208,000 0 0
23
24
25 6,400
26
27

累計 6,400 0 0
23
24
25 41,475
26
27

累計 41,475 0 0

1 － 27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（山寺）

県 県 直接 継続 8,200,000 24

新山下駅周辺地区＝委託業務発注済。計画策定完了。
宮城病院周辺地区＝委託業務発注済（工期：H25.6～H26.1）

太陽光街灯整
備事業

牛橋地区
花釜地区
他

町 町 直接 継続 200,000 24 ～34 ◆ D － 20 － 1 － 2

～31 D － 1 －

27

工事発注済。一部、次年度に繰越。

35 ◆ D － 23 － 1 － 2
下水道区域見
直し調査事業

笠野地区
他

町 町 直接 継続 14,175 24 ～ 25

32 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（坂元他）

県 県 直接 継続 3,100,000 24 ～ 27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

市街地復興効
果促進事業

町

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第４四
半期に一括発注施工に向け検討中。

上平磯線道路
整備事業
（市街地相互
の接続道路）

磯地区 町 町 直接 継続 700,000 25 ～39 D － 1 － 3 －

～37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1

27

予備設計発注準備中。

40 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（宮城病院
地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 16,000 25 ～ 26

27

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。

38 D － 1 － 2 －

浅生原笠野線
道路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

笠野地区 町 町 直接 継続 1,000,000 25 ～ 27

予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 6,652,200 25 ～41 D － 5 － 1 －



23
24
25 3,450
26
27

累計 3,450 0 0
23
24 637,935 47,710 -
25 3,881,100
26
27

累計 4,519,035 47,710 0
23
24 483,567 5,360 -
25 2,756,175
26
27

累計 3,239,742 5,360 0
23
24 3,179,207 836,453 -
25 4,083,619
26 1,071,675
27

累計 8,334,501 836,453 0
23 0 0 -
24 62,000 3,393 -
25 790,500
26 0
27 0

累計 852,500 3,393 0
23
24
25 336,518
26
27

累計 336,518 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 2,418,000 224,036 0
25 3,986,768 0 0

2 26 2,325,000 0 0
3 27 0 0 0
4 8,729,768 224,036 0

23 551,540 315,934 0
24 11,030,483 3,654,652 24,000

5 25 18,235,366 0 0
6 26 5,788,063 0 0

27 0 0 0
7 35,605,452 3,970,586 24,000

44,335,220 4,194,622 24,000

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

一括発注による施工を実施。

津波復興拠点
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続 8,737,105 24 ～43 D － 15 － 1 － 27

一括発注による施工を実施。

44 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 5,725,292 24 ～ 27

27

一括発注による施工を実施。

42 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 309,100 25 ～ 27

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。

防災集団移転
促進事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 10,749,918 24

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～53 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

～45 D － 23 － 2 －

事業実施を検討中。

51 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

山下駅前
線

県 県 直接 継続 2,900,000 24 ～ 27

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、12,503,166千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。


