
（様式１）
松島町

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

松島町東日本大震災復興交付金基金残高 7,924,470 松島町東日本大震災復興交付金基金の利息額 184

執行
年度
23
24
25
26
27

56,305

復興交付金事業計画　平成24年度進捗状況（契約状況）報告　総括表

763,744

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

5,371,001
1,461,975

0
763,744

9,000
1,499,956

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
松島町

0
8,341,932

115,278
0
0

68,131

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

183,409 56,305合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 2,625 1,122 －
25
26
27

累計 2,625 1,122 0
23
24 2,934 0 －
25
26
27

累計 2,934 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 2,934 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 2,934 0 0

23 0 0 0
24 2,625 1,122 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
2,625 1,122 0
5,559 1,122 0

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、5,559千円

松島町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

24年7月、確認調査重機掘削業務発注。24年12月、確認調査実
施（1件）。

継続 8,000 24

12 A － 4 －

町 松島町 直接－ 1 －

震災復興事業
に係る埋蔵文
化財包蔵地確
認調査及び発
掘調査事業

計画区域
内

24

試掘・分布調査に係る契約準備・調整中

県 直接 継続 3,912 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

松島町全
域

県

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 53,340 51,801 －
25
26
27

累計 53,340 51,801 0
23
24 4,582 4,504 －
25
26
27

累計 4,582 4,504 0
23
24 76,383 3,660 －
25
26
27

累計 76,383 3,660 0
23
24 4,710 4,504 －
25 300,000
26
27

累計 304,710 4,504 0
23
24 7,275 0 －
25 45,000
26
27

累計 52,275 0 0
23
24
25 4,822
26
27

累計 4,822 0 0
23
24
25 7,638
26
27

累計 7,638 0 0

松島町 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

22 C － 5 ～ 24

24年10月、測量・実施設計発注。

23 C － 6 －

県 町 間接 継続 71,120 24－ 1 －

漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）

手樽地区

26

24年10月、測量・実施設計発注。

26 ☆ Ｆ － 1 － 1

町 間接 継続 88,610 24 ～1 －

漁港施設機能
強化事業（手
樽地区）

手樽地区 県

町 直接

平成25年3月、使途内訳提出。避難誘導施設に係る測量・設計
業務発注準備中。

27 C － 5 － 2 －

～－ 1
漁業集落復興
効果促進事業

町

69,700 24 ～ 25

測量・設計に係る発注準備・調整中。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（漁
港環境整備事
業）

磯崎地区 県 県 直接 継続35 C － 1 － 1 －

継続 711,140 24 ～ 27

25年3月、測量・実施設計発注。
漁業集落防災
機能強化事業
（手樽地区）
［直接補助分］

手樽地区 町

26

39 ☆ Ｆ － 3 － 1

町 直接 継続 88,283 25 ～1 －

磯崎漁港共同
利用施設復興
整備事業

磯崎地区 町37 C － 7 －

～－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県

（様式２C)



（注） 23 0 0 0
1 24 65,197 56,305 0

25 52,638 0 0
2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 117,835 56,305 0

23 0 0 0
24 81,093 8,164 0

5 25 304,822 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 385,915 8,164 0

503,750 64,469 0
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、69,907千円

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 137,779 125,328 －
25 845,588
26 317,381
27

累計 1,300,748 125,328 0
23
24 489,527 177,640 －
25 594,965
26
27

累計 1,084,492 177,640 0
23
24 30,100 9,356 －
25 138,251
26
27

累計 168,351 9,356 0
23
24 28,342 27,696 －
25 150,652
26 218,002
27

累計 396,996 27,696 0
23
24 10,320 5,596 －
25 18,658
26 22,317
27

累計 51,295 5,596 0
23
24 2,445 2,445 －
25 2,625
26
27

累計 5,070 2,445 0
23
24 2,128 2,128 －
25 2,625
26
27

累計 4,753 2,128 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告松島町

松島東浜地区
避難場所整備
事業

松島地区
（東浜山
頂）

町 町 直接 継続 98,150 24

－

手樽地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

手樽地区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 27

24年8月、調査・実施設計発注。

3 D － 4 －

町 町 直接 継続 1,865,710 24－ 1 －

町道手樽富山
駅線道路整備
事業

手樽地区

25

町 町 直接 継続 76,252 24 ～ 25

24年10月、調査・実施設計発注。

D － 20 － 5

D － 20 － 3 －

7 D

直接 継続 224,470 24 ～ 25－

手樽柿ノ浦地
区避難路整備
事業

手樽地区
（柿ノ浦）

町 町

24年10月用地買収開始。25年2月、宮城県と実施設計業務協
定締結。25年2月、広場測量・実施設計発注。

4 D － 20 － 1

町 直接 継続 1,239,420 24 ～1 －
災害公営住宅
整備事業

磯崎地区 町

24年8月、調査・実施設計発注。

継続 747,330 24 ～ 27

24年8月、調査・実施設計発注。
松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整
備事業（避難
場所）

松島地区 町 町 直接

8

5 D － 20 － 2 －

－ 20 － 4 －

松島地区復興
まちづくり拠点
施設整備事業

松島地区 町 町 直接 継続 76,175 24 ～ 25

24年10月、調査・実施設計発注。

26

24年8月、調査・実施設計発注。

6

（様式２D）



23 9,000 0 －
24 0 4,685 －
25
26
27

累計 9,000 4,685 0
23
24 66,000 65,756 －
25 54,472
26
27

累計 120,472 65,756 0
23
24 124,000 76,192 －
25
26
27

累計 124,000 76,192 0
23
24 158,409 46,439 －
25 986,730
26 165,230
27

累計 1,310,369 46,439 0
23
24 73,988 58,483 －
25 901,812
26 193,974
27

累計 1,169,774 58,483 0
23
24 96,100 68,156 －
25 850,968
26 200,480
27

累計 1,147,548 68,156 0
23
24 23,460 23,342 －
25 226,491
26 257,966
27

累計 507,917 23,342 0
23
24 22,642 14,574 －
25 30,000
26
27

累計 52,642 14,574 0
23
24 3,333 3,314 －
25
26
27

累計 3,333 3,314 0

24年11月、調査・実施設計発注。

松島地区等避
難施設整備事
業

計画区域
内

町 町 直接 継続 910,200 24 ～ 26

24年10月、調査・実施設計発注。

直接 継続 138,000 24 ～ 25

17 D － 20 － 9 －

18 D － 20 － 10 －

復興まちづくり
支援施設整備
事業

松島地区
（西行戻
しの松公
園内）

町 町

4 －

27

24年8月、調査・実施設計発注。

14 D － 1 － 3 －

町道高城・松
島線外道路整
備事業

松島地区 町 町 直接 継続 1,742,800 24 ～ 26

27

24年8月、調査・実施設計発注。

24年8月、調査・実施設計発注。

16 D － 20 － 8 －

松島地区安
全・安心なまち
づくり基盤整
備事業（避難
所）

松島地区
（石田沢）

町 町 直接 継続 1,218,190 24 ～ 27

24年8月、調査・実施設計発注。

町道上竹谷・
高城線外道路
整備事業

高城・磯
崎地区

町 町 直接 継続 1,591,000 24

－ 20 － 6 －

津波シミュ
レーション作
成事業

松島・高
城
磯崎・手
樽
地区

町 町 直接 継続 12,000 23 ～ 23

24年6月、シミュレーション作成業務発注。

～ 27

24年9月、調査・実施設計発注（協定締結）。

13 D － 1 － 2 －

根廻磯崎線道
路築造事業
（磯崎地区）

磯崎地区 町 町 直接 継続 1,785,800 24 ～

10 D － 20 － 7 － 27

24年4月、計画策定業務発注。

松島地区等復
興まちづくり推
進事業

計画区域
内

町 町 直接

9 D

継続 202,630 24 ～

11 ◆ D － 21 － 1 － 1
松島地区下水
道事業

松島・高
城
・磯崎地
区

町 町 直接 継続

～15 D － 1 －

1,600,000 24



23
24 34,979 17,668 －
25
26
27

累計 34,979 17,668 0
23
24 17,325 5,033 －
25
26
27

累計 17,325 5,033 0
23
24 6,825 2,730 －
25
26
27

累計 6,825 2,730 0
23
24 41,399 0 －
25 62,872
26
27

累計 104,271 0 0
23
24 15,000 14,931 －
25
26
27

累計 15,000 14,931 0
23
24 26,512 0 －
25 116,112
26 86,625
27

累計 229,249 0 0
23
24
25 15,750
26
27

累計 15,750 0 0
23
24
25 5,800
26
27

累計 5,800 0 0
23
24 5,625 2,966 －
25
26
27

累計 5,625 2,966 0

25

25年2月、広場測量・実施設計発注。

28 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業（動
伝地区）

本郷地区 町 町 直接 継続 262,000 24 ～ 26

測量・設計に係る発注準備・調整中。

本郷地区防災
広場整備事業

本郷地区 町 町 直接 継続 40,000 24 ～31 D － 20 － 18 －

高城地区津波
避難施設整備
事業

高城地区 町 町 直接 継続 267,200 25 ～29 D － 20 － 16 －

～25 D － 20 － 15 －

26

30 D － 20 － 17 －

松島海岸公園
避難施設整備
事業

松島地区 町 町 直接 継続 51,000 25 ～ 26

27

24年10月、調査・実施設計発注。

24 D － 20 － 14 －
松島地区避難
路整備事業

松島地区 町 町 直接 継続 402,940 24 ～ 26

27

24年11月、調査・実施設計発注。

20 D － 20 － 12 －
耐震性貯水槽
整備事業

計画区域
内

町 町 直接 継続 518,100 24 ～ 27

24年10月、調査・実施設計発注。

松島地区安全・安
心なまちづくり基
盤整備事業（避難
場所：西行戻しの
松公園内）

松島地区 町 町 直接 継続 318,864 24

備蓄倉庫整備
事業

計画区域
内

町 町 直接 継続 554,030 24

測量・設計に係る発注準備・調整中。

自家発電設備
整備事業

計画区域
内

町 町 直接 継続 145,600 24 ～21 D － 20 － 13 －

～19 D － 20 － 11 － 27

24年10月、調査・実施設計発注。



23
24
25 16,400
26
27

累計 16,400 0 0
23
24
25 3,200
26
27

累計 3,200 0 0
23
24
25 32,000
26
27

累計 32,000 0 0
23
24
25 62,640
26
27

累計 62,640 0 0
23
24
25 10,208
26
27

累計 10,208 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 62,640 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 62,640 0 0

23 9,000 0 0
24 1,416,238 754,458 0

5 25 5,066,179 0 0
6 26 1,461,975 0 0

27 0 0 0
7 7,953,392 754,458 0

8,016,032 754,458 0
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、1,019,768千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

38 ◆ D － 20 － 11 － 1

防災まちづくり
広場整備事業
（三居山周辺）

本郷地区 町 町 直接 継続 95,808 25 ～ 26

～36 D － 22 － 1 －

34 ◆ D － 20 － 7 － 1

松島地区等復
興まちづくり情
報GIS基盤整
備事業

計画区域
内

町 町 直接 継続 40,000 25 ～ 25

27

32 ◆ D － 1 － 3 － 1

松島地区下水
道施設移設事
業

松島地区 町 町 直接 継続 260,700 25 ～ 27

松島公園津波
防災緑地整備
事業

松島地区 県 県 直接 継続 820,612 25

災害公営住宅
駐車場等整備
事業

磯崎地区 町 町 直接 継続 4,000 25 ～33 ◆ D － 4 － 1 － 1 25

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


