
（様式１）
塩竈市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

塩竈市東日本大震災復興交付金基金残高 24,356,112 塩竈市東日本大震災復興交付金基金の利息額 13,722

執行
年度
23
24
25
26
27

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
塩竈市

0
29,940,241合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

253,300

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

3,741,687 486,810合　計

2,958,159
235,023

0

427,566 233,510

12,373,248

120,939 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

17,777,775
6,475,445

0
6,568,421
5,804,827

181,305
5,505,716



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 750 0 －
24 7,500 0 －
25 0 －
26
27

累計 8,250 0 0
23
24 1,892 2,442 －
25 1,169 87 －
26 2,523
27

累計 5,584 2,529 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,892 2,442 0
25 1,169 87 0

2 26 2,523 0 0
3 27 0 0 0
4 5,584 2,529 0

23 750 0 0
24 7,500 0 0

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
8,250 0 0

13,834 2,529 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

26

24年5月～26年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

県 直接 継続 7,446 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市全
域

県A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市内

塩竈市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27継続 41,000 23

19



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 45,750 1,102 －

25 585,000 9,958 －
25年6月、補完施設基本･実施設計業務発注。
26年3月、地質調査業務発注。

26
27

累計 630,750 11,060 0

23

24 3,781,250 3,696,495 －

25 1,031,250 1,031,250 －
25年9月、実施事業者1社を選定。
26年1月、実施設計発注。

26

27

累計 4,812,500 4,727,745 0

23 52,575 0
24 128,550 76,560 -
25 0 - 26年3月、基本・実施設計業務完了。
26
27

累計 181,125 76,560 0
23 15,877 0 -
24 39,937 22,824 -

25 5,285 -
25年9月、設計業務委託契約（変更）。
26年3月、基本設計業務完了。

26
27

累計 55,814 28,109 0

23 30,787 0 -

24 64,987 65,254 -

25 -5,285 -
25年9月、設計業務委託契約（変更）。
26年3月、基本・実施設計業務完了。

26
27

累計 95,774 59,969 0

23
24 20,925 0 -
25 11,801 - 25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
26
27

累計 20,925 11,801 0

（様式２C)

25市 間接 継続 27,000 24 ～1 －

野々島地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸野々
島

県17 C － 6 －

127,700 23 ～ 25

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続16 C － 5 － 3 －

継続 74,420 23 ～ 25

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸野々
島

県 市 間接

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

15 C － 5 － 2 －

間接 継続 241,500 23 ～ 25－

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業

浦戸桂島 県 市

1 －
塩竈市魚市場
整備事業

魚市場

25

24年6月、実施事業者3社を選定。　（25年度完成予定。）
25年1月、実施事業者5社を選定。

14 C － 5 － 1

市 直接 継続 7,000,000 24 ～2 －

塩竈市水産加
工業施設整備
等支援事業

新浜地
区、中の
島・港町・
北浜地区

市

塩竈市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

2 C － 7 ～ 25

24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。

3 C － 7 －

市 市 直接 継続 1,061,000 24－



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 31,775 20,343 -
25 -811 - 25年7月、嵩上げ工事契約（変更）。25年12月、完了。
26
27

累計 31,775 19,532 0
23
24 334,275 12,400 －
25 24,783 －
26
27

累計 334,275 37,183 0
23
24
25 327,150 15,359 － 26年3月、集落道整備工事発注。
26
27

累計 327,150 15,359 0
23
24
25 340,050 4,826 － 26年3月、集落道整備工事発注。
26
27

累計 340,050 4,826 0
23
24
25 567,000 28,279 － 26年3月、集落道整備工事発注。
26
27

累計 567,000 28,279 0
23
24
25 47,275 0 －
26
27

累計 47,275 0 0
23
24
25 128,650 7,974 － 25年11月、嵩上げ工事発注。
26
27

累計 128,650 7,974 0

166,000 25 ～ 25

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続37 C － 6 － 4 －

継続 61,000 25 ～ 25

野々島地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸野々
島

市 市 直接36 C － 6 － 3 －

直接 継続 1,169,300 25 ～ 25－

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸寒風
沢

市 市

25

35 C － 5 － 6

市 直接 継続 748,100 25 ～5 －

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸野々
島

市34 C － 5 －

1,972,500 25 ～ 25

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

浦戸桂島 市 市 直接 継続33 C － 5 － 4 －

～1
漁業集落復興
効果促進事業

市

25年3月、嵩上げ工事発注。

31 ☆ F － 1 － 1 －

間接 継続 41,000 24 ～ 25－

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸寒風
沢

県 市

24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路
整備工事発注。（25年1月完成）　25年2月、その2工事発注。
（25年3月完成）

18 C － 6 － 2



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 33,427 25,920 － 26年1月、工事発注。
26
27

累計 33,427 25,920 0
（注） 23 99,239 0 0

1 24 286,174 184,981 0
25 33,427 36,910 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 418,840 221,891 0

23 0 0 0
24 4,161,275 3,709,997 0

5 25 3,026,375 1,122,429 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 7,187,650 4,832,426 0

7,606,490 5,054,317 0

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

～1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県61 ☆ F － 3 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁
業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 1,058,137 －

25 1,218,962 -34,165 －
25年10月、UR基本検討契約。25年12月、ＵＲから一期31戸買
取。

26

27

累計 1,218,962 1,023,972 0

23

24 1,035,125 －

25 1,035,125

26

27

累計 1,035,125 1,035,125 0

23 3,712 0 －
24 15,075 14,989 －

25 33,279 262 －
25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
26年7月、基盤整備着手予定。

26 51,591
27

累計 103,657 15,251 0
23
24 228,000 209,421 －

25 14,334 4,245
藤倉地区 25年12月、完成。　青葉ケ丘地区 25年11月、完成。
25年11月、本体工事契約。（変更）

26
27

累計 228,000 223,755 4,245
23
24 4,800 0 －
25 55,200 59,967 －
26
27

累計 60,000 59,967 0

（様式２D）

完了 304,000 24 ～ 25

藤倉地区　24年12月、本体工事発注。　　青葉ヶ丘地区　24年8
月、実施設計発注。　25年3月、本体工事発注。

塩竈市造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

藤倉地
区、青
葉ヶ丘地
区

市 市 直接7 D － 14 － 1 －

27

都市計画決定が未決定の為、契約未執行。

8 D －

直接 継続 207,000 23 ～ 26－

朴島地区小規
模住宅改良事
業

浦戸朴島 市 市

26年6月、ＵＲから40戸買取予定。

6 D － 9 － 1

市 直接 継続 1,183,000 25 ～2 －

錦町地区災害
公営住宅整備
事業

錦町地区 市

24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。
26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

4 D － 4 ～ 25

25年12月、ＵＲから一期31戸（二期4戸は26年9月）買取予定。

5 D － 4 －

市 市 直接 継続 1,393,100 25－ 1 －

伊保石地区災
害公営住宅整
備事業

伊保石地
区

25

海岸通地区震
災復興市街地
再開発事業

海岸通地
区

市 市 直接 継続 975,700 24 ～16 － 1 －

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市

23 18,177 0 －
24 75,663 59,901 －
25 13,171 20,768 25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
26
27

累計 93,840 73,072 20,768

23 8,739 0 －

24 49,593 56,409 －

25 15,468 -13,545
25年9月、試験盛土解析業務完了。
26年3月、事業計画案作成業務契約。（変更）

26

27

累計 58,332 71,877 -13,545

23 8,040 0 －
24 74,435 52,531 －
25 11,589 － 25年5月、区画建物調査、街路用地測量完了。
26
27

累計 82,475 64,120 0
23 35,487 0 －
24 30,748 50,840 －

25 21,000 23,951 －
25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作
成業務等発注。

26 15,000
27

累計 102,235 74,791 0
23 106,400 0 －
24 136,000 159,280 －
25 3,453 － 25年10月、詳細設計契約。(変更)
26
27

累計 242,400 162,733 0
23 15,500 0 －
24 62,000 37,159 －
25 2,734,975 209,320 － 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。
26
27

累計 2,812,475 246,479 0

継続 157,814 23 ～

13 ◆ D － 21 － 1 － 1

津波浸水地区
下水道整備調
査事業

新浜町地
区、港町
地区、中
の島地区

市 市 直接 継続 303,000 23

12 D － 20 － 1 －

10

27

24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作
成業務等発注。

復興まちづくり
総合支援事業

津波浸水
区域

市 市 直接

－ 17 － 1 －

港町地区都市
再生事業計画
案作成事業

港町地区 市 市 直接 完了 125,121 23 ～ 25

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成）
25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。

11 D

D

20 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

八幡築港
線(2)

県 県 直接 継続 4,210,000 23 ～

市 市 直接 完了 77,776 23 ～ 25

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、道
路実施設計）
25年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。

D － 17 － 2

9

－ 17 － 3 －

藤倉地区都市
再生事業計画
案作成事業

藤倉地区 市 市 直接 継続 109,967 23 ～ 25

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、街
路実施設計）

～ 25

24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。（25年3月
完了）   24年7月、詳細設計発注。

－

北浜地区都市
再生事業計画
案作成事業

北浜地区

27

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。



平成26年3月末時点

（千円）
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／
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事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市

23 6,200 0 －
24 77,500 8,928 －
25 148,800 1,823 － 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
26 232,500
27

累計 465,000 10,751 0
23
24
25 342,737 0 － 事業計画見直し中。
26
27

累計 342,737 0 0
23
24 39,478 －

25 511,700 26,886 －
25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、ＵＲ
から一期8戸（二期6戸は3月）買取予定。（予定戸数変更）

26
27

累計 511,700 66,364 0
23

24

25 330,225 41,771 －
25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
26年12月、ＵＲから15戸買取予定。（予定戸数変更）

26

27

累計 330,225 41,771 0
23
24

25 262,246 66,374 －
25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
27年3月、ＵＲから11戸買取予定。（予定戸数変更）

26
27

累計 262,246 66,374 0
23
24 54,000 11,844 －
25 112,782 25,161 － 25年4月、本工事発注、25年7月、ガス管支障移転工事等発注。
26 271,500
27

累計 438,282 37,005 0

～22 D － 4 － 市 直接 継続 391,700 25

25 D － 4 － 6 －

寒風沢地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸寒風
沢地区

市 市

27

24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。

3 －

21 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

築港大通
線

県 県 直接 継続 600,000 23 ～ 27

25

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

23 D － 4 － 4 －

桂島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸桂島
地区

市 市 直接 継続 584,800 25 ～ 25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期10戸（二期8戸は12月）買取予定。

石堂地区災害
公営住宅整備
事業

石堂地区 市

藤倉二丁目地
区下水道事業

藤倉二丁
目地区

市 市 直接 継続 812,000 24

25年7月、用地取得予定。
26年9月、ＵＲから9戸買取予定。

野々島地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸野々
島地区

市 市 直接 継続 377,400 25 ～ 25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから13戸買取予定。

直接 継続 299,710 25 ～ 25

24 D － 4 － 5 －

～26 D － 21 － 1 －
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復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市

23
24 11,005 0 －
25 10,147 858 25年12月、ＵＲから買取。
26
27

累計 11,005 10,147 858

23

24 20,661 20,661 －

25

26

27

累計 20,661 20,661 0

23
24 16,800 8,645 －
25 -1,634 -1,702 8,223 完了
26
27

累計 15,166 6,943 8,223
23
24 5,550 7,183 －
25 1,634 -86 87 完了
26
27

累計 7,184 7,097 87
23
24 384,853 0 －
25 219,504 119,200 －
26
27

累計 604,357 119,200 0
23
24
25 87,652 72,404 － 25年8月、8路線のうち2路線着手。
26 271,947
27

累計 359,599 72,404 0

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

西塩竈駅東口
線道路事業

錦町地区 市 市 直接 継続 26,660 24 ～28 D － 1 － 4 － 25

26年6月、ＵＲから買取予定。

29 D － 23 － 1 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業計
画策定費）

浦戸桂島 市 市 直接 完了 22,400 24 ～ 25

25

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

27 D － 1 － 3 －
伊保石二号線
道路事業

伊保石地
区

市 市 直接 完了 14,200 24 ～ 25

25年12月、ＵＲから買取予定。

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
計画策定費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 完了 7,400 24

市 直接 継続 464,000 25 ～38 D － 1 － 5 －

～30 D － 23 － 2 －

26

港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。
25年度より本工事に着手予定。

32 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

港町地区復興
道路整備事業

港町地区 市
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23
24
25 441,778 61,027 － 25年7月、建物調査が完了し、補償交渉中。
26 91,436
27

累計 533,214 61,027 0
23
24
25 27,680 840 － 25年8月、測量設計契約。
26
27

累計 27,680 840 0
23
24
25 45,280 37,536 － 26年12月、ＵＲから買取予定。
26
27

累計 45,280 37,536 0
23
24

25 126,525 19,497 －
26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。
27年3月、ＵＲから5戸買取予定。（予定戸数変更）

26
27

累計 126,525 19,497 0
23
24

25 1,385,037 133,003 －
25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。
26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。

26
27

累計 1,385,037 133,003 0
23
24
25 6,368 2,792 －
26 84,542
27

累計 90,910 2,792 0
23
24
25 491 219 －
26 4,782
27

累計 5,273 219 0

39 D － 1 － 6 －
新浜町杉の下
線道路事業

藤倉地区 市 市 直接 継続 783,594 25 ～ 27

25

26年9月、ＵＲから買取予定。
伊保石地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

伊保石地
区

市 市 直接 継続 34,600 25

25年10月、用地取得予定。
27年6月、ＵＲから60戸買取予定。

朴島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸朴島 市 市 直接 継続 144,600 25 ～42 D － 4 － 7 －

～40 ◆ D － 4 － 1 － 1

25

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期2戸（二期3戸は9月）買取予定。

都市計画決定は既決定。
事業認可後（25年6月予定）事業に着手予定。

43 D － 4 － 8 －

北浜地区災害
公営住宅整備
事業

北浜地区 市 市 直接 継続 1,582,900 25 ～ 25

41 ◆ D － 4 － 2 － 1

錦町地区災害
公営住宅関連
施設整備事業

錦町地区 市 市 直接 継続 56,600 25 ～ 25

26年6月、ＵＲから買取予定。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 1,076,880 25 ～44 D － 5 － 1 －

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。

45 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 159,369 25 ～
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23
24
25 37,343 0 27年3月、不良住宅除却予定。
26
27

累計 37,343 0 0
23
24 144,000 73,980 －
25 19,429 50,591 26年1月、本体工事契約（変更）。26年2月、完成。
26
27

累計 144,000 93,409 50,591
23
24

25 431,712 57,805 －
25年4月、事業認可。
26年5月、仮換地指定。今後補償交渉予定。

26 457,009
27

累計 888,721 57,805 0
23
24
25 59,524 78,485 － 25年7月、事業認可。26年7月、仮換地指定予定。
26 274,284
27

累計 333,808 78,485 0
23
24
25 450,000 0 －
26 523,500
27

累計 973,500 0 0
23
24
25 300,000 750,000 － 25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
26 450,000
27

累計 750,000 750,000 0
23
24

25 1,125,000 2,316,150 －
25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
26年1月、貯留管工事発注。

26 1,191,150
27

累計 2,316,150 2,316,150 0

市 市 直接 継続 56,015 ～46 D － 9 － 2 － 25

26年3月、不良住宅除却予定。

47 D － 14 － 2 －

母子沢地区造
成宅地滑動崩
落緊急対策事
業

母子沢地
区

市 市 直接 完了 192,000 24 ～ 25

27

24年11月、都市計画決定。
25年3月、認可申請。

北浜地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

北浜地区 市 市 直接 継続 1,287,912 25

越の浦地区下
水道事業

越の浦地
区

市 市 直接 継続 3,078,000 25 ～50 D － 21 － 2 －

～48 D － 17 － 4 －

27

24年12月、実施設計発注。
25年3月、本体工事発注。

朴島地区小規
模住宅改良事
業（非公共分）

浦戸朴島 25

51 D － 21 － 3 －

新浜町一丁目
地区下水道事
業

新浜町地
区

市 市 直接 継続 1,214,094 25 ～ 27

27

49 D － 17 － 5 －

藤倉地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

藤倉地区 市 市 直接 継続 546,017 25 ～ 27

25年2月、都市計画決定。

港町二丁目地
区下水道事業

港町地区 市 市 直接 継続 4,802,322 25 ～52 D － 21 － 4 －
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23
24
25 150,000 300,000 － 26年1月、放流渠工事発注。
26 150,000
27

累計 300,000 300,000 0
23
24 27,490 0 －
25 88,689 31,549 － 25年8月、工事着手。26年6月、一部造成完了。
26 50,101
27

累計 166,280 31,549 0
23
24 58,268 0 －
25 387,674 268,066 － 25年12月、工事着手。26年10月、造成完了予定。
26 67,334
27

累計 513,276 268,066 0
23
24

25 5,170,550 34,719 －
25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。
28年3月、URから170戸買取予定。

26
27

累計 5,170,550 34,719 0
23
24
25 15,930 2,764 － 26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
26
27

累計 15,930 2,764 0
23
24
25 157,125 66,937 － 25年12月、津波避難デッキ設計中。26年9月、工事着手予定。
26 553,800
27

累計 710,925 66,937 0
23
24
25 17,023 6,071 － 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
26 98,355
27

累計 115,378 6,071 0

市 直接 継続 193,312 24 ～54 D － 23 － 3 － 26

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

55 D － 23 － 4 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 継続 589,880 24 ～ 26

25

53 D － 21 － 5 －
中の島地区下
水道事業

中の島地
区

市 市 直接 継続 718,000 25 ～ 27

清水沢地区災
害公営住宅整
備事業

清水沢地
区

市 市 直接 継続 5,909,200 25

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。

港町地区津波
復興拠点整備
事業

港町地区 市 市 直接 継続 1,645,600 25 ～58 D － 15 － 1 －

～56 D － 4 － 9 －

27

都市計画決定。（25年9月予定）
事業認可後（25年10月予定）に詳細設計を実施予定。

24年11月、事業計画策定。
25年3月、危険区域指定。

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

浦戸桂島 市

59 D － 21 － 6 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（雨水）

北浜地区 市 市 直接 継続 286,878 25 ～ 26

57 D － 13 － 1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

浦戸桂島
地区、寒
風沢地区

市 市 直接 継続 21,240 25 ～ 25

25年7月から受付け開始予定。

27年12月、ＵＲから200戸買取予定。
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23
24
25 4,462 4,052 － 25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。
26 82,500
27

累計 86,962 4,052 0
23
24
25 39,788 5,160 －
26
27

累計 39,788 5,160 0
23
24

25 92,797 23,272 －
25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。
26年7月、仮換地指定予定。

26 110,969
27

累計 203,766 23,272 0
23
24
25
26 67,200
27

累計 67,200 0 0
23
24
25
26 57,527
27

累計 57,527 0 0
23
24
25
26 31,198
27

累計 31,198 0 0
23
24
25
26 1,388,012
27

累計 1,388,012 0 0

26

25年4月、事業認可。
換地設計後、下水道調査設計を実施予定。

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（汚水）

北浜地区 市 市 直接 継続 225,090 25

市 市 直接 継続 342,930 25 ～63 D － 2 － 1 －

～60 D － 21 － 7 －

27

64 ◆ D － 21 － 6 － 1

北浜地区区画
整理関連下水
道排水効果促
進事業

北浜地区 市 市 直接 継続 84,000 26 ～ 26

26

62 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（雨水）

藤倉地区 市 市 直接 継続 76,703 26

錦町東地区災
害公営住宅整
備事業

錦町地区 市 市 直接 継続 1,586,300 26 ～67 D － 4 － 10 －

～65 D － 21 － 8 －

27

藤倉地区道路
事業（区画整
理）

藤倉地区

66 D － 21 － 9 －

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（汚水）

藤倉地区 市 市 直接 継続 41,598 26 ～ 26
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（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市

23
24
25
26 24,525
27

累計 24,525 0 0
23
24
25
26 26,200
27

累計 26,200 0 0
23
24
25
26 42,768
27

累計 42,768 0 0
23
24
25
26 7,125
27

累計 7,125 0 0
23
24
25
26 11,250
27

累計 11,250 0 0
23
24
25
26 7,040
27

累計 7,040 0 0

68 D － 20 － 2 －

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（整
備費）

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 93,900 26 ～ 27

26

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（用
地費）

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 39,300 26

津波浸水区域
避難誘導サイ
ン整備事業

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 9,500 26 ～71 D － 20 － 5 －

～69 D － 20 － 3 －

26

72 D － 20 － 6 －

津波浸水区域
対象避難所備
蓄倉庫整備事
業

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 15,000 26 ～ 26

26

70 D － 20 － 4 －

第一小学校周
辺地区耐震性
貯水槽整備事
業

第一小学
校周辺地
区

市 市 直接 継続 57,024 26 ～ 26

津波浸水区域
対象避難所防
災備蓄品整備
事業

津波浸水
区域

市 市 直接 継続 8,800 26 ～73 ◆ D － 20 － 6 － 1



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　塩竈市

23
24
25
26 12,800
27

累計 12,800 0 0

（注） 23 21,700 0 0
1 24 139,500 46,087 0

25 2,923,563 216,303 0
2 26 232,500 0 0
3 27 0 0 0
4 3,317,263 262,390 0

23 180,555 0 0
24 1,336,941 2,858,424 0

5 25 14,751,400 4,682,398 71,227
6 26 6,475,445 0 0

27 0 0 0
7 22,744,341 7,540,822 71,227

26,061,604 7,803,212 71,227

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

74 ◆ D － 21 － 2 － 1

越の浦地区下
水道事業排水
効果促進事業

越の浦地
区

市 市 直接 継続 16,000 26 ～ 26

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
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