
（様式１）
気仙沼市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

気仙沼市復興交付金事業基金残高 134,665,924 気仙沼市復興交付金事業基金利息 0

執行
年度
23
24
25
26
27

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
気仙沼市

26,657,503
181,488,208合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

849,538

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

6,311,440 987,228合　計

2,509,985
2,437,427

0

1,317,528 137,690

97,938,591

46,500 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

71,157,134
57,116,802

0
19,648,727
78,289,864

1,032,497
25,524,272



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 14,475 6,512 －

25 51,525 25,551 －
個人住宅等の確認調査25件、本調査5件を実施。防災集団移
転促進事業にかかる確認調査3件実施

26 9,375
27

累計 75,375 32,063 0

23
24 318 198 －
25 2,246 365 －
26 897
27

累計 3,461 563 0
23
24
25 32,047 24,185 7,862 25年8月建設工事契約、26年1月完成
26
27

累計 32,047 24,185 7,862
（注） 23 0 0 0

1 24 318 198 0
25 2,246 365 0

2 26 897 0 0
3 27 0 0 0
4 3,461 563 0

23 0 0 0
24 14,475 6,512 0

5 25 83,572 49,736 7,862
6 26 9,375 0 0

27 0 0 0
107,422 56,248 7,862
110,883 56,811 7,862

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

25 ～ 26－ 1
文化財収納庫
建設事業

新月地区 市 市 完了 40,059直接

27

24年5月～26年3月分布調査

125 ◆ A － 4 － 1

県 直接 継続 4,616 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

気仙沼市
全域

県A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

三島古墳
群・台の
下館跡ほ
か47遺跡

気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 26

平成24年度個人住宅等の確認調査40件、うち本調査6件を実
施。防災集団移転促進事業にかかる確認調査3件実施

継続 100,500 24

20



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 24,800 0
24 3,000 27,800 0
25
26
27

累計 27,800 27,800 0
23
24 120,000 40,407 -
25 298,500 189,492 - 25年8月工事発注
26 1,506,750
27

累計 1,925,250 229,899 0
23
24 6,320 4,040 -
25 5,040 4,589 2,731 25年4月課題検討業務発注、6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
26
27

累計 11,360 8,629 2,731
23
24 6,985,000 1,481,023 -

25 8,844,000 12,703,522 -
H26年3月交付決定
（交付決定額１回目6,545,774,637円、2回目9,622,344,375円）

26
27

累計 15,829,000 14,184,545 0
23
24 25,390 12,192 -

25 176,041 11,247 -
25年7月地質調査業務完了、25年11月本館・種苗生産施設設
計業務完了、26年3月海水取水施設設計業務完了、26年3月本
館・種苗生産施設建築工事の入札を行ったが不調

26 622,105
27

累計 823,536 23,439 0
23
24 48,750 47,250 1,500
25
26
27

累計 48,750 47,250 1,500
23
24 10,400 0 -
25 533,566 214,289 -
26 697,467
27

累計 1,241,433 214,289 0

（様式２C)

～－ 1
漁業集落復興
効果促進事業

市

24

25年1月計画策定発注

124 ☆ F － 1 － 1

市 直接 完了 65,000 24 ～1 －
漁業集落防災
機能強化事業

舘地区他
12地区

市81 C － 5 －

1,098,051 24 ～ 26

24年12月基本設計・実施設計発注

気仙沼水産試
験場復旧整備
事業

気仙沼
市・宮城
県水産技
術総合セ
ンター気
仙沼水産
試験場

県 県 直接 継続80 C － 8 － 1 －

継続 24,944,000 24 ～ 26

H25年3月交付決定（交付決定額1,884,938,473円）
水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
加工流通復興
タイプ）

鹿折地区
南気仙沼
地区
赤岩港地
区

市 市 直接

24年10月ワークショップ企画運営業務発注

48 C － 7 － 1 －

直接 完了 14,200 24 ～ 25－ 1
農地整備推進
支援事業

気仙沼地
区

県 県

1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

気仙沼地
区

27

25年3月実施設計発注

46 ◆ C － 1 － 2

県 直接 継続 2,602,000 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

気仙沼地
区

県

気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

21 C － 1 ～ 24

24年5月基本計画策定業務発注

22 C － 1 －

県 県 直接 完了 27,800 23－



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 187,075 18,123 - 25年5月測量設計発注
26 270,625
27

累計 457,700 18,123 0
23
24
25 129,106 10,226 - 25年5月測量設計発注
26 182,838
27

累計 311,944 10,226 0
23
24
25 207,864 29,925 - 25年5月測量設計発注
26 235,487
27

累計 443,351 29,925 0
23
24
25 324,466 32,838 - 25年5月測量設計発注
26 603,092
27

累計 927,558 32,838 0
23
24

25 1,162,500 580,096 -
25年5月測量設計発注、25年9月基盤整備工事発注、26年1月
水道管敷設工事発注、26年1月基盤整備工事（その２）発注

26
27

累計 1,162,500 580,096 0
23
24
25 103,667 104,151 - 25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注
26 175,297
27

累計 278,964 104,151 0
23
24
25 30,575 29,358 - 25年11月用地測量完了、25年10月用地嵩上げ工事発注
26 21,929
27

累計 52,504 29,358 0

26市 直接 継続 67,749 25 ～2 －

漁港施設機能
強化事業（漁
港施設用地盛
土嵩上事業：
離島）

市内漁港
（離島）

市132 C － 6 －

371,954 25 ～ 26

漁港施設機能
強化事業（漁
港施設用地盛
土嵩上事業：
本土）

市内漁港
（本土）

市 市 直接 継続131 C － 6 － 1 －

継続 1,550,000 25 ～ 25

気仙沼漁港水
産加工施設等
集積地基盤整
備事業

南気仙沼
地区
鹿折地区

市 市 直接130 C － 5 － 6 －

直接 継続 1,423,098 25 ～ 27－

漁業集落防災
機能強化事業
（波路上地区）

波路上地
区

市 市

27

129 C － 5 － 5

市 直接 継続 679,767 25 ～4 －

漁業集落防災
機能強化事業
（川原地区）

川原地区 市128 C － 5 －

509,474 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
(只越地区）

只越地区 市 市 直接 継続127 C － 5 － 3 －

継続 735,555 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（大沢地区）

大沢地区 市 市 直接126 C － 5 － 2 －



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 42,661 29,120 －
26
27

累計 42,661 29,120 0
23
24
25 10,800 4,897 - 25年8月測量設計発注
26 61,871
27

累計 72,671 4,897 0
23
24
25 13,905 6,306 - 25年8月測量設計発注
26 35,290
27

累計 49,195 6,306 0
23
24
25 40,590 18,406 - 25年8月測量設計発注
26 189,255
27

累計 229,845 18,406 0
23
24
25 134,962 56,700 - 25年8月測量設計発注
26 421,678
27

累計 556,640 56,700 0
23
24
25 20,542 10,668 - 25年8月測量設計発注
26 51,693
27

累計 72,235 10,668 0
23
24
25 41,497 21,550 - 25年8月測量設計発注
26 177,171
27

累計 218,668 21,550 0

353,825 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（梶ヶ浦地区）

梶ヶ浦地
区

市 市 直接 継続145 C － 5 － 12 －

継続 116,587 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（鶴ヶ浦地区）

鶴ヶ浦地
区

市 市 直接144 C － 5 － 11 －

直接 継続 1,038,109 25 ～ 27－

漁業集落防災
機能強化事業
（宿舞根地区）

宿舞根地
区

市 市

27

143 C － 5 － 10

市 直接 継続 469,731 25 ～9 －

漁業集落防災
機能強化事業
（小鯖地区）

小鯖地区 市142 C － 5 －

75,315 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（津本地区）

津本地区 市 市 直接 継続141 C － 5 － 8 －

継続 113,475 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（石浜地区）

石浜地区 市 市 直接140 C － 5 － 7 －

～－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県138 ☆ F － 3 － 1



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 15,000 7,790 - 25年8月測量設計発注
26 73,575
27

累計 88,575 7,790 0
23
24
25 21,525 11,178 - 25年8月測量設計発注
26 129,494
27

累計 151,019 11,178 0
23
24
25 63,045 27,427 - 25年10月測量設計発注
26 294,939
27

累計 357,984 27,427 0
23
24
25 19,215 8,359 - 25年10月測量設計発注
26 127,572
27

累計 146,787 8,359 0
23
24
25 14,557 6,332 - 25年10月測量設計発注
26 100,623
27

累計 115,180 6,332 0
23
24
25 62,220 28,535 - 25年8月測量設計発注
26 212,027
27

累計 274,247 28,535 0
23
24
25 32,220 14,777 - 25年8月測量設計発注
26 40,193
27

累計 72,413 14,777 0

継続 361,695 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（蔵内地区）

蔵内地区 市 市 直接152 C － 5 － 19 －

直接 継続 452,708 25 ～ 27－

漁業集落防災
機能強化事業
（赤牛・大沢地
区）

赤牛・大
沢地区

市 市

27

151 C － 5 － 18

市 直接 継続 247,930 25 ～17 －

漁業集落防災
機能強化事業
（日門・前浜地
区）

日門・前
浜地区

市150 C － 5 －

242,960 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（大谷地区）

大谷地区 市 市 直接 継続149 C － 5 － 16 －

継続 816,730 25 ～ 27
漁業集落防災
機能強化事業
（大島地区）

大島地区 市 市 直接148 C － 5 － 15 －

直接 継続 242,594 25 ～ 27－

漁業集落防災
機能強化事業
（松岩地区）

松岩地区 市 市

27

147 C － 5 － 14

市 直接 継続 169,620 25 ～13 －

漁業集落防災
機能強化事業
（前浜地区）

前浜地区 市146 C － 5 －



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 15,726
27

累計 15,726 0 0
23
24
25
26 46,224
27

累計 46,224 0 0
23
24
25
26 2,268
27

累計 2,268 0 0
23
24
25
26 112,500
27

累計 112,500 0 0
（注） 23 24,800 0 0

1 24 154,710 84,439 0
25 522,242 234,448 2,731

2 26 2,128,855 0 0
3 27 0 0 0
4 2,830,607 318,887 2,731

23 0 0 0
24 7,044,150 1,528,273 1,500

5 25 12,012,897 13,945,453 0
6 26 4,278,834 0 0

27 0 0 0
7 23,335,881 15,473,726 1,500

26,166,488 15,792,613 4,231

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

継続 3,150,000 26 ～ 27
漁業用燃油施
設整備事業

朝日町地
区

市 市 直接180 C － 7 － 3 －

直接 継続 56,484 26 ～ 27－

小泉川さけふ
化施設整備事
業

小泉地区 市 市

27

179 C － 7 － 2

市 直接 継続 424,839 26 ～21 －

漁業集落防災
機能強化事業
（鮪立地区）

鮪立地区 市178 C － 5 －

120,693 26 ～ 27

漁業集落防災
機能強化事業
（大浦・小々汐
地区）

大浦・
小々汐地
区

市 市 直接 継続177 C － 5 － 20 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 8,000 0 -
24 16,000 14,738 -
25 272,000 -5,074 - 26年3月測量設計・用地測量完了
26 44,000
27

累計 340,000 9,664 0
23
24 24,000 18,537 5,463
25
26
27

累計 24,000 18,537 5,463
23 6,680 0 -
24 33,440 6,501 -

25 130,576 179,167
25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
用地取得13件契約

26 14,972
27

累計 185,668 185,668 0
23 520 0 -
24 2,560 1,841 -

25 21,536 25,197 -
25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
用地取得8件契約

26 2,422
27

累計 27,038 27,038 0
23 10,120
24 50,000 16,893 -

25 30,360 104,858 -
25年5月補償交渉業務契約、25年4月造成工事発注
用地取得16件契約

26 31,271
27

累計 121,751 121,751 0
23 196,875 0 -
24 153,125 98,257 -
25 1,110,716 564,131 - 25年9月実施設計業務発注、25年9月用地造成工事発注
26 2,195,829
27 3,567,200

累計 7,223,745 662,388 0
23 23,745
24 23,740 5
25
26
27

累計 23,745 23,740 5

（様式２D）

継続 33,798 23 ～ 26

24年6月測量設計発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（大沢B
地区）

大沢地区
(唐桑町)

市 市 直接

8 ◆

5 D － 1 － 3 －

－ 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（松
岩地区）

松岩地区 市 市 直接 継続 8,255,709 23 ～ 27

24年8月調査測量発注

26

25年2月測量設計発注

6 D － 1 － 4 －

7 D

直接 継続 232,085 23 ～ 26－

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（大沢Ａ
地区）

大沢地区
(唐桑町)

市 市

24年8月着工、25年2月完了

4 D － 1 － 2

市 直接 完了 30,000 24 ～1 － 1
街路防犯灯整
備事業

本町宮口
下線外気
仙沼地区
内市道沿
道

市

24年6月測量設計発注。

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 1 ～ 26

24年9月測量設計・用地測量業務発注

3 ◆ D － 1 －

市 市 直接 継続 480,000 23－ 1 －

道路整備事業
（幸町南が丘
線）

幸町南が
丘線

24

市 市 直接 完了 29,682 23 ～ 23

24年5月基本計画策定業務発注、24年9月不動産鑑定業務発注

D － 4 － 1

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（舞根２
区）

舞根２区 市 市 直接 継続 152,189 23

－ 1

災害公営住宅
基本計画策定
事業

気仙沼市

～

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23

24 546,525 567,371 -

25 861,525 338,806 -
平成25年度申請216件、事業承認155件、事業完了による補助
金支給181件

26
27

累計 1,408,050 906,177 0
23 75,000 0 -
24 2,175,000 52,560 -

25 4,845,178 6,028,758 -

26
27

累計 7,095,178 6,081,318 0

23 195,750 0 -

24 95,250 261,875 -

25 -80,069 99,299 25年5月事業計画策定業務完了により精算
26
27

累計 291,000 181,806 99,299

23

24 85,500 15,922 -

25 79,142 -
25年5月計画等作成業務契約、25年11月意向調査等業務契約、
26年3月先行買取用地測量業務契約

26
27

累計 85,500 95,064 0
23 260,250 0 -
24 69,750 172,057 -
25 -53,478 211,421 25年5月事業計画策定業務完了により精算
26
27

累計 330,000 118,579 211,421
23 37,500 0 -
24 22,500 59,298 -
25 702 25年5月業務完了
26
27

累計 60,000 59,298 702
23
24 15,000 10,867 -
25 -562 - 26年3月都市計画マスタープラン策定
26
27

累計 15,000 10,305 0

継続 11,217,226 23 ～

11 D － 17 － 1 －

鹿折地区都市
再生事業計画
案作成事業

鹿折地区 市 市 直接 完了

～14 D － 20 －

388,000 23

10 D － 15 － 1 － 26

24年11月都市計画決定、25年3月都市計画事業認可、25年5月
用地契約開始

新規水産加工
団地造成事業

赤岩港地
区

市 市 直接

9 D

12 D － 17 － 2 －

魚町・南町地
区都市再生事
業計画案作成
事業

魚町・南
町地区

市 市 直接 継続 114,000 24 ～

100,000 24 ～ 26

24年9月都市計画マスタープラン策定業務契約

被災地におけ
る復興まちづく
り総合支援事
業

被災市街
地

市 市 直接 完了 100,000 23

－ 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

浸水区域 市 市 直接 継続 3,098,390 24 ～ 27

平成24年7月受付開始、平成24年度申請216件、事業承認211
件、事業完了による補助金支給17件

～ 24

24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5
月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約

25年10月造成工事発注、25年11月立木伐採業務発注（26年3月
変更契約）

1 －

25

24年9月測量業務契約、24年10月土質調査業務契約、24年10月
土地区画整理事業検討業務契約

13 D － 17 － 3 －

南気仙沼地区
都市再生事業
計画案作成事
業

南気仙沼
地区

市 市 直接 完了 440,000 23 ～ 24

25

24年7月業務委託契約

24年5月現況測量業務契約、24年5月土質調査業務契約、24年5
月土地鑑定委託業務契約、24年8月事業計画策定業務契約

15 D － 20 － 2 －

都市計画マス
タープラン策
定事業

都市計画
区域

市 市 直接 完了



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23 67,313 0 -
24 132,825 18,073 -

25 269,255 529,512 -

25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事（26
年度末完了予定）、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環
境整備支援業務契約
用地取得11件契約

26 698,982
27

累計 1,168,375 547,585 0
23 40,591 0 -
24 74,550 30,623 -

25 162,365 215,822 -

～25年7月測量設計業務、～26年3月土地評価等業務、25年4月
～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事（26年度末
完了予定）
用地取得15件契約

26 396,632
27

累計 674,138 246,445 0
23 110,153 0 -
24 25,987 30,519 -

25 222,985 335,454 -

25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事（26
年度末完了予定）、25年6月立木伐採業務発注、26年2月工事環
境整備支援業務契約
用地取得14件契約

26 609,333
27

累計 968,458 365,973 0
23
24 403,172 298,540 -
25 3,780 100,852 25年9月変更契約、26年3月計画策定完了
26
27

累計 403,172 302,320 100,852
23 13,950 0 -
24 1,162,500 45,303 -
25 775,000 599,165 - 25年8月用地買収開始、25年11月工事契約
26 218,550
27 0

累計 2,170,000 644,468 0
23 7,750 0 -
24 0 7,750 -
25 228,625 800 - 25年11月道路土地評価業務委託契約
26 89,125
27 0

累計 325,500 8,550 0

3 －

17 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（大
沢Ｂ地区）

大沢地区
(唐桑町)

市 市

26

24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（舞
根２区）

舞根２区 市 市 直接 継続 1,106,811 23

24年3月道路詳細設計及び道路測量業務契約

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）気仙
沼唐桑線
（東舞根）

県 県 直接 継続 3,000,000 23 ～23 D － 1 － 1 －

24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（大
沢Ａ地区）

大沢地区
(唐桑町)

市 市 直接 継続 1,335,287 23 ～ 26

24年6月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注

直接 継続 770,445 23 ～ 26

16 D － 23 － 1 －

～18 D － 23 －

27

24年7月道路予備設計契約、24年11月道路詳細設計及び地質
調査契約、24年12月用地測量業務契約

24 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

片浜鹿折
線

県 県 直接 継続 570,000 23 ～ 27

19 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業個別
計画策定事業

只越地区
ほか45地
区

市 市 直接 完了 537,563 24 ～ 24

24年5月他個別計画策定業務発注、24年4月他不動産鑑定業務
発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 39,552 53 -

25 194,760 280,300 -
～26年3月土地評価等業務、25年5月～26年3月用地測量設計、
25年9月造成工事発注
用地取得９件契約

26 160,247
27

累計 394,559 280,353 0
23
24 58,264 7,896 -

25 123,122 137,597 -
25年4月造成工事発注
用地取得12件契約

26 126,815
27

累計 308,201 145,493 0
23
24 13,760 5,712 -

25 296,000 28,204 -
～26年3月測量設計、25年7月造成工事発注
用地取得6件契約

26 166,400
27

累計 476,160 33,916 0
23
24 32,000 13,540 -
25 198,000 25,168 - 25年10月用地測量業務発注、26年3月橋梁詳細設計発注
26 544,000
27

累計 774,000 38,708 0
23
24 41,120 18,480 -

25 641,840 2,438,868 -
25年5月用地調査等業務・詳細設計業務契約、25年12月道路整
備事業契約

26 1,832,320
27

累計 2,515,280 2,457,348 0
23
24 57,680 43,680 -
25 900,160 56,133 - 25年5月詳細設計契約、25年10月用地調査等業務契約
26 2,419,040
27

累計 3,376,880 99,813 0
23
24 45,280 18,228 -
25 902,400 28,500 - 25年10月用地調査等業務契約
26 79,360
27

累計 1,027,040 46,728 0

27

24年10月土地評価等業務発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（大浦
地区）

大浦地区 市 市 直接 継続 543,282 24

24年9月測量設計・地質業務発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（長磯
浜地区）

長磯浜地
区

市 市 直接 継続 783,200 24 ～27 D － 1 － 7 －

～25 D － 1 － 5 －

27

24年10月測量設計業務発注

28 D － 1 － 8 －
道路整備事業
（金子線）

金子線 市 市 直接 継続 1,152,500 24 ～ 27

27

24年9月調査設計契約

26 D － 1 － 6 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（小泉
町地区）

小泉町地
区

市 市 直接 継続 543,774 24 ～ 27

25年2月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注

街路整備事業
（魚市場中谷
地線）

魚市場中
谷地線

市 市 直接 継続 3,209,000 24

街路整備事業
（釜の前魚市
場線）

釜の前魚
市場線

市 市 直接 継続 1,396,200 24 ～31 D － 1 － 11 －

～29 D － 1 － 9 －

27

24年10月調査設計契約

30 D － 1 － 10 －

街路整備事業
（内の脇老松
線）

内の脇老
松線

市 市 直接 継続 4,420,000 24 ～ 27

24年10月調査設計契約



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 52,000 10,500 -
25 379,760 17,619 - 25年5月用地調査等業務契約、25年8月鑑定評価業務等完了
26 166,640
27

累計 598,400 28,119 0
23
24 126,769 17,456 －
25 259,469 118,899 - 25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
26 344,662
27

累計 730,900 136,355 0
23
24 89,019 4,593 －
25 219,435 40,831 - 25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
26 229,775
27

累計 538,229 45,424 0
23
24 126,769 12,678 －
25 291,902 143,974 - 25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
26 344,662
27

累計 763,333 156,652 0
23
24 184,130 28,481 －

25 496,963 1,450,062 -
25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注、25年
11月土地評価等業務発注

26 1,253,976
27 295,893

累計 2,230,962 1,478,543 0
23
24 25,600 3,528 22,072
25
26
27

累計 25,600 3,528 22,072
23
24 13,500 5,874 -

25 3,992 11,615 3
25年5月25年度分委託業務発注、26年3月25年度委託業務完了

26
27

累計 17,492 17,489 3

24年9月調査設計契約

32 D － 1 － 12 －

街路整備事業
（本町宮口下
線）

本町宮口
下線

市 市 直接 継続 797,000 24 ～ 27

26

24年10月調査測量設計発注

災害公営住宅
整備事業（大
沢地区）

大沢地区 市 市 直接 継続 835,315 24

24年10月調査測量設計発注

災害公営住宅
整備事業（小
泉町地区）

小泉町地
区

市 市 直接 継続 872,382 24 ～35 D － 4 － 4 －

～33 D － 4 － 2 －

26

24年10月調査測量設計発注

36 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業（長
磯浜地区）

長磯浜地
区

市 市 直接 継続 2,591,673 24 ～ 27

24

24年10月工事完了

34 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（大
浦地区）

大浦地区 市 市 直接 継続 615,120 24 ～ 26

25年3月調査測量設計発注

気仙沼市魚市
場背後地環境
対策事業

気仙沼市
魚市場背
後地

市 市 直接 完了 32,000 24 ～37 ◆ D － 15 － 1 － 1

38 D － 20 － 3 －
津波避難計画
策定事業

臨海地域 市 市 直接 完了 23,323 24 ～ 25

24年8月24年度分委託業務発注、25年3月24年度委託業務完了



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 80,067 26,511 -
25 209,939 114,910 - 25年9月一次造成工事発注
26 169,654
27

累計 459,660 141,421 0
23
24 172,315 65,181 -

25 275,205 212,887 -
25年9月一次造成工事発注
用地取得9件契約

26 324,959
27

累計 772,479 278,068 0
23
24 25,121 16,826 -

25 45,834 92,819 -
25年4月造成工事発注、25年11月水道工事発注、26年2月工事
環境整備支援業務委託
用地取得3件契約

26 137,840
27

累計 208,795 109,645 0
23
24 247,311 71,386 -

25 1,019,322 1,515,213 -
25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託
用地取得12件契約

26 653,492
27

累計 1,920,125 1,586,599 0
23
24 137,410 38,776 -

25 345,203 289,318 -
25年9月造成工事発注
用地取得2件契約

26 93,251
27

累計 575,864 328,094 0
23
24 294,171 53,089 -

25 527,675 731,734 -
25年4月造成工事発注、26年2月工事環境整備支援業務委託
用地取得31件契約

26 491,595
27

累計 1,313,441 784,823 0

24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（梶ヶ
浦地区）

梶ヶ浦地
区

市 市 直接 継続 525,329 24 ～39 D － 23 － 5 － 26

24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

40 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（大
浦地区）

大浦地区 市 市 直接 継続 1,316,528 24 ～ 27

26

24年8月測量設計発注、24年11月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（登
米沢地区）

登米沢地
区

市 市 直接 継続 238,625 24

24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（舞
根１区）

舞根１区 市 市 直接 継続 791,993 24 ～43 D － 23 － 9 －

～41 D － 23 － 7 －

27

24年9月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

44 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（長
磯浜地区）

長磯浜地
区

市 市 直接 継続 1,874,376 24 ～ 27

42 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（小
泉町地区）

小泉町地
区

市 市 直接 継続 3,555,265 24 ～ 27

24年8月測量設計発注、24年10月土地評価業務等発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 5,021 3,277 -
25 2,789 - 25年10月工事入札不調、26年1月工事入札不調
26
27

累計 7,810 3,277 0
23
24 8,661,132 4,261,645 -
25 2,128,847 3,230,719 -
26 690,263
27

累計 11,480,242 7,492,364 0
23
24 41,644 5,712 -

25 14,309 -
～26年3月測量設計
用地取得 3件契約

26 333,236
27

累計 374,880 20,021 0
23
24 23,696 0 -
25 18,728 11,513 - 25年9月測量設計発注
26 22,312
27

累計 64,736 11,513 0
23
24 33,163 776 -

25 106,372 55,947 -
25年9月造成工事発注
用地取得10件契約

26 78,312
27

累計 217,847 56,723 0
23
24 69,148 1,030 -
25 28,099 9,170 - 25年9月測量設計発注
26 29,419
27

累計 126,666 10,200 0
23
24 36,514 3,204 -

25 21,189 47,568 -
25年12月造成工事（26年度末完了予定）

26
27

累計 57,703 50,772 0

25

耐震診断（24年10月発注、12月完了）、補強設計（25年1月発
注、3月完了）

階上公民館耐
震化事業

階上公民
館

市 市 直接 継続 9,764 24

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（松崎
前浜地区）

松崎前浜
地区

市 市 直接 継続 581,260 24 ～49 D － 1 － 13 －

～45 ◆ D － 23 － 10 － 1

27

24年12月五駄鱈北沢線測量設計業務発注

50 D － 1 － 14 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（波路
上杉の下地
区）

波路上杉
の下地区

市 市 直接 継続 80,921 24 ～ 26

27

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

47 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（浪板２
区）

浪板２区 市 市 直接 継続 272,312 24

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（笹が
陣地区）

笹が陣地
区

市 市 直接 継続 99,966 24 ～53 D － 1 － 17 －

～51 D － 1 － 15 －

26

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

52 D － 1 － 16 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（最知
川原地区）

最知川原
地区

市 市 直接 継続 158,334 24 ～ 26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 27,224 684 -
25 64,776 38,314 - 25年9月造成工事発注
26 77,109
27

累計 169,109 38,998 0
23
24 6,795 427 -

25 26,372 15,431 -
25年12月造成工事発注
用地取得3件契約

26
27

累計 33,167 15,858 0
23
24 30,400 8,400 -
25 375,440 -208 - 26年3月測量設計完了
26 129,360
27

累計 535,200 8,192 0
23
24 57,600 20,160 -
25 729,280 345,621 - 25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
26 356,480
27

累計 1,143,360 365,781 0
23
24 15,200 0 -
25 184,880 5,292 - 25年6月測量設計契約
26 48,520
27

累計 248,600 5,292 0
23
24 16,000 0 -

25 164,960 184,348 -
25年9月用地調査等業務契約、25年12月道路整備事業契約、26
年3月測量設計完了

26 78,560
27

累計 259,520 184,348 0
23
24 8,800 0 -
25 82,480 65,959 - 25年12月道路整備事業契約、26年3月測量設計完了
26 17,640
27

累計 108,920 65,959 0

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

54 D － 1 － 18 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（松崎
浦田地区）

松崎浦田
地区

市 市 直接 継続 307,158 25 ～ 27

25

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（赤岩
小田地区）

赤岩小田
地区

市 市 直接 継続 41,460 24

街路整備事業
（本町宮口下
線３・４工区）

本町宮口
下線
（３・４工
区）

市 市 直接 継続 1,523,000 24 ～57 D － 1 － 21 －

～55 D － 1 － 19 －

27

24年11月測量設計契約

58 D － 1 － 22 －

街路整備事業
（仲町魚市場
線）

仲町魚市
場線

市 市 直接 継続 371,400 24 ～ 26

27

56 D － 1 － 20 －

街路整備事業
（内の脇老松
線第２工区）

内の脇老
松線
（第２工
区）

市 市 直接 継続 701,900 24 ～ 27

25年1月測量設計契約

街路整備事業
（浜港線）

浜港線 市 市 直接 継続 347,500 24 ～59 D － 1 － 23 －

60 D － 1 － 24 －

街路整備事業
（（仮称）本浜
町線）

（仮称）本
浜町線

市 市 直接 継続 158,200 24 ～ 26



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 84,601 16,078 -
25 143,344 29,816 - 25年4月造成工事発注、25年9月実施設計検討業務発注
26 229,775
27

累計 457,720 45,894 0
23
24 340,500 116,694 223,806
25
26
27

累計 340,500 116,694 223,806
23
24 39,750 19,709 20,041
25
26
27

累計 39,750 19,709 20,041
23
24 183,496 29,829 -

25 291,366 152,152 -
25年9月造成工事発注
用地取得7件契約

26 222,470
27

累計 697,332 181,981 0
23
24 78,268 20,550 -

25 160,387 35,779 -
25年9月造成工事発注
用地取得6件契約

26 101,526
27

累計 340,181 56,329 0
23
24 154,638 37,979 -

25 222,626 92,973 -
25年9月造成工事発注
用地取得2件契約

26 100,405
27

累計 477,669 130,952 0
23
24 71,452 21,752 -

25 120,146 95,074 -
25年9月造成工事発注
用地取得14件契約

26 574,681
27

累計 766,279 116,826 0

25年3月用地買収（87筆、7,631.41㎡、155,592,091円）

災害公営住宅
整備事業（小
鯖地区）

小鯖地区 市 市 直接 継続 523,109 24 ～61 D － 4 － 6 － 26

24年12月調査測量設計発注

62 D － 17 － 4 －

緊急防災空地
整備事業（鹿
折地区）

鹿折地区 市 市 直接 完了 454,000 24 ～ 24

24

25年3月用地買収（5筆、1,047.18㎡、26,279,856円）

緊急防災空地
整備事業（南
気仙沼地区）

南気仙沼
地区

市 市 直接 完了 53,000 24

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（波
路上内田地
区）

波路上内
田地区

市 市 直接 継続 388,781 24 ～65 D － 23 － 12 －

～63 D － 17 － 5 －

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

66 D － 23 － 13 －

防災集団移転
促進事業（松
崎前浜地区）

松崎前浜
地区

市 市 直接 継続 816,987 24 ～ 27

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

64 D － 23 － 11 －

防災集団移転
促進事業（只
越地区）

只越地区 市 市 直接 継続 796,952 24 ～ 26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（小
鯖地区）

小鯖地区 市 市 直接 継続 875,749 24 ～67 D － 23 － 14 －



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 32,725 16,149 -

25 37,975 77,786 -
25年9月造成工事発注
用地取得5件契約

26 36,039
27

累計 106,739 93,935 0
23
24 199,281 52,235 -

25 405,589 178,875 -
25年9月造成工事発注
用地取得12件契約

26 54,729
27

累計 659,599 231,110 0
23
24 57,566 16,772 -

25 78,338 93,381 -
25年9月造成工事発注
用地取得2件契約

26 67,377
27

累計 203,281 110,153 0
23
24 123,943 29,135 -

25 112,516 103,743 -
25年9月造成工事発注
用地取得10件契約

26 111,430
27

累計 347,889 132,878 0
23
24 40,005 18,925 -

25 63,980 85,060 -
25年4月～26年3月一次造成工事、26年3月～二次造成工事（26
年度末完了予定）

26
27

累計 103,985 103,985 0
23
24 129,710 20,682 -

25 112,595 38,155 -
25年9月造成工事発注
用地取得5件契約

26 106,572
27

累計 348,877 58,837 0

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（浪
板２区）

浪板２区 市 市 直接 継続 880,910 24 ～69 D － 23 － 16 － 27

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

70 D － 23 － 17 －

防災集団移転
促進事業（最
知川原地区）

最知川原
地区

市 市 直接 継続 232,323 24 ～ 26

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

68 D － 23 － 15 －

防災集団移転
促進事業（波
路上杉の下地
区）

波路上杉
の下地区

市 市 直接 継続 121,989 24 ～ 26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業
（小々汐地区）

小々汐地
区

市 市 直接 継続 397,590 24

防災集団移転
促進事業（大
谷向山地区）

大谷向山
地区

市 市 直接 継続 398,717 24 ～73 D － 23 － 20 －

～71 D － 23 － 18 －

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

72 D － 23 － 19 －

防災集団移転
促進事業（笹
が陣地区）

笹が陣地
区

市 市 直接 継続 155,907 24 ～ 26

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 307,256 43,317 -
25 419,895 147,480 - 25年9月造成工事発注
26 226,464
27

累計 953,615 190,797 0
23
24 34,501 12,900 -

25 49,026 49,013 -
25年9月造成工事発注
用地取得1件契約

26 36,301
27

累計 119,828 61,913 0
23
24 56,166 16,656 -
25 91,988 22,626 - 25年9月造成工事発注
26 72,553
27

累計 220,707 39,282 0
23
24 93,432 20,928 -

25 107,318 102,372 -
25年9月造成工事発注
用地取得12件契約

26 111,851
27

累計 312,601 123,300 0
23
24 76,895 16,519 -

25 37,935 34,718 -
25年9月造成工事発注
用地取得2件契約

26 45,710
27

累計 160,540 51,237 0
23
24 60,948 17,037 -

25 49,643 85,246 -
25年9月造成工事発注
用地取得4件契約

26 32,127
27

累計 142,718 102,283 0
23
24
25 23,280 6,720 - 25年7月測量設計発注
26 108,000
27

累計 131,280 6,720 0

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

74 D － 23 － 21 －

防災集団移転
促進事業（松
崎浦田地区）

松崎浦田
地区

市 市 直接 継続 1,640,314 24 ～ 27

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（赤
岩小田地区）

赤岩小田
地区

市 市 直接 継続 136,947 24

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（小
泉東地区）

小泉東地
区

市 市 直接 継続 357,260 24 ～77 D － 23 － 24 －

～75 D － 23 － 22 －

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

78 D － 23 － 25 －

防災集団移転
促進事業（小
泉浜地区）

小泉浜地
区

市 市 直接 継続 183,475 24 ～ 26

26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

76 D － 23 － 23 －

防災集団移転
促進事業（赤
岩石兜地区）

赤岩石兜
地区

市 市 直接 継続 252,238 24 ～ 26

24年10月測量設計発注、24年12月土地評価業務等発注

防災集団移転
促進事業（津
谷地区）

津谷地区 市 市 直接 継続 163,107 24 ～79 D － 23 － 26 －

82 D － 1 － 25 －
道路整備事業
（菖蒲沢線）

菖蒲沢線 市 市 直接 継続 194,100 25 ～ 27



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 48 -

25 231,578 209,774 -
25年5月測量設計発注、25年9月造成工事発注
用地取得2件契約

26 97,243
27

累計 328,821 209,822 0
23
24 9,192 -
25 158,613 70,639 - 25年12月造成工事発注
26 102,056
27

累計 260,669 79,831 0
23
24 14,648 -
25 186,068 202,478 - 25年12月造成工事発注
26 119,638
27

累計 305,706 217,126 0
23
24 7,668 -
25 134,404 -3,335 - 25年8月測量設計業務変更契約
26 58,942
27

累計 193,346 4,333 0
23
24 7,558 -
25 174,761 185 - 25年8月測量設計業務変更契約
26 71,450
27

累計 246,211 7,743 0
23
24 37 -
25 49,248 8,649 - 26年3月測量設計業務発注
26 26,808
27

累計 76,056 8,686 0
23
24 1,008 -

25 593,636 330,671 -
25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
用地取得20件契約

26 133,984
27

累計 727,620 331,679 0

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（舞根1
地区）

舞根1地
区

市 市 直接 継続 411,027 25 ～83 D － 1 － 26 － 26

24年12月土地評価業務等発注

84 D － 1 － 27 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（鮪立
地区）

鮪立地区 市 市 直接 継続 325,837 25 ～ 26

26

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注
防災集団移転
に伴う道路整
備事業（宿地
区）

宿地区 市 市 直接 継続 382,133 25

25年3月土地評価業務等発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（大谷
地区）

大谷地区 市 市 直接 継続 397,079 25 ～87 D － 1 － 30 －

～85 D － 1 － 28 －

27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

88 D － 1 － 31 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（田尻
地区）

田尻地区 市 市 直接 継続 128,580 25 ～ 27

27

25年3月測量設計発注

86 D － 1 － 29 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（最知
川原第２地区）

最知川原
第２地区

市 市 直接 継続 315,361 25 ～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（赤岩
杉ノ沢地区）

赤岩杉ノ
沢地区

市 市 直接 継続 1,077,006 25 ～89 D － 1 － 32 －



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 149 -
25 51,691 12,794 - 25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
26 52,139
27

累計 103,830 12,943 0
23
24 1,008 -

25 251,314 109,054 -
25年9月造成工事発注
用地取得1件契約

26 136,388
27

累計 387,702 110,062 0
23
24
25 225,120 5,205 - 25年5月測量設計発注、26年3月測量設計完了
26
27

累計 225,120 5,205 0
23
24 1,589,491 -
25 1,201,600 962,311 - 25年12月道路整備事業追加契約（1,690,265千円）
26 1,350,202
27

累計 2,551,802 2,551,802 0
23
24 1,192,000 -
25 525,600 19,412 -
26 685,812
27

累計 1,211,412 1,211,412 0
23
24 107,957 -
25 3,739,956 - 25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と譲渡契約
26 4,161,547
27

累計 4,161,547 3,847,913 0
23
24 305,812 0 -
25 299,828 - 25年9月測量業務発注、25年5月基本計画検討業務発注
26 4,895,896
27

累計 5,201,708 299,828 0

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（赤岩
牧沢地区）

赤岩牧沢
地区

市 市 直接 継続 655,113 25 ～91 D － 1 － 34 － 27

25年3月測量設計発注

92 D － 1 － 35 －

街路整備事業
（釜の前魚市
場線第２工区）

釜の前魚
市場線第
２工区

市 市 直接 継続 403,900 25 ～ 27

29

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に委託契約
（1,986,864千円　完了年度H29）

90 D － 1 － 33 －

防災集団移転
に伴う道路整
備事業（鹿折
北地区）

鹿折北地
区

市 市 直接 継続 194,962 25 ～ 27

25年3月測量設計発注

道路整備事業
（鹿折地区土
地区画整備事
業地内）

鹿折地区 市 市 直接 継続 4,696,484 25

災害公営住宅
整備事業（南
郷地区）

南郷地区 市 市 直接 継続 4,756,055 26 ～95 D － 4 － 7 －

～93 D － 2 － 1 －

26

24年8月独立行政法人都市再生機構（UR）に建設要請
24年10月独立行政法人都市再生機構（UR）と実施契約

96 D － 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業（気
仙沼駅前地
区）

気仙沼駅
前地区

市 市 直接 継続 5,944,810 24 ～ 26

94 D － 2 － 2 －

道路整備事業
（南気仙沼地
区土地区画整
備事業地内）

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 2,787,276 25 ～ 29

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に委託契約
（2,118,954千円　完了年度H29）



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 455,000 0 -

25 201,250 9,255,554 -
25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と実施契約
26年2月独立行政法人都市再生機構（UR）と譲渡契約

26 306,250
27 8,547,492

累計 9,509,992 9,255,554 0
23
24 447,343 0 -

25 239,531 5,788,037 -
25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と実施契約
26年2月独立行政法人都市再生機構（UR）と譲渡契約

26 189,875
27 5,172,820

累計 6,049,569 5,788,037 0
23
24 32,261 -
25 576,373 321,585 - 25年10月土地評価等業務発注、25年12月造成工事発注
26 305,000
27 1,274,000

累計 2,155,373 353,846 0
23
24 16,864 -
25 674,390 135,580 - 25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
26 242,458
27 891,800

累計 1,808,648 152,444 0
23
24 16,996 -

25 341,796 277,850 -
25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発
注、25年12月造成工事発注

26 481,057
27

累計 822,853 294,846 0
23
24 5,053 -

25 91,755 205,178 -
25年9月実施設計検討業務発注、25年9月造成工事発注、26年3
月気仙沼地域住宅生産者ネットワークと譲渡契約締結

26 228,536
27

累計 320,291 210,231 0
23
24 14,206 -

25 278,468 190,394 -
25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発
注、25年12月造成工事発注

26 589,050
27

累計 867,518 204,600 0

27

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に建設要請

災害公営住宅
整備事業（南
気仙沼地区）

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 10,868,563 24

25年3月調査測量設計発注

災害公営住宅
整備事業（面
瀬地区）

面瀬地区 市 市 直接 継続 2,463,285 25 ～99 D － 4 － 11 －

～97 D － 4 － 9 －

27

25年3月調査測量設計発注

100 D － 4 － 12 －

災害公営住宅
整備事業（大
谷地区）

大谷地区 市 市 直接 継続 2,067,027 25 ～ 27

26

25年3月調査測量設計発注

98 D － 4 － 10 －

災害公営住宅
整備事業（鹿
折地区）

鹿折地区 市 市 直接 継続 6,913,795 24 ～ 27

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に建設要請

災害公営住宅
整備事業（津
谷地区）

津谷地区 市 市 直接 継続 940,404 25

災害公営住宅
整備事業（大
島地区）

大島地区 市 市 直接 継続 991,450 25 ～103 D － 4 － 15 －

～101 D － 4 － 13 －

26

25年3月調査測量設計発注

102 D － 4 － 14 －

災害公営住宅
整備事業（只
越地区）

只越地区 市 市 直接 継続 366,047 25 ～ 26

25年3月調査測量設計発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 28,358 -
25 399,806 83,689 - 25年9月実施設計検討業務発注、25年12月造成工事発注
26 436,363
27

累計 836,169 112,047 0
23
24 4,050,000 -
25 1,800,000 88,647 -
26 2,338,647
27

累計 4,138,647 4,138,647 0
23
24 40,800 0 -

25 222,240 258,768 -
25年9月盛土嵩上げ工事（その1）契約、26年２月盛土嵩上げ工
事（その2）契約

26
27

累計 263,040 258,768 0
23
24 3,562,500 -
25 1,575,000 7,248 -
26 1,994,748
27

累計 3,569,748 3,569,748 0
23
24 170,400 0 -

25 857,120 1,027,800 -
25年9月盛土嵩上げ工事（その1）契約、26年2月盛土嵩上げ工
事（その2）契約

26 703,782
27

累計 1,731,302 1,027,800 0
23
24 30,750 25,987 -
25 83,250 71,910 - 26年1月詳細設計業務委託
26
27

累計 114,000 97,897 0
23
24 22,328 -
25 207,571 111,503 - 25年12月造成工事発注
26 159,885
27

累計 367,456 133,831 0

25年3月調査測量設計発注

104 D － 4 － 16 －

災害公営住宅
整備事業（唐
桑地区）

唐桑地区 市 市 直接 継続 955,623 25 ～ 26

29

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に委託契約
（7,754,186千円　完了年度H29）鹿折地区被災

市街地復興土
地区画整理事
業

鹿折地区 市 市 直接 継続 9,744,398 25

南気仙沼地区
被災市街地復
興土地区画整
理事業

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 9,974,097 25 ～107 D － 17 － 7 －

～105 D － 17 － 6 －

29

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に委託契約
（7,124,132千円　完了年度H29）

108 ◆ D － 17 － 7 － 1

南気仙沼地区
被災市街地復
興推進地域低
地ゾーン土地
利用促進事業

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 2,164,128 24 ～ 26

27

25年3月基本設計発注

106 ◆ D － 17 － 6 － 1

鹿折地区被災
市街地復興推
進地域低地
ゾーン土地利
用促進事業

鹿折地区 市 市 直接 継続 328,800 24 ～ 25

下水道事業
（本郷・南郷・
田中前地区冠
水対策事業）

本郷・南
郷・田中
前地区

市 市 直接 継続 2,742,000 24 ～109 D － 21 － 1 －

110 D － 23 － 27 －

防災集団移転
促進事業（鮪
立地区）

鮪立地区 市 市 直接 継続 527,910 25 ～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 27,380 -
25 258,493 206,874 - 25年12月造成工事発注
26 237,376
27

累計 495,869 234,254 0
23
24 31,816 -
25 362,670 115,712 - 25年12月造成工事発注
26 183,082
27

累計 545,752 147,528 0
23
24 19,391 -
25 180,564 35,421 - 25年12月造成工事発注
26 68,148
27

累計 248,712 54,812 0
23
24
25 90,144 111,946 - 25年8月測量設計発注、25年12月造成工事発注
26 21,802
27

累計 111,946 111,946 0
23
24 13,009 -
25 91,319 45,775 - 25年12月造成工事発注
26 41,727
27

累計 133,046 58,784 0
23
24 37,317 -
25 925,036 763,748 - 25年12月造成工事発注
26 165,165
27

累計 1,090,201 801,065 0
23
24 22,952 -
25 325,486 168,103 - 25年12月造成工事発注
26 66,605
27

累計 392,091 191,055 0

～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

117 D － 23 － 34 －

防災集団移転
促進事業（最
知川原第２地
区）

最知川原
第２地区

市 市 直接 継続 603,476 25

～ 26

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

116 D － 23 － 33 －

防災集団移転
促進事業（面
瀬地区）

面瀬地区 市 市 直接 継続 1,636,208 25 ～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

115 D － 23 － 32 －

防災集団移転
促進事業（松
崎丸森地区）

松崎丸森
地区

市 市 直接 継続 152,054 25

D － 23 － 31 －

防災集団移転
促進事業（浦
の浜地区）

浦の浜地
区

市 市 直接 継続 191,815 25 ～ 27

113 D － 23 － 30 －

防災集団移転
促進事業（浪
板一忍沢地
区）

浪板一忍
沢地区

市 市 直接 継続 299,071 25

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

114

～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

112 D － 23 － 29 －

防災集団移転
促進事業（浪
板一区）

浪板一区 市 市 直接 継続 680,338 25 ～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

111 D － 23 － 28 －

防災集団移転
促進事業（宿
地区）

宿地区 市 市 直接 継続 606,138 25

～ 27



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24 47,738 -
25 1,678,943 635,466 - 25年12月造成工事発注
26 372,718
27

累計 2,051,661 683,204 0
23
24
25 83,934 0 -
26 26,413
27

累計 110,347 0 0
23
24 16,505 -
25 99,381 93,416 - 25年12月造成工事発注
26 68,300
27

累計 167,681 109,921 0
23
24 24,556 -
25 215,789 45,853 - 25年12月造成工事発注
26 100,926
27

累計 316,715 70,409 0
23
24 145,681 -
25 18,104,546 11,144,276 - 25年7月土地評価業務等発注、25年12月造成工事発注
26 3,512,694
27

累計 21,617,240 11,289,957 0
23
24
25 306,711 16,000 - 25年6月測量設計発注
26 142,202
27

累計 448,913 16,000 0
23
24

25 356,562 2,454,369 -
25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と実施契約
26年2月独立行政法人都市再生機構（UR）と譲渡契約

26 81,375
27 2,183,298

累計 2,621,235 2,454,369 0

～ 27

134 D － 4 － 17 －

災害公営住宅
整備事業（鹿
折東地区）

鹿折東地
区

市 市 直接 継続 2,995,698 25 ～ 27

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に建設要請

133 D － 1 － 36 －

防災集団移転
促進事業に伴
う道路整備事
業（面瀬地区）

面瀬地区 市 市 直接 継続 738,895 25

～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

122 D － 23 － 39 －

防災集団移転
促進事業（気
仙沼地区）

気仙沼地
区

市 市 直接 継続 27,595,618 25 ～ 27

25年2月測量設計発注

121 D － 23 － 38 －

防災集団移転
促進事業（田
尻地区）

田尻地区 市 市 直接 継続 579,383 25

～ 27

120 D － 23 － 37 －

防災集団移転
促進事業（津
谷大沢地区）

津谷大沢
地区

市 市 直接 継続 191,637 25 ～ 26

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注

119 D － 23 － 36 －

防災集団移転
促進事業（大
谷滝根地区）

大谷滝根
地区

市 市 直接 継続 156,300 25

118 D － 23 － 35 －

防災集団移転
促進事業（大
谷地区）

大谷地区 市 市 直接 継続 3,217,885 25 ～ 27

25年1月測量設計発注、25年3月土地評価業務等発注



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24

25 1,770,916 -
25年4月独立行政法人都市再生機構（UR）と実施契約
25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と譲渡契約

26 2,151,056
27

累計 2,151,056 1,770,916 0
23
24
25 787,500 22,127 - 25年5月整備基本計画検討業務発注、25年9月測量業務発注
26 189,000
27 4,725,000

累計 5,701,500 22,127 0
23
24

25 534,102 210,373 -
25年6月測量設計発注、25年8月土地評価業務発注、25年12月
造成工事発注

26 145,818
27

累計 679,920 210,373 0
23
24
25 981,872 14,760 -
26
27

累計 981,872 14,760 0
23
24

25 66,988 20,840 -
25年4月測量設計・土地評価業務発注
用地取得8件契約

26 50,414
27

累計 117,402 20,840 0
23
24
25 113,155 516 - 25年9月実施設計検討業務発注
26 254,800
27

累計 367,955 516 0
23
24
25 126,208 0 -
26
27

累計 126,208 0 0

～ 26155 ◆ D － 4 － 20 － 1

災害公営住宅
整備事業（宿
地区周辺環境
整備）

宿地区 市 市 直接 継続 250,160 25

～ 26

154 D － 4 － 20 －

災害公営住宅
整備事業（宿
地区）

宿地区 市 市 直接 継続 420,520 25 ～ 26

153 D － 1 － 37 －

防災集団移転
促進事業に伴
う道路整備事
業（小々汐地
区）

小々汐地
区

市 市 直接 継続 146,754 25

～ 27

139 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～

137 D － 23 － 40 －

防災集団移転
促進事業（大
谷第２地区）

大谷第２
地区

市 市 直接 継続 1,098,435 25

～ 26

25年2月独立行政法人都市再生機構（UR）に建設要請

136 D － 4 － 19 －

災害公営住宅
整備事業（内
湾地区）

内湾地区 市 市 直接 継続 6,516,000 25 ～ 27

135 D － 4 － 18 －

災害公営住宅
整備事業（四
反田地区）

四反田地
区

市 市 直接 継続 2,458,350 26



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24

25 137,593 138,312 -
25年9月実施設計検討業務発注、25年11月土地評価等業務発
注、25年12月造成工事発注

26 82,906
27

累計 220,499 138,312 0
23
24
25 770,000 140,250 - 25年11月土地評価等業務発注、26年1月調査測量業務発注
26 2,760,625
27

累計 3,530,625 140,250 0
23
24
25 13,183 14,736 - 25年10月撤去業務契約
26 9,719
27

累計 22,902 14,736 0
23
24
25 17,573 22,968 - 25年10月撤去業務契約
26 36,974
27

累計 54,547 22,968 0
23
24
25 3,987 0 -
26 9,926
27

累計 13,913 0 0
23
24
25 4,183 7,973 - 26年1月計画策定業務発注
26 3,790
27

累計 7,973 7,973 0
23
24
25 0
26 4,800
27

累計 4,800 0 0

～ 25

162 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（大沢地区）

大沢地区 市 市 直接 継続 6,000 26 ～ 26

161 ◆ D － 4 － 1 － 3

災害公営住宅
長寿命化計画
策定事業

気仙沼市
内

市 市 直接 継続 9,967 25

～ 26

160 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
整備に伴う水
路改良事業
（松岩地区）

松岩地区 市 市 直接 継続 29,800 25 ～ 27

159 ◆ D － 17 － 7 － 2

都市ガス埋設
誘導管撤去事
業（南気仙沼
地区）

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 68,185 25

～ 26

158 ◆ D － 17 － 6 － 2

都市ガス埋設
誘導管撤去事
業（鹿折地区）

鹿折地区 市 市 直接 継続 28,629 25 ～ 26

157 D － 4 － 22 －

災害公営住宅
整備事業（公
募買取型）

市街地部 市 市 直接 継続 4,035,000 25

156 D － 4 － 21 －

災害公営住宅
整備事業（大
谷山谷地区）

大谷山谷
地区

市 市 直接 継続 544,000 25 ～ 27



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24
25 0
26 3,200
27

累計 3,200 0 0
23
24
25 0
26 5,760
27

累計 5,760 0 0
23
24
25 0
26 16,800
27

累計 16,800 0 0
23
24
25 0
26 3,200
27

累計 3,200 0 0
23
24
25 84,000 - 25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と契約
26 84,000
27

累計 84,000 84,000 0
23
24
25 0
26 5,440
27

累計 5,440 0 0
23
24
25 0
26 2,400
27

累計 2,400 0 0

～ 26169 ◆ D － 4 － 14 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（只越地区）

只越地区 市 市 直接 継続 3,000 26

～ 26

168 ◆ D － 4 － 13 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（津谷地区）

津谷地区 市 市 直接 継続 6,800 26 ～ 26

167 ◆ D － 4 － 7 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（南郷地区）

南郷地区 市 市 直接 継続 105,000 26

～ 26

166 ◆ D － 4 － 6 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（小鯖地区）

小鯖地区 市 市 直接 継続 4,000 26 ～ 26

165 ◆ D － 4 － 5 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（長磯浜地
区）

長磯浜地
区

市 市 直接 継続 21,000 26

～ 26

164 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（小泉町地
区）

小泉町地
区

市 市 直接 継続 7,200 26 ～ 26

163 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（大浦地区）

大浦地区 市 市 直接 継続 4,000 26



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24
25 0
26 6,400
27

累計 6,400 0 0
23
24
25 0
26 5,600
27

累計 5,600 0 0
23
24
25 7,284 - 25年9月独立行政法人都市再生機構（UR）と契約
26 13,440
27

累計 13,440 7,284 0
23
24
25 0 -
26 3,200 0
27

累計 3,200 0 0
23
24
25 0 -
26 27,040
27

累計 27,040 0 0
23
24
25 0 -
26 170,062
27

累計 170,062 0 0
23
24
25 199,546 656,640 - 26年3月ストックヤード整備管理業務発注
26 554,482
27

累計 754,028 656,640 0

～ 27

176 ◆ D － 23 － 39 － 1
盛土材確保対
策事業

被災地区 市 市 直接 継続 1,449,812 25 ～ 27

175 D － 20 － 4 －

防災行政無線
（同報系）整備
事業

被災地区 市 市 直接 継続 322,750 26

～ 26

174 ◆ D － 4 － 22 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（公募買取
型）

市街地部 市 市 直接 継続 33,800 26 ～ 26

173 ◆ D － 4 － 20 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（宿地区）

宿地区 市 市 直接 継続 4,000 26

～ 26

172 ◆ D － 4 － 18 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（四反田地
区）

四反田地
区

市 市 直接 継続 16,800 26 ～ 26

171 ◆ D － 4 － 16 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（唐桑地区）

唐桑地区 市 市 直接 継続 7,000 26

170 ◆ D － 4 － 15 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（大島地区）

大島地区 市 市 直接 継続 8,000 26 ～ 26



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24
25 0 -
26 223,279
27

累計 223,279 0 0
23
24
25 0 -
26 136,144
27

累計 136,144 0 0
23
24
25 0 -
26 42,054
27

累計 42,054 0 0
23
24
25 0 -
26 116,574
27

累計 116,574 0 0
23
24
25 0 -
26 113,464
27

累計 113,464 0 0
23
24
25 0 -
26 1,140,000
27

累計 1,140,000 0 0
23
24
25 0 -
26 457,600
27

累計 457,600 0 0

188 ◆ D － 17 － 6 － 3

鹿折地区土地
区画整理事業
地内排水施設
整備事業

鹿折地区 市 市 直接 継続 572,000 26 ～ 26

186 D － 11 － 4 －

優良建築物等
整備事業（南
町一丁目地
区）

南町一丁
目地区

市 民間 直接 継続 465,696 26 ～ 27

187 D － 15 － 2 －

朝日町地区造
船・燃油施設
整備事業

朝日町地
区

市 市 直接 継続 3,737,700 26 ～ 27

184 D － 11 － 2 －

優良建築物等
整備事業（魚
町二丁目地
区）

魚町二丁
目地区

市 民間 直接 継続 178,416 26 ～ 27

185 D － 11 － 3 －

優良建築物等
整備事業（南
町二丁目地
区）

南町二丁
目地区

市 民間 直接 継続 1,051,812 26 ～ 27

－ 2 － 3 －

道路整備事業
（魚町・南町地
区土地区画整
理事業区域
内）

魚町･南
町地区

市 市 直接 継続 3,894,568 26 ～ 30

183 D － 11 － 1 －

優良建築物等
整備事業（八
日町二丁目地
区）

八日町二
丁目地区

市 民間 直接 継続 328,104 26 ～ 27

182 D



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　気仙沼市

23
24
25 0 -
26 816,000
27

累計 816,000 0 0
23
24
25 0 -
26 78,561
27

累計 78,561 0 0
23
24
25 0 -
26 173,676
27

累計 173,676 0 0
23
24
25 0 -
26 32,250
27

累計 32,250 0 0
（注） 23 21,700 0 0

1 24 1,162,500 53,053 0
25 1,985,497 614,725 0

2 26 307,675 0 0
3 27 0 0 0
4 3,477,372 667,778 0

23 1,032,497 0 0
24 18,434,597 18,101,503 271,387

5 25 58,905,415 64,180,305 412,277
6 26 52,518,093 0 0

27 26,657,503 0 0
7 157,548,105 82,281,808 683,664

161,025,477 82,949,586 683,664

190 D － 17 － 8 －

魚町･南町地
区被災市街地
復興土地区画
整理事業

魚町･南
町地区

市 市 直接 継続 4,633,754 26 ～ 30

191 ◆ D － 17 － 8 － 1

低地部内水排
除対策整備事
業（南町地区）

南町地区 市 市 直接 継続 666,453 26 ～ 29

189 ◆ D － 17 － 7 － 3

南気仙沼地区
土地区画整理
事業地内排水
施設整備事業

南気仙沼
地区

市 市 直接 継続 1,020,000 26 ～ 26

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全
体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

192 D － 21 － 2 －

下水道事業
（津波浸水対
策事業）

鹿折地
区･魚市
場前地
区・片浜
地区

市 市 直接 継続 350,000 26 ～ 27

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」
「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地
復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 31,050 12,439 -
25 155,250 114,370 - 交付決定393件、152,494,000円
26 310,500
27

累計 496,800 126,809 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 31,050 12,439 0

5 25 155,250 114,370 0
6 26 310,500 0 0

27 0 0 0
496,800 126,809 0
496,800 126,809 0

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

123 E － 1 ～ 27

H25年1月以降、交付決定開始

継続 1,590,588 25市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

気仙沼市

気仙沼市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省
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