
（様式１）
山元町 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

山元町復興基金残高 8,597,782 山元町復興基金の利息額 2,239

執行
年度
23
24
25
26
27

47,250
6,830,110 4,399,128

21,682,160

契約済額
（国費相当額）

21,642
3,505,058

18,155,460

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
山元町

0
38,539,952

7,305,690
8,926,740

0

交付額
(国費)

18,887,308
7,594,371

559,790
11,498,483

49,470

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

2,438,345

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

23,112,010 6,884,723合　計

合　計



平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 27,568 21,700 -
25 191,876 168,223 29,521 講堂改築工事を実施、事業完了。
26
27

累計 219,444 189,923 29,521
23
24 10,000 7,056 2,944
25
26
27

累計 10,000 7,056 2,944
23 750 -
24 21,750 717 -
25 13,849 - 発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
26 20,140
27

累計 42,640 14,566 0
23
24 5,485 4 -
25 26 － 24年12月～26年3月　分布調査
26
27

累計 5,485 30 0
23
24
25 27,699 27,699 0 講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。
26
27

累計 27,699 27,699 0
23
24
25 66,237 66,237 0 講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。
26
27

累計 66,237 66,237 0
（注） 23 0 0 0

1 24 5,485 4 0
25 0 26 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 5,485 30 0

23 750 0 0
24 59,318 29,473 2,944

5 25 285,812 276,008 29,521
6 26 20,140 0 0

27 0 0 0
366,020 305,481 32,465
371,505 305,511 32,465

山元町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 2 ～ 25

実施設計及び解体工事を完了。

完了 329,168 25

2 ◆ A － 2 －

町 町 直接－ 1 －

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）改築事業

坂元小

27

調査検討業務として完了。

3 A － 4 － 1

町 直接 完了 25,000 24 ～1 － 1

山元町小中学
校の今後のあ
り方検討業務
事業

坂元小、
山下小、
山一小、
坂元中、
山下中

町

新市街地整備と併せ実施予定。

23 A － 4 － 1 －

直接 23 ～ 27－
埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町復
興事業実
施箇所

町 町 継続 71,964

54 ◆ A － 2 － 1 － 2

継続 7,314 24 ～ 24

24年12月～26年3月　分布調査調整

埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町全
域

県 県 直接

34,624 25 ～ 25

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）改築に伴う
機能強化・回
復事業

坂元小学
校

町 町 直接 完了

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）増築事業

坂元小学
校

町 町 直接55 A － 1 － 1 － 完了 88,317 25 ～ 25

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全
体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,000 30,000 0
25
26
27

累計 30,000 30,000 0
23
24 1,600 1,495 105
25
26
27

累計 1,600 1,495 105
23
24
25 H26設計業務完了後，H26～H27建設工事予定
26 656
27

累計 656 0 0
23
24
25 H26設計業務完了後，H26～H27建設工事予定
26 1,809
27

累計 1,809 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 30,000 30,000 0
25 0 0 0

2 26 2,465 0 0
3 27 0 0 0
4 32,465 30,000 0

23 0 0 0
24 1,600 1,495 105

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
1,600 1,495 105

34,065 31,495 105

完了 31,000 24

33

山元町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

平成２６年３月完了

介護基盤復興
まちづくり整備
事業

合戦原地
区

24

基本構想検討を完了済み。

59 B － 3 － 1

町 直接◆ B － 3 －

県
民間
事業
者

間接－ 1 －

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

30 B － 2 ～ 24

完了 2,000 24 ～1 － 1

保育所整備に
かかる基礎調
査事業

南保育所
東保育所

町

60 B － 3 － 2 －

間接 26 ～ 27－

山元町子育て
拠点整備事業
（子育て支援
センター整備）

山下地区 県 町 継続 13,728

継続 42,581 26 ～ 27
山元町子育て
拠点整備事業
（児童館整備）

山下地区 県 町 間接

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

（様式２B）



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 7,500 5,481 -
24 112,500 38,422 -
25 47,087 29,010 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。
26
27

累計 120,000 90,990 29,010
23
24 191,000 21,630 -
25 118,751 - 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。
26
27

累計 191,000 140,381 0
23 49,470 47,250 -
24 4,069,565 4,016,060 -
25 1,639,836 1,599,035 - 一部繰越有り（平成26年4月完了予定）
26
27

累計 5,758,871 5,662,345 0
23
24 150,000 97,239 -

25 75,000 93,089 -
25年12月水路工事発注。25年5月、25年6月委託業務発注。25
年4月、26年1月、借地契約。25年11月補償契約

26 296,025
27

累計 521,025 190,328 0
23
24 46,000 31,553 -
25 100,000 96,435 - 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
26
27

累計 146,000 127,988 0
23
24 19,275 0 -
25 0 - 未発注
26
27

累計 19,275 0 0
23
24 16,192 7,896 -
25 -7,896 - 納品物不備による再発注のため、執行額修正
26
27

累計 16,192 0 0

山元町 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 C － 1 ～ 24

脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。
脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。

5 C － 1 －

町 町 直接 完了 160,000 23－ 1 －
農業集落排水
事業

上平処理
場他

24

排水計画に係る調査業務を完了。
ほ場整備計画策定業務を発注済み。

22 C － 4 － 1

町 直接 継続 191,000 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

町

県 直接

24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発
注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。

24 C － 1 － 1 －

間接 継続 7,678,495 23 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（山元町いち
ご団地化整備
事業）

牛橋地
区，花釜
地区，笠
野地区

県 町

151,000 24 ～ 27

24年8月、基本計画策定業務発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

県 県 直接 継続25 C － 1 － 2 －

継続 694,700 24 ～ 26

24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託
業務発注。25年2月、3月補償契約農山漁村地域

復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

牛橋地区 県

25

未発注

27 ◆ C － 2 － 1

町 直接 継続 529,900 24 ～1 －

農水産物販売
促進施設他建
設事業

浅生原地
区（予定）

町26 C － 2 －

基本計画策定業務を発注済み。
調査測量業務をＨ25発注予定。

直接 継続 20,240 24 ～ 24－ 1

農水産物等直
売所他建設調
査事業

浅生原地
区（予定）

町 町

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 4,800 2,135 -
25 1,934 731 イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了。
26
27

累計 4,800 4,069 731
23
24 63,315 3,759 -
25 46,732 78,573 27,715 建築工事、施工監理業務を委託、事業完了。
26
27

累計 110,047 82,332 27,715
23
24 2,745 236 -
25 535 - 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。
26
27

累計 2,745 771 0
23
24
25 578,250 65,824 - 26年1月実施設計発注。
26 453,750
27

累計 1,032,000 65,824 0
23
24
25 13,200 1,299 11,901 25年7月ワークショップ企画運営業務発注
26
27

累計 13,200 1,299 11,901
23
24
25 360,000 31,073 - 25年11月実施設計発注
26 285,750
27

累計 645,750 31,073 0
23
24
25 5,840 479 5,361 25年7月ワークショップ企画運営業務発注
26
27

累計 5,840 479 5,361
23
24 108,315 0 -
25 396,796 396,796 - 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
26
27

累計 505,111 396,796 0

町 直接28 ◆ C － 2 － 1 －

146,730 24 ～ 25

荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。

水産業共同利
用施設復興整
備事業

磯地区 町 町 直接 完了29 C － 7 － 1 －

完了 16,000 24 ～ 26

イベント等の開催を順次行い対応中。

2
地域間交流拠
点活性化事業

山元町全
域

町

25

25年1月、嵩上げ工事発注。

46 C － 1 － 3

町 間接 継続 25,500 24 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

磯浜漁港 県36 C － 6 －

県 直接47 ◆ C － 1 － 3 －

直接 継続 2,332,000 25 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

山元北部
地区

県 県

1,056,000 25 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

磯地区 県 県 直接 継続48 C － 1 － 4 －

完了 16,500 25 ～ 251
農地整備推進
支援事業

山元北部
地区

県

25

50 C － 4 － 2

県 直接 完了 7,300 25 ～4 － 1
農地整備推進
支援事業

磯地区 県49 ◆ C － 1 －

年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。

間接 継続 673,482 24 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

町内全域 県 町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 20,480 2,100 - 廃止施設の安全対策工事を実施。
26 40,576
27

累計 61,056 2,100 0
23
24
25 150,000 968 - 26年1月土地利用計画検討支援業務発注
26 5,253,750
27

累計 5,403,750 968 0
23
24
25
26 968
27

累計 968 0 0
（注） 23 49,470 47,250 0

1 24 4,376,625 4,145,088 0
25 3,318,922 2,285,533 17,262

2 26 6,289,275 0 0
3 27 0 0 0
4 14,034,292 6,477,871 17,262

23 7,500 5,481 0
24 407,082 73,842 0

5 25 67,212 240,549 57,456
6 26 41,544 0 0

27 0 0 0
7 523,338 319,872 57,456

14,557,630 6,797,743 74,718

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

町 直接52 ◆ C － 1 － 2 －

8,658,000 25 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

山元東部
地区

県 県 直接 継続61 C － 1 － 5 －

継続 76,320 25 ～ 261

既設農集排管
路施設安全対
策事業

坂元地区 町

26町 直接 継続 1,210 26 ～1 － 1

復興事業に係
る資材運搬路
補修事業

山元町 町66 ◆ C － 4 －

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



 
平成26年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 29,200 0 -
25 0 29,200 未執行のまま廃止。
26
27

累計 29,200 0 29,200
23
24 31,072 24,150 -
25 18,968 14,894 10,996 運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。
26
27

累計 50,040 39,044 10,996
23
24 26,520 25,891 -

25 72,992 65,694 7,927
運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で
事業継続。

26
27

累計 99,512 91,585 7,927
23 210,000 6,505 -
24 1,673,945 692,019 -
25 3,705,397 6,034,282 - H25年度中に75戸完成、63戸入居完了
26 3,404,152
27

累計 8,993,494 6,732,806 0
23 22,050 -
24 195,440 1,947 -
25 846,789 0 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
26 651,350
27

累計 1,715,629 1,947 0
23 117,950 2,963 -
24 405,615 11,203 -
25 1,176,690 1,228,168 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26 639,493
27

累計 2,339,748 1,242,334 0
23
24 24,000 -
25 11,200 5,626 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
26 23,520
27

累計 58,720 5,626 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

災害公営住宅
整備事業（宮
城病院地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 1,979,920 23

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（山下地区）

新山下駅
周辺

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

6 D － 1 ～ 26

新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。

7 ◆ D － 1 －

町 町 直接 廃止 231,500 24－ 1 －
道路新設改良
事業

浅生原地
区

27

町 町 直接 継続 73,400 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

D － 4 － 1

D － 4 － 2 －

11 D

直接 完了 283,870 24 ～ 27－ 2
町民バス運行
事業

各仮設住
宅沿線

町 町

バス購入済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

8 ◆ D － 1 － 1

町 直接 完了 109,970 24 ～1 － 1

ＪＲ駅への直
行バス運行事
業

町

バス停設置済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

（仮設）坂
元駅～
（仮設）山
下駅～亘
理駅

継続 10,365,880 23 ～ 26

Ｈ24は18戸完成。Ｈ25は先行着手50戸分の建設を進める予
定。

災害公営住宅
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接

12 ◆

9 D － 4 － 1 －

－ 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 2,693,200 23 ～ 26

第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に
よる施工を実施。

26

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発
注施工に向け検討中。

10

（様式２D）
山元町



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 9,600 0 -
25 0 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
26 640
27

累計 10,240 0 0
23
24 1,257,495 0 -
25 73,710 5,428 - 事業対象者より申請を受け支援を実施。
26
27

累計 1,331,205 5,428 0
23 112,125 -
24 332,700 111,866 -
25 0 332,959 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
26
27

累計 444,825 111,866 332,959
23 48,075 -
24 121,500 43,096 -
25 0 126,479 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
26
27

累計 169,575 43,096 126,479
23
24 24,000 0 24,000
25 未執行のまま廃止。
26
27

累計 24,000 0 24,000
23
24 59,175 54,238 -
25 32,250 33,220 - 復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
26
27

累計 91,425 87,458 0
23
24 99,200 18,060 -
25 4,872 - 基本設計業務を発注。
26
27

累計 99,200 22,932 0
23 41,340 6,693 -
24 160,539 55,960 -
25 33,999 11,282 - 造成設計業務を委託。
26 21,393
27

累計 257,271 73,935 0

防災集団移転
促進事業
（事業計画等
の策定に関す
る事業）

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 343,029 23 ～ 26

新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発
注。

20 D － 23 － 1 －

1 －

24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

17 ◆ D － 17 － 1 － 1

鉄道整備に伴
う特定環境影
響評価事業

町地区他 町 町 直接 廃止 30,000 24 ～ 24

27

当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難
路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。

ＪＲが行うこととなったため、未執行。

19 ◆ D － 20 － 1 － 1
防災緑地整備
計画事業

防災緑地
ゾーン（山
元町沿岸
部）

町 町 直接 継続 260,520 24 ～ 25

今後、基本設計業務を発注予定。

都市防災推進
事業（浅生原
地区における
復興まちづくり
総合支援事
業）

浅生原地
区他

町 町 直接 継続 202,120 24

－ 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 12,800 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

～ 24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

16 D － 17 － 2 －

都市再生事業
計画案作成事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 完了 226,100 23 ～

14 D － 13 － 1 － 27

補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

牛橋地区
他

町 町 直接

13 ◆ D

継続 1,951,800 24 ～

15 D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業（山下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 完了

～18 D － 20 －

593,100 23



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 12,000 11,957 -
25 12,000 11,957 86 放送運営業務を委託、事業完了。
26
27

累計 24,000 23,914 86
23 0 0 -
24 2,177,750 167,962 -
25 1,937,500 66,213 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 1,550,000
27 0

累計 5,665,250 234,175 0
23 0 0 -
24 178,250 52,681 -
25 922,250 59,083 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 775,000
27 0

累計 1,875,500 111,764 0
23
24 40,000 0 -
25 33,192 6,808 事業完了。
26
27

累計 40,000 33,192 6,808
23
24 11,340 6,851 -
25 2,688 1,801 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
26
27

累計 11,340 9,539 1,801
23
24 1,949,233 1,453,487 -
25 1,564,155 335,049 -
26
27

累計 3,513,388 1,788,536 0
23
24 75,200 -
25 47,200 12,961 - 予備設計、用地測量を実施。
26 701,600
27

累計 824,000 12,961 0
23
24 192,000 0 -
25 16,000 25,638 - 予備設計、詳細設計を発注。
26 16,000
27

累計 224,000 25,638 0

38 D － 1 － 2 －

浅生原笠野線
道路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

笠野地区 町 町 直接 継続 1,030,000 25 ～ 26

予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。

上平磯線道路
整備事業
（市街地相互
の接続道路）

磯地区 町 町 直接 継続 520,000 25 ～39 D － 1 － 3 －

～37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1

27

予備設計発注準備中。

27

工事発注済。一部、次年度に繰越。

35 ◆ D － 23 － 1 － 2
下水道区域見
直し調査事業

笠野地区
他

町 町 直接 完了 14,175 24 ～ 24

32 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（坂元他）

県 県 直接 継続 3,100,000 24 ～ 27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

市街地復興効
果促進事業

町

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（山寺）

県 県 直接 継続 8,200,000 24

新山下駅周辺地区＝委託業務発注済。計画策定完了。
宮城病院周辺地区＝委託業務発注済（工期：H25.6～H26.1）

太陽光街灯整
備事業

牛橋地区
花釜地区
他

町 町 直接 完了 200,000 24 ～34 ◆ D － 20 － 1 － 2

平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。

直接 完了 45,000 23 ～ 26

～31 D － 1 － 1 －

21 ◆ D － 23 － 1 － 1

災害対策用臨
時ＦＭ放送局
整備事業

浅生原地
区他

町 町

27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 6,400 0 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
26 5,120
27

累計 11,520 0 0
23
24
25 41,475 30,991 - 災害公営住宅入居者向け補助を実施。
26
27

累計 41,475 30,991 0
23
24
25 3,450 3,045 - 入居者向け補助を実施。
26
27

累計 3,450 3,045 0
23
24 637,935 47,710 -
25 3,881,100 3,884,280 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26 694,704
27

累計 5,213,739 3,931,990 0
23
24 483,567 5,360 -
25 2,756,175 2,106,574 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26
27

累計 3,239,742 2,111,934 0
23
24 3,179,207 836,453 -
25 4,083,619 3,704,253 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26 1,071,675
27

累計 8,334,501 4,540,706 0
23 -
24 62,000 3,393 -
25 790,500 22,330 - 25年11月道路測量・道路詳細設計契約。
26 310,000
27

累計 1,162,500 25,723 0
23
24
25 336,518 5,160
26
27

累計 336,518 5,160 0

51 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

山下駅前
線

県 県 直接 継続 2,000,000 24 ～ 27

25年2月道路予備設計契約。

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～53 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

～45 D － 23 － 2 －

事業実施を検討中。

44 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 4,626,383 24 ～ 27

27

一括発注による施工を実施。

42 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 309,100 25 ～ 27

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。

防災集団移転
促進事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 10,749,918 24

27

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 6,652,200 25

一括発注による施工を実施。

津波復興拠点
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続 7,668,652 24 ～43 D － 15 － 1 －

～41 D － 5 － 1 －

27

一括発注による施工を実施。

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第４四
半期に一括発注施工に向け検討中。

40 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（宮城病院
地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 14,400 25 ～ 26



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 138,400 74,000 - 環境影響評価調査業務を委託。
26
27

累計 138,400 74,000 0
23
24
25 4,304 6,523 - 調査業務を委託。
26 4,305
27

累計 8,609 6,523 0
23
24
25
26 30,231
27

累計 30,231 0 0
23
24
25
26 57,600
27

累計 57,600 0 0
23
24
25
26 112,800
27

累計 112,800 0 0
23
24
25
26 83,200
27

累計 83,200 0 0

～65 ◆ D － 15 － 2 － 1

64 ◆ D － 15 - 1 － 1

新山下駅周辺
地区交差点改
良事業

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続 150,000 26 ～ 27

27

62 D － 22 － 1 －
牛橋地区
他2地区

町 町 直接 継続 497,130 26 ～ 27

新坂元駅周辺
地区交差点改
良事業

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 116,000 26

防災公園整備
事業

26
中浜小学校遺
構保存に係る
調査業務

旧中浜小
学校

町 町 直接 継続 10,763 25

町道山下花釜
線道路整備事
業（市街地相
互の接続道
路）

花釜地区 町 町 直接 継続 237,000 26 ～63 D － 1 － 5 －

～57 ◆ D － 20 － 1 － 3

27

56 ◆ D － 23 － 2 － 1

鉄道整備に伴
う特定環境影
響評価（事後
調査）事業

町地区他 町 町 直接 継続 17,300 25 ～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 0 0 0
1 24 2,418,000 224,036 0

25 3,986,768 152,786 0
2 26 2,635,000 0 0
3 27 0 0 0
4 9,039,768 376,822 0

23 551,540 16,161 0
24 11,030,483 3,400,248 24,000

5 25 18,526,273 17,634,617 516,256
6 26 7,517,783 0 0

27 0 0 0
7 37,626,079 21,051,026 540,256

46,665,847 21,427,848 540,256

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25 8,011 4,286 - 浄化槽設置工事を実施。
26 14,904
27

累計 22,915 4,286 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
23
24
25
26
27

累計 0 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 8,011 4,286 0
6 26 14,904 0 0

27 0 0 0
22,915 4,286 0
22,915 4,286 0

（様式２E）
復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

省庁名 環境省

事業番号
全体
事業
期間

山元町

58 E － 1 － 1 －

E － － －

82,718 25 ～ 30

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業
（個人設置型）
（山元町浄化
槽設置整備復
興事業）

町内全域 町 町 直接 継続

E － －

～

E － －

～－

E －

～－

－ －

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

～

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計


