
（様式１）
東松島市 　総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

東松島市東日本大震災復興交
付金事業基金残高 46,481,967

東松島市東日本大震災復興交
付金事業基金の利息額 12,303

執行
年度
23
24
25
26
27

0
2,070,476 768,538

51,547,201

契約済額
（国費相当額）

17,741
31,322,835
20,206,625

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
東松島市

0
89,728,330

4,370,617
3,880,350

0

交付額
(国費)

40,375,608
19,652,096

1,047,731
28,652,895

37,500

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

2,172,963

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

10,358,943 2,941,501合　計

合　計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 16,310 8,794 -
25 7,575 12,691 - 確認調査、調査整理実施中(H25年度中 19件調査)
26 10,052
27

累計 33,937 21,485 0

23

24 12,040 9 -

25 0 -

26

27

累計 12,040 9 0

23
24 182,217 146,538 -
25 -17,721 53,400 26年3月　工事完成
26
27

累計 182,217 128,817 53,400
23
24 46,190 2,436 -
25 41,609 2,145 26年3月事業完了。
26
27

累計 46,190 44,045 2,145
23
24
25 0 - H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
26 23,393
27

累計 23,393 0 0
23
24
25 0 - H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
26 12,828
27

累計 12,828 0 0

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27

24年4月～確認調査等実施中(H24年中、26件)

継続 59,670 24

12 A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

野蒜地区
外市内遺
跡

24

24年10月～26年3月　分布調査調整

37 A － 1 － 1

県 直接 継続 16,054 24 ～1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

東松島市
全域

県

24年11月 工事発注。

38 ◆ A － 4 － 1 －

直接 24 ～ 25－

公立学校施設
整備費国庫負
担事業(矢本
第二中学校屋
内運動場建
替)

赤井南地
区

市 市 完了 242,956

85 A － 1 － 2 －

完了 57,738 24 ～ 25

24年11月 実施設計契約済。25年3月実施設計完了。

1

埋蔵文化財収
蔵施設整備事
業

宮戸地区
奥松島縄
文村歴史
資料館

市 市 直接

100,446 26 ～ 28

公立学校施設
整備費国庫負
担事業(野蒜・
宮戸統合小学
校校舎等整備
事業)

野蒜地区 市 市 直接 継続

学校就学環境
整備事業(野
蒜・宮戸統合
小学校実施設
計事業(造成))

野蒜地区 市 市 直接86 ◆ A － 1 － 2 － 継続 16,036 26 ～ 261

（様式２A）



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２A）

23
24
25 0 - H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
26 71,253
27

累計 71,253 0 0
23
24
25 0 - H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
26 29,585
27

累計 29,585 0 0
23
24
25 0 - H26年5月契約済み。平成27年3月完了予定。
26 12,188
27

累計 12,188 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 12,040 9 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 12,040 9 0

23 0 0 0
24 244,717 157,768 0

5 25 7,575 36,579 55,545
6 26 159,299 0 0

27 0 0 0
411,591 194,347 55,545
423,631 194,356 55,545

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

公立学校施設
整備費国庫負
担事業(鳴瀬
未来中学校校
舎等整備事
業)

野蒜地区 市 市 直接 継続87 A － 1 － 3 －

A － 1 －

262,567 26 ～ 28

26

89 A － 2 － 1

市 直接 継続 36,982 26 ～3 － 1

学校就学環境
整備事業(鳴
瀬未来中学校
地質調査事
業)

野蒜地区 市88 ◆

直接 継続 158,862 26 ～ 28－

学校施設環境
改善事業(鳴
瀬未来中学校
武道館整備事
業)

野蒜地区 市 市

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 2,300 1,050 1,250
25
26
27

累計 2,300 1,050 1,250
23 37,500 0 -
24 301,425 202,041 -
25 720,675 328,952 - 25年8,10月区画整理工事発注。25年7,8月工事測量業務発注。
26 296,925
27

累計 1,356,525 530,993 0
23
24 1,200 924 276
25
26
27

累計 1,200 924 276
23
24 121,500 54,736 -
25 966,000 920,958 - 25年6月，工事発注。
26 1,416,000
27

累計 2,503,500 975,694 0
23
24 159,000 136,943 -
25 82,500 69,655 - 25年3月、排水機場機械設備完成・稼働開始
26 13,500
27

累計 255,000 206,598 0
23
24 24,000 1,416 -

25 20,790 1,794
25年4月 導入可能性調査業務委託発注。
25年10月 導入可能性調査業務委託完了。

26
27

累計 24,000 22,206 1,794
23
24 74,100 64,575 -
25 7,973 - 26年3月、完了。残工事有り（発注予定）。
26
27

累計 74,100 72,548 0

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

13 C － 1 ～ 24

24年12月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。

14 C － 1 －

県 県 直接 完了 2,300 24－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

(東松島
市)
大曲地区

27

24年6月、工事測量設計等業務発注。24年11月、高度化支援業
務発注。

15 C － 1 － 3

県 直接 継続 2,340,400 23 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

(東松島
市)
大曲地区

県

県 直接

24年6月、基本計画策定業務発注。24年8月、完成。

16 C － 1 － 4 －

直接 完了 1,200 24 ～ 24－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

(東松島
市)
西矢本地
区

県 県

340,000 24 ～ 26

24年10月、排水機場建屋工事発注。
24年12月、排水機場機械設備工事発注。農山漁村地域

復興基盤総合
整備事業(農
地防災事業)

(東松島
市)
洲崎地区

県 県 直接 継続17 C － 1 － 5 －

継続 3,508,000 24 ～ 27

24年9月、測量設計・工事発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

(東松島
市)
西矢本地
区

県

24

24年12月、導入可能性調査支援業務委託発注。25年3月完了
25年4月 導入可能性調査業務委託発注予定。

32 C － 6 － 1

市 直接 完了 30,000 24 ～1 － 1
木質バイオマ
ス施設等調査

野蒜地区 市18 ◆ C － 9 －

24年7月、測量設計・工事発注。

間接 継続 98,800 24 ～ 25－
漁港施設機能
強化事業

宮戸・東
名地区漁
港施設用
地

県 市

（様式２C)



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24 1,960 0 1,960
25
26
27

累計 1,960 0 1,960
23
24 726 0 726
25
26
27

累計 726 0 726
23
24
25 189,750 16,419 - 25年8月大浜・浜市地区測量設計・25年12月浜市地区工事発
26 109,380
27

累計 299,130 16,419 0
23
24 176,592 31,893 -

25 653,621 559,184 -
25年9月～、造成工事・建設工事発注。25年5月～、測量業務発
注。25年6月、地質調査発注。25年7月～農業用機械発注。

26
27

累計 830,213 591,077 0
23
24 21,069 16,349 -
25 0 4,720
26
27

累計 21,069 16,349 4,720
23
24
25 4,000 0 4,000 未執行
26
27

累計 4,000 0 4,000
23
24
25 11,000 10,368 - 25年事業計画書作成業務発注
26
27

累計 11,000 10,368 0

市 直接51 ◆ C － 4 － 1 －

1,817 24 ～ 24
野蒜地区農業
復興総合支援
事業

野蒜地区 市 市 直接 廃止52 ◆ C － 4 － 2 － 1

廃止 8,354 24 ～ 251

大曲地区農業
復興総合支援
事業

大曲地区 市

26

65 C － 4 － 1

市 直接 継続 398,840 25 ～2 －

漁港施設機能
強化事業(直
接補助分)

宮戸・東
名・浜市
地区漁港
施設用地

市53 C － 6 －

市 間接

25年2月、農業用機械発注。25年3月、基本設計・実施設計発
注。

66 C － 4 － 2 －

間接 継続 1,106,951 24 ～ 25－

大曲地区農業
復興総合支援
事業

大曲地区 県 市

4,000 25 ～ 25

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

中区地区 県 県 直接 廃止67 C － 1 － 6 －

完了 28,093 24 ～ 24

25年2月、農業用機械発注。

野蒜地区農業
復興総合支援
事業

野蒜地区 県

25県 直接 継続 11,000 25 ～7 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(復
興整備実施計
画)

洲崎地区 県68 C － 1 －



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25 998,250 312,789 - H25年8月設計業務発注、H26年2月一部工事発注
26
27

累計 998,250 312,789 0
23
24
25 212,960 25,552
26
27

累計 212,960 25,552 0
23
24
25 21,296 0 -
26
27

累計 21,296 0 0
23
24
25 277,786 80,868 - 25年11月～、測量・調査設計発注。26年1月、農業用機械発
26
27

累計 277,786 80,868 0
23
24
25 31,002 8,993 - 26年1月、農業用機械発注。
26
27

累計 31,002 8,993 0
23
24
25
26 761,250
27

累計 761,250 0 0

69 C － 5 － 1

72 ☆ F － 1 － 1 －

直接 継続 1,331,000 25 ～ 26－
漁業集落防災
機能強化事業

東松島地
区

市 市

～
漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

県73 ☆ F － 3 － 1 － 1

～1
漁業集落復興
効果促進事業

市

26

83 C － 4 － 4

市 間接 継続 1,154,968 25 ～3 －

西矢本地区農
業復興総合支
援事業

西矢本地
区

県78 C － 4 －

県 直接84 C － 1 － 8 －

間接 継続 41,336 25 ～ 26－

宮戸地区農業
復興総合支援
事業

宮戸地区 県 市

継続 2,380,000 26 ～ 27

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業(農
地整備事業)

奥松島地
区

県



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

（注） 23 37,500 0 0
1 24 857,186 508,511 1,526

25 2,767,880 1,986,951 8,720
2 26 2,487,675 0 0
3 27 0 0 0
4 6,150,241 2,495,462 10,246

23 0 0 0
24 26,686 1,416 2,686

5 25 1,400,960 375,550 1,794
6 26 109,380 0 0

27 0 0 0
7 1,537,026 376,966 4,480

7,687,267 2,872,428 14,726

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,808 16,331 -
25 315,039 51,358 - H25.9建築工事着手(県委託事業:H25.9～H26.10まで)
26
27

累計 345,847 67,689 0
23 28,481 17,741 -
24 311,338 311,338 -
25 78,008 0 H26.3.24 建築工事完了（県委託事業）
26
27

累計 339,819 407,087 0
23
24 85,173 321,118 -
25 365,373 11,960 117,468 H26.3.24 築工事完了（民間買取事業）
26
27

累計 450,546 333,078 117,468
23
24 375,000 41,307 -
25 150,000 220,243 - 25年度の補助金交付件数157件
26 70,500
27

累計 595,500 261,550 0
23 665,250 0 -
24 364,883 -
25 0 300,367 H24より繰越。H25.12完成。
26
27

累計 665,250 364,883 300,367
23 257,250 0 -
24 195,523 61,727
25
26
27

累計 257,250 195,523 61,727
23
24 58,500 7,087 -
25 1,049,625 0 -  
26
27

累計 1,108,125 7,087 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市

野蒜北部丘陵
地区都市再生
事業計画作成
事業

野蒜北部
丘陵地区
(新市街
地)

市 市 直接 完了 887,000 23

－
下水道事業
(汚水) 52.1ha

野蒜北部
丘陵地区

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

2 D － 4 ～ 26

集合（ＲＣ造）　２階建　２０戸　実施設計中（県委託：H24.9～
H25.7まで）

3 D － 4 －

市 市 直接 継続 395,255 24－ 1 －

災害公営住宅
整備事業(矢
本東保育所移
転跡地)

矢本東保
育所移転
跡地

25

市 市 直接 継続 2,877,000 24 ～ 26

24年7月実施設計業務発注、3月完了。

D － 21 － 1

D － 17 － 1 －

7 D

直接 完了 514,912 24 ～ 25－

災害公営住宅
整備事業(小
野駅前土地区
画整理地内)

小野駅前
土地区画
整理地内

市 市

集合（ＲＣ造）　３～５階建　２１戸　実施設計（H24.2～H24．12）
建築工事着手（県委託：H24.12～H26.3まで）

4 D － 4 － 3

市 直接 完了 388,365 23 ～2 －

災害公営住宅
整備事業(鳴
瀬給食セン
ター跡地)

鳴瀬給食
センター
跡地

市

H24．8用地取得済み。戸建２３戸民間買取事業（H25．2協定締
結：実施設計着手、H25.7工事着手）

継続 804,000 24 ～ 27

24年7月申請受付開始。24年度の補助金交付件数88件

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

野蒜地区、大
曲浜地区、浜
須賀地区、立
沼地区、浜
市・牛網地
区、宮戸地区

市 市 直接

8

5 D － 13 － 1 －

－ 17 － 2 －

東矢本地区都
市再生事業計
画作成事業

東矢本地
区(新市
街地)

市 市 直接 完了 343,000 23 ～ 23

24年6月 調査測量設計業務発注。

23

24年6月 調査測量設計業務発注。

6

（様式２D）



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 36,000 8,268 -
25 367,500 65,687 - 25年10月工事発注
26
27

累計 403,500 73,955 0
23 96,750 0 -
24 96,750 165,468 -
25 25,200 - 25年7月被災土地及び物件等調査業務発注。
26
27

累計 193,500 190,668 0
23
24 4,561,375 6,124,207 -
25 9,545,200 8,200,505 - 25年7月二次造成工事発注。
26 9,289,437
27

累計 23,396,012 14,324,712 0
23
24 59,200 29,232 -
25 126,400 5,697 - H25.12 用地測量契約
26 136,800
27

累計 322,400 34,929 0
23
24 145,600 57,540 -
25 489,040 12,204 - H25.12 用地測量契約 H26.1 一部用地取得済
26 445,600
27

累計 1,080,240 69,744 0
23
24 5,400 4,518 -
25 18,900 18,387 - 25年6月実施設計契約、26年2月工事完了。
26 5,463
27

累計 29,763 22,905 0
23
24 23,406 12,218 -
25 67,390 43,836 - 25年6月購入契約、26年2月納品完了。
26 23,724
27

累計 114,520 56,054 0

1 －

27

24年7月  道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。

20 D － 1 － 2 －

道路事業
立沼・浜市線
整備事業

矢本・浜
市地区

市 市 直接 継続 1,907,300 24 ～ 27

27

24年10月実施設計契約、25年2月工事完了。

24年7月  道路測量、道路詳細設計、地質調査契約。

22 ◆ D － 20 － 1 － 1

都市防災推進
事業(防災備
蓄用品購入)

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 継続 185,670 24 ～ 27

25年1月購入契約、同年3月納品完了。

都市防災推進
事業(防災備
蓄施設整備)

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 継続 53,550 24

－ 21 － 2 －
下水道事業
(汚水) 23.6ha

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 1,028,000 24 ～ 26

24年7月実施設計業務発注、3月完了。

～ 27

24年5月調査測量設計業務発注。25年1月造成工事発注。(工
事は25年度計画分も含む2ヶ年分を契約)

19 D － 1 － 1 －

道路事業
石巻工業港線
整備事業

大曲地区 市 市 直接 継続 573,000 24 ～

10 D － 23 － 1 － 24

24年5月調査測量設計業務発注。
東松島市防災
集団移転促進
事業(計画策
定費)

野蒜地区、大
曲浜地区、浜
須賀地区、立
て沼地区、浜
市・牛網地
区、宮戸地区

市 市 直接

9 D

継続 258,000 23 ～

11 D － 23 － 2 －

東松島市防災
集団移転促進
事業(事業費)

野蒜地区、大
曲浜地区、浜
須賀地区、立
て沼地区、浜
市・牛網地
区、宮戸地区

市 市 直接 継続

～21 D － 20 －

35,080,450 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23

24 66,827 78,711 -

25 64,464 37,281 -
(B)事業：25年4月に事業化詳細調査の4業務を発注。26年3月
に25年度分事業終了。

26
27

累計 131,291 115,992 0
23
24 109,441 82,265 -

25 79 27,097
戸別受信機ダイポールアンテナ等整備4件
（25年6月2件、7月1件、10月1件）。

26
27

累計 109,441 82,344 27,097
23
24 24,000 0 -
25 8,820 15,180 整備方針検討業務26年12月発注、26年3月完了
26
27

累計 24,000 8,820 15,180
23
24 8,000 6,720 1,280
25
26
27

累計 8,000 6,720 1,280
23
24 2,441,250 1,502,128 -

25 1,725,000 1,534,882 -
26年3月末赤井、五味倉、大曲排水機場建屋完成。26年7月1日
稼働予定。

26
27

累計 4,166,250 3,037,010 0
23
24 24,800 19,950 -
25 0 4,850 25年度繰越　業務委託　9月30日完了。
26
27

累計 24,800 19,950 4,850

27

24年3月29日赤井、五味倉排水機場共同工事受委託契約締
結。大曲排水機場は25年4月23日締結予定。

28 ◆ D － 21 － 3 － 1
下水道事業
(雨水)

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 完了 31,000 24 ～ 24

26 ◆ D － 21 － 1 － 1 下水道事業

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 完了 10,000 24 ～ 24

24年10月業務継続計画策定業務発注、3月完了。

都市防災推進
事業(復興まち
づくり支援施
設整備事業)

野蒜地区 市 市 直接 完了 630,000 24

24年7月効率的事業計画策定業務発注、明許繰越により25年
度事業完了予定。

下水道事業
(雨水)

赤井地
区、五味
倉地区、
大曲地区

市 市 直接 継続 8,990,000 24 ～27 D － 21 － 3 －

24年6月子局増設工事実施設計契約、25年3月工事完了。24年
7月子局停電時電源確保工事実施設計契約、25年3月工事契

都市防災推進
事業(復興まち
づくり計画策
定支援)

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 継続 175,056 24 ～ 25

(A)事業：24年8月契約済み。H26年3月業務完了。
(B)事業：24年9月～12月に事業化詳細調査の4業務を発注。25
年3月に24年度分事業終了。

直接 完了 190,808 24 ～ 27

23 D － 20 － 2 －

～25 ◆ D － 20 － 2 － 2

24 ◆ D － 20 － 2 － 1

都市防災推進
事業(防災行
政無線施設整
備)

大塩､赤井､
大曲､矢本､
小松､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市

25

野蒜北部丘陵地において公共施設用地を造成後に実施予定。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 12,000 228 -

25 651 -
25年8月27日の大雨、同年9月15日の大雨、同年9月16日の台
風18号による大雨、同年10月15日の台風26号による大雨対

26
27

累計 12,000 879 0
23
24 10,788 10,473 -
25 0 315 事業計画変更により完了。(☆D-23-2-22で引続き検討)
26
27

累計 10,788 10,473 315
23
24 549,475 14,029 -
25 387,500 49,612 - 25年11月軟弱地盤解析契約。25年12月用地測量契約。
26 264,275
27

累計 1,201,250 63,641 0
23
24 582,025 209,767 -
25 193,750 74,482 - 25年11月橋梁詳細設計契約。12月用地測量契約。
26 82,150
27

累計 857,925 284,249 0
23
24 69,750 36,222 -
25 487,475 45,278 - 25年12月道路用地測量･橋梁予備設計業務委託契約。
26 1,046,250
27

累計 1,603,475 81,500 0
23
24 5,180,128 645,265
25 2,011,264 454,805
26 27,616
27

累計 7,219,008 1,100,070 0
23
24 57,600 14,592 -
25 112,000 3,495 - H25.12 用地測量契約
26
27

累計 169,600 18,087 0

36 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 ～

27

25年2月道路測量・道路詳細設計契約。

30 D － 22 － 1 －

都市公園事業
(津波防災緑
地基本設計事
業)

北上運
河、矢本・
松ヶ島・
東名運河
地区

市 市 直接 完了 14,385 24 ～ 24

24年8月基本設計業務発注。

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

矢本流留
線

県 県 直接 継続 4,580,000 24

道路事業
東名・新東名
線整備事業

東名地区 市 市 直接 継続 960,000 24 ～39 D － 1 － 3 －

～35 D － 1 － 3 －

27

24年11月  道路測量、道路詳細設計契約。

24年5月仮橋設計契約。24年6月橋梁予備設計契約。24年8月
道路詳細設計，地質調査契約。24年10月仮橋設置工事契約。

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

（主）奥松
島松島公
園線（洲
崎）

県 県 直接 継続 1,750,000 24 ～33 D － 1 － 1 －

～29 ◆ D － 21 － 3 － 2

27

24年7月道路詳細設計契約。

34 D － 1 － 2 －

道路事業(市
街地相互の接
続道路)

（主）奥松
島松島公
園線（宮
戸）

県 県 直接 継続 1,207,000 24 ～ 27

27

24年6月19日の台風４号による大雨対応。

災害対策事業
(雨水排水対
策)

赤井､大曲､
矢本､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

市 市 直接 継続 26,250 24



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 2,793,600 5,401,600 -
25 4,418,400 3,178,800 - 設計施工
26 1,368,400
27

累計 8,580,400 8,580,400 0
23
24 211,200 345,600 -
25 134,400 0 - 設計施工
26
27

累計 345,600 345,600 0
23
24 3,445,526 0 -
25 239,973 - 予算流用
26
27

累計 3,445,526 239,973 0
23
24 1,036,759 -
25 1,564,074 1,047,016 - H26.3.17川前二完成､H26.3.24川前四番完成（民間買取事業）
26 1,439,075
27

累計 3,003,149 2,083,775 0
23
24 3,050,955 -
25 3,084,067 28,061 5,051 H26.3.17建築工事完了（民間買取事業）
26
27

累計 3,084,067 3,079,016 5,051
23
24 2,160 2,160 -
25 1,953 0 H26.3.24工事完了（県委託事業）
26
27

累計 2,160 4,113 0
23
24 6,043,500 9,813,750 -
25 3,770,250 1,394,175 - 設計施工
26 1,394,175
27

累計 11,207,925 11,207,925 0

46 D － 17 － 3 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業(野蒜
北部丘陵地
区)

野蒜北部
丘陵地区

市 市 直接 継続 16,860,700 24 ～ 27

24年10月 URに区画整理事業として設計から施工までを一体で
発注済。(H28年度分まで一括契約)

25

建築工事と一体に整備（県委託：H26.3まで）

42 D － 4 － 4 －

災害公営住宅
整備事業(東
矢本駅北、矢
本西、野蒜北
部丘陵、宮
戸、牛網地区)

東矢本駅
北、矢本
西、野蒜
北部丘
陵、宮
戸、牛網
地区

市 市 直接 継続 3,937,745 24 ～ 25

防災集団移転事業、土地区画整理事業にて用地取得済み。
※造成事業費と建設戸数を確定後に事業費按分予定。

災害公営住宅
駐車場整備事
業(鳴瀬給食
センター跡地)

鳴瀬給食
センター
跡地

市 市 直接 完了 2,700 24 ～45 ◆ D － 4 － 2 － 1

集合１５６戸　民間買取事業とH24．11協定締結：H25.3建築工
事着手。

災害公営住宅
整備事業(赤
井地区)

赤井地区 市 市 直接 継続 3,432,172 24 ～43 D － 4 － 5 －

～41 D － 2 － 2 －

27

集合５４戸　民間買取事業２者とH25．3協定締結：実施設計着
手。

44 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業(小
松谷地地区)

小松谷地
地区

市 市 直接 完了 3,524,649 24 ～ 25

40 D － 2 － 1 －

道路事業(野
蒜北部丘陵地
区)

野蒜北部
丘陵地区

市 市 直接 継続 11,724,500 24 ～ 27

26

24年12月 URに区画整理事業として設計から施工までを一体で
発注済。(H27年度分まで一括契約)

道路事業(東
矢本駅北地
区)

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 454,000 24

24年10月 URに区画整理事業として設計から施工までを一体で
発注済。(H28年度分まで一括契約)



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 1,260,750 1,149,000 -
25 0 - 設計施工
26
27

累計 1,260,750 1,149,000 0
23
24 147,000 84,419 -
25 34,641 - 被災市街地検討、土地価格調査、復興事業管理業務発注。
26
27

累計 147,000 119,060 0
23
24 170,250 36,481 -
25 3,376,500 0 -
26
27

累計 3,546,750 36,481 0
23
24 27,750 25,018 2,732
25
26
27

累計 27,750 25,018 2,732
23
24 68,000 24,024 -
25 192,000 0 0
26
27

累計 260,000 24,024 0
23 0 -
24 2,362 -
25 3,536 1,174 0 H26.3.24工事完了（民間買取事業）
26
27

累計 3,536 3,536 0
23 0 -
24 43,756 -
25 73,522 14,818 14,948 H26.3.17工事完了（民間買取事業）
26
27

累計 73,522 58,574 14,948

25

民間買取事業　H25.3建築工事着手と一体整備（H24．12協定
締結）

50 D － 21 － 5 －
下水道事業
(汚水)

小松谷地
地区

市 市 直接 完了 37,000 24 ～ 24

24年11月災害公営住宅への管渠工事を発注、3月完成、4月1
日供用開始したことから事業は完了。

災害公営住宅
駐車場整備事
業(小松谷地
地区)

小松谷地
地区

市 市 直接 完了 91,903 25 ～56 ◆ D － 4 － 6 － 1

民間買取事業　H25.7建築工事着手と一体整備（H25．2協定締
結）

道路事業
台前・亀岡線
整備事業

野蒜地区 市 市 直接 継続 1,004,000 24 ～54 D － 1 － 4 －

～49 D － 21 － 4 －

27

25年1月  道路測量、道路詳細設計契約。

55 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業(小野駅前
土地区画整理
地区)

小野駅前
土地区画
整理地内

市 市 直接 完了 4,420 25 ～ 25

48 D － 20 － 3 －

都市防災推進
事業(復興まち
づくり土地利
用計画策定)

大曲浜・
浜須賀・
立沼・牛
網浜市・
野蒜・宮
戸地区

市 市 直接 継続 196,000 24 ～ 25

26

24年3月基本設計発注。

下水道事業
(雨水)

渋抜、野
蒜地区

市 市 直接 継続 7,848,000 24

24年9月基本計画策定発注。24年10月基礎資料作成業務発
注。

被災市街地復
興土地区画整
理事業(東矢
本駅北地区)

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 1,681,000 24 ～47 D － 17 － 4 － 26

24年12月 URに区画整理事業として設計から施工までを一体で
発注済。(H27年度分まで一括契約)



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 327,798 91,894 -

25 1,510,031 2,692,844 -
H25.9建築工事着手
（UR委託：第Ⅰ期H25.9～H26.11まで、第Ⅱ期H26.3～H27.11）

26 1,510,031
27

累計 3,347,860 2,784,738 0
23 0 -
24 0 -
25 12,245 12,056 - ＵＲへ14条要請、設計中
26
27

累計 12,245 12,056 0
23
24 14,875 0 -
25 144,375 0 - H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
26 461,420
27

累計 620,670 0 0
23
24 47,337 0 -
25 504,000 0 - H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
26
27

累計 551,337 0 0
23 0 -
24 0 -
25 240,406 2,250 - H25.12住宅実施設計業務委託
26 186,593
27

累計 426,999 2,250 0
23 0 -
24 0 -
25 317,572 18,284 - H25.12ＵＲと基本計画策定（H25.12～H26.7）
26 0
27

累計 317,572 18,284 0
23
24 15,750 10,000 -
25 145,500 37,500 - 25年度繰越工事　26年6月末工事完了、事業完了
26
27

累計 161,250 47,500 0

61 D － 4 － 10 －

災害公営住宅
整備事業(小
野駅前南地
区)

小野駅前
土地区画
整理地内

市 市 直接 継続 920,000 25 ～ 27

H25.10設計発注予定

24年3月委託業務発注、完了。

災害公営住宅
整備事業(野
蒜北部丘陵地
区)

野蒜北部
丘陵地区

市 市 直接 継続 3,558,000 25 ～62 D － 4 － 11 －

～60 D － 4 － 9 －

29

ＵＲと基本計画策定の検討中。（土地利用含む）

63 D － 21 － 6 －
下水道事業
(汚水)

矢本西地
区、小野
地区

市 市 直接 継続 409,000 24 ～ 26

59 D － 4 － 8 －

災害公営住宅
整備事業(矢
本西地区)

矢本西地
区

市 市 直接 継続 709,338 24 ～ 26

26

設計委託調整中（H25.9予定）

57 D － 4 － 7 －

災害公営住宅
整備事業(東
矢本駅北地
区)

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 6,404,612 24 ～ 28

計画２７３戸　H25.3.7ＵＲへ14条要請、H25.3.基本設計発注。

災害公営住宅
整備事業(宮
戸地区)

宮戸地区 市 市 直接 継続 464,000 24

設計委託調整中（H25.9予定）

災害公営住宅
駐車場整備事
業(東矢本駅
北地区)

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 45,921 25 ～58 ◆ D － 4 － 7 － 1 27

ＵＲへ14条要請、基本設計中。
（第１期４７戸の建築工事と一体整備）



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24 70,500 14,391 -
25 1,669,500 0 - 26年3月末基本設計完了。
26
27

累計 1,740,000 14,391 0
23
24
25 124,160 57,056 - H25.7 設計発注 H25.12用地測量 H26.3一部用地取得,物件補償済

26 149,840
27

累計 274,000 57,056 0
23
24
25 16,000 8,280 - 25年6月公園基本設計契約。
26
27

累計 16,000 8,280 0
23
24
25 518,012 8,360
26
27

累計 518,012 8,360 0
23
24
25 272,400 0 -
26 180,800
27

累計 453,200 0 0
23
24
25 19,250 0 - H26.3.20東松島市工務店協同組合と基本協定締結
26 404,250
27

累計 423,500 0 0
23
24

25 26,250 20,178 -
■土木基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月～27年
1月。

津波復興拠点整備事業用地鑑定業務委託 年 月完了26
27

累計 26,250 20,178 0

76 D － 4 － 12 －

災害公営住宅
整備事業（牛
網地区）

牛網地区 市 市 直接 継続 484,000 25 ～ 26

東松島市津波
復興拠点事業
（東矢本駅北
地区）

東矢本駅
北地区

市 市 直接 継続 1,282,000 25 ～77 D － 15 － 1 －

～75 D － 1 － 6 －

27

74 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
(県分)

県 ～

27

70 D － 1 － 5 －

道路事業
小野・浜市線
整備事業

小野・浜
市地区

市 市 直接 継続 342,500 25 ～ 26

道路事業
大茂倉線整備
事業

新東名・
中下地区

市 市 直接 継続 605,200 25

27

24年3月基本設計発注。

下水道事業
(雨水)

下街道地
区、柳の
目地区

市 市 直接 継続 3,909,000 24

防災公園事業
基本計画策定
費

矢本海浜
緑地地区

県 県 直接 継続 20,000 25 ～71 ◆ D － 22 － 1 － 1

～64 D － 21 － 7 －

27



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24
25 0 -
26 1,043,000
27

累計 1,043,000 0 0
23
24
25 45,000 26,999 - 基本設計等策定業務発注済。委託期間26年3月～26年12月。
26
27

累計 45,000 26,999 0
23
24
25 133,600 324 - 26年2月用地調査業務。
26 849,600
27

累計 983,200 324 0
23
24
25 750,400 187,136 - 26年2月造成工事発注。
26
27

累計 750,400 187,136 0
23
24
25 0 -
26 2,702
27

累計 2,702 0 0
23
24
25 9,600 7,320 - H26.3.17川前二完成､H26.3.24川前四番完成（民間買取事業）
26
27

累計 9,600 7,320 0
23
24
25 0 -
26 228,553
27

累計 228,553 0 0

92 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

東松島市 市 市 直接 継続 261,204 26 ～ 26

～91 ◆ D － 4 － 5 － 1

90 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
整備事業（矢
本東保育所移
転跡地）

矢本東保
育所移転
跡地

市 市 直接 継続 3,378 26 ～ 26

25

81 ◆ D － 23 － 2 － 1

東松島市防災
集団移転促進
事業（防災盛
土事業）

大曲地
区、浜須
賀地区、
牛網・浜
市地区、
野蒜地区

市 市 直接 継続 1,229,000 25 ～ 26

災害公営住宅
駐車場整備事
業（赤井地区）

赤井地区 市 市 直接 継続 12,000 25

27
東松島市津波
復興拠点事業

野蒜地区 市 市 直接 継続 2,925,000 25

東松島市防災
集団移転促進
事業（移転元
地利用促進）

大曲地
区、浜須
賀地区、
牛網・浜
市地区、
野蒜地区

市 市 直接 継続 938,000 25 ～82 ◆ D － 23 － 2 － 2

～80 D － 15 － 2 －

25

79 D － 4 － 13 －

災害公営住宅
整備事業（矢
本地区）

矢本地区 市 市 直接 継続 1,192,000 25 ～ 27



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告東松島市
省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２D）

23
24
25 0 -
26 28,933
27

累計 28,933 0 0
23
24
25 0 -
26 129,450
27

累計 129,450 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,201,250 260,018 0
25 1,602,737 186,012 0

2 26 1,392,675 0 0
3 27 0 0 0
4 4,196,662 446,030 0

23 1,047,731 17,741 0
24 28,369,380 31,151,539 65,739

5 25 38,948,233 19,775,656 485,276
6 26 19,375,962 0 0

27 0 0 0
7 87,741,306 50,944,936 551,015

91,937,968 51,390,966 551,015

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

東日本大震災
特別家賃低減
事業

東松島市 市 市 直接 継続 38,578 26 ～93 D － 6 － 1 － 26

94 D － 17 － 5 －

大曲浜地区都
市再生事業計
画作成事業

大曲浜地
区

市 市 直接 継続 172,600 26 ～ 26

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23

24 12,112 12,112 -

25 18,840 18,840 - 25年度64基設置完了
26 7,455
27

累計 38,407 30,952 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 12,112 12,112 0

5 25 18,840 18,840 0
6 26 7,455 0 0

27 0 0 0
38,407 30,952 0
38,407 30,952 0

東松島市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

31 E － 1 ～ 27

24年度分交付完了。　人槽区分により交付額が異なり、設置基
数の集計の結果、国費分が不足し単独費で補てんしたことから
全額執行した。

継続 61,150 24市 市 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

赤井､大曲､
矢本､小野､
牛網･浜市､
野蒜､東名､
宮戸地区

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計


