
（様式１）
多賀城市 総括表

平成26年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

多賀城市復興基金残高 6,935,354 多賀城市復興基金の利息額 4,992

執行
年度
23
24
25
26
27

14,849,765

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

9,584,647
9,434,529

2,556
5,288,212
9,558,997

160,300
2,600,651

0
0
0

1,736 145

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

3,374

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

1,736 3,519合　計

合　計

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
多賀城市

0
21,780,127



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 13,500 2,556 -
24 161,838 26,776 -
25 139,661 22,416 -
26
27

累計 314,999 51,748 0
23
24 2,000 1,272 -
25 30,875 27,096 4,507
26
27

累計 32,875 28,368 4,507
23
24 1,736 145 -
25 3,374
26
27

累計 1,736 3,519 0
（注） 23 0 0 0

1 24 1,736 145 0
25 0 3,374 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 1,736 3,519 0

23 13,500 2,556 0
24 163,838 28,048 0

5 25 170,536 49,512 4,507
6 26 0 0 0

27 0 0 0
347,874 80,116 4,507
349,610 83,635 4,507

平成23年度調査件数：7件
平成24年度調査件数：31件
平成25年度調査件数：16件

多賀城市 復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 4 ～ 27継続 514,762 23

2 ◆ A － 4 －

市 市 直接－ 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

市内41遺
跡

25

24年7月実施設計発注（完了）。25年6月工事発注（完了）。

15 A － 4 － 1

市 直接 完了 41,094 24 ～1 － 1
多賀城史遊館
改修事業

多賀城史
遊館

市

25年4月～26年3月　分布調査・試掘

直接 24 ～ 24－
埋蔵文化財発
掘調査事業

多賀城市
全域

県 県 完了 2,315

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

（様式２A）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成26年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 38,750 0 -
24 62,000 44,551 -
25 196,075 110,639 -
26 1,089,340
27

累計 1,386,165 155,190 0
23
24 48,825 26,491 -
25 22,320 -
26
27

累計 48,825 48,811 0
23
24 884,870 4,552,185 -
25 3,667,315
26
27

累計 4,552,185 4,552,185 0
23 47,850 0 -
24 26,250 60,635 -
25 6,000 5,433 14,032
26
27

累計 80,100 66,068 14,032
23
24 900 899 -
25 900 900 1
26
27

累計 1,800 1,799 1
23
24 37,840 0 -
25 174,160 58,380 153,620
26
27

累計 212,000 58,380 153,620
23
24 51,075 21,640 -
25 1,040,475 245,279 -
26
27

累計 1,091,550 266,919 0

復興交付金事業計画　平成25年度進捗状況（契約状況）報告　多賀城市

25年1月測量・土質調査・詳細設計発注。26年2月工事（宮内雨
水幹線）発注。

25年9月物品購入、設置業務発注（完了）。

24年5月委託業務発注（完了）。25年5月委託業務発注（完了）。

24年5月測量・地質調査・予備設計発注。

D
住民自治組織
強化支援事業

大代地区
他

市 市 直接 完了 2,400 24

－
下水道事業
（雨水整備）

宮内・八
幡・明月・
町前雨水
幹線他

～－ 20 － 2 －

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

3 D － 1 ～ 28

4 D － 1 －

市 市 直接 継続 6,654,000 23－ 1 －

道路事業（清
水沢多賀城
線）

都市計画
道路清水
沢多賀城
線

27

市 市 直接 継続 4,247,600 24 ～ 27D － 21 － 1

直接 継続 5,202,499 24 ～ 26－

災害公営住宅
整備事業（桜
木地区）

桜木地区 市 市5 D － 4 － 1

市 直接 継続 5,028,800 24 ～2 －
道路事業（笠
神八幡線）

都市計画
道路笠神
八幡線

市

完了 106,800 23 ～ 25
都市防災推進
関連調査事業

市内全域 市 市 直接

9

6 D － 20 － 1 －

－ 20 － 1 － 1

防災行政無線
（移動系）整備
事業

津波浸水
区域及び
隣接区域

市 市 直接 完了 265,000 24 ～ 25

257

8 ◆ D

（様式２D）

24年5月測量・地質調査・予備設計発注（完了）。25年9月道路
詳細設計発注。25年11月橋梁詳細設計発注。26年1月補償調
査発注。26年1月土地評価、不動産鑑定発注（完了）。

URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。24年10月用地買
収（県有地）開始。24年11月不動産鑑定評価発注（完了）。25年2月用地買収契約（完
了）。URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工（建設予定戸数：160戸）

24年5月復興まちづくり調査検討業務委託発注（完了）。24年5月復興基図作成事業測
量業務委託発注（完了）。24年9月復興基図作成事業基図修正業務委託発注（完了）。
24年11月津波ハザードマップ作成業務委託発注（完了）。25年4月復興まちづくり調査
検討業務委託発注（完了）。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 15,750 0 -
25 575,812 69,457 -
26
27

累計 591,562 69,457 0
23 60,200 0 -
24 59,976 -
25 0 -
26
27

累計 60,200 59,976 0
23
24 39,200 28,921 -
25 217,440 1,863 -
26
27

累計 256,640 30,784 0
23
24 101,625 9,011 -
25 793 91,821
26
27

累計 101,625 9,804 91,821
23
24 17,512 13,894 -
25 -1,231 4,849
26
27

累計 17,512 12,663 4,849
23
24 23,250 11,392 -
25 262,260 237,642 -
26 62,000
27

累計 347,510 249,034 0
23
24 479,700 265,387 -
25 8,553 205,760
26
27

累計 479,700 273,940 205,760
23
24 26,400 26,399 -
25 29,600 28,907 694
26
27

累計 56,000 55,306 694

24年12月工事発注（完了）。25年9月工事発注（完了）。

街路樹植栽整
備事業

津波被害
地域

市 市 直接 完了 70,000 24 ～ 2518 ◆ D － 1 － 2 － 1

1 －

25

14 D － 22 － 2 －
防災緑地整備
事業

東北電力
高圧線下

市 市 直接 廃止 319,800 24 ～ 25

26

17 D － 21 － 3 －

下水道事業
（中央雨水ポ
ンプ場整備）

中央雨水
ポンプ場

市 市 直接 完了 639,600 24 ～ 24

緊急避難路整
備事業（橋梁
耐震化）

樋の口大
橋、鎮守
橋、舟
橋、笠神
新橋

市 市 直接 継続 448,400 24

－ 21 － 2 －

下水道事業
（雨水ポンプ
増設整備）

大代・大
代東雨水
ポンプ場

市 市 直接 継続 2,640,000 24 ～ 27

～ 27

25年9月実施設計発注。

24年6月委託業務発注。

24年5月測量・詳細設計発注（完了）。25年1月工事発注（完
了）。25年3月測量・詳細設計発注。

24年5月測量・地質調査・詳細設計発注（完了）。

24年5月測量・地質調査・詳細設計発注（完了）。25年1月不動
産鑑定評価発注（完了）。

24年9月詳細設計発注（完了）。25年8月工事（樋の口大橋）発
注。25年10月工事（舟橋、鎮守橋、笠神新橋）発注。

24年7月詳細設計発注（完了）。24年11月工事発注（完了）。

13 D － 22 － 1 －
八幡通り防災
公園整備事業

八幡通り
公園

市 市 直接 廃止 213,500 24 ～

11 ◆ D － 21 － 1 － 1 24
総合治水対策
計画策定事業

砂押川流
域

市 市 直接

10 D

継続 75,250 23 ～

12 ◆ D － 21 － 1 － 2

内水排除困難
地域側溝整備
事業

工場地
帯・大代
地区

市 市 直接 継続

～16 D － 3 －

571,000 24



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 18,750 18,742 -
25 61,500 50,121 -
26 2,160,750
27

累計 2,241,000 68,863 0
23
24 17,600 0
25 550,484 34,631
26
27

累計 568,084 34,631 0
23
24 34,000 -
25 34,000 0 -
26
27

累計 34,000 34,000 0
23
24 311,166 1,938 -
25 882,633 1,191,861 -
26
27

累計 1,193,799 1,193,799 0
23
24 184,000 6,132 -
25 161,965 -
26
27

累計 184,000 168,097 0
23
24
25 10,600 10,600 -
26
27

累計 10,600 10,600 0
23
24 3,553 -
25 1,470,856 7,141,209 -
26 5,673,906
27

累計 7,144,762 7,144,762 0
23
24
25 117,048 0 -
26
27

累計 117,048 0 0

24年10月計画業務発注（完了）。25年8月測量業務発注。25年9月地
質調査業務発注（完了）。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動
産鑑定評価業務発注（完了）。

26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注。26年1月拠点公共施設
整備調査測量設計事業の測量設計業務発注。26年1月拠点公共施設整備調査測量設
計事業の不動産鑑定評価業務発注（完了）。26年3月復興事業に伴う盛土材確保事業
の工事発注。

URと24年3月基本協定締結。URと24年5月調査・基本設計実施契約。
URと25年2月住宅譲渡契約。25年6月工事着工（建設予定戸数：160
戸）

25年2月測量業務発注（完了）。25年3月不動産鑑定評価発注（完了）。URと
24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用
地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。

25年2月建物補償調査発注（完了）。25年10月建物補償契約。

URと24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施
契約。25年12月用地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。

URと24年3月基本協定締結。25年3月測量・地質調査発注（完了）。25年3月
不動産鑑定評価発注（完了）。URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年
12月用地買収契約。URと26年2月住宅譲渡契約。

宮内地区被災市街地復興土地区画整理事業の進捗に合わせ
て実施予定。

25 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業
（鶴ヶ谷地区）

鶴ヶ谷地
区

市 市 直接 継続 8,165,444 25 ～ 27

災害公営住宅
整備事業（宮
内地区）

宮内地区 市 市 直接 継続 1,362,482 25 ～26 D － 4 － 4 －

～24 ◆ D － 4 － 2 － 2

27

26

23 ◆ D － 4 － 2 － 1

既存施設解体
補償事業（新
田地区）

新田地区 市 市 直接 継続 230,000 24 ～ 24

26

21 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（桜木地区）

桜木地区 市 市 直接 継続 42,500 25 ～ 26

災害公営住宅
駐車場整備事
業（新田地区）

新田地区 市 市 直接 継続 13,250 25

市街地復興効
果促進事業

市

災害公営住宅
整備事業（新
田地区）

新田地区 市 市 直接 継続 1,364,343 24 ～22 D － 4 － 2 －

直接 継続 4,744,000 24 ～ 27

～20 ★ F － 2 － 1 － 1

19 D － 15 － 1 －

多賀城市津波
復興拠点整備
事業

八幡地区 市 市



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 63,750 63,000 -
25 0 750
26
27

累計 63,750 63,000 750
23
24 1,600 0 -
25 38,400 39,177 823
26
27

累計 40,000 39,177 823
23
24
25 25,536 20,764 4,772
26
27

累計 25,536 20,764 4,772
23
24
25 7,584 6,672 912
26
27

累計 7,584 6,672 912
23
24 24,750 11,418 -
25 0 -
26 71,250
27

累計 96,000 11,418 0
23
24
25 37,500 33,963 -
26
27

累計 37,500 33,963 0
23
24
25 2,496 616 -
26
27

累計 2,496 616 0
23
24
25 5,437 4,396 -
26 352,708
27

累計 358,145 4,396 0

25年2月測量・調査・計画・詳細設計発注（完了）。

25年5月監理業務発注（完了）。25年6月委託業務発注（完了）。

25年6月発注（完了）。

25年6月発注（完了）。

25年2月測量・調査・予備設計発注（完了）。

25年5月測量・調査・概略設計発注（完了）。25年12月詳細設計
発注。

25年7月単価契約発注（完了）。

26年2月委託業務発注。

33 ◆ D － 21 － 1 － 3
仮設ポンプ設
置事業

内水排除
困難区域
（八幡、
栄、宮
内、大代
地区）

市 市 直接 継続 9,360 25 ～ 27

宮内地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

宮内地区 市 市 直接 継続 1,509,528 25 ～34 D － 17 － 2 －

～32 D － 21 － 5 －

27

31 D － 21 － 4 －

下水道事業
（雨水地下貯
留施設整備）

桜木・栄
地区

市 市 直接 継続 4,112,890 24 ～ 27

25

29 ◆ D － 20 － 1 － 3

都市防災推進
事業（防災備
蓄施設整備）

大規模災
害時指定
収容避難
所（市内１
２箇所）

市 市 直接 完了 31,920 25 ～ 25

下水道事業
（六貫田雨水
幹線整備）

六貫田雨
水幹線

市 市 直接 継続 50,000 25

25
多賀城市震災
経験・記録伝
承事業

市内全域 市 市 直接 完了 50,000 24

都市防災推進
事業（防災備
蓄用品購入）

市内１２
箇所の防
災備蓄施
設

市 市 直接 完了 9,480 25 ～30 ◆ D － 20 － 1 － 4

～28 ◆ D － 20 － 1 － 2

25

27 D － 17 － 1 －

宮内地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業計画作成事
業

宮内地区 市 市 直接 完了 85,000 24 ～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 24,575 -
26 24,575
27

累計 24,575 24,575 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 146,800 0 0
24 2,436,813 5,260,164 0

5 25 9,414,111 9,509,485 478,034
6 26 9,434,529 0 0

27 0 0 0
7 21,432,253 14,769,649 478,034

21,432,253 14,769,649 478,034

URと24年3月基本協定締結。URと25年7月調査・基本設計実施
契約。URと26年2月住宅譲渡契約。

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

35 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（鶴ヶ谷地
区）

鶴ヶ谷地
区

市 市 直接 継続 30,719 26 ～ 27

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。


