
（様式１）
山元町 総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

山元町東日本大震災
復興交付金基金残高

山元町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

山元町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

22,539,497 8,257 19,374,158

執行
年度
23
24
25
26
27

合　計

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

2,439,586

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

2,964,404

25,690,248 9,850,368合　計

＜参考＞
宮城県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
山元町

3,314,458
41,905,398

7,305,690
8,926,740
2,578,238

交付額
(国費)

18,887,308
7,645,359

559,790
11,498,483

49,470

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

24,848
3,494,557

18,144,472

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　

47,250
6,830,110 4,399,128

3,166,681

24,830,558



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 27,568 21,700 -
25 191,876 151,145 - 講堂改築工事を実施、事業完了。
26 0 -
27

累計 219,444 172,845 0
23
24 10,000 7,056 2,944
25
26
27

累計 10,000 7,056 2,944
23 750 -
24 21,750 717 -
25 13,849 - 発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。
26 20,140 1,925 - 発掘調査業務を実施。
27

累計 42,640 16,491 0
23
24 5,485 4 -
25 26 - 24年12月～26年3月　分布調査
26 319 － 一部成果品完成
27

累計 5,485 349 0
23
24
25 27,699 21,957 5,742 講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。
26
27

累計 27,699 21,957 5,742
23
24
25 66,237 58,936 7,301 講堂改築工事と併せて増築工事を実施、事業完了。
26
27

累計 66,237 58,936 7,301

（様式２A）

完了 88,317 25 ～ 25
坂元小学校講
堂（屋内運動
場）増築事業

坂元小学
校

町 町 直接55 A － 1 － 1 －

～ 25

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）改築に伴う
機能強化・回
復事業

坂元小学
校

町 町 直接 完了54 ◆ A － 2 － 1 － 2

継続 7,314 24 ～ 24
埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町全
域

県 県 直接

34,624 25

3 A － 4 － 1

町 直接 完了 25,000 24 ～1 － 1

山元町小中学
校の今後のあ
り方検討業務
事業

坂元小、
山下小、
山一小、
坂元中、
山下中

町◆ A － 2 －

23 ～ 27－
埋蔵文化財発
掘調査事業

山元町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

1 A － 2 ～ 25

27

山元町復
興事業実
施箇所

町 町 継続 71,964

23 A － 4 － 1 －

直接

継続 329,168 25

2

実施設計及び解体工事を完了。

調査検討業務として完了。

新市街地整備と併せ実施予定。

24年12月～26年3月　分布調査調整

町 町 直接－ 1 －

坂元小学校講
堂（屋内運動
場）改築事業

坂元小



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 0 0 0
1 24 5,485 4 0

25 0 26 0
2 26 0 319 0
3 27 0 0 0
4 5,485 349 0

23 750 0 0
24 59,318 29,473 2,944

5 25 285,812 245,887 13,043
6 26 20,140 1,925 0

27 0 0 0
366,020 277,285 15,987
371,505 277,634 15,987

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 30,000 30,000 0
25
26
27

累計 30,000 30,000 0
23
24 1,600 1,495 105
25
26
27

累計 1,600 1,495 105
23
24
25
26 656 656 -
27 10,621 平成27年8月契約予定

累計 11,277 656 0
23
24
25
26 1,809 1,809 -
27 25,617 平成27年8月契約予定

累計 27,426 1,809 0
（注） 23 0 0 0

1 24 30,000 30,000 0
25 0 0 0

2 26 2,465 2,465 0
3 27 36,238 0 0
4 68,703 32,465 0

23 0 0 0
24 1,600 1,495 105

5 25 0 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
1,600 1,495 105

70,303 33,960 105

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

（様式２B）

都道県
交付分

各年度
別合計

41,140 26 ～ 27
山元町子育て
拠点整備事業
（児童館整備）

山下地区 県 町 間接60 B － 3 － 2 －

間接 26 ～ 27－

山元町子育て
拠点整備事業
（子育て支援
センター整備）

山下地区 県 町 継続 15,037

継続

完了 2,000 24 ～1 － 1

保育所整備に
かかる基礎調
査事業

南保育所
東保育所

町

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

30 B － 2 ～ 24

◆ B － 3 －

県
民間
事業
者

間接－ 1 － 完了 31,000 24

33

山元町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

介護基盤復興
まちづくり整備
事業

合戦原地
区

24

59 B － 3 － 1

町 直接

基本構想検討を完了済み。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 7,500 5,481 -

24 112,500 38,422 -

25 47,087 29,010 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。

26

27

累計 120,000 90,990 29,010

23
24 191,000 21,630 -
25 118,752 - 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。
26 39,333 - 東部地区権利者調査業務を委託。
27

累計 191,000 179,715 0
23 49,470 47,250 -
24 4,069,565 4,016,060 -
25 1,639,836 1,599,035 - 一部繰越有り（平成26年4月完了予定）
26 11,907 84,619 冠水対策工事発注
27

累計 5,758,871 5,674,252 84,619
23
24 150,000 97,239 -

25 75,000 93,089 -
25年12月水路工事発注。25年5月、25年6月委託業務発注。25
年4月、26年1月、借地契約。25年11月補償契約

26 296,025 278,751 -
26年5,7,10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月
機械設備工事発注。

27
累計 521,025 469,079 0
23
24 46,000 31,553 -
25 100,000 96,435 - 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注
26 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27

累計 146,000 129,277 0
23
24 19,275 0 -
25 0 - 未発注
26 0 - 未発注
27

累計 19,275 0 0

（様式２C)

25

未発注

町 直接 継続 529,900 24 ～1 －

農水産物販売
促進施設他建
設事業

浅生原地
区（予定）

町26 C － 2 －

151,000 24 ～ 27

24年8月、基本計画策定業務発注。
農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

県 県 直接 継続25 C － 1 － 2 －

継続 694,700 24 ～ 26

24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託
業務発注。25年2月、3月補償契約

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（水利施設整
備事業）

牛橋地区 県 県 直接

24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発
注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。

24 C － 1 － 1 －

間接 完了 7,678,495 23 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（山元町いち
ご団地化整備
事業）

牛橋地
区，花釜
地区，笠
野地区

県 町

農業集落排水
事業

上平処理
場他

24

排水計画に係る調査業務を完了。
ほ場整備計画策定業務を発注済み。

22 C － 4 － 1

町 直接 継続 191,000 24 ～2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

山元北部
地区、磯
地区、山
元東部地
区

町

山元町 復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

4 C － 1 ～ 24

脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。
脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。

5 C － 1 －

町 町 直接 完了 121,323 23－ 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 16,192 7,896 -
25 -7,896 - 納品物不備による再発注のため、執行額修正
26 10,281 - 基本計画策定業務を実施。
27

累計 16,192 10,281 0
23
24 4,800 2,135 -
25 1,934 731 イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了。
26
27

累計 4,800 4,069 731

23

24 63,315 3,759 -

25 46,732 78,573 27,715 建築工事、施工監理業務を委託、事業完了。

26

27

累計 110,047 82,332 27,715

23
24 2,745 236 -
25 535 - 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。
26
27

累計 2,745 771 0

23

24

25 578,250 65,824 - 26年1月実施設計発注。

26 453,750 345,595 26年4月，工事発注

27

累計 1,032,000 411,419 0

23
24
25 13,200 1,299 11,901 25年7月ワークショップ企画運営業務発注
26
27

累計 13,200 1,299 11,901

完了 16,500 25 ～ 251
農地整備推進
支援事業

山元北部
地区

県 県 直接47 ◆ C － 1 － 3 －

直接 継続 2,766,700 25 ～ 32－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

山元北部
地区

県 県

25

25年1月、嵩上げ工事発注。

46 C － 1 － 3

町 間接 継続 25,500 24 ～1 －
漁港施設機能
強化事業

磯浜漁港 県36 C － 6 －

119,039 24 ～ 25

荷捌所、漁具倉庫の実施設計を完了。

水産業共同利
用施設復興整
備事業

磯地区 町 町 直接 完了29 C － 7 － 1 －

完了 16,000 24 ～ 26

イベント等の開催を順次行い対応中。

2
地域間交流拠
点活性化事業

山元町全
域

町 町 直接

基本計画策定業務を発注済み。
調査測量業務をＨ25発注予定。

28 ◆ C － 2 － 1 －

直接 継続 20,240 24 ～ 24－ 1

農水産物等直
売所他建設調
査事業

浅生原地
区（予定）

町 町27 ◆ C － 2 － 1



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24

25 360,000 31,073 - 25年11月実施設計発注

26 285,750 345,122 26年7月，工事発注

27

累計 645,750 376,195 0

23
24
25 5,840 479 5,361 25年7月ワークショップ企画運営業務発注
26
27

累計 5,840 479 5,361
23
24 108,315 0 -
25 396,796 398,037 - 工事関係は全て完了、一部機械について翌年度導入有
26 5,135 101,939 田植機直播機導入
27

累計 505,111 403,172 101,939

23

24

25 20,480 2,100 -
廃止施設の安全対策工事を実施。

26 40,576 36,754 -
廃止施設の安全対策工事を実施。

27

累計 61,056 38,854 0

継続 138,540 25 ～ 261

既設農集排管
路施設安全対
策事業

坂元地区 町 町 直接

年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。

52 ◆ C － 1 － 2 －

間接 完了 673,482 24 ～ 25－

被災地域農業
復興総合支援
事業
（農業用施設
整備等）

町内全域 県 町

25

50 C － 4 － 2

県 直接 完了 7,300 25 ～4 － 1
農地整備推進
支援事業

磯地区 県49 ◆ C － 1 －

1,505,000 25 ～ 32

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（農地整備事
業）

磯地区 県 県 直接 継続48 C － 1 － 4 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24

25 150,000 968 -

26年1月土地利用計画検討支援業務発注

26 5,253,750 265,789

26年11月，工事発注

27

累計 5,403,750 266,757 0

23
24
25
26 968 0 968 修繕工事を実施、事業完了。
27

累計 968 0 968
23
24
25
26 8,631 5,320 - 管路調査業務を委託。
27

累計 8,631 5,320 0
（注） 23 49,470 47,250 0

1 24 4,376,625 4,145,088 0
25 3,318,922 2,286,774 17,262

2 26 6,289,275 1,253,588 186,558
3 27 0 0 0
4 14,034,292 7,732,700 203,820

23 7,500 5,481 0
24 407,082 73,842 0

5 25 67,212 240,550 57,456
6 26 50,175 91,688 968

27 0 0 0
7 531,969 411,561 58,424

14,566,261 8,144,261 262,244

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

直接 継続 122,378 26 ～ 27－

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（山
元町磯地区農
業集落排水事
業）

磯地区 町 町

26

67 C － 1 － 3

町 直接 廃止 1,210 26 ～1 － 1

復興事業に係
る資材運搬路
補修事業

山元町 町66 ◆ C － 4 －

8,658,000 25 ～ 32

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

山元東部
地区

県 県 直接 継続61 C － 1 － 5 －

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄に
は 漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。



 
平成27年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 29,200 0 -
25 0 29,200 未執行のまま廃止。
26
27

累計 29,200 0 29,200
23
24 31,072 24,150 -
25 18,968 14,894 10,996 運行業務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。
26
27

累計 50,040 39,044 10,996
23
24 26,520 25,891 -

25 72,992 65,694 7,927
運行業務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で
事業継続。

26
27

累計 99,512 91,585 7,927

23 210,000 7,212 -

24 1,673,945 694,206 -

25 3,705,397 6,018,355 - H25年度中に75戸完成、63戸入居完了

26 3,404,152 -39,612 - 造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を
実施。

27

累計 8,993,494 6,680,161 0

23 22,050 -
24 195,440 1,947 -
25 846,789 0 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
26 651,350 98,402 - 用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。
27

累計 1,715,629 100,349 0

23 117,950 5,462 -

24 405,615 12,586 -

25 1,176,690 1,235,073 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。

26 639,493 77,752 - 造成設計、造成工事等を実施。

27

累計 2,339,748 1,330,873 0

山元町
（様式２D）

継続 10,278,280 23 ～ 26

Ｈ24は18戸完成。Ｈ25は先行着手50戸分の建設を進める予
定。
最終整備戸数は440戸。

災害公営住宅
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接9 D － 4 － 1 －

－ 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 2,674,000 23 ～ 26

第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注に
よる施工を実施。

26

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発
注施工に向け検討中。

10 D － 4 － 2 －

11 D

直接 完了 283,870 24 ～ 27－ 2
町民バス運行
事業

各仮設住
宅沿線

町 町

バス購入済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

8 ◆ D － 1 － 1

町 直接 完了 109,970 24 ～1 － 1

ＪＲ駅への直
行バス運行事
業

町

バス停設置済。Ｈ24.10からの運行業務を完了。

（仮設）坂
元駅～
（仮設）山
下駅～亘
理駅

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

6 D － 1 ～ 26

新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。

7 ◆ D － 1 －

町 町 直接 廃止 231,500 24－ 1 －
道路新設改良
事業

浅生原地
区

27

災害公営住宅
整備事業（宮
城病院地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 1,960,720 23 ～

復興交付金事業計画　平成26年度進捗状況（契約状況）報告　



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 24,000 -
25 11,200 5,626 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
26 23,520 33,384 - 駐車場整備工事を実施。
27

累計 58,720 39,010 0
23
24 9,600 0 -
25 0 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。
26 640 0 -
27

累計 10,240 0 0

23

24 1,257,495 0 -

25 73,710 5,428 -

事業対象者より申請を受け支援を実施。

26 12,954 -

事業対象者より申請を受け支援を実施。

27

累計 1,331,205 18,382 0

継続 1,122,049 24 ～14 D － 13 － 1 －

12 ◆

27

補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

牛橋地区
他

町 町 直接

13 ◆ D

町 町 直接 継続 73,400 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

D － 4 － 1

－ 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 12,800 24 ～ 26

一括発注による施工を実施。

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（山下地区）

新山下駅
周辺



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 112,125 -
24 332,700 111,866 332,959
25 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
26
27

累計 444,825 111,866 332,959
23 48,075 -
24 121,500 43,096 126,479
25 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。
26
27

累計 169,575 43,096 126,479
23
24 24,000 0 24,000
25 未執行のまま廃止。
26
27

累計 24,000 0 24,000
23
24 59,175 54,276 -
25 32,250 33,220 3,929 復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。
26
27

累計 91,425 87,496 3,929
23
24 99,200 18,060 -
25 4,872 - 基本設計業務を発注。
26 34,784 41,484 基本設計業務を実施。
27

累計 99,200 57,716 41,484
23 41,340 6,693 -
24 160,539 41,852 -
25 33,999 41,178 - 造成設計業務を委託。
26 21,393 9,199 - 造成設計建築設計業務を実施中。
27

累計 257,271 98,922 0
23
24 12,000 11,957 -
25 12,000 11,957 86 放送運営業務を委託、事業完了。
26
27

累計 24,000 23,914 86
23 0 0 -
24 2,177,750 167,962 -
25 1,937,500 66,213 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 1,550,000 604,264 27年2月事業認定委託契約及び道路詳細修正設計契約。
27 1,395,000

累計 7,060,250 838,439 0

15 D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業（山下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 完了

～18 D － 20 －

593,100 23

16 D － 17 － 2 －

都市再生事業
計画案作成事
業（坂元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 完了 226,100 23 ～

260,520 24 ～ 25

今後、基本設計業務を発注予定。

都市防災推進
事業（浅生原
地区における
復興まちづくり
総合支援事
業）

浅生原地
区他

町 町 直接 完了 202,120 24

～ 24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

1 －

21 ◆ D － 23 － 1 － 1

災害対策用臨
時ＦＭ放送局
整備事業

浅生原地
区他

町 町

27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

1 －

24

事業計画の再検討を行い、津波復興拠点整備事業に方針を変
更。Ｈ24.11月に一団の津波復興拠点エリアを都市計画決定。

17 ◆ D － 17 － 1 － 1

鉄道整備に伴
う特定環境影
響評価事業

町地区他 町 町 直接 廃止 30,000 24 ～ 24

27

当町で行う復興事業と国、県で行う事業との調整や、「避難
路」、「防災緑地」、「産業用地」等の構想を策定。

ＪＲが行うこととなったため、未執行。

19 ◆ D － 20 － 1 － 1
防災緑地整備
計画事業

防災緑地
ゾーン（山
元町沿岸
部）

町 町 直接 完了

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（山寺）

県 県 直接 継続 9,110,000 24

平成24年度の放送局の整備、運営業務を完了。

防災集団移転
促進事業
（事業計画等
の策定に関す
る事業）

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 343,029 23 ～ 26

新市街地造成における事業概要を固め、各事業計画業務を発
注。

直接 完了 45,000 23 ～ 26

20 D － 23 － 1 －

～31 D － 1 －



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 -
24 178,250 52,681 -
25 922,250 59,083 25年10月用地測量契約。26年2月橋梁詳細設計契約。
26 775,000 534,552 27年2月事業認定申請図書作成契約。25年10月用地測量契
27 759,500

累計 2,635,000 646,316 0
23
24 40,000 0 -
25 33,192 6,808 事業完了。
26
27

累計 40,000 33,192 6,808
23
24 11,340 6,851 -
25 2,688 1,801 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。
26
27

累計 11,340 9,539 1,801
23
24 1,949,233 1,453,487 -
25 1,564,155 335,049 -
26 616,534 -
27 2,529,597

累計 6,042,985 2,405,070 0

23

24 75,200 -

25 47,200 12,961 -
予備設計、用地測量を実施。

26 701,600 578,044 -
改良工事を実施中。

27

累計 824,000 591,005 0

新山下駅周辺地区＝委託業務発注済。計画策定完了。
宮城病院周辺地区＝委託業務発注済（工期：H25.6～H26.1）

太陽光街灯整
備事業

牛橋地区
花釜地区
他

町 町 直接 完了 200,000 24 ～34 ◆ D － 20 － 1 － 2 27

工事発注済。一部、次年度に繰越。

35 ◆ D － 23 － 1 － 2
下水道区域見
直し調査事業

笠野地区
他

町 町 直接 完了 14,175 24 ～ 24

32 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）相馬
亘理線
（坂元他）

県 県 直接 継続 3,400,000 24 ～ 27

24年8月道路概略設計契約。25年3月道路詳細設計契約。

市街地復興効
果促進事業

町 ～37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1

38 D － 1 － 2 －

浅生原笠野線
道路整備事業
（市街地相互
の接続道路）

笠野地区 町 町 直接 継続 1,046,000 25 ～ 26

予備設計発注。成果を基に関係者と調整を図る。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 192,000 0 -

25 16,000 25,637 -
予備設計、詳細設計を発注。

26 16,000 171,037 -
予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を
実施中。

27

累計 224,000 196,674 0

23
24
25 6,400 0 - 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。
26 5,120 0 - 災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。
27

累計 11,520 0 0
23
24
25 41,475 30,991 - 災害公営住宅入居者向け補助を実施。
26 35,511 0 -
27

累計 76,986 30,991 0
23
24
25 3,450 3,045 - 入居者向け補助を実施。
26 6,846 0 -
27

累計 10,296 3,045 0
23
24 637,935 47,710 -
25 3,881,100 3,884,279 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26 694,704 479,933 - 造成設計を実施中。
27

累計 5,213,739 4,411,922 0
23
24 483,567 5,360 -
25 2,756,175 2,106,574 - 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。
26 278,202 - 造成設計を実施中。
27

累計 3,239,742 2,390,136 0

埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第４四
半期に一括発注施工に向け検討中。

上平磯線道路
整備事業
（市街地相互
の接続道路）

磯地区 町 町 直接 継続 520,000 25 ～39 D － 1 － 3 － 27

予備設計発注準備中。

40 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（宮城病院
地区）

宮城病院
周辺

町 町 直接 継続 14,400 25 ～ 26

32

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 2,361,958 25

一括発注による施工を実施。

津波復興拠点
整備事業（山
下地区）

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続 7,668,652 24 ～43 D － 15 － 1 －

～41 D － 5 － 1 －

27

一括発注による施工を実施。

44 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業（坂
元地区）

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 4,937,153 24 ～ 27

42 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 262,332 25 ～ 32

山下地区については、Ｈ25.7月までに50戸完成予定。
入居者に対し事業を実施する。



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23

24 3,179,207 836,452 -

25 4,083,619 3,704,251 -
地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。

26 1,071,675 471,686 -
造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。

27 784,861

累計 9,119,362 5,012,389 0

23 -
24 62,000 3,393 -
25 790,500 22,330 - 25年11月道路測量・道路詳細設計契約。
26 310,000 555,752 - 26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。
27 387,500

累計 1,550,000 581,475 0
23
24
25 336,518 5,160
26 13,464
27

累計 336,518 18,624 0
23
24
25 138,400 74,000 - 環境影響評価調査業務を委託。
26 39,113 25,287 環境影響評価調査業務を実施、事業完了。
27

累計 138,400 113,113 25,287
23
24
25 4,304 6,523 - 調査業務を委託。
26 4,305 1,451 635 調査業務を実施、事業完了。
27

累計 8,609 7,974 635
23
24
25
26 30,231 15,714 - 実施設計業務を委託、実施中。
27

累計 30,231 15,714 0

28

一括発注による施工を実施。

防災集団移転
促進事業

新山下駅
周辺、宮
城病院周
辺、新坂
元駅周辺

町 町 直接 継続 11,773,739 24

市街地復興効
果促進事業
（県分）

県 ～53 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

～45 D － 23 － 2 －

事業実施を検討中。

56 ◆ D － 23 － 2 － 1

鉄道整備に伴
う特定環境影
響評価（事後
調査）事業

町地区他 町 町 直接 完了 318,000 25 ～ 31

26

51 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

山下駅前
線

県 県 直接 継続 2,000,000 24 ～ 27

25年2月道路予備設計契約。

中浜小学校遺
構保存に係る
調査業務

旧中浜小
学校

町 町 直接 完了 10,763 25 ～57 ◆ D － 20 － 1 － 3

62 D － 22 － 1 －
牛橋地区
他2地区

町 町 直接 継続 497,130 26 ～ 27
防災公園整備
事業



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 57,600 20,751 - 予備詳細設計業務を委託、実施中。
27

累計 57,600 20,751 0

23

24

25

26 112,800 108,996 - 造成工事費を一括発注にて追加変更契約。

27

累計 112,800 108,996 0

23

24

25

26 83,200 57,208 - 造成工事費を一括発注にて追加変更契約。

27

累計 83,200 57,208 0

町道山下花釜
線道路整備事
業（市街地相
互の接続道
路）

花釜地区 町 町 直接 継続 237,000 26 ～63 D － 1 － 5 － 27

64 ◆ D － 15 - 1 － 1

新山下駅周辺
地区交差点改
良事業

新山下駅
周辺

町 町 直接 継続 145,000 26 ～ 27

27
新坂元駅周辺
地区交差点改
良事業

新坂元駅
周辺

町 町 直接 継続 108,000 26 ～65 ◆ D － 15 － 2 － 1



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

（注） 23 0 0 0
1 24 2,418,000 224,036 0

25 3,986,768 152,786 0
2 26 2,635,000 1,708,032 0
3 27 2,542,000 0 0
4 11,581,768 2,084,854 0

23 551,540 19,367 0
24 11,030,483 3,389,747 483,438

5 25 18,526,273 17,655,487 60,747
6 26 7,560,140 3,065,532 67,406

27 3,314,458 0 0
7 40,982,894 24,130,133 611,591

52,564,662 26,214,987 611,591

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24
25 8,011 2,548 - 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
26 14,904 7,536 - 浄化槽設置工事に伴う補助を実施。
27

累計 22,915 10,084 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 0 0 0

5 25 8,011 2,548 0
6 26 14,904 7,536 0

27 0 0 0
22,915 10,084 0
22,915 10,084 0

（様式２E）

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

－ 1 ～ 30継続 82,718 25町 町 直接－ 1 －

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業
（個人設置型）
（山元町浄化
槽設置整備復
興事業）

町内全域

山元町 復興交付金事業計画　　平成26年度進捗状況報告

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

事業番号
全体
事業
期間

省庁名 環境省

58 E


