
（様式１）
南三陸町 　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成30年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金残高

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

南三陸町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

22,299,101 595,155 78,719,531

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30

契約済額
（国費相当額）

1,152,357
393,070

3,565,968

1,851,799
0

4,756,854
1,970,572

15,211,303 12,407,902

4,532,211

合　計

1,365
5,448,136

11,500,407

0

35,275,669
15,791,852

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

30,940,463
18,020,744

交付分
南三陸町

60,306

1,375
22,763,476

14,116,907
5,179,208

3,019,799 3,050,895

17,015,771

合　計 81,762,896

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

73,700

交付額
(国費)

686,411
531,198
372,502

3,428,711

100,423,477

3,734,771

569,081
0

＜参考＞



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 9,000 294 -
25 0 -

26 2,009 -

H26.6　戸倉（西戸・在郷）、歌津（泊浜）発掘調査開始
　　　　　（ほ場整備関係）
H26.8　調査完了

27 3,986 -
H27.6　南三陸町内埋蔵文化財発掘調査
H28.2　発掘調査報告、印刷製本業務

28 6,000 983 -
H29.2　南三陸町内埋蔵文化財発掘調査
H29.3　発掘調査報告、印刷製本業務

29 237 - H30.3　発掘調査報告、印刷製本業務

30
累計 15,000 0 7,509 0
23
24 2,870 1,078 －
25 626 －
26 433 － 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

27 220 － 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

28 85 － 28年4月～29年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

29 80 348 29年4月～30年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

30
累計 2,870 0 2,522 348
23
24

25 12,298 ▲ 5,135 7,135 28 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了

26

27 35,175 34,325 850
H27.7　工事発注
H28.3　工事完了

28
29
30

累計 47,473 ▲ 5,135 41,460 878
23
24

25 12,674 ▲ 3,609 8,861 204 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了

26 21,153 ▲ 7,973 13,057 123
27
28
29
30

累計 33,827 ▲ 11,582 21,918 327

完了 25 ～

完了 25 ～

26

27

96 A － 2 － 2 －

A － 4 町 町 継続直接

H25.2　戸倉若宮地区　発掘調査開始

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

95 A － 2 － 1 －

9 A

志津川小学校
学校施設環境
改善事業

直接

（様式２A）

直接

南三陸町

南三陸町
全域

30

埋蔵文化財発
掘調査事業

南三陸町
全域

志津川中学校
学校施設環境
改善事業

志津川地
区

町 町

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 直接 完了

志津川地
区

町 町

全体
事業
期間

20,000 24 ～

3,827 24 ～ 29

63,508

33,367



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
南三陸町

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 77,468 155,743
27 78,275 0
28
29
30

累計 155,743 0 155,743 0
23
24
25
26 4,746 9,791 H26.8　工事発注
27 5,045 0 H27.8　工事完了
28
29
30

累計 9,791 0 9,791 0
23
24
25
26 80,339 ▲ 38,668 40,662 1,009 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28
29
30

累計 80,339 ▲ 38,668 40,662 1,009
23
24
25
26
27 79,299 77,350 1,949 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28
29
30

累計 79,299 0 77,350 1,949
23
24
25 5,135 5,115 20 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26
27 43,070 42,038 1,032 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28
29
30

累計 43,070 5,135 47,153 1,052

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場）

志津川地
区

直接

27直接 完了

戸倉小学校屋
内運動場新築
事業

戸倉地区 町 町 直接 完了 26 ～ 27

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（校
舎）

志津川地
区

27

26

137 2 － 3 －

A －

A － 1

A －

2 1 ～

128 ◆

－ 2 －

127 ◆ A

102

26

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
根改修）

志津川地
区

町 町

町 完了 25 ～ 27

町 直接 完了

2 － 1 － 1

町

A 1 －

－ － 2 －

－

町

戸倉地区 町

27 ～

町 直接 完了1 －
戸倉小学校校
舎新築事業

101 207,658 26 ～

13,056

52,089

99,124

72,309



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
南三陸町

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 42,176 41,140 1,036 H27.7　工事発注、H28.3　工事完了
28
29
30

累計 42,176 0 41,140 1,036
23
24
25 3,609 3,528 81 H26.1 調査設計業務契約締結、H26.3完了
26 7,973 7,856 117 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28
29
30

累計 0 11,582 11,384 198
23
24
25
26 38,668 37,732 936 H26.9　工事発注、H27.3　工事完了
27
28
29
30

累計 0 38,668 37,732 936

1 直接
志津川地
区

町 完了 48,335町

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場）

志津川地
区

町 町 直接

志津川小学校
学校施設環境
改善事業（屋
根改修・屋内
運動場）

27 ～

26

◆ A －

－ 2 － 3 －138 ◆

－

志津川中学校
学校施設環境
改善事業（屋
内運動場・屋
根改修）

145 A － 2 － 4 －

2 － 4146

A

完了 25

直接 完了町
志津川地
区

町1

26 ～ 26

52,721 27

17,374 ～



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２A）
南三陸町

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

23 0 0 0 0
24 2,870 0 1,078 0
25 0 0 626 0
26 0 0 433 0
27 0 0 220 0
28 0 0 85 0
29 0 0 80 348
30 0 0 0 0

3,827 2,870 0 2,522 348
23 0 0 0 0
24 9,000 0 294 0
25 24,972 0 24,639 333
26 183,706 0 266,850 2,185
27 283,040 0 198,839 4,867
28 6,000 0 983 0
29 0 0 237 0
30 0 0 0 0

679,541 506,718 0 491,842 7,385
23 0 0 0 0
24 11,870 0 1,372 0
25 24,972 0 25,265 333
26 183,706 0 267,283 2,185
27 283,040 0 199,059 4,867
28 6,000 0 1,068 0
29 0 0 317 348
30 0 0 0 0

683,368 509,588 0 494,364 7,733合計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24

25 6,763 0 - 設計業務完了後，H26建設工事予定

26 6,763 0 H26.8実施設計契約。H27.3実施設計完了。

27 109,565 109,565 0 H27.6建設工事契約。H28.2工事完了。

28
29
30

累計 116,328 0 116,328 0
23
24
25 267 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定

26 5,014 11,277 -
H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契
約。

27 5,996 0 0 H28.1工事完了。
28
29
30

累計 11,277 0 11,277 0
23
24
25 410 0 - H25設計業務完了後，H26建設工事予定

26 7,679 17,273 -
H26.5実施設計契約。H26.9実施設計完了。H26.12建設工事契
約。

27 9,184 0 0 H28.1工事完了。
28
29
30

累計 17,273 0 17,273 0

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

86

事業番号

－

－

南三陸町

84 B － 3 － 1

85 B － 3 － 2

県 町 間接 完了 155,105 25

県 町 間接 完了 15,037 25

～ 27

全体
事業
期間

～ 27

25 ～3B － 3 － 27

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（子育て支
援センター）

戸倉地区
（児童福
祉施設）

戸倉地区子育
て拠点整備事
業（放課後児
童クラブ）

－

歌津地区子育
て拠点整備事
業（保育所・子
育て支援セン
ター）

歌津地区
（児童福
祉施設）

25,911
戸倉地区
（児童福
祉施設）

県 町 間接 完了



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

南三陸町

全体
事業
期間

23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 7,440 0 0 0
26 12,693 0 35,313 0
27 124,745 0 109,565 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

196,053 144,878 0 144,878 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 7,440 0 0 0
26 12,693 0 35,313 0
27 124,745 0 109,565 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

196,053 144,878 0 144,878 0

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 36,500 0 -
24 5,000 41,499 1
25
26
27
28
29 ▲ 1 ▲ 1
30

累計 41,500 ▲ 1 41,499 0

23

24 159,000 92,220 -

25 522,000 413,461 - 25年8月，工事発注。

26 1,601,250 987,224 - 26年4月，工事発注。

27 367,545 - 27年3月，区画整理工事契約。27年10月，集落道路工事契約。

28 215,100 462,625 - 28年7月，区画整理工事発注。

29 228,948 15,552 279,442 - 29年9月，工事発注

30 225,000

累計 2,951,298 15,552 2,602,517 0

23
24 100,436 ▲ 9,954 84,504 -
25 ▲ 10,848 16,826 H26.3　調査設計完了
26
27

28

29

30

累計 100,436 ▲ 9,954 73,656 16,826

24年5月、基本計画策定業務発注。25年3月、完成。

25年2月、実施設計発注。

H24.7　業務委託契約締結

（様式２C)

1

～ 26直接 完了 113,102 24

南三陸町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

19 ◆ C － 6 － 10 － 1

漁港集落防災
機能強化調査
事業

歌津地区
（石浜、稲
淵、館
浜）、戸倉
地区（藤
浜、寺浜）

町 町

10 C －

24 ～ 32

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

南三陸地
区

県 県 直接 完了 41,499 23 ～ 24

11 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

南三陸地
区

県 県 直接 継続 3,972,000



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 14,963 14,612 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 10,851 7,532 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了

27 -
28
29 ▲ 3,670
30

累計 25,814 ▲ 3,670 22,144 0
23
24 15,291 15,291 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 7,416 5,866 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ26.11工事（舗装）完了
27
28 3,424 4,133
29
30

累計 26,131 0 25,290 0
23
24 32,700 31,632 -

25 ▲ 19,441 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 4,864 27年10月、残工事（第2期（舗装・嵩上げ工事））完了
28
29
30

累計 32,700 0 17,055 0
23
24 9,611 7,527 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,667 1,036 28.8工事契約　29.9完成予定
29
30

累計 11,278 0 8,563 0

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年12月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

6 － 3 －

漁港施設機能
強化事業（③
ばなな漁港）

ばなな漁
港

県 町 間接 継続 43,601 ～ 29

～ 28

24

29～

26 C － 6 － 1 －

漁港施設機能
強化事業（①
港漁港）

港漁港 県 町 間接 完了

27 C － 6 － 2 －

漁港施設機能
強化事業（②
田浦漁港）

田浦漁港 県 町 間接 継続 36,093 24

28 C －

29 C － 6 － 4 －

漁港施設機能
強化事業（④
寄木漁港）

寄木漁港 県 町 間接 継続 ～ 29

29,526 24

15,038 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 18,275 9,272 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 7,805 14,835 28.8工事契約　29.9完成予定
29
30

累計 26,080 0 24,107 0

23

24 9,957 0 -

25 5,943 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,458 -
29 ▲ 2,556
30

累計 9,957 ▲ 2,556 7,401 0
23
24 13,038 7,320 -

25 1,012 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 544 未発注
29
30

累計 13,582 0 8,332 0
23
24 9,678 9,678 -

25 ▲ 24 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(嵩上げ工
事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 -
28
29 ▲ 24
30

累計 9,678 ▲ 24 9,654 0

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年9月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

間接 完了

清水漁港

32 C － 6 － 7 県

県 町6 －

漁港施設機能
強化事業（⑥
清水漁港）

31 C － 6 －

8 －

漁港施設機能
強化事業（⑧
平磯漁港）

平磯漁港 県

～ 32

－

漁港施設機能
強化事業（⑦
荒砥漁港）

荒砥漁港

30 C － 6 － 5 －

漁港施設機能
強化事業（⑤
韮の浜漁港）

韮の浜漁
港

県 町 間接 継続 34,774 24

町 間接 継続 18,110 24 ～ 29

間接 28完了 9,868 24 ～

～ 2533 C － 6 － 町 12,873 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 14,012 13,884 -

25 ▲ 1,390 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 ▲ 75 -
27
28
29 1,593
30

累計 14,012 0 12,419 1,593
23
24 2,785 2,785 -

25 ▲ 567 -
26年2月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 1,086 未発注
29
30

累計 3,871 0 2,218 0
23
24 13,614 12,102 -

25 ▲ 14 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28
29 1,526
30

累計 13,614 0 12,088 1,526
23
24 15,687 7,111 -

25 0 -
26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27 -
28
29 ▲ 8,576
30

累計 15,687 ▲ 8,576 7,111 0

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年11月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

37 C － 6 － 12 －

町36 C － 6 － －

漁港施設機能
強化事業（⑪
石浜漁港）

石浜漁港 県

35 C － 6 － 10 －

漁港施設機能
強化事業（⑩
藤浜漁港）

藤浜漁港 県

11

34 C － 6 － 9 －

漁港施設機能
強化事業（⑨
津の宮漁港）

津の宮漁
港

県 町 間接 完了 18,683 24 ～ 29

町 間接 継続 5,162 24

間接 完了 18,153 24 ～ 29

間接 完了 9,481 24 ～ 25

～ 29

漁港施設機能
強化事業（⑫
稲淵漁港）

稲淵漁港 県 町



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 7,385 5,925 -

25 0 -

26年3月、嵩上げ工事(第1期)完了。残工事(第２期(舗装・嵩上
げ工事))有り（発注予定）。

26 0 -
27
28 8,884 8,468 28.8工事契約　29.8完成予定
29 1,876
30

累計 16,269 0 14,393 1,876

23

24 8,080 7,872 -

25 6,240 5,723 725 25年4月課題検討業務発注，6月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注

26

27

28

29 ▲ 725 ▲ 725

30

累計 14,320 ▲ 725 13,595 0

23

24 1,306,210 752,443 -

25 2,598,325 362,935 - H25.9 第2次補助金交付決定

26 0 1,438,886 - H26.8 第3次補助金交付決定

27 526,810 2,167 - H28.3第4次補助金交付決定

28 1,704,585 -
29 170,329 H30.3 事業完了

30
累計 4,431,345 0 4,261,016 170,329

23

24 1,600 1,596 -

25 4
26
27
28
29
30

累計 1,600 0 1,596 4

H24.10 業務委託契約締結
H25.3 業務委託契約完成

25年1月、嵩上げ工事（第1期）発注。

24年10月、ワークショップ企画運営業務発注。

◆ C － 7 － 1 － 1

持続可能な
海・山づくり事
業

38 C － 6 － 13 －

漁港施設機能
強化事業（⑬
館浜漁港）

館浜漁港 県 町 間接 完了

41 C － 7

42

24 ～ 29

1
農地整備推進
支援事業

南三陸地
区

県 県 直接 完了 16,993 24 ～ 25

町 直接 完了 6,444,200 24 ～ 29

39 ◆ C － 1 － 2 －

町－ 1 －
水産加工場等
施設整備事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

H24.11 第1次公募補助対象業者選定
H25.1～2 第1次補助金交付決定

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 完了 2,000 24 ～ 24

21,693



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 67,352 62,210 -
25 5,142 H25.12 基本設計完了
26
27
28
29
30

累計 67,352 0 62,210 5,142
23
24 25,120 25,032 -
25 88 H25.10 基本設計完了
26
27
28
29
30

累計 25,120 0 25,032 88
23
24
25 23,818 13,932 - H26.2 実施設計契約締結

26 483,576 238,500 -
H26.9　実施設計完了。H26.12　建設工事発注。H27.1　施工監
理発注。

27 249,363 5,599 建設工事及び施工監理完了

28
29
30

累計 507,394 0 501,795 5,599
23
24
25 33,531 13,230 - Ｈ26.1 実施設計契約締結

26 1,055,703 499,935
H26.12　実施設計完了。H27.1　建設工事発注。H27.2　施工監
理発注。

27 -
28 569,610 6,459 H28.4 完成
29
30

累計 1,089,234 0 1,082,775 6,459
23
24
25 17,169 11,709 5,460 H26.3 農業機械及び機械格納庫、導入建設済み
26
27
28
29
30

累計 17,169 0 11,709 5,460

H24.10 基本設計契約締結

H24.11 基本設計契約締結

町 直接 完了 31,400 24 ～ 24

63 C － 7 － 2

44 ◆ C － 7 － 3 － 1

衛生管理型市
場構想推進事
業

43 ◆ C － 7 － 2 － 1
サケの遡上す
る町づくり事業

志津川地
区

志津川地
区

町

町 町 直接 完了 84,190 24 ～ 24

64 C － 7 － 3 －
卸売市場施設
復興事業

志津川地
区

町 町 直接 完了 1,452,312 25 ～ 28

－
シロサケふ化
場整備事業

志津川地
区

町 町 直接 完了 676,526 25 ～

93 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（田の浦
地区農業機械
施設整備事
業）

田の浦地
区

県 町 間接 完了 22,892 25 ～ 26

27



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23

24

25 84,144 33,433 - H26.3～8　農業施設建設、H26.6～7　収穫機械導入

26 691 520 H25年度分契約済額の訂正等

27 ▲ 49,500

28

29

30

累計 84,144 ▲ 49,500 34,124 520

23
24

25 5,040 - H26.2 調査設計・実施設計契約締結

26 45,335 9,504 H26.12 調査設計・実施設計完了

27 40,784 38,000 H27.6　建設工事、H27.7　施工監理

28 42,343 1,312 H29.2　ポンプ計装改造・配管切り回し工事（追加分）　H29.3 完
成

29
30

累計 91,159 0 89,847 1,312
23
24
25

26 29,600 26,835 - 予備設計業務契約済み

27 2,765 27年11月設計業務完了

28
29
30

累計 29,600 0 29,600 0
23
24
25

26 7,131 1,951 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 38,309 1,035 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 7,334 4,809 -                　　　用地等取得

29 10,911 - H29. 6～H29.11 集落道工事

30

累計 52,774 18,706 0

26 ～ 31

C － 7 － 1 －

103 C － 5 － 1 －

100 ◆ C － 7 － 3 － 1

2

94 C － 4 － 2 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（きく生産
施設等整備事
業）

波伝谷・
在郷・田
尻畑地区
等

町 間接 完了 46,193 25 ～ 26

25 ～ 28

志津川漁港環
境施設復旧方
針策定事業

志津川漁
港

県 県 直接 完了 37,000 26 ～ 27

県

水産加工用地
塩水取配水施
設整備事業

志津川地
区

町 町 直接 完了

漁業集落防災
機能強化事業
（港地区）

港地区 町 町 直接 継続 81,303

113,95097 ◆



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 20,814 6,828 7,092 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 82,932 1,908 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 22,625 53,739 -

H28. 4～H28.12 1号水産関係用地整備工事
H29. 1～H29.11 集落道整備工事
H29. 2～H29.11 2号水産関係用地整備工事

29 - 　　　　　　　　用地等取得（今後実施予定）

30
累計 126,371 6,828 62,739 0
23
24
25

26 12,458 4,663 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 45,579 7,109 -
H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
H28. 3～    12 水産関係用地(一部)工事

28 23,133 17,667 -
H28. 4～H29. 3 排水路整備工事
H29. 7～H30. 3 安全施設設置工事

29 -
30

累計 81,170 0 29,439 0
23
24
25
26 7,520 2,532 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 45,606 11,054 -

H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
H28. 3～    12 水産関係用地(一部)工事

28 709 - H28. 4～H29. 3 用地測量業務
29 -
30

累計 53,126 0 14,295 0
23
24
25
26 5,855 1,750 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 40,543 741 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
28 2,471 - H29. 7～H30. 3 安全施設設置工事
29 -
30

累計 46,398 0 4,962 0

104 C －

105 C － 5 － 3 －

5 － 2 －

漁業集落防災
機能強化事業
（石浜地区）

石浜地区 町 町 直接 継続 119,100 26 ～ 30

漁業集落防災
機能強化事業
（田の浦地区）

田の浦地
区

町 町 直接 継続 186,569 26 ～ 31

106 C － 5 － 4 －

漁業集落防災
機能強化事業
（名足地区）

名足地区 町 町 直接 継続 91,309 26 ～ 31

C － 5 － 5 －

漁業集落防災
機能強化事業
（中山地区）

中山地区 町 町 直接 継続 61,866 26 ～ 31107



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 12,672 26,024 3,366 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 3,306 741 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
28 38,469 3,676 - H29. 7～H30. 3 安全施設設置工事
29 8,250 - H30.2～        測量設計業務
30

累計 54,447 26,024 16,033 0
23
24
25
26 7,175 4,114 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 44,152 1,626 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 14,790 -
H28. 4～    12 水産関係用地整備工事
H29. 7～H30. 3 安全施設設置工事

29 -
30

累計 51,327 0 20,530 0
23
24
25
26 11,888 5,343 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 75,907 1,573 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 9,162 27,696 -

H28. 4～    12 水産関係用地整備工事
H29. 3～    12 3号水産関係用地整備工事
H29. 8～H30. 3 安全施設設置工事

29 4,950 - H29.12～H30. 3 用地測量業務
30

累計 96,957 0 39,562 0
23
24
25
26 14,823 4,104 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 60,809 1,885 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
28 34,757 -
29 -
30

累計 110,389 0 5,989 0

5 － 6 －

漁業集落防災
機能強化事業
（馬場地区）

C － 5 － 9 －

漁業集落防災
機能強化事業
（細浦地区）

111

馬場地区

109 C － 5 － 7 －

漁業集落防災
機能強化事業
（寄木地区）

寄木地区

108 C － 町 町 直接 継続 107,297 26 ～ 31

110 C － 5 － 8 －

漁業集落防災
機能強化事業
（韮の浜地区）

韮の浜地
区

町 町 直接 継続 134,063 26

町 町 直接 継続 68,437 26 ～ 30

細浦地区 町 町 直接 継続 158,672 26

～ 31

～ 31



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 7,344 1,087 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 66,914 867 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
28 -
29 -
30

累計 74,258 0 1,954 0
23
24
25
26 11,566 3,741 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 46,243 2,109 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 40,398 7,464 -
H28.11～H29. 3 集会所用地整備工事
               用地等取得

29 3,750 - H30. 2～       集会所用地舗装工事
30

累計 98,207 17,064 0
23
24
25
26 13,189 2,118 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 49,443 22,617 -
H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
H28. 3～H29. 3 集落道水産関係用地整備工事

28 52,972 671 - H28. 5～H29. 3 用地測量調査業務
29 -
30

累計 115,604 25,406 0
23
24
25
26 9,792 2,536 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 16,478 964 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
28 50,703 -
29 -
30

累計 76,973 0 3,500 0

113 C － 5 － 11 －

漁業集落防災
機能強化事業
（荒砥地区）

荒砥地区 町

114

112 C － 5 － 10 － ～ 31

～ 32154,140

町 直接 継続 130,945 26 ～ 31

C

漁業集落防災
機能強化事業
（折立・水戸辺
地区）

折立・水
戸辺地区

町 町 直接 継続

漁業集落防災
機能強化事業
（清水地区）

清水地区 町 町 直接 継続

－ 5 － 12 －

115 C － 5 － 13 －

漁業集落防災
機能強化事業
（津の宮地区）

津の宮地
区

町 町 直接 継続 102,633 ～ 3126

122,218 26

26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 11,826 3,100 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務
27 63,057 1,604 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務

28 30,226 29,027 -
H28. 4～H29. 3 水産関係用地整備工事
H29. 2～H29.11 1号集落道整備工事

29 - 　　　　　　　　用地等取得（今後実施予定）
30

累計 105,109 0 33,731 0
23
24
25
26 13,476 5,005 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 68,751 10,962 -
H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
H28. 3～H29. 3 水産関係用地（一部）工事

28 53,166 10,694 -                用地等取得
29 - 　　　　　　　　用地等取得（今後実施予定）
30

累計 135,393 0 26,661 0
23
24
25
26 8,249 2,174 - H26. 7～H28. 3 測量設計業務

27 47,570 17,780 -
H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務
H28. 3～H29. 1 水産関係用地工事
               用地等取得

28 16,194 506 - H28. 8～H29. 3 工事監督支援業務
29 9,140 - H29. 8～    12 水産関係用地工事
30

累計 72,013 0 29,600 0
23
24
25
26 5,676 4,130 1,546 H26.7工事（舗装）発注、Ｈ27.1工事（舗装）完了
27
28
29
30

累計 5,676 0 4,130 1,546

－ 藤浜地区 町

町

119 C － 6 － 14 －

漁港施設機能
強化事業（寺
浜漁港）

寺浜漁港

117 C － 5 － 15

116 C － 5 － 14 －

漁業集落防災
機能強化事業
（滝浜地区）

滝浜地区

118 C － 5 － 16 －

漁業集落防災
機能強化事業
（寺浜地区）

寺浜地区 町 町 直接 継続 96,020

漁業集落防災
機能強化事業
（藤浜地区）

町 直接 継続 140,148 26 ～ 31

町 直接

町 町 直接 完了 9,431 26 ～ 29

継続 192,925 26 ～ 31

26 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 1,978 1,531 - H26.7工事（舗装）発注、Ｈ27.1工事（舗装）完了
27 -
28 -
29 -
30

累計 1,978 0 1,531 0
23
24
25
26 52,272 ▲ 83,000 0
27 254,358
28 114,364
29
30
31
32

累計 420,994 ▲ 83,000 0 0
23
24
25
26 15,914 1,834 - H26.10～H28. 3 測量設計業務

27 63,007 3,238 -
H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託
H28. 3～H29. 3 避難路工事

28 486 - H28. 8～H29. 3 工事監督支援業務
29 -
30

累計 78,921 0 5,558 0
23
24
25
26 20,962 3,053 - H26.10～H28. 3 測量設計業務
27 11,237 867 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託
28 19,955 -
29 -
30

累計 52,154 0 3,920 0

－

漁業集落防災
機能強化事業
（平磯地区）

平磯地区 町 町

120 C － 6 － 15 －

漁港施設機能
強化事業（折
立漁港）

折立漁港 町

123 C － 5

122 ☆ F － 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

南三陸町 町 町 直接 継続 422,496 26 ～ 32

町 直接 継続

直接 継続 105,229 26 ～ 31

124 C － 5 － 18 －

漁業集落防災
機能強化事業
（袖浜地区）

袖浜地区 町 町 直接 継続 69,541 26 ～ 30

－ 17

4,654 26 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 32,372 6,741 - H26.10～H28. 3 測量設計業務
27 15,505 1,885 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託
28 62,439 8,470 - H29. 2～H29.11 水産関係用地工事
29 -
30

累計 110,316 0 17,096 0
23
24
25

26 344,776 279,369 -
H27.2水稲乾燥調製施設建設工事契約（H27分含む）、H27.3機
械格納庫、農業機械の導入

27 102,165 137,610 29,962

H27.4　ネギ集荷調製施設建設工事（H26分）、ネギ収穫調製機
械等導入、水稲収穫機械導入。
H27.8　水稲乾燥調製施設附帯工事、ネギ附帯工事
H27.9　水稲乾燥調製施設建設、ネギ集荷調製施設建設、収穫
機械等導入
H28.1　機械格納庫附帯工事

28
29
30

累計 446,941 0 416,979 29,962
23

24

25

26 29,628 4,788 4,539 - H27. 2～H29. 3 測量設計業務

27 34,305 4,028 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託

28 25,526 19,466 - H29. 8～H30. 3 安全施設設置工事

29 105 -                用地等取得

30

累計 89,459 4,788 28,138 0

23

24

25

26 19,802 45,360 3,845 - H27. 2～H29. 3 測量設計業務

27 21,699 3,051 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託

28 32 -                土地評価業務

29 -

30

累計 41,501 45,360 6,928 0

130 C － 5 － 21 －

5 － 20 －

126 C － 4 － 3 －

129 C －

漁業集落防災
機能強化事業
（泊浜・稲渕・
館浜地区）

泊浜、稲
渕、館浜
地区

町 町

125 C － 5 － 19 －

漁業集落防災
機能強化事業
（林・大久保地
区）

林・大久
保地区

町 町 直接 継続 147,090 26 ～ 30

被災地域農業
復興総合支援
事業（農業機
械施設整備事
業）

板橋、泊
浜、田
表、西戸
川、在郷
地区

県 町 間接 完了 595,923 26 ～ 28

直接 継続 145,328 26 ～ 31

漁業集落防災
機能強化事業
（伊里前地区）

伊里前地
区

町 町 直接 継続 194,835 26 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26 30,771 3,737 - H27. 2～H29. 3 測量設計業務
27 98,830 827 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託
28 49,017 808 -                用地等取得
29 -
30

累計 178,618 0 5,372 0
23
24
25
26 9,299 2,638 - H27. 2～H29. 3 測量設計業務
27 62,616 1,314 - H28. 2～H29. 3 工事積算支援業務委託
28 21,440 - H29. 2～    11 水産関係用地工事(一部)
29 -
30

累計 71,915 0 25,392 0
23
24
25
26 2,145 1,425 720 H27.2機械器具等契約。H27.3機械器具等導入完了
27
28
29
30

累計 2,145 0 1,425 720
23
24
25
26
27 19,948
28
29
30

累計 19,948 0 0 0

133 ◆ C － 4 － 3

134 C － 2 － 1 －

自然環境活用
センター整備
事業

志津川地
区

－

132 C － 5 － 23 －

131 C － 5 － 22 －

完了 5,365 26 ～ 26

～ 30

漁業集落防災
機能強化事業
（在郷・波伝谷
地区）

在郷・波
伝谷地区

町 町 直接 継続

漁業集落防災
機能強化事業
（長清水地区）

～ 32

町 直接 継続 109,018 26 ～

1

被災地域農業
復興総合支援
事業（効果促
進事業）

板橋、泊
浜、田
表、西戸
川、在郷
地区

町 町 直接

長清水地
区

町

町 町 直接 継続

30

242,345 26

198,540 27



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26

27 132,708 49,500 60,417
H28.3　ホウレンソウ生産施設建設工事契約済み。農業機械導
入契約済み。

28 6,439 61,989

H28.9　ホウレンソウ生産施設建設工事。H29.3　農業機械導
入。H29.3 ホウレンソウ生産施設付帯工事
H29.1　生産施設建設工事契約済み、H29.6　生産施設完成予
定。H29.3　農業機械導入。

29 54,260
H29.6  コンバイン等導入。
H30.3　水稲乾燥調製施設建設工事完了。

30
累計 139,147 49,500 176,666 0
23
24
25
26
27 1,569
28 1,549 20 H28.8機械器具等契約。H29.3機械器具等導入完了
29
30

累計 1,569 0 1,549 20
23
24
25
26
27 1,194,000 896,329 28年2月工事発注
28
29 ▲ 223,159 520,830
30

累計 1,194,000 0 673,170 520,830
23
24
25
26
27 163,200 163,200 28年2月工事発注
28 53,962
29 53,962
30

累計 217,162 0 163,200 53,962

142 ◆ C － 4 － 4 － 1

被災地域農業
復興総合支援
事業（廻館地
区）

志津川地
区

町

144 ◆ C － 1 － 3

141 C － 4 － 4 －

被災地域農業
復興総合支援
事業（廻館地
区）

志津川地
区

県 町 間接 継続 269,669 27 ～ 30

町 直接 完了 ～ 28

－ 1
志津川漁港養
浜事業

志津川地
区

県 県 直接 継続 ～ 29271,453 27

3,925 27

1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（志
津川漁港　漁
港環境整備事
業）

志津川地
区

143 C － ～ 29県 県 直接 完了 1,592,000 27



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 6
26
27 40,118
28 4,381
29
30

累計 40,118 0 4,381 0
23
24
25
26
27
28 73,355 36,425 - H29.11建設工事・施工監理業務発注
29 36,125 805 建設工事・施工監理完了
30

累計 73,355 0 72,550 805
23
24
25
26
27
28 0
29 9,954
30

累計 0 9,954 0 0

152 C － 6 － 16 －

150 C － 7 － 4 －
水尻さけふ化
場整備事業

志津川地
区

町

県147 ☆ Ｆ － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

南三陸町

町 直接 継続 97,807 28 ～ 29

～ 3250,148 27県 直接 継続

漁港施設機能
強化事業（細
浦漁港）

細浦漁港 町 町 直接 継続 25,434 29 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
南三陸町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

23 36,500 0 0 0
24 349,076 0 278,730 1
25 629,553 0 449,845 6,185
26 1,993,893 0 1,307,442 520
27 1,632,191 0 1,632,730 29,962
28 298,911 0 558,925 0
29 228,948 0 110,543 579,061
30 225,000 0 0 0

7,188,825 5,394,072 0 4,338,215 615,729
23 0 0 0 0
24 1,500,718 ▲ 9,954 925,785 0
25 2,660,714 0 379,249 22,060
26 1,981,211 0 2,274,974 2,266
27 1,946,267 0 389,315 5,599
28 723,795 0 2,579,133 7,791
29 0 9,954 73,231 171,134
30 0 0 0 0

12,646,363 8,812,705 0 6,621,687 208,850
23 36,500 0 0 0
24 1,849,794 ▲ 9,954 1,204,515 1
25 3,290,267 0 829,094 28,245
26 3,975,104 0 3,582,416 2,786
27 3,578,458 0 2,022,045 35,561
28 1,022,706 0 3,138,058 7,791
29 228,948 9,954 183,774 750,195
30 225,000 0 0 0

19,835,188 14,206,777 0 10,959,902 824,579

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 1,417,770 229,934 -
25 679,680 461,284 - H25.4.1～H26.3.31　交付決定193件
26 345,796 H26.4.1～H27.3.31　交付決定152件
27 272,683 H27.4.1～H28.3.31　交付決定101件
28 125,337 H28.4.1～H29.3.31　交付決定93件
29 69,700 H29.4.1～H30.3.31　交付決定50件
30

累計 2,097,450 0 1,504,734 0
23
24 6,666 1,000 -

25 5,666 0
H26.3 3件（志津川地区・歌津地区・伊里前地区まちづくり協議会

26
27
28
29
30

累計 6,666 0 6,666 0
23
24 67,500 66,196 -
25 441 - H25.9～H26.3　復興計画推進会議開催　（7回開催）
26 381 482 H26.5～H27.1　復興計画推進会議開催　（全7回開催）
27
28
29
30

累計 67,500 0 67,018 482
23 1,375 1,365 -
24 2,194,775 365,426 -
25 671,527 - H25.4～　計画策定業務発注

26 230,663 -
造成工事施工管理、集会所基本設計、用地確定測量、開発許
可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興
事業設計等

27 229,274 -
造成工事施工管理、集会所基本設計、開発許可等変更図書作
成、広場緑地整備設計、土地鑑定評価、復興事業設計等

28 58,429 -
開発許可等変更図書作成、広場緑地整備設計、土地鑑定評
価、復興事業設計等

29 40,054 -
集会所基本設計、開発許可等変更図書作成、土地鑑定評価、
復興事業設計等

30
累計 2,196,150 0 1,596,738 0

H24.4.1受付開始。H24実績30件。交付決定102件

H25.3　１件（志津川地区まちづくり協議会）

H24.4～H25.3　計画策定業務

H24.4～　計画策定業務・調査測量設計等発注

2 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

南三陸町
（津波浸
水区域）

町 町 直接 継続

4

（様式２D）

南三陸町
（津波浸
水区域）

3 D － 20 － 1

南三陸町

町 町 直接 完了 90,000 24 ～ 26D － 20 － 2 －

復興まちづくり
総合支援事業
（都市防災総
合支援事業）

省庁名 国土交通省

事業番号

5 D － 23 － 1 －

集落高台移転
計画策定事業
（防災集団移
転促進事業）

歌津地区
（港）他１
９箇所

町 町 直接 継続 2,928,201 23 ～ 30

－

復興まちづくり
協議会運営支
援事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

町 町 直接 完了 10,000 24 ～ 25

全体
事業
期間

4,609,080 24 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 300,562 22,784 -
25 651,912 352,926 - H26.3　造成工事契約内容変更

26 128,971 534,339 -

整備戸数40戸に変更
H26.5、H26.9契約変更
H26.10　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 74,792 ▲ 66,000 113,803 - H27住宅建設等助成、移転費助成予定
28 32,505 - H28　移転元地買収、宅建設等助成、移転費助成
29 189 - H29　移転費助成
30

累計 1,156,237 ▲ 66,000 1,056,546 0

23

24 41,465 81,038 -

25 119,299 79,148 - H25.6  移転元地買取 H25.12　造成工事完成

26 76,460 39,067 -

H26.4　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3  分譲価格控除

27 7,331 - H27住宅建設等助成、移転費助成
28 0 -
29 0 -
30

累計 237,224 0 206,584 0
23

24 800 792 8

25
26
27
28
29
30

累計 800 0 792 8
23 3,875 0 -
24 317,750 23,400 -
25 518,475 80,982 - 25年10月橋梁詳細設計契約。26年3月工事契約。
26 244,900 560,504 - 26年9月用地測量業務契約。
27 730,050 72,335 - 27年7月道路改良工事契約。28年1月橋梁上部工工事契約。
28 271,250 973,765 - 28年4月工事委託協定の（H28年度協定）締結。
29 155,000 7,497 272,016 - 29年5月仮設道路設計業務委託契約。
30 70,002

累計 2,311,302 7,497 1,983,002 0

整備戸数41戸　H24.7　移転元地買取
H25.1　用地補償 H25.2 造成工事発注

整備戸数10戸
H24.7　移転元地買取 H25.１ 造成工事発注、用地補償費

H24.5～H25.3　工事請負契約
（整備基数58基）

24年10月橋梁予備設計契約。

－

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（志津
川）

県 県 直接 継続

6 D － 23 － 2 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
(寄木・韮
の浜）

町 町 直接 継続 1,245,987 24

D － 1 2,992,000 23 ～ 30

町 町 直接 完了 1,000 24 ～ 24

12 － 1

～ 30

7 D － 23 － 3 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（藤浜）

町 町 直接 継続 271,115 24 ～ 30

8 ◆ D － 23 － 1 － 1
防犯灯整備事
業

志津川・
歌津・戸
倉地区



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 20,150 0 -
24 465,000 13,334 -

25 387,500 131,335 -
25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事
契約。

26 289,850 1,001,986 - 26年4月工事監督支援業務契約。26年6月竹木調査積算契約。
27 680,450 174,934 - 27年9月道路改良工事契約。
28 116,250 501,051 - 28年8月本線部供用済み。28年12月改良工事契約。
29 116,250 76,673 - 改良工事を推進。
30

累計 2,075,450 0 1,899,313 0

23 9,300 0 -

24 387,500 14,384 -

25 387,500 117,636 -
25年7月地質調査契約。25年9月用地測量契約。26年3月工事契約。

26 261,950 853,895 - 26年7月道路建物等調査積算業務契約。

27 383,625 129,882 - 27年7月道路改良工事契約。27年8月法面工事契約。

28 77,500 367,448 - 28年12月道路改良工事契約。

29 19,411 4,719 30年3月工事完成・供用開始。

30

累計 1,429,875 77,500 1,502,656 4,719

23 1,550 ▲ 1,550 0 -

24 38,750 ▲ 38,750 0 -

25 0 -
26 0 -
27 0 -
28 0
29
30

累計 40,300 ▲ 40,300 0 0

23 0 0 -

24 38,750 11,359 -

25 186,000 12,873 - 25年9月用地測量契約。25年11月地質調査契約。

26 77,500 124,000 - 26年6月用地測量業務契約。

27 153,450 ▲ 90,786 - 28年2月道路改良工事契約。

28 280,557 - （債務工事）

29 - （債務工事）

30

累計 455,700 0 338,003 0

24年6月道路測量設計契約。

24年11月道路測量設計契約。

24年11月道路測量設計契約。

13 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（戸倉）

県 県 直接 継続 2,678,000 23 ～ 31

14 D － 1 － 3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（波伝
谷）

県 県 直接 完了 1,945,000 23

16 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（清
水浜荒
砥）

県 県 直接 継続 588,000 24 ～ 30

15 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）398
号（長清
水）

県 県 直接 廃止 0 23 ～ 28

～ 29



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 2,325 0 -

24 116,250 15,856 -

25 302,250 6,662 - 25年土地評価業務契約。

26 82,925 101,158 - 27年3月都市計画変更業務契約。

27 188,325 129,255 - 27年10月工事契約。27年11月用地測量業務契約。

28 165,469 - 29年1月道路改良工事契約。

29 48,004 - 29年5月仮設道路設計業務委託契約。
29年7月改良工事契約

30

累計 692,075 0 466,404 0

23 0 0 -

24 116,250 30,626 -

25 271,250 4,194 - 26年3月工事契約。

26 155,000 432,450 - 26年7月道路法面外詳細設計業務契約。

27 0 ▲ 221,293 - 27年6月道路改良工事契約。

28 ▲ 37,200 179,544 - 29年1月舗装工事契約。

29 31,000 8,520 -
29年11月道路修正設計業務委託契約。
30年3月改良工事契約。

30 77,500

累計 651,000 ▲ 37,200 434,041 0

23

24 38,942 1,367,541 -

25 1,375,953 ▲ 67,200 679 - H25.6 工事補償費

26 ▲ 20,852 327

H26.7　建物譲渡確定契約
H26.8　入居開始
H26    確定契約に基づいて精算

27
28
29
30

累計 1,414,895 ▲ 67,200 1,347,368 327

道路測量設計，用地測量業務を前年度から継続して実施。

24年6月道路測量設計契約。

H24.6　用地測量、H24.12　用地買収等
H24.12　建物譲渡契約締結（事業着手）、（整備戸数51戸）

17 D － 1 － 6 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）志津
川登米線
（塩入）

県 県 直接 継続 893,000 24 ～ 30

18 D － 1 － 7 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）泊崎
半島線
（泊崎他）

県 県 直接 継続 792,000 24 ～ 30

20 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業（入
谷地区）

入谷地区 町 町 直接 完了 1,540,225 24 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 33,289 990,527 -

25 973,826 ▲ 39,900 0 -

26 ▲ 23,705 393

H26.7　建物譲渡確定契約
H26.8　入居開始
H26    確定契約に基づいて精算

27
28
29
30

累計 1,007,115 ▲ 39,900 966,822 393
23
24 225,030 37,231 -

25 1,333,680 4,198,288 -
H25.4 東地区（東工区）工事委託発注、Ｈ25.11 東地区（西工
区）工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了

26 1,216,959 106,070 -
H26 用地購入（造成工事と合せて実施）
H27.2 造成工事費（増額）

27 1,237,500 ▲ 297,015 - H27　造成工事（継続）、用地購入
28 0 - H28　造成工事（継続）
29 461,404 383,265 - H29　造成工事（継続）
30

累計 4,474,573 0 4,427,839 0

23

24 691,575 11,789 -

25 1,819,203 3,528,295 - Ｈ25.11 工事委託発注、H26.3 基本計画・用地測量完了

26 0 243,956 -

H26.4　用地調査業務発注
H26.8  用地調査業務完了
H26　  用地購入（造成工事と合せて実施）
H27.2 造成工事費（増額）

27 450,000 25,786 - H27　造成工事（継続）、用地購入
28 412,500 1,683 - H28　造成工事（継続）
29 569,524 1,608 - H29　造成工事（継続）
30 759,000

累計 3,942,802 759,000 3,813,117 0

H24.6　用地測量、H24.12　用地買収等
H24.12　建物譲渡契約締結（事業着手）、（整備戸数33戸）

H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注、H24.地質調査業
務発注

H24.8 基本計画発注、H24.9 用地測量発注，地質調査発注、
H25.3 地質調査完了

21 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業（名
足地区）

名足地区 町 町 直接 完了 1,105,390 24 ～ 26

津波復興拠点
整備事業（東
地区）

志津川東
地区

町 町 直接 継続 5,966,099 24 ～ 30

23 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業(中
央地区）

志津川中
央地区

町 町 直接 継続 6,878,071 24 ～ 31

22 D － 15 － 1 －



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 292,950 ▲ 103,500 292,950 -

25 ▲ 104,682 1,182 H26.3 基本設計完了

26
27
28
29
30

累計 292,950 ▲ 103,500 188,268 1,182

23
24 381,500 0 -

25 363,384 ▲ 30,212 254,462 - H25.6 移転元地買取 H25.7 用地補償費 Ｈ25.9　造成工事発注

26 98,259 ▲ 98,258 252,708 -

H26.8　移転費助成
H26.9　造成工事完了（名足保育園南）
H26.10　造成工事完了（生活センター西）
H27.3　住宅建設等助成

27 61,321 - H27住宅建設等助成、移転費助成

28 14,779 - H28　移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成

29 144 131,259 H29　移転費助成

30
累計 843,143 ▲ 128,470 583,414 131,259

23

24 5,256,320 79,067 -

25 1,808,837 1,041,782 -
H25 被災集落等再生基本計画策定業務ほか
Ｈ26.2 志津川中央地区復興調査設計事業ほか

26 1,150,350 - 志津川市街地復興調査設計事業ほか

27 4,130,730 2,226,259 - 志津川市街地復興調査設計事業ほか

28 1,357,951 476,521 - 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか

29 349,689 - 各地区の復興地域づくり加速化事業ほか

30
累計 12,553,838 0 5,323,668 0

H24.9 基本設計発注，地質調査発注、H24.10　土地利用意向
調査発注、H25.1 土地利用意向調査完了、H25.3 地質調査完
了

整備戸数23戸

H24 事業予定地権利関係調査、住民合意形成促進事業、名足
小学校防災機能強化事業

25 D － 23 － 4 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（馬場・中
山）

町 町 直接 継続 825,973 24 ～ 29

24 D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業（都市再生
区画整理事
業）

志津川地
区

町 町 直接 完了 252,600 24 ～ 25

～ 3240 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

南三陸町 町 町 直接 継続 15,692,306 24



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 113,625 3,412 -

25 199,515 424,597 - Ｈ25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了

26 175,144 21,372 - H26　用地購入（道路整備工事と合せて実施）

27 0 - H27　道路整備工事（継続

28 0 - H28　道路整備工事（継続

29 38,903 - H29　道路整備工事（継続

30
累計 488,284 0 488,284 0
23
24 295,335 16,552 -
25 501,119 1,304,675 - Ｈ25.11 道路整備工事委託発注、H26.3 基本設計・測量調査完了

26 524,773 0 -
H26 用地購入（道路整備工事と合せえて実施）
H27.2 道路整備工事費（増額）

27 0 0 - H27　道路整備工事（継続）、用地購入費
28 0 0 - H28　道路整備工事（継続）、用地購入費
29 0 0 - H29　道路整備工事（継続）
30

累計 1,321,227 0 1,321,227 0
23
24 104,759 7,175 -

25 1,510,224 984,948 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数281戸）
H25　用地補償費、H25.6 造成工事発注

26 4,376,154 2,396,186 -

H26.3　東第一地区災害公営住宅等譲渡契約
H26.3　東第二地区業務実施契約［変更］
H26　　用地補償

27 4,329,373 -

H27.5　志津川東（第2）地区第3工区
H27.7　志津川東第2地区第4･5工区
H27.7　志津川東第2街区地区
H27.12 志津川東第6街区地区
H28.3　志津川東（第1・2街区）造成工事［変更］

28 2,732,227 ▲ 1,245,750 ▲ 437,078 197,010
29
30

累計 8,723,364 ▲ 1,245,750 7,280,604 197,010

H24.9 基本設計発注

H24.9 基本設計発注

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数370
戸）

45 D － 1 － 1 －
道路事業（高
台避難道路）

志津川地
区

町 町 直接 継続 651,046 24 ～ 31

1,761,637 24 ～ 31

47 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川東地区）

志津川東
地区

町 町 直接 完了 8,545,846 24 ～ 28

46 D － 1 － 2 －

道路事業（復
興拠点連絡道
路）

志津川地
区

町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 150,000 0 -

25 307,500 ▲ 3,000 451,281 H25.7　用地買収開始、H25.10　用地買収完了

26

27

28 0 3,219

29

30

累計 457,500 ▲ 3,000 451,281 3,219

23

24 21,378 21,378 -

25 ▲ 10,751 - H26.3　基本設計完了

26 10,133 H26.7  基本設計（震災復興祈念公園分）追加発注

27 ▲ 20 Ｈ27.9基本設計（震災復興祈念公園分）完了

28

29

30
累計 21,378 0 20,740 638
23
24 85,304 0 -
25 184,187 202,011 - H25.5 移転元地買取　Ｈ25.6　造成工事発注 H25.7 用地補償費

26 39,165 37,146 -

H26.3　造成工事完了
Ｈ26.5　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 16,444 - H27住宅建設等助成、移転費助成
28 15,427 - H28　移転元地買取、移転費助成
29 78 37,550 H29　移転費助成
30

累計 308,656 0 271,106 37,550

H24.9 基本設計発注、土地利用検討発注

整備戸数　堺：7戸，長羽7戸

～ 25

49 ◆ D － 22 － 1 － 1

八幡川右岸土
地利活用計画
策定業務

志津川地
区

町 町 直接 完了 26,723 24 ～ 27

48 D － 17 － 2 －

緊急防災空地
整備事業（都
市再生区画整
理事業）

志津川地
区

町 町 直接 完了 606,000 24

50 D － 23 － 5 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（港）

町 町 直接 完了 404,531 24 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 112,413 0 -

25 387,648 435,575 -
整備戸数23戸に変更
H25.6 移転元地買取 H25.7　用地補償費 Ｈ25.9　造成工事発注

26 889,944 934,069 -
H26.7　契約変更
Ｈ27.3　造成工事完了
H27.3　移転費助成

27 97,038 41,595 - H27住宅建設等助成、移転費助成
28 28,636 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
29 4,143 43,025 H29　移転費助成
30

累計 1,487,043 0 1,444,018 43,025
23
24 57,102 0 -

25 89,600 138,676 -
整備戸数　7戸に変更
H25.6 移転元地買取 H25.10　用地補償費 Ｈ26.1　造成工事発注

26 120,144 93,293 -

H26.11　契約変更
Ｈ26.12　造成工事完了
H26.8　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 32,410 17,655 - H27住宅建設等助成、移転費助成

28 13,059 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成

29 170 36,403 H29　移転費助成

30
累計 299,256 0 262,853 36,403
23
24 380,436 0 -

25 1,061,287 939,841 - H25.5 移転元地買取 H25.10　用地補償費 Ｈ25.12　造成工事発注

26 160,828 42,558 - H27.3 造成工事費見直し

27 586,635 1,006,469 - Ｈ28.3　造成工事完了予定

28 139,181 48,407 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成

29 19,436 - H29　住宅建設等助成、移転費助成

30
累計 2,328,367 0 2,056,711 0

整備戸数25戸

整備戸数9戸

整備戸数54戸

51 D － 23 － 6 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（田の浦）

町 町 直接 完了 1,699,480 24 ～ 29

29

53 D － 23 － 8 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（清水）

町 町 直接 継続 2,660,993 24 ～ 30

52 D － 23 － 7 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（石浜・名
足）

町 町 直接 完了 342,008 24 ～



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 94,635 0 -

25 63,257 134,537 - H25.4　移転元地買取 H25.5 用地補償費 Ｈ25.6　造成工事発注

26 24,454 16,753 -

Ｈ26.1　造成工事完了
Ｈ26.5　住宅建設等助成
H27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 13,167 - H27住宅建設等助成、移転費助成

28 7,234 - H28　移転元地買取、移転費助成

29 168 10,487 H29　移転費助成

30
累計 182,346 0 171,859 10,487
23
24 56,280 0 -
25 16,543 88,138 - H25.4 移転元地買取 H25.5 用地補償費　Ｈ25.6　造成工事発注

26 50,202 21,888 -

Ｈ26.2　造成工事完了
Ｈ26.4　住宅建設等助成
Ｈ27.3　移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 8,981 - H27住宅建設等助成、移転費助成
28 19,167 4,541 - H28　移転元地買取
29 178 18,466 H29　移転費助成
30

累計 142,192 0 123,726 18,466

23

24 4,878,721 890,124 -

25 2,313,718 9,404,368 - Ｈ25.11 造成工事発注、Ｈ26.3 基本計画完了

26 2,313,718 1,248,625 1,067,686 -
整備戸数　西：70戸、東：１５４戸、中央：１３５戸に変更
Ｈ26　用地購入（造成工事と合せて実施）

27 199,187 - Ｈ27　住宅建設等助成、移転費助成、造成工事、用地購入

28 2,008,704 360,719 - Ｈ28　移転元地買収、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事

29 ▲ 42,400 - Ｈ29　住宅建設等助成、移転費助成、造成工事

30

累計 11,514,861 1,248,625 11,879,684 0

整備戸数6戸

整備戸数5戸

整備戸数　西：135戸，東370戸，中央176戸
H25.2 用地補償費、移転元地買取

－ 23 11 －56 D －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区(志津
川市街
地）

町 町 直接 継続

54 D － 23 － 9 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（荒砥）

町 町 直接 完了 212,610 24 ～ 29

55 D － 23 － 10 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（袖浜）

町 町 直接 完了 162,508 24 ～ 29

15,021,033 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 264,600 ▲ 264,600 0 -
25 0 - 志津川地区西団地に統合
26 0 0 0
27
28
29
30

累計 264,600 ▲ 264,600 0 0
23
24 218,428 ▲ 218,428 0 -
25 670,005 ▲ 670,005 0 - 志津川地区西団地に統合
26 95,592 ▲ 95,592 0
27
28
29
30

累計 984,025 ▲ 984,025 0 0
23
24 122,615 0 -

25 382,637 304,083 -
H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費
H25.11　造成工事発注（原）

26 38,237 192,104 -

H26.8　契約変更（合羽沢）
H26.9　造成工事完了（合羽沢）
H26.12　造成工事完了（原）
H26.5　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 46,368 41,942 - H27住宅建設等助成、移転費助成
28 23,111 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
29 241 - H29　移転費助成
30

累計 589,857 0 561,481 0
23
24 106,833 0 -
25 364,175 169,358 - H25.6　移転元地買取 H25.10 用地補償　H25.12　造成工事発
26 13,249 - 整備戸数8戸に変更
27 276,453 - H27.4　造成工事完了、H27　住宅建設等助成、移転助成
28 8,399 3,549 H28　住宅建設等助成、移転費助成
29
30

累計 471,008 0 467,459 3,549

町 直接 廃止 0 24 ～ 24

58 D － 23 － 13 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（保呂
毛・田尻
畑）

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 27

57 D － 23 － 12 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（中瀬
町）

町

整備戸数15戸

60 D － 23 － 15 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（長清水・
寺浜）

町 町 直接 完了 655,175 24 ～ 29

59 D － 23 － 14 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（津の宮・
滝浜）

町 町 直接 継続

整備戸数　合羽沢：7戸，原：6戸
H25.3　造成工事発注（合羽沢）

整備戸数10戸

674,125 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23

24 19,603 4,303 －

25 7,917 － 本体工事・工事監理発注　25年11月
26 ▲ 114 0 26年4月　完了
27
28
29 ▲ 7,497
30

累計 19,603 ▲ 7,497 12,106 0
23
24 12,143 0 -
25 76,380 68,977 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.8　用地取得　H25.11 築造工事

26 19,546 0
H26.7　築造工事（変更）
H27.3　築造工事完了

27
28
29
30

累計 88,523 0 88,523 0
23
24 14,269 0 -
25 74,385 39,640 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事　H25.12　用地取得

26 21,229 - H27.2　築造工事完了
27 1,375 26,410 H27　用地確定測量
28
29
30

累計 88,654 0 62,244 26,410
23
24 43,692 0 -
25 131,700 94,702 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 2,166 - H26　築造工事
27 29,550 - H27　築造工事
28 48,974 0 H28　築造工事完了
29
30

累計 175,392 0 175,392 0
23
24 34,650 0 -
25 171,000 113,357 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 3,570 -
27 88,723 0 H28.1　築造工事完了
28
29
30

累計 205,650 0 205,650 0

65 D － 1 － 3 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（田の浦）

町 町 直接 完了 118,031 24 ～ 28

62 ◆ D － 1 － 1 － 1

県立学校防災
施設・設備等
整備事業

志津川高
校

県 県 直接 完了 24,504 24

24年10月～12月　設計 （工事未了）
25年3月　備品購入

66 D － 1 － 4 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（馬場・中
山　生活
センター
西）

町 町 直接 完了 118,206 24 ～ 28

67 D － 1 － 5 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（伊里前
中学校
上）

町 町 直接 完了 233,856 24 ～ 28

68 D － 1 － 6 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（伊里前
枡沢）

町 町 直接 完了 274,200 24 ～ 28

～ 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 73,665 0 -
25 182,250 0 - H25.5 測量・地質調査・設計

26 97,489 -
H26.7 測量・地質調査・設計完了
H26.7　築造工事

27 90,679 H27.9　築造工事完了
28 4,576 63,171 H28　用地確定測量
29
30

累計 255,915 0 192,744 63,171
23
24 17,017 0 -
25 184,800 86,408 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事　H26.1　用地取得

26 0 - H27.3 築造費変更
27 49,342 - H28.3　築造工事完了
28 1,590 64,477 H28　用地確定測量
29
30

累計 201,817 0 137,340 64,477
23
24 5,044 0 -
25 25,650 17,980 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.11 築造工事、用地取得
26 255 - H26.12　築造工事完了
27 471 11,988 H27　用地確定測量
28
29
30

累計 30,694 0 18,706 11,988
23
24 42,114 0 -
25 311,790 ▲ 5,588 12,004 - H25.7 測量・地質調査・設計　H25.12　築造工事、用地取得
26 0 -
27 24,052 312,260 Ｈ27　築造工事完了
28
29
30

累計 353,904 ▲ 5,588 36,056 312,260

D － 1 － 7 －
道路事業（高
台接続道路）

歌津地区
（寄木・韮
の浜）

町 町 直接 完了 341,220 24 ～ 2869

71 D － 1 － 9 －
道路事業（高
台接続道路）

戸倉地区
（波伝谷
松崎）

町 町 直接 完了 40,926 24 ～ 28

72 D － 1 － 10 －
道路事業（高
台接続道路）

戸倉地区
（長清水）

町 町 直接 完了 464,420 24 ～ 28

70 D － 1 － 8 －
道路事業（高
台接続道路）

志津川地
区（清水）

町 町 直接 完了 269,090 24 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 16,485 0 -

25 21,728 365,864 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数155
戸）
H25.11　造成工事発注

26 135,187 161,556 - H26.9　志津川中央地区整備業務実施契約
27 2,256,935 4,057,517 - H27　設計・建築工事

28 2,183,617 ▲ 579,214 608,229

H28.12 志津川中央（第3.4街区）建築完成
H29.3　志津川中央（第1.2街区）建築完成
H29.3  志津川中央地区造成工事完成

29
30

累計 4,613,952 0 4,005,723 608,229
23
24 44,235 0 -

25 442,797 379,954 -
H25.5　志津川地区基本計画策定業務（変更後→整備戸数90
戸）

26 2,492,829 ▲ 446,734 2,082,130 - H26.6　設計業務発注　H27.3　設計業務完了
27 142,695 - H27.7　第2街区（戸建住宅）譲渡契約

28 ▲ 268,180 196,528

H28.8　志津川西（第1.3街区）建築完成
H28.12 志津川西（第2街区）建築完成
H29.3  志津川西地区造成工事完成

29
30

累計 2,979,861 ▲ 446,734 2,336,599 196,528
23
24 51,926 12,219 -

25 373,533 ▲ 79,149 1,423,457 -
H25.5　建築設計、H25.10　用地補償費、H25.11　造成工事費
（整備戸数60戸）、H26.2　建築工事費

26 687,433 190,627 -

H25　　契約額変更
H26.6　災害公営住宅整備業務変更契約（増）
H27.3　土地測量調査等契約（増）
H27.2　木造災害公営住宅譲渡契約

27 687,433 ▲ 134,861 -

H27.11　建築工事（集合60戸）（-41,513千円）[最終　1,357,336
千円]
H27.12　建築工事（戸建10戸）（-4,546千円）[最終　213,168千
円]

28 2,800 226,934 Ｈ28.10　用地確定測量完了
29
30

累計 1,800,325 ▲ 79,149 1,494,242 226,934

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数175
戸）

H24.7～H25.3　志津川地区基本計画策定業務（整備戸数135
戸）

H25.2　造成設計

73 D － 4 －

完了 2,895,003 24 ～ 28

75 D － 4 － 6 －

災害公営住宅
整備事業（伊
里前地区）

伊里前地
区

町 町 直接 完了 1,967,063 24 ～ 28

4 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川中央地
区）

志津川中
央地区

町 町 直接 継続 5,273,090 24 ～ 29

74 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業（志
津川西地区）

志津川西
地区

町 町 直接



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 25,054 15,508 -

25 526,157 430,601 -
H25.7　建築設計
H25.12　造成工事費（整備戸数85戸から80戸に変更）

26 773,981 1,945,383

H26.7　災害公営住宅整備業務変更契約（増）
H27.3　土地測量調査等契約（増）
H27.2　木造災害公営住宅譲渡契約

27 1,124,759 ▲ 138,883 ▲ 189,471

H28.1　建築工事（集合70戸）（-114,310千円）[最終　1,889,449
千円]
H27.12　建築工事（戸建10戸）（-5,198千円）[最終　213,616千
円]

28 2,643 106,404 Ｈ28.10　用地確定測量完了
29
30

累計 2,449,951 ▲ 138,883 2,204,664 106,404
23
24 168,472 0 -
25 145,162 113,337 - H25.6 移転元地買取　H25.10 用地補償費　H25.11　造成工事

26 66,150 83,109 -

H26.8　移転費助成
H26.11　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 20,756 - H27　住宅建設等助成、移転助成費

28 21,296 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成

29 4,105 - H29　住宅建設等助成、移転費助成

30
累計 379,784 0 242,603 0
23
24 97,088 0 -
25 252,262 258,831 - H25.6 移転元地買取 H25.10 用地補償費 H25.11　造成工事

26 182,275 228,168 -

整備戸数19戸に変更
H26.11　移転費助成
H27.1　造成工事完了

27 70,666 66,729 - H27　住宅建設等助成、移転助成費
28 11,741 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
29 1,514 35,308 H29　住宅建設等助成、移転費助成
30

累計 602,291 0 566,983 35,308

H25.2  造成設計

整備戸数8戸

整備戸数20戸

76 D － 4 － 7 －

災害公営住宅
整備事業（戸
倉地区）

戸倉地区 町 町 直接 完了 2,641,223 24 ～ 28

77 D － 23 － 16 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（泊浜）

町 町 直接 継続 464,040 24 ～ 30

688,335 24 ～ 2978 D － 23 － 17 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（館浜）

町 町 直接 完了



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 843,294 0 -
25 2,737,086 1,733,322 - H25.5 移転元地買取　H25.10　用地補償費 H25.11　造成工事
26 506,186 154,042 - H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
27 1,382,394 - H27　住宅建設等助成、移転助成費

28 420,349 -
H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成、造成工事
完了

29 108,003 - H29　住宅建設等助成、移転費助成
30

累計 4,086,566 0 3,798,110 0
23
24 114,711 0 -
25 279,702 234,738 H25.4 移転元地買取　H25.8　造成工事、用地補償費

26 64,512 75,523 -

H26.9　契約変更
H26.9　造成工事完了
H27.3　住宅建設等助成、移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 66,366 - H27　住宅建設等助成、移転助成費
28 1,656 - H28　住宅建設等助成、移転費助成
29 317 80,325 H29　移転費助成
30

累計 458,925 0 378,600 80,325
23
24 71,456 0 -
25 117,075 132,952 - H25.5 用地補償費、移転元地買取　H25.6　造成工事

26 27,006 15,055 -

H26.1　造成工事完了
H26.6 住宅建設等助成
H27.3 移転費助成
H27.3　分譲価格控除

27 784 - H27　移転元地買取
28 476 - H28　移転費助成
29 277 - H29　移転費助成
30

累計 215,537 0 149,544 0
23
24 1,287,774 0 -
25 2,803,675 1,751,284 - H25.4 移転元地買取　H25.12　造成工事

26 188,433 -
整備戸数　西戸：7戸，戸倉95戸に変更
H27.3　造成工事完了（西戸）

27 1,307,893 - H28.3　造成工事完了
28 205,954 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成
29 76,941 - H29　住宅建設等助成、移転費助成
30

累計 4,091,449 0 3,530,505 0

整備戸数　枡沢：59戸，中学校上：56戸

整備戸数　19戸

整備戸数6戸

整備戸数　西戸：8戸，戸倉92戸

79 D － 23 － 18 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

歌津地区
（伊里前）

町 町 直接 継続 4,768,784 24 ～ 30

80 D － 23 － 19 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（西田・
細浦）

町 町 直接 完了 531,819 24 ～ 29

81 D － 23 － 20 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

志津川地
区（平磯）

町 町 直接 継続 267,364 24 ～ 29

82 D － 23 － 21 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（戸倉）

町 町 直接 継続 5,443,102 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24 250,495 0 -
25 796,425 367,343 - H25.6 移転元地買取　H25.10　用地補償費　H25.11　造成工事

26 71,382 152,160 -

H26.11　造成工事完了（波伝谷）
H26.12　造成工事完了（松崎）
H27.3　住宅建設等助成
H27.3　分譲価格控除

27 89,895 - H27　住宅建設等助成、移転助成費

28 41,348 - H28　移転元地買取、住宅建設等助成、移転費助成

29 3,573 463,983 H29　住宅建設等助成、移転費助成

30
累計 1,118,302 0 654,319 463,983

23

24

25 117,483 ▲ 22,148 522,425 -
H25.4　用地測量　H25.11　用地補償費　H25.11　公募買取費

26 423,879 ▲ 3,954 743
H27.1　完成
H27.2　入居開始

確定契約に基づ 精算27
28
29
30

累計 541,362 ▲ 22,148 518,471 743

23

24

25 1,230,300 1,230,300 -
H25.11　造成工事

26 0 -
造成工事実施中
換地申出実施

27 0 -
造成工事実施中
仮換地指定実施

28 800,850 0 800,850 -
造成工事実施中
使用収益開始、観光交流拠点（さんさん商店街）供用開始

29 687,000 113,850 464,065 -
造成工事実施中
使用収益開始、商業施設開業

30

累計 2,718,150 113,850 2,495,215 0

整備戸数　松崎：19戸，波伝谷13戸

（整備戸数20戸）

87 D － 4 － 8

83 D － 23 － 22 －

集落高台移転
事業（防災集
団移転促進事
業）

戸倉地区
（波伝谷）

町 町 直接 完了 1,441,221 24 ～ 29

－

災害公営住宅
整備事業（枡
沢地区）

枡沢地区 町 町 直接 完了 593,389 25 ～ 26

88 D － 17 － 3 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業（都市
再生区画整理
事業）

志津川地
区

町 町 直接 継続 6,600,000 25 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 8,384 0 -
26 6,196 2,188 H26    確定契約に基づいて精算
27
28
29
30

累計 8,384 0 6,196 2,188
23
24
25 5,764 0 -
26 4,888 876 H26    確定契約に基づいて精算
27
28
29
30

累計 5,764 0 4,888 876
23 0 0 -
24 0 0 -

25 364,250 335,127 - 25年6月詳細設計契約。26年3月工事契約。

26 310,000 339,123 - 26年3月橋梁下部工工事契約。26年9月道路改良工事契約。

27 639,375 11,957 - 27年12月旧橋撤去工事契約。28年3月橋梁取付護岸工事契約。

28 488,531 - 28年4月工事委託協定締結。29年1月暫定供用（車道部）済み。

29 14,992 - 改良及び護岸工事を推進。

30
累計 1,313,625 0 1,189,730 0
23
24
25 680,553 5,160
26 664
27 21,773
28 50,593
29 18,842
30

累計 680,553 0 97,032 0

89 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（入谷地区）

入谷地区 町 町 直接 完了

90 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（名足地区）

名足地区 町 町 直接 完了 7,205 25 ～ 26

92 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

南三陸町 県 県 直接 継続 850,692 25 ～ 32

－ 1 － 8 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）清水
浜志津川
港線（志
津川）

県 県 直接 継続 1,695,000 25 ～ 3091 D

10,480 25 ～ 26



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 13,955 11,560 2,395 集合住宅（50戸）、戸建住宅（10戸）
28
29
30

累計 13,955 0 11,560 2,395
23
24
25
26 3,737 2,695 1,041 H26    確定契約に基づいて精算
27
28
29
30

累計 3,737 0 2,695 1,041
23
24
25
26
27 18,226 15,245 2,981 集合住宅（70戸）、戸建住宅（10戸）
28
29
30

累計 18,226 0 15,245 2,981

23

24

25

26 10,875 10,875 - Ｈ27.1  調査設計費発注

27 10,875 7,502 - Ｈ27.9　調査設計完了

28 28,685 121,898 150,583 - H28.11 公園整備業務委託契約（ＵＲ）

29 77,935 77,935 - 公園整備事業造成工事実施中

30 60,948

累計 50,435 260,781 246,895 0

99 ◆ D － 4 － 8 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（枡沢地区）

枡沢地区 町 町 直接 完了 4,672 26 ～ 26

98 ◆ D － 4 － 6 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（伊里前地
区）

伊里前地
区

町 町 直接 完了 17,444 27 ～ 27

1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（戸倉地区）

戸倉地区 町 町 直接 完了 22,784 27 ～ 27

135 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（八幡側右岸
地区）

志津川地
区

町 町 直接 継続 578,588 26 ～ 32

121 ◆ D － 4 － 7 －



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25

26 11,600 11,600 - H27.1  調査設計費発注

27 98,694 8,002 - Ｈ27.9　調査設計完了

28 111,703 202,395 - H28.11 公園整備業務委託契約（ＵＲ）

29 110,745 73,098 183,843 - 公園整備事業造成工事実施中

30 55,372
累計 332,742 128,470 405,840 0
23

24

25

26 51,249 32,152 - H26.8入谷・名足地区、Ｈ２７．２枡沢地区公営住宅完成入居開始

27 118,999 71,591 - H28.2伊里前地区、Ｈ28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始

28 369,172 273,841 - H28.7～H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成
入居開始

29 769,016 530,449 - 災害公営住宅全738戸入居管理実施中

30 390,172

累計 1,308,436 390,172 908,033 0

23

24

25

26 5,132 5,310 - H26.8入谷・名足地区、Ｈ２７．２枡沢地区公営住宅完成入居開始

27 11,969 12,011 - H28.2伊里前地区、Ｈ28.3戸倉地区公営住宅完成入居開始

28 37,003 33,493 - H28.7～H39.3志津川東、志津川西、志津川中央公営住宅完成
入居開始

29 70,940 58,187 - 災害公営住宅全738戸入居管理実施中

30 56,562

累計 125,044 56,562 109,001 0

23
24
25
26

27 13,767 6,204 - H27.10　民間企業と協定の締結

28 59,088 -

29 79,149 122,661 23,139 H30.3　事業完了

30

累計 72,855 79,149 128,865 23,139

136 ◆ D － 23 － 1 － 2
メモリアルゾー
ン整備事業

志津川地
区

町 町 直接 継続 715,887 26 ～ 32

139 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 継続 2,925,856 26 ～ 32

140 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

志津川・
歌津・戸
倉・入谷
地区

町 町 直接 継続 372,032 26 ～ 32

148 D － 4 － 9 －

高齢者生活支
援施設等整備
事業（志津川
東地区）

志津川地
区

町 民間 直接 継続 260,582 27 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26

27 120,261 5,999 - H27.3  基本計画策定契約（UR）

28 120,261 88,127 - 用地買収　15件

29 33,869 - 用地買収　　7件

30
累計 240,522 0 127,995 0
23
24
25
26
27
28 894 894 -
29
30

累計 894 0 894 0

23

24

25

26

27 495,000 482,455

28 247,500 260,045

29 351,170 486,750 351,170 - H29　道路整備工事（継続）

30

累計 1,093,670 486,750 1,093,670 0

23
24
25
26 13,410 17,569 - H26　道路整備工事
27 1,560 4,158 1,559 0 H27　用地確定測量
28
29
30

累計 14,970 4,158 19,128 0

149 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（八幡側右岸
地区）用地取
得

志津川地
区

町 町 直接 継続 360,784 27 ～ 30

151 ◆ D － 22 － 1 － 1
防災公園案内
板整備事業

志津川地
区

町 町 直接 継続 11,186 28 ～ 32

153 D － 1 － 11 －

道路事業（復
興拠点連絡道
路）[補助率変
更分]

志津川地
区

町 町 直接 継続 2,045,661 26

154 D － 1 － 12 －

道路事業（高
台接続道路）
[補助率変更
分]

歌津地区
（田の浦）

町 町 直接 完了 23,691 26 ～ 28

～ 31



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23
24
25
26
27 14,372 0 -
28 1,046 14,423 995 H28　用地確定測量
29
30

累計 15,418 0 14,423 995
23
24
25
26
27 87,689 1,430 50,285 - H27　道路整備工事
28 2,209 36,625 H28　用地確定測量
29
30

累計 87,689 1,430 52,494 36,625

23

24

25

26

27

28

29 66,000 39,083 - H29　道路整備工事

30

累計 0 66,000 39,083 0

155 D － 1 － 13 －

31

道路事業（高
台接続道路）
[補助率変更
分]

歌津地区
（伊里前
中学校
上）

町 町 直接 完了 18,690 26 ～ 28

156 D － 1 － 14 －

道路事業（高
台接続道路）
[補助率変更
分]

歌津地区
（伊里前
枡沢）

町 町 直接 完了 108,197 26 ～ 28

157 D － 1 － 15 －

道路事業（高
台避難道路）
[補助率変更
分]

志津川地
区

町 町 直接 継続 80,000 26 ～



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）
南三陸町

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

23 37,200 ▲ 1,550 0 0
24 1,499,853 ▲ 38,750 113,262 0
25 3,097,778 0 701,886 0
26 1,422,125 0 3,413,666 0
27 2,775,275 0 228,057 0
28 387,500 40,300 3,006,958 0
29 302,250 0 458,458 4,719
30 147,502 0 0 0

12,458,196 9,669,483 0 7,922,287 4,719
23 1,375 0 1,365 0
24 21,225,192 ▲ 586,528 4,512,643 8
25 28,192,677 ▲ 917,202 34,838,629 1,182
26 15,855,827 608,041 13,212,982 6,050
27 11,800,633 ▲ 199,295 16,357,990 356,034
28 10,629,549 ▲ 1,123,852 2,524,578 1,507,141
29 3,019,799 896,782 2,921,558 879,945
30 0 1,322,054 0 0

117,837,883 90,725,052 0 74,369,745 2,750,360
23 38,575 ▲ 1,550 1,365 0
24 22,725,045 ▲ 625,278 4,625,905 8
25 31,290,455 ▲ 917,202 35,540,515 1,182
26 17,277,952 608,041 16,626,648 6,050
27 14,575,908 ▲ 199,295 16,586,047 356,034
28 11,017,049 ▲ 1,083,552 5,531,536 1,507,141
29 3,322,049 896,782 3,380,016 884,664
30 147,502 1,322,054 0 0

130,296,079 100,394,535 0 82,292,032 2,755,079

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 28,566 9,414 -

25 62,100 33,152 - H25.4～H26.3　107基

26 0 37,046 - H26.4～H27.3　121基

27 86,967 69,627 - H27.4～H28.3　240基

28 141,063 74,514 - H28.4～H29.3　254基

29 0 55,869 - H29.4～H30.3　187基

30 60,306
累計 379,002 0 279,622 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 28,566 0 9,414 0
25 62,100 0 33,152 0
26 0 0 37,046 0
27 86,967 0 69,627 0
28 141,063 0 74,514 0
29 0 0 55,869 0
30 60,306 0 0 0

522,313 379,002 0 279,622 0
23 0 0 0 0
24 28,566 0 9,414 0
25 62,100 0 33,152 0
26 0 0 37,046 0
27 86,967 0 69,627 0
28 141,063 0 74,514 0
29 0 0 55,869 0
30 60,306 0 0 0

522,313 379,002 0 279,622 0

各年度
別合計

各年度
別合計

－E

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

61 － 1 継続1－

低炭素社会対
応型浄化槽等
集中導入事業

志津川・
歌津・戸
倉地区

町 町

全体
事業
期間

522,313 24 ～ 31

南三陸町

直接

H24.10～H25.3　28基

都道県交付分　計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

都道県
交付分

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


