
（様式１）
女川町 　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成30年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30

女川町東日本大震災
復興交付金基金残高

女川町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

女川町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

31,168,420 93,179 99,593,220

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30

合　計 114,007,172

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

206,425

交付額
(国費)

116,250
798,300
158,350

2,063,993

130,668,461

4,328,871

1,398,009
0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

31,230,934
21,981,039

交付分
女川町

6,046,560

680,083
16,780,648

20,367,727
20,614,902

15,154,366 17,975,320

16,041,610

0
11,066,950

18,427,104

0

21,916,163
26,392,227

836,997
1,174,793

11,893,981 8,327,386

2,594,970

合　計

契約済額
（国費相当額）

373,456
253,247

4,290,884

1,626,822
0



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 1,500 -
24 1,500 -
25 -
26 0 -
27 0 -
28 0 -
29 0 3,000
30

累計 3,000 0 0 3,000
23
24 8,397 615 -
25 4,336 9,231 -
26 3,944 3,120 - 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

27 3,648 2,520 - 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

28 2,126 - 28年4月～29年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

29 278 2,435 29年4月～30年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

30
累計 20,325 0 17,890 2,435
23
24
25
26
27
28 0 -
29 36,145 28,236 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 36,145 0 28,236 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 13,557 10,590 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 13,557 0 10,590 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 32,922 25,718 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 32,922 0 25,718 0

全体
事業
期間

4,000 23 ～

27,102 24 ～ 29

1,273,159

477,464

1,159,616 29 ～

省庁名 文部科学省

事業番号

町 直接 継続3 －

女川小・中学
校移転整備事
業（中学校校
舎）

127

－ 4 － 1 － 県 県 直接 完了

堀切山地
区

町 町

A 1 －

堀切山地
区

－

町 町

堀切山地
区

町

女川小・中学
校移転整備事
業（小学校体
育館）

直接

女川町

町内全域 29

埋蔵文化財発
掘調査事業

女川町全
域

直接

（様式２A）

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

125 A － 1 － 1 －

14 A

女川小・中学
校移転整備事
業（小学校校
舎）

A － 4 町 町 廃止直接

126 A － 1 － 2 － 継続 29 ～

継続 29 ～

32

32

24年4月～26年3月　分布調査試掘（一部成果品完成）

32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

女川町
（様式２A）

23
24
25
26
27
28 0 -
29 17,415 13,604 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 17,415 0 13,604 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 3,075 2,402 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 3,075 0 2,402 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 2,023 1,580 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 2,023 0 1,580 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 1,226 958 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 1,226 0 958 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 1,123 877 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 1,123 0 877 0

613,315

121,679

71,197

48,521

60,200 32

－ － 1 － 町

29 ～

町

直接 継続

2 － 2 －

町

堀切山地
区

町

29

女川小・中学
校移転整備事
業（給食調理
場）

堀切山地
区

町 町

町 継続 29 ～ 32

直接 継続

町 ～

130

－ 4 －

129 A

A

128 A － 1

A －

2

131 2 － 3 －

A －

－ 2 － 4 －132

女川小・中学
校移転整備事
業（中学校体
育館）

堀切山地
区

町 町 直接 継続 29 ～ 32

女川小・中学
校移転整備事
業（中学校武
道場）

堀切山地
区

32

女川小・中学
校移転整備事
業（プール）

堀切山地
区

女川小・中学
校移転整備事
業（グラウンド
整備）

29 ～

直接

32直接 継続



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

女川町
（様式２A）

23
24
25
26
27
28 0 -
29 74 58 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 74 0 58 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 1,669 1,304 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 1,669 0 1,304 0
23
24
25
26
27
28 0 -
29 29,440 22,998 - H29.5 設計業務委託契約締結

30
累計 29,440 0 22,998 0

29 ～ 32

4,013 ～

29 ～ 32

継続 29

女川小・中学
校移転整備事
業（太陽光発
電）

133 A － 2 － 5 －

2 － 6134 A － －

女川小・中学
校移転整備事
業（非常用発
電機）

堀切山地
区

町 町 直接 32

直接
堀切山地
区

町 継続 79,470

426,111

町

町 町 直接 継続135 ◆ A － 1 － 1

女川小・中学
校移転整備事
業（ピロティ
等）

堀切山地
区

－ 1



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

女川町
（様式２A）

23 0 0 0 0
24 8,397 0 615 0
25 4,336 0 9,231 0
26 3,944 0 3,120 0
27 3,648 0 2,520 0
28 0 0 2,126 0
29 0 0 278 2,435
30 0 0 0 0

27,102 20,325 0 17,890 2,435
23 1,500 0 0 0
24 1,500 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 138,669 0 108,325 3,000
30 0 0 0 0

4,338,745 141,669 0 108,325 3,000
23 1,500 0 0 0
24 9,897 0 615 0
25 4,336 0 9,231 0
26 3,944 0 3,120 0
27 3,648 0 2,520 0
28 0 0 2,126 0
29 138,669 0 108,603 5,435
30 0 0 0 0

4,365,847 161,994 0 126,215 5,435

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 42,750 -

24 35,250 74,813

25
26
27
28
29 ▲ 3,187
30

累計 78,000 ▲ 3,187 74,813 0
23 18,750 -
24 26,250 -
25 -
26
27
28
29 ▲ 45,000
30

累計 45,000 ▲ 45,000 0 0
23 48,225 -
24 695,250 53,668 -

25 46,067 -
H25.5大石原浜地区測量調査設計契約締結
H25.6離半島部基本設計業務発注　H26.1小屋取基本設計発注

26 368,908 -
H26.10被災跡地実施設計契約締結、H26.11修正基本設計契約
締結
H26.11不動産鑑定評価業務発注

27 59,062 -
H27.8修正基本設計業務の変更契約締結、H27.10補償算定調
査業務発注、H27.11小屋取地区実施設計業務発注

28 ▲ 57,882 -
H28.4修正基本設計業務契約、Ｈ28.9被災跡地実施設計業務
変更契約、Ｈ28.12小屋取地区実施設計業務変更契約

29 138,145 -
H29.7修正基本設計業務変更契約、Ｈ30.1被災跡地実施設計
業務変更契約

30
累計 743,475 0 607,968 0
23 8,625 0 -
24 27,375 16,329 19,671
25
26
27
28
29
30

累計 36,000 0 16,329 19,671

48,000 23－ 1 －

漁港施設機能
強化測量調査
設計事業

町内全域 県 町 間接 完了

町

3 C － 7 － 2 －

離半島部水産
業共同利用施
設復興整備測
量調査計画事
業

竹浦地
区、桐ヶ
崎地区、
横浦地
区、飯子
浜地区、
塚浜地区

町 町 直接 廃止 0

女川町宮ヶ崎
地区水産業基
盤整備測量調
査計画事業

宮ヶ崎地
区

町 町 直接 完了 99,750 23 ～ 24

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

12 C － 5 － 1 －

漁業集落防災
機能強化測量
調査設計事業

指ヶ浜地
区他１４
地区

県

24年7月、マスタープラン検討業務発注。

2 C －

H24.10　基本計画策定業務契約
H25.3　業務完了

23 ～ 24

－ 1 －

13

30間接 継続 991,300 23

～ 24C － 6

～

（様式２C)

7

24年7月、測量調査・実施設計発注。（H25.2完了）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23

24 33,600 33,600 0

25
26
27
28
29
30

累計 33,600 0 33,600 0

23

24 102,000 -

25 1,947,168 2,022,822 -
26 0 -
27 ▲ 3,891 - Ｈ28.3　管渠実施設計完了 H28.3変更契約

28 34,547 60,892 - H28.6　管渠工事発注

29 115,079 118,969 - H29.5 実施設計業務発注　H29.6管渠工事発注
30

累計 2,198,794 0 2,198,792 0
23
24 96,000 91,798 -

25 ▲ 3,702 7,904 H26.3　完了

26
27
28
29
30

累計 96,000 0 88,096 7,904
23
24 158,608 8,000
25 9,649 12,248
26 390,936 147,671
27 52,426 0
28 70,262 100,716
29 ▲ 218,291 62,669
30

累計 681,881 ▲ 218,291 331,304 0

128,000 24

－ 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

女川町 町 町 直接 継続 579,490 24

20 C －

～ 32

46 C － 6 － 2 －
漁港施設機能
強化事業

指ヶ浜漁
港
外11漁港

県 町 間接 完了 ～ 25

48 ☆ F

19 ◆ C － 7 － 1 － 1

女川町水産加
工団地整備構
想策定事業

宮ヶ崎地
区・石浜
地区

町 町 直接 完了 42,000 24 ～

～ 3024

24

7 － 3 －

女川町水産加
工団地排水処
理施設整備事
業

宮ヶ崎・
石浜地区

町 町 直接 継続 2,931,726

H24.6　基本構想策定業務発注
H25.3　業務完了

H25.4　管渠実施設計発注。
H25.5　管渠本体工事・施工管理発注。
H26.3　本体工事発注。

24年11月～、嵩上げ工事発注。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24 30,000 -

25 30,750 43,740 - H26.1　中央荷捌場、管理棟基本設計発注。

26 ▲ 3,677 - H27.3　精算変更契約締結

27 -
28 0
29 ▲ 20,687
30

累計 60,750 ▲ 20,687 40,063 0
23
24

25 45,232 44,192 - H25.5　URとCM事業一括契約締結

26 32,008 31,590 - H26.10　URとCM事業一括契約締結（被災跡地整備）

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 1,577 - H28.12　支障物件補償契約締結

29 143,313 143,366
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締
結

30 6,078
累計 226,631 0 220,725 0
23
24

25 5,500,000 - H26.3.31時点　事業実施主体7社への補助金交付決定済

26 5,203,649 - 交付決定済7社建設工事着工済

27 2,856,337 ▲ 648,914 - 6社竣工、1社交付決定取消

28 0 - -
29 0 - -
30 1,786,613

累計 10,142,950 0 4,554,735 0
23
24
25 16,825 13,440
26 -
27 8,247
28 1,135
29
30

累計 25,072 0 14,575 0

16,419,382 25

県 直接 継続 31,341 25 ～ 32

町－

女川町水産加
工工場整備事
業

石浜、宮
ケ崎、伊
勢、鷲神
浜（角
浜）、小乗
地区

町

県

直接 継続

30

～ 31

町 直接 継続 25 ～302,176

宮ヶ崎地
区

町 町4 －

女川町地方卸
売市場整備事
業

直接 28完了 53,417 24 ～

－
漁業集落防災
機能強化事業

大石原浜
地区

58 C － 7

－ 町

87 C － 7 －

92 ☆ F

－

5

5 － 286 C

－ 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

女川町



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25

26 142,404 130,783 - H26.6　URとCM事業一括契約締結

27 235,023 236,614 - 物件補償契約

28 68,061 72,265 - H28.12　URとのCM事業変更契約締結

29 40,317 21,496 24,647
Ｈ30.3　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買収契約締
結

30
累計 485,805 0 461,158 24,647
23
24
25

26 172,810 156,054 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 3,379 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 36,967 266,478 45,369
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締
結

30 13,137
累計 222,914 266,478 204,802 0
23
24
25

26 241,499 98,254 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 32,704 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 223,506 20,687 239,985
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買収契約締
結

30 406,423
累計 871,428 20,687 370,943 0
23
24
25

26 139,543 76,629 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 0 - 継続して用地交渉を実施

29 47,844 52,002
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締
結

30 266,631
累計 454,018 0 128,631 0

605,359

町4

26 ～ 30

漁業集落防災
機能強化事業

尾浦地区 町 町

直接 継続 652,525 26 ～ 30

～ 30

町

～ 29

直接 継続 1,189,488 26

町 直接 完了 647,743 26町

99 C － 5 － 5

98 C － 5 －

97 C － 5 － 3
漁業集落防災
機能強化事業

小屋取地
区

100 C － 5 － 6
漁業集落防災
機能強化事業

竹浦地区

漁業集落防災
機能強化事業

御前浜地
区

町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25

26 132,216 95,718 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 985 - H27.12用地買収契約

28 160,936 181,300 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 ▲ 9,902 25,051 Ｈ29.12　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結

30
累計 293,152 0 268,101 25,051
23
24
25

26 62,581 48,122 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 3,013 - 随時用地買取契約締結

29 1,226 随時用地買取契約締結

30 302,568
累計 365,149 0 52,361 0
23
24
25

26 41,084 40,329 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 0 - 継続して用地交渉を実施

29 563 継続して用地交渉を実施

30 315,553
累計 356,637 0 40,892 0
23
24
25

26 138,141 106,668 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 210 - 随時用地買取契約締結

29 20,343 24,808
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締
結

30 134,525
累計 293,009 0 131,686 0

野々浜地
区

町 町 直接 継続 475,517 26 ～ 30

町 町 直接 継続 390,680 26 ～ 30

継続 486,866 26 ～ 30

101 C － 5 － 7

町－ 8
漁業集落防災
機能強化事業

高白浜地
区

町 直接

漁業集落防災
機能強化事業

桐ヶ崎地
区

町 町 直接 完了 390,871 26 ～ 29

104 C － 5 － 10
漁業集落防災
機能強化事業

塚浜地区

102 C － 5

103 C － 5 － 9
漁業集落防災
機能強化事業



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25

26 302,684 234,714 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 3,496 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 29,717 35,707
Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締
結

30 290,803
累計 623,204 0 273,917 0
23
24
25

26 148,037 136,468 - H26.10　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 168,421 179,990 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 97,242 97,242 Ｈ29.12　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結

30 206,142
累計 619,842 0 413,700 0
23
24
25

26 120,000 9,768 - H26.8　設計、測量業務発注

27 36,045 - H27.8　契約締結　H28.3　変更契約締結（工期延期）

28 52,575 63,788 - H29.3　変更契約締結（工期延長）

29 42,644 - H29.5 契約締結　H30.3　変更契約締結

30
累計 172,575 0 152,245 0
23
24

25 225,389 216,526 - H26.1～　嵩上げ工事発注

26 29,732 ▲ 10,580 - H27.3　変更契約締結

27 76,621 102,407 - H28.3　変更契約締結

28 94,875 ▲ 5,527 - H29.3　変更契約締結　H29.3　契約締結

29 47,986 15,187 - H29.6　契約締結　H30.1　契約締結　H30.3変更契約締結

30
累計 474,603 0 318,013 0

30

～ 29

826,457 26－ 12

直接 継続 830,940

～

116 C － 6 － 4

漁港施設機能
強化事業（直
接補助分）

指ヶ浜漁
港外11漁
港

町 町 直接 継続 819,417 25

107

～ 30

105 C － 5 － 11
漁業集落防災
機能強化事業

町

106 C －

C － 6 － 3
漁港施設機能
強化事業

尾浦漁港 町 町

26 ～ 30

5

直接 継続 230,100 26

出島地区 町

漁業集落防災
機能強化事業

寺間地区 町 町 直接 継続



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25

26 113,647 86,872 - H27.3　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 639 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

29 55,018 57,493 ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

30 86,442
累計 255,107 0 145,004 0
23
24
25

26 94,546 53,071 - H27.3　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 525 - 随時用地買取契約締結

29 128,133 132,618 Ｈ29.9　ＵＲとのＣＭ事業変更契約締結、随時用地買取契約締結

30 316,157
累計 538,836 0 186,214 0
23
24
25

26 82,041 54,966 - H27.3　URとCM事業一括契約締結

27 0 - 継続して用地交渉を実施

28 356 - 随時用地買取契約締結

29 8,615 随時用地買取契約締結

30 438,258
累計 520,299 0 63,937 0
23
24
25

26 41,250 - 未執行

27 -
28 -
29 41,250
30

累計 41,250 0 0 41,250

漁業集落防災
機能強化事業

飯子浜地
区

町 町 直接 継続 693,733 26 ～ 30

町

漁業集落防災
機能強化事業

横浦地区 町 町 直接 継続 718,449

廃止 55,000 26 ～ 29

118

117 C － 5 － 13
漁業集落防災
機能強化事業

指ヶ浜地
区

町 直接 継続 426,975 26 ～ 31

121 C － 1 － 1

119 C － 5 － 15

C － 5 － 14 26 ～ 30

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（女
川漁港環境整
備事業）

小乗浜地
区

県 県 直接



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

女川町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25
26
27 22,317 22,317 - H27.9　建設工事発注
28 12,016 12,016 0 H28.6　竣工
29 0 0 H29.4　事業完了
30

累計 34,333 0 34,333 0
23
24
25
26
27 40,265 40,265 - H27.9　建設工事発注
28 21,680 21,680 0 H28.6　竣工
29 0 0 H29.4　事業完了
30

累計 61,945 0 61,945 0
23 56,850 0 0 0
24 818,625 0 161,795 19,671
25 16,825 0 55,805 7,904
26 41,250 0 368,908 0
27 8,247 0 59,062 0
28 0 0 ▲ 56,747 0
29 0 0 138,145 41,250
30 0 0 0 0

1,253,641 941,797 0 726,968 68,825
23 61,500 0 0 0
24 385,708 0 116,413 0
25 7,758,188 0 2,339,528 0
26 2,383,909 0 6,697,069 0
27 3,282,989 0 ▲ 214,172 0
28 683,373 0 733,019 0
29 985,465 0 1,090,057 49,698
30 4,569,330 0 0 0

29,936,272 20,110,462 0 10,761,914 49,698
23 118,350 0 0 0
24 1,204,333 0 278,208 19,671
25 7,775,013 0 2,395,333 7,904
26 2,425,159 0 7,065,977 0
27 3,291,236 0 ▲ 155,110 0
28 683,373 0 676,272 0
29 985,465 0 1,228,202 90,948
30 4,569,330 0 0 0

31,189,913 21,052,259 0 11,488,882 118,523

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

27 ～ 29

27 ～ 29

完了 77,4331

（仮称）女川町
水産振興セン
ター整備事業
（飲食施設）

（仮称）女川町
水産振興セン
ター整備事業
（水産加工開
放実験室）

宮ケ崎地
区

町 町 直接 完了 45,778

宮ケ崎地
区

町 町 直接

123 C －

124 ◆ C － 7 － 5 －

7 － 6 －

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 43,750

24 40,250 64,153 -

25 19,846 - H25.4　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務発注

26 1
27
28
29
30

累計 84,000 0 83,999 1
23 1,125
24 17,625 17,982 -
25 0
26
27
28 ▲ 768
29
30

累計 18,750 ▲ 768 17,982 0

23 491,250

24 714,750 722,456 -

25 19,755 - H25.9　環境調査業務委託発注

26 ▲ 1,770 1 H27.3　精算変更契約締結、H27.3　完了

27 ▲ 15,500
28 ▲ 450,058
29
30

累計 1,206,000 ▲ 465,558 740,441 1
23
24 3,210,000 2,570,141 2
25
26
27
28 ▲ 639,857
29
30

累計 3,210,000 ▲ 639,857 2,570,141 2

全体
事業
期間

96,000 23 ～ 24

－

津波復興拠点
シビックコア地
区整備計画案
作成事業

鷲神浜・
女川浜地
区

町 町 直接 完了 23,976 23 ～ 24

～ 257 D － 17 － 2 －
緊急防災空地
整備事業

鷲神浜・
女川浜・
清水・
宮ヶ崎地
区

町 町 直接 完了 3,426,855 24

女川町

町 町 直接 完了 987,255 23 ～ 26D － 17 － 1 －

都市再生事業
計画案作成事
業

省庁名 国土交通省

事業番号

4 D － 4 － 1 －

女川町災害公
営住宅整備事
業(その１)

竹浦地区
外13地区

町 町 直接 完了

6

（様式２D）

5 D － 15 － 1

鷲神浜・
女川浜・
清水・
宮ヶ崎・
石浜・小
乗浜地区

H24.6　住宅5か年計画策定業務発注　H24.6　測量調査業務発注
H24.12　整備事業基本計画作成業務発注

H24.6　基本計画作成業務委託発注

H24.4　基本設計業務委託発注　H24.9　実施計画作成業務委託発注
H24.9　環境アセスメント概況調査業務委託発注

H24.9　用地取得開始



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 375

24 57,000 49,454 -

25 -
26 1
27
28 ▲ 7,920
29
30

累計 57,375 ▲ 7,920 49,454 1

23 333

24 13,666 12,955 -

25 14,000 6,608 - H25.6　ワーキンググループ運営等業務委託発注

26 7,898 0 H26.5　ワーキンググループ運営等業務委託発注（H27.3　完了）

27
28 ▲ 538
29
30

累計 27,999 ▲ 538 27,461 0

23 80,250

24 189,750 175,188 -

25 ▲ 4,869 11,973 - H25.10　用地測量等業務発注

26 ▲ 9,440 33,045 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 ▲ 966 1,632 - Ｈ27.6　不動産鑑定業務発注

28 909 - H28.6　不動産鑑定業務発注

29 ▲ 31,977 1
30

累計 270,000 ▲ 47,252 222,747 1

23

24 66,500 66,500 -

25 - H25.4　実施設計着手

26 0
27
28
29
30

累計 66,500 0 66,500 0

町

～ 26

9 D － 20 － 2 －

住民等のまち
づくり活動支
援事業

水産加工
団地、シ
ビックコ
ア、JR女
川駅・浦
宿駅

町 町 直接 完了 41,193 23 ～ 27

296,997 23 ～ 28

11 － 2 ～

10 D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業計画
作成事業(事
業計画等)

竹浦地
区、桐ヶ
崎地区、
横浦地
区、飯子
浜地区、
塚浜地区

－ 20 － 1 －
復興まちづくり
計画策定事業

水産加工
団地、シ
ビックコ
ア、JR女
川駅・浦
宿駅

町 町 直接 完了 65,940

25

8 D

町 直接

23

D － 23 76,000 23－

防災集団移転
促進事業計画
作成事業(実
施設計)

竹浦地
区、桐ヶ
崎地区、
横浦地
区、飯子
浜地区、
塚浜地区

町 町 直接 完了

完了

H24.6　まちづくり基本計画策定業務委託発注
H24.6　万石浦地区整備計画作成業務委託発注

H24.6　まちづくりワークショップ業務委託発注

H24.4　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

H25.2　URとCM事業一括契約締結済
（H24年度は契約行為のみ）
（H25.8　詳細設計業務発注予定）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 38,750 -
24 106,950 27,377 -

25 992,000 24,206 - 26年1月事業監理業務契約

26 586,675 178,215 - 26年9月道路改良工事契約。26年11月公管金協定。

27 764,150 499,139 - 27年5月橋梁護岸工工事契約。

28 1,424,085 - 28年4月工事委託協定締結。28年8月公管金協定締結

29 232,500 63,209 - 30年1月工事委託協定締結。29年10月公管金協定締結。

30 103,075
累計 2,824,100 0 2,216,231 0
23 34,100 -
24 26,350 12,693 -

25 93,000 32,791 - 25年11月詳細設計契約。25年12月用地測量契約

26 49,600 11,899 - 26年7月事業管理業務契約。26年10月用地補償契約。

27 294,500 203,318 - 27年7月用地監理業務委託契約。27年12月改良工事契約。

28 116,250 178,692 - 28年5月発掘調査委託契約。28年10月道路改良工事契約

29 ▲ 46,500 123,579 4,328 30年3月工事完成・供用開始

30
累計 613,800 ▲ 46,500 562,972 4,328
23 38,750 -
24 372,000 24,497 -

25 527,000 112,369 -
25年9月用地測量契約。25年10月地質調査契約。26年3月詳細設計
契約。

26 620,000 40,709 - 27年3月用地補償契約

27 682,775 200,429 - 27年5月工事委託契約。27年7月用地監理業務委託契約。

28 643,493 - 29年2月函渠工及び改良工事契約

29 69,008 - 29年6月用地補償総合技術業務委託契約

30
累計 2,240,525 0 1,090,505 0
23 37,975 -
24 100,750 10,291 -

25 88,000 19,669 - 26年1月事業監理業務契約

26 32,474 12,665 - 26年6月事業管理業務契約。26年11月道路詳細設計業務契約。

27 23,495 - 27年7月用地測量業務契約。28年1月用地補償総合技術業務契約。

28 176,514 - 28年11月改良工事契約

29 178,300 46,500 - 改良工事を推進

30 8,000
累計 445,499 46,500 242,634 0

～ 29

～ 30

17 D － 1 － 2,891,000 23 ～ 32

県 県 直接 継続 3,644,000 23 ～ 30

18 D － 1 － 4 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）出島
線（寺間）

県 県 直接 継続 615,000 23

16 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（御前
浜）

県 県 直接 完了 732,000 23

15 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（市街
地）

3 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（飯子浜）

県 県 直接 継続

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。25年1月地質調査契約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

24年7月道路予備設計，路線測量契約。25年1月地質調査契約。



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24

25 4,496,012 4,268,830 1 H26.2月　譲渡代金確定契約締結　　H26.3月　保留地取得

26 ▲ 129,509
27
28 ▲ 97,672
29
30

累計 4,496,012 ▲ 227,181 4,268,830 1

23

24 23,200 22,512 0

25
26
27
28 ▲ 688
29
30

累計 23,200 ▲ 688 22,512 0
23
24 25,500 -
25 -
26 ▲ 14,431
27
28 ▲ 11,068 1
29
30

累計 25,500 ▲ 25,499 0 1

23

24 35,475 34,499 -

25 3,566 4,541 - H25.10　用地測量等業務発注

26 1,808 1,566 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 167 410 - Ｈ27.6　不動産鑑定業務発注

28 0
29
30

累計 35,475 5,541 41,016 0

24 D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

指ヶ浜地
区

町 町 直接 完了 54,689 24 ～ 28

23 D － 20 － 3 －

復興まちづくり
支援防災情報
通信ネット
ワーク整備事
業

鷲神浜・
女川浜・
清水・
宮ヶ崎・
石浜・小
乗浜地区

町 町 直接 廃止 0 23 ～ 27

21 D － 4 － 2 －

女川町災害公
営住宅整備事
業(その2)

陸上競技
場

町 町 直接 完了 4,878,663 25

－ 1 － 1

復興市街地地
区上水道整備
事業

鷲神浜・
女川浜・
清水・
宮ヶ崎・
石浜・小
乗浜地区

町 町 直接 完了 28,140 24 ～ 24

～ 25

22 ◆ D － 17

25.1月　譲渡契約締結（200戸）

H24.7　女川町水道事業基本計画策定業務委託発注
H24.7　女川町水道事業変更認可申請書作成業務委託発注

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 29,550 24,778 -

25 3,743 - H25.10　用地測量等業務発注

26 3,500 4,177 - H26.4　用地測量等業務契約変更、埋蔵文化財調査業務発注

27 25 377 - Ｈ28.1　不動産鑑定業務発注

28 0
29
30

累計 29,550 3,525 33,075 0

23

24 41,362 36,235 -

25 3,655 - H25.10　用地測量等業務発注

26 265 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 344 - Ｈ27.6　不動産鑑定業務発注

28 442 1 H28.8　不動産鑑定業務発注

29 ▲ 420
30

累計 41,362 ▲ 420 40,941 1

23

24 17,700 17,078 -

25 714 1,336 - H25.10　用地測量等業務発注

26 912 660 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 221 - Ｈ28.1　不動産鑑定業務発注

28 1
29 ▲ 30
30

累計 17,700 1,596 19,295 1

23

24 11,775 11,410 -

25 73 - H25.10　用地測量等業務発注

26 57 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 0 -
28 0 1
29 ▲ 234
30

累計 11,775 ▲ 234 11,540 1

28 D － 23 － 7 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

大石原浜
地区

町 町 直接 完了 15,387 24 ～ 28

27 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

高白浜地
区

町 町 直接 完了 25,727 24 ～ 28

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

26 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

尾浦地区 町 町 直接 完了 54,589 24 ～ 28

25 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

御前浜地
区

町 町 直接 完了 44,101 24 ～ 28

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 29,550 28,053 -

25 268 1,765 - H25.10　用地測量等業務発注

26 917 741 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 0 -
28 0 1
29 ▲ 175
30

累計 29,550 1,010 30,559 1

23

24 41,362 41,085 -

25 321 597 - H25.10　用地測量等業務発注

26 509 510 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 0 -
28 0 0
29
30

累計 41,362 830 42,192 0

23

24 23,625 21,417 -

25 667 - H25.10　用地測量等業務発注

26 284 - H26.4　用地測量等業務契約変更

27 165 - Ｈ27.9　不動産鑑定業務発注

28 0 1
29 ▲ 1,091
30

累計 23,625 ▲ 1,091 22,533 1

23

24 22,500 8,089 -

25 3,632 - H25.7　旭が丘地区基本設計業務発注

26 1,794 12,573 - H26.4　旭が丘地区基本設計業務契約変更

27 774 773 - Ｈ27.7　不動産鑑定業務発注

28 0 1
29
30

累計 22,500 2,568 25,067 1

町 直接 完了 33,424 24 ～ 28D － 23 － 11 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

31 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

寺間地区 町 町 直接 完了 30,045 24 ～ 28

32

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

H24.9　事業計画書作成業務委託発注

中心部 町

～ 28

30 D － 23 － 9 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

出島地区 町 町 直接 完了 56,257 24 ～ 28

29 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（計
画作成）

野々浜地
区

町 町 直接 完了 40,747 24

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注

H24.9　基本設計業務委託発注
H24.9　測量調査等業務委託発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 128,012 33,512 -

25 369,162 411,171 - H26.3　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 722,417 726,967 1,386,576 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 13,446 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 21,910 ▲ 266,843 ▲ 297,184 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H28.12　集会所整備契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 29,215 -
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 1,241,501 460,124 1,576,736 0

23

24 82,862 25,112 -

25 92,225 113,445 - H26.2　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 284,894 202,335 488,899 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 25,284 -
用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付
決定　Ｈ27.12　集会所整備契約締結

28 ▲ 44,016 ▲ 50,703 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 1,619 -
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 459,981 158,319 603,656 0
23
24 119,962 37,712 -

25 137,287 155,992 - 移転元用地買取契約締結

26 241,648 284,876 - H26.12造成工事着手、H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 213,684 217,944 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 490,805 44,016 482,771 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 1,599 - 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

30
累計 1,203,386 44,016 1,180,894 0

横浦地区 町 町 直接 継続 1,425,606 24 ～ 30

～ 30

34 D － 23 － 13 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

桐ヶ崎地
区

町 町 直接 継続 706,632 24 ～ 30

33 D － 23 － 12 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

竹浦地区 町 町 直接 継続 1,944,716 24

H25.2　URとCM事業一括契約締結済

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結

35 D － 23 － 14 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

H25.2　URとCM事業一括契約締結済



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 119,875 37,625 -

25 163,362 186,000 - H26.3　造成工事着手

26 273,411 287,139 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 390,191 392,998 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 457,614 394,186 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H28.12　集会所整備契約締結
移転費助成について随時交付決定

29 29,520 -
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 1,404,453 0 1,327,468 0
23
24 119,262 33,512 -

25 260,225 303,311 - H26.3　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 426,055 223,189 672,944 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 33,121 4,941 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 44,135 26,199 86,945 -
H28.6　集会所整備契約締結
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 ▲ 89,300 12,552 - 利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

30
累計 882,798 160,088 1,114,205 0

23

24 91,612 25,112 -

25 167,475 195,959 - H26.2　造成工事着手

26 263,086 658,526 909,724 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 26,537 - 用地買取契約締結　H28.3　集会所整備契約締結

28 ▲ 33,898 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 283 - 移転費助成について随時交付決定

30
累計 522,173 658,526 1,123,717 0

30

38 D － 23 － 17 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

指ヶ浜地
区

町 町 直接 継続 1,349,374 24 ～ 30

37 D － 23 － 16 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

塚浜地区 町 町 直接 継続 1,191,871 24 ～

36 D － 23 － 15 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

飯子浜地
区

町 町 直接 継続 1,605,091 24 ～ 30

H25.2　URとCM事業一括契約締結済

H25.2　URとCM事業一括契約締結済

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
H25.2　土質調査業務発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 117,162 20,912 -

25 195,387 279,374 - H26.2　造成工事着手

26 375,497 512,670 845,452 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 4,365 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 21,364 25,607 -
H28.7　集会所整備契約締結
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 8,471 - 移転費助成について随時交付決定

30
累計 709,410 512,670 1,184,181 0

23

24 136,062 29,312 -

25 595,962 654,932 - H26.3　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 1,150,940 1,094,977 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 528,612 532,890 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 1,585,864 1,584,723
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H29.3　集会所整備契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 17,256
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 3,997,440 0 3,914,090 0

23

24 54,600 12,600 -

25 110,075 144,585 - H25.12　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 268,474 62,218 315,972 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 101,451 32,460 -
用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付
決定　Ｈ27.9　集会所整備契約締結

28 77,268 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 3,155 -
移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 534,600 62,218 586,040 0

682,080 24 ～ 30

御前浜地
区

町 町 直接 継続 1,396,666 24 ～ 30

40 D － 23 － 19 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

尾浦地区 町 町 直接 継続 4,568,505 24 ～ 30

39 D － 23 － 18 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

－

防災集団移転
促進事業（事
業費）

高白浜地
区

町 町 直接 継続41 D － 23 20 －

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24 36,400 -
25 32,987 13,089 -

26 70,227 ▲ 114,939 4,885 - 移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

27 75 - 移転費助成について随時交付決定

28 ▲ 75 -

29 308 - 移転費助成について随時交付決定

30
累計 139,614 ▲ 114,939 18,282 0

23

24 99,662 20,912 -

25 103,862 128,378 - H25.12　造成工事着手

26 184,161 237,391 -
移転元用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定、
H26.5集会所設計業務発注、H27.3集会場整備契約締結

27 38,630 20,529 - 用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定

28 ▲ 910 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
移転費助成について随時交付決定

29 766 - 移転費助成について随時交付決定

30
累計 426,315 0 407,066 0

23

24 127,312 29,312 -

25 103,425 189,057 - H25.6　URとのCM事業一括契約変更、H26.2　宅地引渡し

26 135,511 58,647 201,807 -
H27.3　URとのCM事業変更契約締結
H26.6　集会所整備契約締結

27 4,221 -
用地買取契約締結、利子補給補助、移転費助成について随時交付
決定

28 ▲ 43,197 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
移転費助成について随時交付決定

29 2,364 - 移転費助成について随時交付決定

30
累計 366,248 58,647 383,564 0

485,596 24 ～ 30
防災集団移転
促進事業（事
業費）

出島地区 町 町 直接 継続

H25.2　URとCM事業一括契約締結済、H25.2　土質調査業務発注、
H25.3　詳細設計業務発注、H25.3　造成工事発注

44 D － 23 － 23 －

町 直接 継続 28,200 24 ～ 30

43 D － 23 － 22 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

野々浜地
区

町 町 直接 継続 487,219 24 ～ 30

42 D － 23 － 21 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

大石原浜
地区

町

H25.2　URとCM事業一括契約締結済



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 72,624 16,625 -

25 326,462 351,004 - H25.12　造成工事着手　　移転費助成について随時交付決定

26 550,611 ▲ 291,076 249,442 - H27.3　URとのCM事業変更契約締結

27 27,952 27,419 -
用地買取契約締結、移転費助成について随時交付決定
Ｈ27.7　集会所整備契約締結

28 ▲ 26,199 ▲ 18,898 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
移転費助成について随時交付決定

29 ▲ 35,702 4,210 -
移転費助成について随時交付決定
用地買取契約締結

30
累計 977,649 ▲ 352,977 629,802 0

23

24 116,250 10,740 -

25 1,395,000 56,813 - 25年9月橋梁設計契約。11月詳細設計契約。12月地質調査契約

26 465,000 22,953 - 26年10月林地開発委託契約

27 358,050 50,067 - 28年2月トンネル工事契約。28年3月橋梁下部工工事契約。

28 970,744 - 29年2月上部工工事契約

29 803,909 - 29年10月迂回路設計業務委託契約

30
累計 2,334,300 0 1,915,226 0
23
24 4,670,006 3,109,158
25 2,518,696 2,190,367
26 237,836 2,481,327
27 4,153,257 244,829
28 2,443,623 2,014,441
29 2,743,216
30

累計 14,023,418 0 12,783,338 0

～ 30

49 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

女川町 町 町 直接 継続 17,529,281 24 ～ 32

47 D － 1 － 5 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

(主）女川
牡鹿線
（小乗浜）

県 県 直接 継続 3,012,000 24

24年7月道路予備設計，路線測量契約。

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結

45 D － 23 － 24 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

寺間地区 町 町 直接 継続 713,911 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 4,675,125 2,875,490 -

25 1,066,275 1,399,805 - 移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定

26 2,691,150 ▲ 2,038,537 375,770 -
移転元地随時契約締結、移転費助成について随時交付決定
移転先用地（荒立西・東、内山）取得

27 218,674 -
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定
移転先用地（運動場西、ずい道、女川（1期、2期））取得

28 ▲ 400,001 217,045 -
移転元用地及び補償契約締結
移転先用地（清水・日蕨、小乗、宮ヶ崎）取得
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

29 320,273 -
移転元用地及び補償契約締結
利子補給補助、移転費助成について随時交付決定

30
累計 8,432,550 ▲ 2,438,538 5,407,057 0

23

24 629,409 629,409 -

25 - H25.4　UR・コンサル間で換地設計業務契約締結

26 -
27 0 H28.3　事業完了
28
29
30

累計 629,409 0 629,409 0

23

24 30,204 30,204 -

25 - H26.3　区画道路竣工

26 ▲ 2,429 1 H26.5 URとCM事業変更契約締結（精算減額）

27
28 ▲ 2,428
29
30

累計 30,204 ▲ 2,428 27,775 1

52 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（事
業費）

陸上競技
場跡地地
区

町 町 直接 完了 37,034 24 ～ 24

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H25.3　UR・コンサル間で換地設計業務契約締結

50 D － 23 － 25 －

防災集団移転
促進事業（事
業費）

中心部 町 町 直接 継続 6,850,293 24 ～ 31

H24.9　URとCM事業一括契約締結済
H24.10 UR・JV間で高台住宅地造成工事契約締結
（H24.12　伐採等着手）

51 D － 17 － 3 －

都市再生区画
整理事業（事
業費）

荒立地区 町 町 直接 完了 839,213 24 ～ 27

H25.1　移転促進区域用地取得開始
H24.12　利子補給、移転費助成補助受付開始



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 31,739 -

25 272,877 272,877 - H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結　H26.3 造成工事着手

26 10,752 - 道路用地取得

27 1,366 - 道路用地取得

28 237,509 237,509 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29
30

累計 304,616 237,509 522,504 0

23

24 25,469 -

25 194,215 194,215 - H25.9　UR・JV間で地質調査業務契約締結

26 8,612 - 道路用地取得

27 613 - 道路用地取得

28 99,245 99,246 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 320 道路用地取得

30
累計 219,684 99,245 303,006 0

23

24 23,883 -

25 166,082 166,082 - H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結　H26.3 造成工事着手

26 20,228 - 道路用地取得

27 3,655 - 道路用地取得

28 ▲ 50,073 ▲ 56,011 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 5,938
30

累計 189,965 ▲ 50,073 133,954 5,938

30

H25.2　URとCM事業一括契約締結済
（H25.8　詳細設計業務発注予定）

55 D － 1 － 8 －

道路事業（飯
子浜団地取付
道路）

飯子浜地
区

町 町 直接 完了 180,506 24 ～ 29

54 D － 1

D － 1 － 6 －

道路事業（竹
浦団地取付道
路）

竹浦地区 町 町 直接 継続 699,518 24 ～

－ 7 －

道路事業（横
浦団地取付道
路）

横浦地区 町 町 直接 継続 411,524 24 ～

53

H25.2　URとCM事業一括契約締結済
（H25.8　詳細設計業務発注予定）

30

H25.2　URとCM事業一括契約締結済
（H25.8　詳細設計業務発注予定）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 21,070 -

25 151,280 151,280 - H25.9 UR・JV間で詳細設計業務契約締結　H26.3 造成工事着手

26 2,104 - 道路用地取得

27 151 - 道路用地取得

28 ▲ 19,838 ▲ 34,215 33,192 H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29
30

累計 172,350 ▲ 19,838 119,320 33,192
23
24 46,500 5,239 -

25 193,750 45,968 - 25年8月地質調査契約。26年2月詳細設計契約。

26 186,000 14,437 - 26年10月林地開発委託契約

27 127,100 7,667 - 27年7月用地管理業務委託、建物調査算定業務委託契約。

28 331,331 - 28年4月用地測量業務委託契約。28年11月改良工事契約

29 310,000 199,881 - 30年3月改良工事契約

30
累計 863,350 0 604,523 0

23

24 1,155 -

25 49,827 45,215 - H26.2　造成工事着手

26 99,799 ▲ 8,282 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 113,848 - H27.6支援業務発注、Ｈ27.10買取契約締結

28 26,174 25,959 1 H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 214
30

累計 176,955 ▲ 214 176,740 1

町 直接59 D － 4 － 3 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その３）

指ヶ浜地
区

町 完了 201,991 24 ～ 28

10 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）女川
牡鹿線
（高白）

県 県 直接 継続 1,114,000 24 ～ 3057 D － 1 －

56 D － 1 － 9 －

道路事業（塚
浜団地取付道
路）

塚浜地区 町 町 直接 完了 196,790 24 ～ 29

H25.2　URとCM事業一括契約締結済
（H25.8　詳細設計業務発注予定）

24年7月道路予備設計契約。

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 1,155 -

25 40,780 35,942 - H26.2　造成工事着手

26 87,909 ▲ 3,254 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 1,719 - Ｈ27.12支援業務発注

28 75,017 -
H28.6　買取契約締結
H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 20,420 0 0
30

累計 129,844 ▲ 20,420 109,424 0

23

24 4,331 -

25 354,716 336,420 - H26.3　造成工事着手

26 368,992 ▲ 121,907 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 2,609 - Ｈ27.12支援業務発注

28 578,741
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H28.12　買取契約締結

29 133,569 ▲ 82,464 0 H29.8建物完成

30
累計 861,608 ▲ 82,464 795,863 0

23

24 2,021 -

25 106,357 97,782 - H26.3　造成工事着手

26 156,675 ▲ 25,663 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 1,719 - Ｈ27.12支援業務発注

28 27,914 183,575 0
H28.7　買取契約締結
H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 35,554
30

累計 265,053 ▲ 7,640 257,413 0

～

4 －

町 直接 継続 294,187 24

61 D － 4 － 5 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その５）

尾浦地区 町 町 直接 継続 890,451 24 ～ 30

D － 4 －

62 D － 4 － 6 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その６）

竹浦地区 町 29

60

女川町災害公
営住宅整備事
業（その４）

御前浜地
区

町 町 直接 継続 125,054 24 ～ 29

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は契約行為のみ）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 2,021 -

25 77,225 68,651 - H26.2　造成工事着手

26 154,878 ▲ 31,458 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 9,185 206,116 - Ｈ27.6支援業務発注　Ｈ27.9買取契約締結

28 ▲ 47 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 46 1
30

累計 234,124 9,139 243,262 1

23

24 1,732 -

25 43,755 36,671 - H25.12　造成工事着手

26 137,532 ▲ 5,399 -
H26.5 検討業務発注、H26.5　支援業務発注、敷地造成　H27.3　URと
CM事業変更契約締結

27 40,987 183,690 - Ｈ27.6買取契約締結

28 1,992 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H29.1　バリアフリー工事契約締結

29 ▲ 7,051 1
30

累計 183,019 33,936 216,954 1

23

24 2,454 -

25 128,352 117,940 - H25.9　UR・JV間で地質調査業務契約締結

26 204,400 ▲ 75,715 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 0 - 継続して敷地造成工事を実施

28 ▲ 115,414 8,888 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H28.12　業務支援契約締結

29 ▲ 44,554 123,634
H29.6 買取契約締結
H29.11　建物完成

30
累計 335,206 ▲ 159,968 174,747 0

65 D － 4 － 9 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その９）

横浦地区 町 町 直接 継続 200,272 24 ～ 30

278,016 24 ～ 28

64 D － 4 － 8 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その８）

高白浜地
区

町 町 直接 完了 247,950 24 ～ 28

63 D － 4 － 7 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その７）

桐ヶ崎地
区

町 町 直接 完了

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は契約行為のみ）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 144 -

25 6,284 6,290 -

26 11,158 10,469 1 H27.3　URとCM事業精算変更契約締結、H27.3完了

27
28 ▲ 826
29
30

累計 17,586 ▲ 826 16,759 1

23

24 1,010 -

25 29,665 ▲ 8,072 25,398 - H25.12　造成工事着手

26 79,513 66,772 -
H26.5 検討業務発注、H26.8　譲渡契約締結、敷地造成　H27.3　URと
CM事業精算変更契約締結

27 0 - H27.4 入居開始。、現在、事業費の精査中

28 ▲ 12,230 ▲ 3,371 - H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 1,085 2
30

累計 110,188 ▲ 21,387 88,799 2

23

24 577 -

25 32,000 29,551 - H26.3　造成工事着手

26 43,954 ▲ 9,847 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 1,215 - Ｈ28.1業務支援契約

28 14,154 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H28.12　買取契約締結

29 ▲ 41,108 0 - H29.7　建物完成

30
累計 76,531 ▲ 41,108 35,073 0

67 D － 4 － 11 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１１）

野々浜地
区

町 町 直接 完了 101,485 24 ～ 28

68 D － 4 － 12 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１２）

飯子浜地
区

町 町 直接 継続 40,484 24 ～ 29

66 D － 4 － 10 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１０）

大石原浜
地区

町 町 直接 完了 19,157 24 ～ 26

敷地造成　H25.5　URとCM事業一括契約締結
（漁集事業と面積により事業費按分）
建物　H25.8　業務支援契約締結　H25.11　譲渡契約締結（1戸）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は契約行為のみ）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は契約行為のみ）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 144 -

25 10,042 9,430 - H26.3　造成工事着手

26 12,544 ▲ 212 - H26.5 検討業務発注、敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 13,512 - Ｈ28.1業務支援契約、Ｈ28.3買取契約締結

28 34,104 28,887 1 H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29 ▲ 5,216
30

累計 56,834 ▲ 5,216 51,617 1
23
24 144 -
25 10,036 -

26 12,544 9,522 -
H26.5 検討業務発注、H26.6　URとのCM事業契約締結、随時用地購
入契約締結

27 1,255 - Ｈ28.1業務支援契約、随時用地購入契約締結

28 12,230 21,228 - H28.9　買取契約締結、支障物件移設補償契約締結

29 1,137 1,812
H29.4　建物完成
H29.4　支障物件移設補償契約締結
H30.3　URとのCM事業変更契約締結

30
累計 22,724 12,230 33,142 1,812

23

24 3,609 60,033 -

25 142,922 65,216 - 建物　H25.8　業務支援契約締結、H25.11　譲渡契約締結

26 526,031 494,081 - 敷地造成　H27.3　URとCM事業変更契約締結

27 ▲ 50,172 0 - H26.9 入居開始。現在、事業費の精査中

28 ▲ 40,924 ▲ 37,867 3 H28.9　URとのCM事業変更契約締結

29
30

累計 672,562 ▲ 91,096 581,463 3

664,532 24 ～ 26

－

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１３）

塚浜地区 町 町 直接 完了 58,993 24 ～ 28

～ 2970 D － 4 － 14 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１４）

小屋取地
区

町 町 直接 完了 34,949 24

69 D － 4 － 13

71 D － 4 － 15 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１５）

出島地区 町 町 直接 完了

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は契約行為のみ）

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
H25.2　土質調査業務発注
H25.3　詳細設計業務発注
H25.3　造成工事発注



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 1,155 -

25 95,229 90,523 - H25.12　造成工事着手

26 98,001 ▲ 55,361 -
H26.5 検討業務発注、H26.5　支援業務発注、敷地造成　H27.3　URと
CM事業変更契約締結

27 150,396 - Ｈ27.4買取契約締結

28 203 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
H29.1　バリアフリー工事契約締結

29 ▲ 8,623 1
30

累計 194,385 ▲ 8,623 185,761 1
23
24

25 69,965 643 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約

26 227 -

27 2,512 - Ｈ28.3基本設計業務契約変更

28 430,780 ▲ 52,500 442,259 - H28.4　支援業務発注、H28.6　用地購入、H28.9　買取契約締結

29 ▲ 3,056 0 2 H29.4　建物完成

30
累計 500,972 ▲ 55,556 445,414 2
23
24

25 87,456 95,528 2,572 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約

26 109,224 8,705 - H26.5 検討業務発注

27 588 - Ｈ28.3基本設計業務契約変更

28 1,727,959 1,567,742 -
H28.9　支援業務発注、H28.9　硬岩掘削契約（区画整理事業との一
体契約）、H29.2　用地購入（先行地区）、H29.3買取契約締結

29 ▲ 223,634 157,958 58,968
Ｈ29.5　用地購入（後発地区）
Ｈ29.11変更契約締結
H30.3建物完成

30
累計 196,680 1,599,853 1,737,565 58,968

24 ～ 28

74 D － 4 － 18 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１８）

宮ヶ崎地
区

町 町 直接 完了 2,053,186 25 ～ 30

－ 4 － 17 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１７）

清水・日
蕨地区

町 町 直接 完了 509,048 25 ～ 2973 D

72 D － 4 － 16 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１６）

寺間地区 町 町 直接 完了 212,300

敷地造成　H25.2　URとCM事業一括契約締結
（防集事業と面積により事業費按分）
（H24年度は準備工まで実施）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24

25 34,982 372 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約

26 10,074 1,492 - H26.5 検討業務発注

27 101 - Ｈ28.3基本設計業務契約変更

28 248,023 5,351 - H28.9　支援業務発注

29 ▲ 36,765 248,997 1
Ｈ29.5　用地購入、買取契約締結
H29.11建物完成

30
累計 45,056 211,258 256,313 1
23
24

25 87,456 ▲ 87,456 0
住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-18へ
流用。流用後交付対象事業費（0千円（国費：0千円）

26
27
28
29
30

累計 87,456 ▲ 87,456 0 0
23
24

25 585,956 174,912 8,799 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約

26 137,790 102,896 111,172 -
H26.5基本設計等、H27.2駅北地盤調査その1、H27.3駅北地盤調査そ
の2、H27.3ずい道地盤調査

27 3,126,353 4,007,936 - Ｈ27.5女川駅北買取契約、Ｈ27.12ずい道買取契約、用地購入

28 3,318,932 ▲ 131,250 3,187,682 H28.12　女川駅北確定契約締結

29 309,201 ▲ 280,240 12,066 16,895
Ｈ29.6　ずい道地区確定契約締結
H29.7　建物完成

30
累計 7,478,232 ▲ 133,682 7,327,655 16,895
23
24

25 174,912 ▲ 174,912 0
住宅配置計画に基づき整備を取りやめ。既配分事業費はD-4-21へ
流用。流用後交付対象事業費（0千円（国費：0千円）

26
27
28
29
30

累計 174,912 ▲ 174,912 0 0

～ 27

女川町災害公
営住宅整備事
業（その２１）

大原・駅
周辺地区

町 町 直接 完了 8,393,775 25 ～ 29

78 D － 4 － 22 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その２２）

中心部区
画整理事
業区域外
地区

町 町 直接 廃止 0 25

77 D － 4 － 21 －

76 D － 4 － 20 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その２０）

旭が丘地
区

町 町 直接 廃止 0 25 ～ 27

75 D － 4 － 19 －

女川町災害公
営住宅整備事
業（その１９）

小乗浜地
区

町 町 直接 完了 292,931 25 ～ 29



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24

25 4,762 -

26 118,104 26,613 148,538 - 運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分

27 192,979 189,838 - 運動公園住宅外6地区

28 297,108 255,755 - 運動公園住宅外13地区

29 792,469 270,839 541,440 - 運動公園住宅外23地区

30 321,488
累計 1,726,910 297,452 1,135,571 0
23
24
25 345 -

26 7,748 14,431 22,477 - 運動公園住宅、大石原浜、出島入居者分

27 27,867 24,685 - 運動公園住宅外6地区

28 33,505 30,954 - 運動公園住宅外13地区

29 50,372 6,672 53,565 - 運動公園住宅外23地区

30 78,003
累計 197,840 21,103 131,681 0
23
24 348,336 -

25 1,393,344 54,426 - 利子補給補助について随時交付決定

26 111,341 - 利子補給補助について随時交付決定

27 104,784 - 利子補給補助について随時交付決定

28 49,490 - 利子補給補助について随時交付決定

29 ▲ 1,165,437 45,163 - 利子補給補助について随時交付決定

30
累計 1,741,680 ▲ 1,165,437 365,204 0

～ 32

1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

女川町内 町 町 直接 継続 768,323 24 ～ 3281 D － 13 －

79 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

女川町内 町 町 直接 継続 4,224,765 25

80 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

女川町内 町 町 直接 継続 496,678 25 ～ 32



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 -

25 400,050 400,050 - H25.10　造成工事着手

26 1,191,525 1,191,525 - H26.10　第１回契約変更

27 655,125 655,125 - 継続して宅地整備を実施

28 584,957 175,955 584,957 - H28.9　URとのCM事業委託の第2回契約変更

29 1,396,716 1,396,716 - 継続してＵＲとのＣＭ事業委託を継続

30
累計 4,228,373 175,955 4,228,373 0

23

24 -

25 6,103,723 5,327,768 - H25.4　造成工事着手　　支障物件について随時契約締結

26 5,696,752 5,919,762 - H27.3　駅周辺エリア一部供用開始、支障物件随時補償契約締結

27 5,158,152 5,314,297 - 支障物件随時補償契約締結

28 4,012,570 4,305,331 -
H28.9　URとのCM事業委託の第2回契約変更、支障物件随時補償契
約締結

29 7,348,763 1,653,930 7,195,935 - 継続してＵＲとのＣＭ事業委託を継続、支障物件随時補償契約締結

30
累計 28,319,960 1,653,930 28,063,093 0
23
24

25 22,500 - 他事業との調整により事業実施が遅れている

26 17,359 - H26.6　URとCM事業一括契約

27 188,250 185,281 - Ｈ28.3　公共下水道（汚水）整備事業契約締結

28 0 - 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中

29 0 - 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中

30
累計 210,750 0 202,640 0
23
24 31,000 0 -

25 465,000 11,444 - 25年5月詳細設計契約

26 79,050 167,427 - 26年9月道路改良工事契約及び公管金協定。

27 356,500 58,566 - 27年9月公管金協定締結。28年3月用地測量業務契約。

28 620,646 - 28年8月公管金協定締結。28年11月工事委託契約締結

29 77,500 - 29年10月公管金協定締結。30年1月工事委託契約締結。
30 47,275

累計 1,056,325 0 858,083 0

～ 30

21

町 町 直接 継続 39,965,194 25 ～ 31

84 D －

24

－ 1 －
下水道事業
（汚水）

公共下水
道区域
（石浜、小
乗浜地
区）

町 町 直接 継続 281,000 25 ～ 30

85 D － 1 － 11 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（国）３９８
号（市街
地２）

県 県 直接 継続 1,363,000

82 D － 17 － 5 －

都市再生区画
整理事業（事
業費）

宮ヶ崎 町 町 直接 継続 5,872,442 25 ～ 30

83 D － 17 － 6 －

都市再生区画
整理事業（事
業費）

中心部

H25.3　URとCM事業一括契約締結
（H24年度は契約行為のみ）

H25.3　URとCM事業一括契約締結
（H24年度は契約行為のみ）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23

24 -

25 429,592 421,162 - H25.4　造成工事着手

26 500,543 501,011 - H27.3　駅周辺エリア一部路線供用開始、支障物件補償契約締結

27 986,701 984,434 - 継続して道路整備を実施

28 627,040 627,040 - H28.9　URとのCM事業委託の第2回契約変更

29 1,556,329 377,297 1,832,626 - 継続して道路整備を実施

30

累計 4,100,205 377,297 4,366,273 0
23
24
25 18,480 18,480 0 H26.2　譲渡代金確定契約締結
26
27
28
29
30

累計 18,480 0 18,480 0
23
24

25 3,348 2,976 - H25.11　譲渡契約締結

26 H26.8　完了

27
28
29 ▲ 372
30

累計 3,348 ▲ 372 2,976 0

23

24 -

25 318,184 300,934 - H25.12　用地購入契約締結

26 612,779 612,779 -
H26.4 実施設計業務発注、H26.9URとのCM事業変更契約締結、
H27.3（仮称）地域交流C　施工監理・建設工事　契約締結

27 223,474 210,908 - Ｈ27.8（仮称）地域交流Ｃ建設工事変更契約締結

28 - H28.12完了

29 ▲ 29,816
30

累計 1,154,437 ▲ 29,816 1,124,621 0

～ 25

25

90 ◆ D － 4 － 15 － 1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その２）

出島地区 町 町 直接 完了 3,720 25

D － 15 － 2 －
津波復興拠点
整備事業

鷲神浜・
女川浜地
区

町 町 直接 完了 1,499,497 25 ～

1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その１）

陸上競技
場跡地地
区

町 町 直接 完了 23,100 25 ～

88 D － 2 － 1 －

道路事業（高
台移転等に伴
う道路整備
（区画整理））

中心部
（堀切山
駅前線、
駅前清水
線、清水
本通線）

町 町 直接 継続 5,777,427 25 ～ 31

91 28

89 ◆ D － 4 － 2 －

H25.3　URとCM事業一括契約締結
（H24年度は契約行為のみ）

H25.3　URとCM事業一括契約締結
（H24年度は契約行為のみ）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25 553,960 5,160
26 16,664
27 70,530
28
29
30

累計 553,960 0 92,354 0
23
24

25 212,400 212,400 - H25.6　URとCM事業一括契約締結

26 93,750 93,750 - H26.4　水路整備着手

27 80,475 80,475 - 土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中

28 437,348 437,348 -
H28.9変更契約締結。土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工
中

29 552,774 552,774 - 土地区画整理の進捗状況に合わせ施工中

30
累計 1,376,747 0 1,376,747 0
23
24

25 8,800 5,330 1 H25.10　検討業務委託契約（H26.3完了）

26
27
28 ▲ 3,469
29
30

累計 8,800 ▲ 3,469 5,330 1
23
24
25

26 124 124 0
H26.6  譲渡契約締結
H26.7　完了

27
28
29
30

累計 124 0 124 0

～ 25

32

1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その３）

大石原浜
地区

町 町 直接 完了 155 26 ～ 26

継続 1,835,665 25 ～ 30

95 ◆ D － 21 － 2 － 1
下水道冠水対
策検討事業

安住地区 町 町 直接 完了 6,663 25

96 ◆ D － 4 － 10 －

94 D － 21 － 2
下水道事業
（雨水）

公共下水
道区域

町 町 直接

～93 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

女川町 県 県 直接 継続 692,450 25



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24

25

26 3,875 3,547 - H26.5　測量設計業務委託契約、H27.3変更契約締結（H27.3完了）

27 112,375 15,500 123,880 - Ｈ27.6　請負工事契約締結　Ｈ28.3変更契約締結（Ｈ28.4完了）

28 0 1 H28.4　完成

29 ▲ 4,322
30

累計 116,250 11,178 127,427 1
23
24

25 78,675 812 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結

26 506,863 2,860 - H26.5　基本設計等発注

27 364,189 - Ｈ27.9　買取契約、Ｈ28.3　基本計画変更契約締結　等

28 ▲ 224,470 ▲ 7,337 - H29.1　バリアフリー工事契約締結、按分額変更

29 ▲ 543 1
30

累計 585,538 ▲ 225,013 360,524 1
23
24

25 773,293 6,938 - H26.3　中心部災害公営住宅整備基本計画検討業務契約締結

26 198,346 392,719 -
H26.5　基本設計等、H26.9基本設計（西区その１、荒立・大道①、③）、H26.11
内山地区業務支援、H27.2　地盤調査（西区その１、荒立・大道①、③）、H27.2
荒立・大道①測量、H27.3　用地取得

27 320,012 891,994 -
Ｈ27.6荒立・大道①買取契約　Ｈ27.11荒立・大道③、西区地盤調査
Ｈ27.12荒立・大道③、西区（集合）買取契約　用地購入

28 2,875,898 2,875,898 -

用地購入（H28.6　西区集合、桜ヶ丘、H28.7　荒立・大道①、H28.9　荒
立・大道③、H28.12　西区戸建、H29.1　荒立・大道②）、支援業務契
約（H28.4　西区、桜ヶ丘、H28.9　荒立・大道②）、買取契約（H28.7
桜ヶ丘、H28.9　荒立・大道①、H28.12　西区戸建）

29 1,890,039 ▲ 441,290 1,425,882 -
Ｈ29.9西区集合確定契約締結
Ｈ29.12荒立・大道③地区確定契約締結
H30.1　建物完成

30
累計 6,057,588 ▲ 441,290 5,593,431 0

～ 30

109 D － 4 － 23

110 D － 4 － 24

女川町災害公
営住宅整備事
業（その２４）

鷲神浜地
区

町 町 直接 継続 6,418,627 25

108 D － 1 － 12

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

浦宿猪落
線

町 町 直接 完了 164,423 26 ～ 28

女川町災害公
営住宅整備事
業（その２３）

石浜地区 町 町 直接 完了 412,029 25 ～ 28



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25

26 198,884 195,148 - H26.5　URとCM事業一括契約締結

27 222,339 223,030 - 継続して宅地整備を実施

28 ▲ 65,575 -
H28.9　URとのCM事業変更契約締結
利子補給補助随時交付決定

29 11,642 - 利子補給補助随時交付決定

30
累計 421,223 0 364,245 0
23
24
25
26 496 496 0 H26.8　譲渡契約締結、H27.3　完了
27
28
29
30

累計 496 0 496 0
23
24
25
26 2,976 -

27 2,036 - Ｈ27.9買取契約締結

28 0 -
29 ▲ 940 -
30

累計 2,976 ▲ 940 2,036 0
23
24
25
26 1,240 1,240 - H27.3　買取り契約締結

27 0 H27.12　完了

28
29
30

累計 1,240 0 1,240 0

～ 27◆ D － 4 － 24 － 1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その６）

鷲神浜地
区

町 町 直接 完了 1,550 26114

直接 完了 620 26 ～ 26－ 1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その４）

野々浜地
区

町 町

113 ◆ D － 4 － 23 － 1

女川町災害公
営住宅整備事
業に係る駐車
場整備事業
（その５）

石浜地区 町 町 直接 完了 2,545 26 ～ 28

旭が丘地
区

町 町 直接 継続 481,399 26 ～ 30

112 ◆ D － 4 － 11

111 D － 23 － 26

防災集団移転
促進事業（事
業費）



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24

25

26 314,212 160,283 - H26.6　URとCM事業一括契約、用地借地契約締結

27 134,130 - H27.4　用地借地契約　Ｈ27.6　ＵＲ事業変更契約

28 2,944 - H28.4　用地借地契約

29 2,276 - H29.4　用地借地契約

30 306,638
累計 620,850 0 299,633 0
23
24
25

26 21,750 18,630 - H26.8　実施設計業務契約締結

27 263,738 266,849 - Ｈ27.9　冠水対策ポンプ施設建設工事契約締結

28 ▲ 1,316 - H28.9変更契約締結。　H28.9完成

29 ▲ 1,324 1
30

累計 285,488 ▲ 1,324 284,163 1
23
24
25
26 0 -

27 40,000 36,312 - Ｈ28.3　公共下水道（汚水）整備事業契約締結

28 0 - 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中

29 0 - 土地区画整理事業の進捗状況に合わせ施工中

30
累計 40,000 0 36,312 0
23
24
25
26
27
28
29
30 72,916

累計 72,916 0 0 0

～ 32

完了 378,885 26 ～ 28

D － 17 － 6 － 1
清水公園整備
事業

清水地区 町 町 直接 継続 1,181,145 29136 ◆

122 ◆ D － 21 － 1 － 1

下水道事業
（汚水）関連管
渠整備事業

公共下水
道区域
（石浜、小
乗浜地
区）

町 町 直接 継続 50,000 27 ～ 30

D －

御前浜地
区外2地
区

町 町 直接 継続 955,633 26 ～ 31

120 21 － 3

安住地区下水
道冠水対策事
業

安住地区 町 町 直接

115 ◆ D － 23 － 17 － 1

防災集団移転
促進事業発生
土ストックヤー
ド整備事業



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26
27
28
29
30 37,808

累計 37,808 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30 375,588 284,265

累計 375,588 284,265 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30 284,789

累計 284,789 0 0 0

継続 1,305,309 30 ～ 31

139 ◆ D － 17 － 6 － 3

災害復旧工事
総括マネジメ
ント事業

中心部他 町 町 直接 継続 355,987 30 ～ 30

女川浜地
区

町 町 直接 継続 529,261 29 ～ 32

138 ◆ D － 17 － 6 － 2

都市再生区画
整理事業（調
査設計費）

中心部 町 町 直接

137 ◆ D － 23 － 25 － 1
メモリアル公
園整備事業



　復興交付金事業計画　平成29年度進捗状況（契約状況）報告
平成30年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

女川町
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 149,575 0 0 0
24 799,800 0 90,837 0
25 4,307,710 0 308,420 0
26 2,018,799 0 464,969 0
27 2,583,075 0 1,113,211 0
28 116,250 0 4,345,505 0
29 798,300 0 1,259,586 4,328
30 158,350 0 0 0

14,063,450 10,931,859 0 7,582,528 4,328
23 617,083 0 0 0
24 16,393,440 0 10,950,537 2
25 23,472,746 0 19,576,635 2
26 19,597,130 0 19,695,158 5
27 17,084,738 0 16,255,782 0
28 17,743,731 0 19,881,883 33,205
29 14,030,232 ▲ 284,265 16,776,938 83,624
30 1,477,230 284,265 0 0

141,216,414 110,416,330 0 103,136,933 116,838
23 766,658 0 0 0
24 17,193,240 0 11,041,374 2
25 27,780,456 0 19,885,055 2
26 21,615,929 0 20,160,127 5
27 19,667,813 0 17,368,993 0
28 17,859,981 0 24,227,388 33,205
29 14,828,532 ▲ 284,265 18,036,524 87,952
30 1,635,580 284,265 0 0

155,279,864 121,348,189 0 110,719,461 121,166

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


