
（様式１）
七ヶ浜町 　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成31年3月末時点
（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
31

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金残高

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金の利息額

七ヶ浜町東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

3,666,125 18,009 21,231,619

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
31

交付実額 31,603,657

27,200,848

2,926,283

325,699
166,670

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

13,750,611
1,842,154

交付分
七ヶ浜町

0
0

683,875
7,970,883

2,953,325
1,841,589

0 1,648,971

1,198,408

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

0
2,302,337

0

816,735
0

9,170,806
5,045,353

合　計 22,024,199

0

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

48,000

交付額
(国費)

6,785,876 6,423,256

657,750

合　計
0

210,000
198,750

0

契約済額
（国費相当額）

2,719,275
116,765

747,621

1,394,360
0

1,805,631
541,595

1,350,733



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 -

24 70,481 4,584 -

25 0 8,903 - H25年度　表浜貝塚等を中心に確認調査を実施。

26 0 9,534 -
H26年度　二月田貝塚等を中心に確認調査を実施。H24～26年
度の確認調査で出土した資料の基礎整理作業を実施。

27 0 10,049 -

H27年度　表浜貝塚の確認調査を実施。H24～27年度8月末ま
でに実施した確認調査の報告書刊行に向けた整理作業を実
施。27年度末に報告書1冊刊行。

28 0 2,988

H28年度　土浜A・B貝塚、阿川貝塚の確認調査を実施。
H27年9月以降に調査により出土した資料の整理作業を実施。
H27年度末に刊行した報告書掲載の出土資料と調査図面・写
真データ等の収蔵・保管に向けた整理作業を実施。

29 19
30 0 0
31

累計 70,481 0 36,077 0
23
24 552 0 －
25 0 －
26 1 － 一部成果品完成
27 0 －
28 0 －
29 0
30 0
31

累計 552 0 1 0

737 24 ～ 32

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 直接

七ヶ浜町

長須賀遺
跡、諏訪
神社前遺
跡、峯貝
塚、東原
遺跡、土
浜貝塚、
表浜遺跡
等

埋蔵文化財発
掘調査事業

七ヶ浜町
全域

継続

全体
事業
期間

93,975 24 ～

（様式２A）

A － 4 町 町 継続直接

復興事業計画の一部の確認調査を実施し、本調査不要を確
認。今後、道路・都市公園等の事業計画により確認調査を実施
（予定）。
H24年度　復興事業計画の一部の確認調査を実施。

1 － 1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

32

28 A



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

省庁名 文部科学省

事業番号

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２A）

23 0 0 0 0
24 552 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 1 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

737 552 0 1 0
23 0 0 0 0
24 70,481 0 4,584 0
25 0 0 8,903 0
26 0 0 9,534 0
27 0 0 10,049 0
28 0 0 2,988 0
29 0 0 19 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

93,975 70,481 0 36,077 0
23 0 0 0 0
24 71,033 0 4,584 0
25 0 0 8,903 0
26 0 0 9,535 0
27 0 0 10,049 0
28 0 0 2,988 0
29 0 0 19 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

94,712 71,033 0 36,078 0

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 6,000
24 0 3,497 -
25 0 0 - 未執行。

26 0 0 0
26年度に菖蒲田漁港内で嵩上げ工事を計画していたが、他事
業の残土を受入れ整備を行った。そのため該当事業が無くなっ
たため、26年度に事業完了とする。

27 0
28
29 ▲ 2,503
30
31

累計 6,000 ▲ 2,503 3,497 0
23 42,000
24 0 14,076 -
25 0 0 - 未執行。
26 0 3,280 0 27年1月嵩上げ工事発注、27年3月完成
27 0
28
29 ▲ 24,644
30
31

累計 42,000 ▲ 24,644 17,356 0
23 0
24 1,284,916 47,386 -
25 1,714,111 2,599,633 -
26 191,367 445,484 -
27 0 59,831 1 平成28年3月完成。
28
29 ▲ 38,059
30
31

累計 3,190,394 ▲ 38,059 3,152,334 1
23 0 0 0
24 0 0 0
25 7,000 6,615 385
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 7,000 0 6,615 385

7,000 25

27

38 C － 1 － 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

阿川地区
外6地区

町 町 直接 完了

直接 完了 4,203,115 24

～ 25

～

七ヶ浜町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

30 C － 8 － 1 －

宮城県水産技
術総合セン
ター種苗生産
施設復旧整備
事業

七ヶ浜
町・
宮城県水
産技術総
合セン
ター種苗
生産施設

県 県

（様式２C)

26年3月建築、機械設備、電気設備、取水工事、建築工事監理
委託発注。

25年6月事業開始、12月完了

23 ～6 26

24年4月、嵩上げ工事発注。
25年3月、完成

町
松ヶ浜地
区

間接

－26 C － 6

漁港施設機能
強化事業（菖
蒲田浜地区）

菖蒲田浜
地区

県 23 ～ 24

24年12月、嵩上げ工事発注。
25年3月、完成

間接 完了 4,6621 － 町

2 －

漁港施設機能
強化事業
（松ヶ浜地区）

－27 C － 県 完了 23,141



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0
24 5,392 4,882 -
25 116,922 24,853 - 7月、用地測量完了　　11月、農業用機械購入完了
26 28,366 88,503 - Ｈ27.1共同乾燥調整施設整備（建屋・プラント及び監理委託）完了
27 0 27,380 5,062 H28.3農業用機械格納庫、共同育苗施設完了
28
29
30
31

累計 150,680 0 145,618 5,062
23 0
24 26,000 14,280 -
25 3,300 7,800 - 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
26 0 1,289 - 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
27 0 400 5,531 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
28
29 ▲ 5,531 ▲ 5,531
30
31

累計 29,300 ▲ 5,531 23,769 0
23 0
24 0
25 11,840 0 11,840 未執行。
26 0
27 0
28
29 ▲ 11,763 ▲ 11,763
30
31

累計 11,840 ▲ 11,763 0 77
23
24
25 120,000 32,575 - 25年11月，実施設計発注。26年1月，工事発注。
26 898,500 818,954 - 26年6月，工事発注。
27 657,750 365,605 - 27年9月，28年2月，暗渠排水工事契約。
28 210,000 493,145 - 28年8月，区画整理工事発注。
29 198,750 82,500 262,101 29年9月，工事発注
30 0 186,000 166,670 30年8月，工事発注
31

累計 2,085,000 268,500 2,139,050 0

96 25

1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興基盤総
合整備事業）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 継続 3,142,000 25

被災地域農業
復興総合支援
事業（七ヶ浜
町農業復興共
同乾燥調製施
設等整備事
業）

七ヶ浜町
全域

C －

～ 32

55 ◆ C － 1 － 3 － 1
農地整備推進
支援事業

七ヶ浜地
区

県 県 直接 廃止 ～ 25

65 C －

200,908 24

54 ～ 27

～53 C － 4 － 1 －

24

27

23,769

県 町 間接 完了

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業
（復興整備実
施計画）

七ヶ浜地
区

県 県 直接 完了1 － 2 －

25年3月、実施設計発注。

25年3月、基本計画策定業務発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23
24
25
26 261,250 0 - H26.6 事業者選定
27 18,117 - H27.12 事業者に実施設計分の補助金支払
28 223,746 19,387 完成
29
30
31

累計 261,250 0 241,863 19,387
23 48,000 0 0 0
24 1,316,308 0 84,121 0
25 1,966,173 0 2,664,861 11,840
26 1,118,233 0 1,357,510 0
27 657,750 0 453,216 10,594
28 210,000 0 493,145 0
29 198,750 0 262,101 ▲ 17,294
30 0 186,000 166,670 0
31 0 0 0 0

7,597,691 5,515,214 186,000 5,481,624 5,140
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 7,000 0 6,615 385
26 261,250 0 0 0
27 0 0 18,117 0
28 0 0 223,746 19,387
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

387,000 268,250 0 248,478 19,772
23 48,000 0 0 0
24 1,316,308 0 84,121 0
25 1,973,173 0 2,671,476 12,225
26 1,379,483 0 1,357,510 0
27 657,750 0 471,333 10,594
28 210,000 0 716,891 19,387
29 198,750 0 262,101 ▲ 17,294
30 0 186,000 166,670 0
31 0 0 0 0

7,984,691 5,783,464 186,000 5,730,102 24,912

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

直接 28完了 380,000 26 ～68 C － 7 －
花渕浜舘
下地区

町 町1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（水産
業共同利用施
設）

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0 0
24 37,200 161,285 -
25 214,985 ▲ 13,073 -
26 0 91,772 12,201 H26.6 工事発注
27 0 　
28
29
30
31

累計 252,185 0 0 239,984 12,201
23 0 0 0
24 31,775 0 0
25 0
26 0
27 0 ▲ 31,775 0
28
29
30
31

累計 31,775 0 ▲ 31,775 0 0
23 0 0 0
24 7,200 0 0
25 0
26 0
27 0 ▲ 7,200 0
28
29
30
31

累計 7,200 0 ▲ 7,200 0 0
23 0 0 0
24 12,400 10,741 -
25 110,050 0 -

26 0 61,019 -
H26.8 工事発注（第1工区）　H26.11 工事発注（第2・3工区）
H27.3工事完了（第1工区）

27 0 790 49,900
H27.7 工事完了（第2・3工区）　H27.12 工事発注　H28.3 工事完
了

28
29
30
31

累計 122,450 0 0 72,550 49,900

七ヶ浜町

全体
事業
期間

325,400 24 ～ 26

道路事業
（町道代ヶ崎
海岸線外15路
線）

町道代ヶ
崎海岸線
外15路線

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 26

5 D － 1 － 3 －

道路事業
（町道東宮港
湾線外6路線）

町道東宮
港湾線外
6路線

町 町 直接 完了 158,000 24

測量設計委託 H24.11発注  H25.3終了、H25.3 工事契約済み、
H25. 3 用地取得（承諾済み）、H25 用地取得契約完了

0 24 ～ 26D － 1 － 2 － 1

上水道整備事
業
（町道代ヶ崎
海岸線外15路
線）

～ 28

3 D －

町 町 直接 廃止

1 － 2

（様式２D）

－

省庁名 国土交通省

事業番号

2 D － 1 － 1 －

道路事業
（（仮）町道花
渕浜笹山地区
アクセス1号
線）

（仮）町道
花渕浜笹
山地区ア
クセス1号
線

町 町 直接 完了

4 ◆

町道代ヶ
崎海岸線
外15路線

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の
ため、道路事業を廃止

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更の
ため、上水道整備事業を廃止

H24.10 測量調査設計委託発注。県港湾堤防復旧工事の影響
で工事発注がずれ込む見通しで、協議調整中。（時期未定）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 4,000 0 -
25 0 0 -
26 0 0 0
27 0 ▲ 4,000 0
28
29
30
31

累計 4,000 0 ▲ 4,000 0 0
23 100,625 0 -
24 239,750 61,952 -

25 388,605 587,109 -
H25.4 災害公営住宅整備工事委託、H25.8災害公営住宅整備
（県協定締結）　H26.3 整備戸数32戸（予定）

26 0 3,913 76,006 H26.6 建築着工　H27.3 建築完了
27 0
28
29
30
31

累計 728,980 0 0 652,974 76,006
23 0 0 0
24 2,000 0 -
25 8,000 0 -
26 0 8,345 1,655 H26.6 整備開始　H27.3 整備完了
27 0
28
29
30
31

累計 10,000 0 0 8,345 1,655
23 103,250 0 0
24 1,216,250 157,620 -

25 1,183,895 2,316,298 -
H25.8造成工事委託、H25.10災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3　整備戸数100戸（予定）

26 468,810 401,680 - H26.5 建築着工
27 0 ▲ 269,242 - H27.10　建築完了
28 ▲ 246,906 118,943
29
30
31

累計 2,972,205 0 ▲ 246,906 2,606,356 118,943

～ 26

7 D － 4 － 1 －

災害公営住宅
整備事業
（松ヶ浜地区）

松ヶ浜地
区

町 町 直接 完了 833,120 23 ～ 26

～ 26

9 － 2

8 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（松ヶ浜地区）

松ヶ浜地
区

町 町 直接 完了 12,500 24

27

6 ◆ D － 1 － 3 － 1

上水道整備事
業
（町道東宮港
湾線外6路線）

町道東宮
港湾線外
6路線

町 町 直接 廃止 0 24

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了D － 4 － 3,114,627 23 ～

災害公営住宅
整備事業
（菖蒲田浜地
区）

当該地区の道路嵩上げ、道路拡幅事業の計画がなくなったた
め、それに付随する上水道整備事業を廃止。

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.3 用地買収　用地買収（完了）

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数50台分を
整備（予定）

H24.9 建築設計（県協定締結）、H24.10 造成実施設計、H25.3
用地買収　用地買収（完了）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 9,200 0 -
25 21,200 0 -
26 0 30,400 - H26.5 整備開始
27 0 ▲ 7,630 7,630 H27.10　整備完了
28
29
30
31

累計 30,400 0 0 22,770 7,630
23 208,250 0 0
24 450,625 47,118 -

25 653,261 1,162,835 -
H25.9造成工事委託契約、H25.10災害公営住宅整備（県協定締
結）　H26.3整備戸数50戸（予定）

26 111,701 181,731 - H26.6 建築着工
27 0 ▲ 154,872 187,025 H27.12　建築完了
28
29
30
31

累計 1,423,837 0 0 1,236,812 187,025
23 0 0 0
24 4,400 0 -
25 10,600 0 -
26 0 15,000 - H26.6 整備開始
27 0 ▲ 5,948 5,948 H27.12　整備完了
28
29
30
31

累計 15,000 0 0 9,052 5,948
23 0 0 0
24 800 0 -
25 0 0 -
26 0 0 0
27 0 ▲ 800 0
28
29
30
31

累計 800 0 ▲ 800 0 0

～ 27

－ 2

上水道整備事
業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 25

12 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 18,750 24 ～ 27

～ 27

11 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 1,627,243 23

10 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了 38,000 24

13 ◆ D － 4 － 3

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数152台分
を整備（予定）

H24.11 造成実施設計、H24.11 建築設計（県協定締結）、H25.3
用地買収開始　用地買収、

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場台数75台分を
整備（予定）

地区避難所建設計画地の変更により上水道整備事業を廃止。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 75,250 0 0
24 156,625 15,837 -

25 116,375 198,948 -
H25.5造成契約、H25.9災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3整備戸数 6戸（予定）

26 0 ▲ 60,437 193,902 H26.5 建築着工　H27.3 建築完了
27 0
28
29
30
31

累計 348,250 0 0 154,348 193,902
23 0 0 0
24 1,600 0 -
25 1,200 0 -
26 0 2,124 676 H26.5 整備開始　H27.3 整備完了
27 0
28
29
30
31

累計 2,800 0 0 2,124 676
23 131,250 0 0
24 309,750 23,975 -

25 247,625 541,258 -
H25.5造成契約、H25.10災害公営住宅整備（県協定締結）
H26.3、整備戸数 24戸（予定）

26 0 88,505 - H26.7 建築着工
27 0 ▲ 42,211 77,098 H27.12　建築完了
28
29
30
31

累計 688,625 0 0 611,527 77,098
23 0 0 0
24 2,800 0 -
25 5,400 0 -
26 0 8,200 - H26.7 整備開始
27 0 ▲ 2,233 2,233 H27.12　整備完了
28
29
30
31

累計 8,200 0 0 5,967 2,233

～ 27

16 D － 4 － 5 －

災害公営住宅
整備事業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
地区

町 町 直接 完了 787,000 23 ～ 27

17 ◆ D － 4 － 5 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
地区

町 町 直接 完了 10,250 24

～ 26

15 ◆ D － 4 － 4 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業
（吉田浜地区）

吉田浜地
区

町 町 直接 完了 3,500 24 ～ 26

14 D － 4 － 4 －

災害公営住宅
整備事業
（吉田浜地区）

吉田浜地
区

町 町 直接 完了 398,000 23

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.1 用地買収開始、整備戸数 9戸（予定）

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数14台
分を整備（予定）

H24.11 造成実施設計（防集一体）、H24.11 建築設計（県協定締
結）、H25.1 用地買収開始　H25用地買収、

未着手。災害公営住宅の整備にあわせ、駐車場整備台数36台
分を整備（予定）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0

24 11,250 10,868 382

25 0
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 11,250 0 0 10,868 382
23 0 0 0

24 12,750 12,443 307

25 0
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 12,750 0 0 12,443 307
23 0 0 0
24 3,000 0 0
25 0
26 0
27 0 ▲ 3,000 0
28
29
30
31

累計 3,000 0 ▲ 3,000 0 0
23 0 0 0
24 45,000 0 0
25 0
26 0
27 0 ▲ 45,000 0
28
29
30
31

累計 45,000 0 ▲ 45,000 0 0

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 26

20 D － 21 － 1 －

下水道事業
（花渕浜安場
地区）

花渕浜安
場地区

町 町 直接 廃止 0 24 ～ 25

D － 15 － 1 －

21 D － 21 － 2 －

下水道事業
（代ヶ崎浜西・
清水地区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

津波復興拠点
整備事業

亦楽地区 町 町 直接 完了 15,000 24 ～ 24

19 D － 20 － 1 －

都市防災総合
推進事業
（菖蒲田浜地
区外8地区・
七ヶ浜国際村
外5施設）

菖蒲田浜
地区外8
地区・
七ヶ浜国
際村外5
施設

町 町 直接 完了 17,000 24 ～ 24

18

未着手。計画地が花渕浜安場地区から花渕浜五月田地区に変
更となったため、事業廃止。

当該地域を被災市街地土地区画整理事業による計画に変更と
なり、下水道事業を廃止。

H24.10月 亦楽地区津波復興拠点整備事業整備計画策定。
防災拠点施設整備は、都市防災総合推進事業にて申請し事業
採択。

H24.4に計画策定支援業務委託により、七ヶ浜町避難計画を
H24.10.25に策定。H25.3までハザードマップを作成し、H25.4 住
民に配布周知。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0

24 19,500 0 -

25 0 0 -
26 0 0 0
27 0 ▲ 19,500 0
28
29
30
31

累計 19,500 0 ▲ 19,500 0 0
23 6,750 0 0
24 82,500 6,497 -

25 123,309 25,156 -
H25.5都市公園（津波防災緑地）実施設計等業務委託発注
Ｄ-22-2と合併発注。

26 0 2,534 - H26.12都市公園（諏訪前緑地）実施設計業務委託発注

27 0 483,383 211,590 -
H27.9都市公園整備工事（汐見台南）契約
H27.10都市公園整備工事（諏訪前緑地）契約
H27.12都市公園整備工事（菖蒲田浜海浜公園）契約

28 108,101
汐見台南、諏訪前緑地、菖蒲田浜海浜公園　完成
H28.6 都市公園整備工事（菖蒲田漁港緑地）契約

29 176,717 H29.6 都市公園整備工事（菖蒲田浜海浜公園（南側））契約
30 0 24,951
31
32

累計 212,559 0 483,383 555,546 0
23 2,250 0 0
24 236,250 2,166 -

25 0 10,230 -
H25.5都市公園（津波防災緑地）実施設計等業務委託発注
Ｄ-22-1と合併発注。

26 21,975 11,950 - H26.10都市公園（表浜地区）実施設計業務委託発注
27 0 186,567 39,298 - H27.9都市公園整備工事（割山緑地）契約
28 2,643 割山緑地　完成
29 182,705 H29.6 都市公園整備工事（表浜緑地）契約
30 0 56,429 141,621
31

累計 260,475 0 186,567 305,421 141,621

24 D － 22 － 2 －
都市公園事業
（表浜地区）

表浜地区 町 町 直接 完了

22 D － 21 － 3 －

下水道事業
（東宮浜・要害
地区）

東宮浜・
要害地区

町 町 直接 廃止 0 24

23 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 継続 927,923 23

道路整備（嵩上げや側溝整備）に合わせ、下水道の整備を実施
する予定としていたが、道路事業のみで完結することとなったた
め、下水道事業を廃止。

H24.4 計画策定支援業務発注。 D‐22‐2と合併発注

H24.4 計画策定支援業務発注。D‐22‐1と合併発注

～ 26

～ 31

596,056 23 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 56,250 0 0

24 844,500 392,380 -

25 0 366 -
26 0 1,518 - H26.10H26年度従前地境界杭設置業務委託契約
27 0 ▲ 183,367 1,707 - H28.1H27年度従前地境界杭設置業務委託契約
28 805 -
29 ▲ 200,849 104,508
30 ▲ 15,248 2
31

累計 900,750 0 ▲ 399,464 396,776 104,510
23 0 0 -
24 77,500 32,644 -
25 736,250 46,054 - 25年4月用地買収開始。
26 232,500 433,856 - 26年7月事業認定委託契約。26年8月道路改良工事契約。
27 0 88,379 - 27年12月道路改良工事契約。
28 160,467 - 28年10月改良工事契約。
29 59,376 225,474 29年9月改良工事契約。30年3月工事完成・供用開始。
30 ▲ 225,474 ▲ 225,474
31

累計 1,046,250 0 ▲ 225,474 820,776 0

23 0 0 0

24 20,437 20,317 -

25 50,250 44,625 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
設計)
H25.6 都決

26 0 5,523 222
27 0
28
29
30
31

累計 70,687 0 0 70,465 222

～ 25

29 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）

（主）塩釜
七ヶ浜多
賀城線
（菖蒲田）

県 県 直接 完了 1,059,067 24

31 D － 17 － 1 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
後田・浜
伊場・諏
訪前地区

町 町 直接 完了 94,250 24

28

～ 29

25 D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業
（計画策定事
業）

花渕浜字
笹山地区
外5地区

町 町 直接 完了 668,379 23

H24.4 計画策定支援業務発注。整備戸数 224戸（花渕浜笹山
152戸、菖蒲田浜中田 35戸、松ヶ浜西原 14戸、吉田浜台 9戸、
代ヶ崎浜立花 14戸）

H24.7 道路測量設計契約。H24.12 用地測量設計契約。

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る
H26年度 工事に向けた実施設計

～



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0

24 28,050 23,269 -

25 78,750 69,357 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
設計)
H25.6 都決

26 0 7,100 7,074
27 0
28
29
30
31

累計 106,800 0 0 99,726 7,074

23 0 0 0

24 20,925 20,832 -

25 48,000 43,590 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
設計)
H25.6 都決

26 0 4,323 180
27 0
28
29
30
31

累計 68,925 0 0 68,745 180

23 0 0 0

24 40,950 25,341 -

25 80,250 69,854 -
H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約(土地区画整理、実施
設計)
H25.6 都決

26 0 6,913 19,092
27 0
28
29
30
31

累計 121,200 0 0 102,108 19,092

町 直接 完了 161,600 24 ～ 2534 D － 17 － 4 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（代ヶ崎浜Ｂ地
区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

町

～ 25

33 D － 17 － 3 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（代ヶ崎浜Ａ地
区）

吉田浜地
区神明・
代ヶ崎浜
向田・立
花・影田
地区

町 町 直接 完了 91,900 24 ～ 25

32 D － 17 － 2 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
計画策定事業
（花渕浜地区）

花渕浜舘
下・上ノ山
地区

町 町 直接 完了 142,400 24

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る
H26年度 工事に向けた実施設計

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る
H26年度 工事に向けた実施設計

H24.10 計画策定支援発注。H24.11、H25.1-2、H25．3の住民説
明会の開催や個別相談などにより住民の合意形成を図る
H26年度 工事に向けた実施設計



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 1,109,500 922,665 -
25 6,081,250 1,746,078 -
26 0 1,161,765 - H27.3 造成工事完了
27 0 ▲ 669,950 331,966 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28 ▲ 15,000 96,051 -
29 ▲ 296,551 23,989
30 ▲ 222,015 ▲ 155 1,704,875
31

累計 7,190,750 0 ▲ 1,203,516 4,282,359 1,704,875

23 0 0 0

24 105,866 34,409 -

25 521,733 100,220 -
26 0 429,824 - H26　8地区の建築工事発注　8地区のうち3地区建築工事完了
27 0 5,826 57,320 H27　8地区の地区避難所契約のうち、5地区建築工事完了
28
29
30
31

累計 627,599 0 0 570,279 57,320
23 0 0 0
24 2,238,612 4,702 -
25 158,605 716,877 - H25.4 復興まちづくり業務包括委託契約
26 0 1,025,436 - H26.4 市街地整備コーディネート等業務委託契約
27 1,458,906 298,202 -
28 474,340 -
29 414,832
30 0 168,738
31

累計 3,856,123 0 0 3,103,127 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 82,200 0 -
26 32,550 61,380 - H26.9 公共施設整備工事発注
27 179,250 137,803 - H27.6 公共施設整備工事契約　H27.7 物件移転補償契約開始
28 57,105 - H28.8 公共施設整備工事契約
29 23,551
30 0 812 13,349
31

累計 294,000 0 0 280,651 13,349

392,000 25 ～ 30

28

37 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

町 継続 4,820,155 24 ～ 32

36 D － 20 － 2 －

都市防災総合
推進事業
（復興まちづく
り支援施設整
備事業）

湊浜外7
施設

町 町 直接 完了 941,400 24 ～

35 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業
（花渕浜笹山
地区）

花渕浜笹
山地区

町 町 直接 完了 6,842,551 24 ～ 30

－

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了－ 17 5 －39 D

H25.2 住宅団地の用地取得済み、H25.3 契約議決 造成工事着
手

H24.12（4地区）、H25．3（3地区） 実施設計業務発注（繰越事
業）、用地取得済み（一部）
H25.7 実施設計業務発注（笹山）、H25.造成工事発注（4地区）

Ｈ25.2 七ヶ浜中学校仮設グランド実施設計発注、Ｈ25.1 防集地
区外_上水道実施設計発注、防集地区外_下水道実施設計発注

仮換地指定後、工事着手予定



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 0 0 0
25 160,200 0 -
26 164,550 204,091 - H27.3 公共施設整備工事発注

27 669,000 245,063 -
H27.4 物件移転補償契約開始　H27.12 公共施設整備工事（2工
区)契約　H28.3 公共施設整備工事契約

28 368,332 - H28.5 公共施設整備工事契約
29 182,700 264,723
30 0 41,138
31

累計 993,750 0 182,700 1,123,347 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 53,700 0 -

26 122,550 138,031 -
H26.9 公共施設整備工事発注　H27.1 公共施設整備工事（その
2）発注

27 67,500 56,534 -
H27.4 物件移転補償契約開始　H27.4 側溝整備工事契約
H27.10 公共施設整備工事契約

28 15,000 44,519 - H28.4 公共施設整備工事契約
29 973
30 0 ▲ 791 19,484
31

累計 243,750 0 15,000 239,266 19,484
23 0 0 0
24 0 0 0
25 196,800 0 -
26 192,450 19,659 - H26.9 公共施設整備工事発注
27 531,000 94,447 - H27.5 物件移転補償契約開始
28 203,437 - H28.8 公共施設整備工事契約
29 100,425 331,274
30 0 293,911
31

累計 920,250 0 100,425 942,728 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 52,500 35,758 16,742 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 52,500 0 0 35,758 16,742

1,360,900 25 ～ 32－ 8 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（代ヶ崎浜B地
区）

代ヶ崎浜 町 町 直接 継続

仮換地指定後、工事着手予定

6 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町

仮換地指定後、工事着手予定

仮換地指定後、工事着手予定

43 D － 17 － 9 －

緊急防災空地
整備事業
（菖蒲田浜地
区）

菖蒲田浜
地区

町 町 直接 完了 70,000 25 ～ 25

42 D － 17

町 直接 継続 1,568,600 25 ～ 32

41 D － 17 － 7 －

被災市街地復
興土地区画整
理事業
（代ヶ崎浜A地
区）

吉田浜・
代ヶ崎浜

町 町 直接 継続 345,000 25 ～ 31

40 D － 17 －



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 0 0 0
25 87,000 86,340 660 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 87,000 0 0 86,340 660
23 0 0 0
24 0 0 0
25 27,000 25,274 1,726 Ｈ25.9 用買開始、Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 27,000 0 0 25,274 1,726
23 0 0 0
24 0 0 0
25 22,500 21,388 1,112 Ｈ25.9 用買開始、　Ｈ26.3用地取得済み
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 22,500 0 0 21,388 1,112
23 0 0 0
24 10,875 5,682 -
25 32,700 30,696 7,197 H25.7 下水道整備工事発注　　H26.3完了
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 43,575 0 0 36,378 7,197

～ 25

～ 25

H25.2 実施設計発注［D-21-5］と合併発注（繰越事業）

47 D － 21 － 4 －

下水道事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 完了 58,100 24

46 D － 17 － 12 －

緊急防災空地
整備事業
（代ヶ崎浜B地
区）

代ヶ崎浜 町 町 直接 完了 30,000 25 ～ 25

D － 17 － 10 －

緊急防災空地
整備事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接 完了 116,000 25

45 D － 17 － 11 －

緊急防災空地
整備事業
（代ヶ崎浜A地
区）

吉田浜・
代ヶ崎浜

町 町 直接 完了 36,000 25 ～ 25

44



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 2,250 302 0
25 8,250 1,570 8,628 H25.7 下水道整備工事発注　　H26.3完了
26 0
27 0
28
29
30
31

累計 10,500 0 0 1,872 8,628
23 0 0 0
24 187,768 45,785 -
25 727,136 503,930 - Ｈ25.4 造成・公共施設整備発注　　　Ｈ26.3完了
26 0 134,891 -
27 0 23,568 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28 2,243 -
29 228
30 0 4,712 199,547
31

累計 914,904 0 0 715,357 199,547
23 0 0 0
24 232,912 291,567 -
25 890,519 294,664 -
26 0 186,431 - H26.4 造成完了
27 0 39,563 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28 12,544 -
29 125
30 0 ▲ 6,110 304,647
31

累計 1,123,431 0 0 818,784 304,647
23 0 0 0
24 75,431 0 -
25 378,988 182,861 - H25.5造成契約
26 0 162,933 - H26.5 造成完了
27 0 15,295 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28 30,720 -
29 4,701
30 0 207 57,702
31

累計 454,419 0 0 396,717 57,702

50 D － 23 － 4 －

防災集団移転
促進事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 完了 1,283,923 24 ～ 30

49

H25.2 実施設計発注［D-21-4］と合併発注（繰越事業）

H25.3 用地取得、建物移転補償調査、用地測量（繰越事業）
H25.4 造成・公共施設整備工事発注予定

51 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業
（吉田浜台地
区）

吉田浜台
地区

町 町 直接 完了 519,338 24 ～ 30

48 D － 21 － 5 －

下水道事業
（代ヶ崎浜立
花地区）

代ヶ崎浜
立花地区

町 町 直接 完了 14,000 24

D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業
（松ヶ浜西原
地区）

松ヶ浜西
原地区

町 町 直接 完了 1,045,607 24 ～ 30

～ 25

H25.3 造成・公共施設整備工事（3月契約議決）、工事施工監理
発注、用地取得済み、H26.3 造成完了（予定）

住宅団地の用地取得について地権者との交渉中（相続手続き
含む等）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 85,701 0 -
25 583,319 326,838 - H25.5造成契約
26 0 165,337 - H26.6 造成完了
27 0 4,981 - 従前地の買取り、被災者支援事業
28 4,511 -
29
30 0 71 167,574
31

累計 669,020 0 0 501,738 167,574
23 0 0 0
24 0 0 0
25 11,812 2,907 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 2,202 -
27 0 1,787 4,916 H27.4 事業発注  H28.3 完成
28
29
30
31

累計 11,812 0 0 6,896 4,916
23 0 0 0
24 0 0 0
25 7,874 1,485 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 1,206 -
27 0 1,189 3,994 H27.4 事業発注    H28.3 完成
28
29
30
31

累計 7,874 0 0 3,880 3,994
23 0 0 0
24 0 0 0
25 11,812 4,886 - H25.8雨水排水対策事業契約　　H26.3工期延長
26 0 1,949 -
27 0 1,809 H27.4 事業発注
28 1,782 1,386 完了
29
30
31

累計 11,812 0 0 10,426 1,386

57 ◆ D － 17 － 2 － 1

雨水排水対策
事業
（花渕浜地区）

花渕浜地
区

町 町 直接

町 町 直接 完了 14,765 25 ～ 28

完了 9,843 25 ～ 28

58 ◆ D － 17 － 4 － 1

雨水排水対策
事業
（代ヶ崎浜地
区）

代ヶ崎浜
西・清水
地区

町 町 直接 完了 14,765 25 ～ 28

町 町 直接 完了 764,596 24 ～ 30

56 ◆ D － 1 －

52 D － 23 － 6 －

防災集団移転
促進事業
（代ヶ崎浜立
花地区）

代ヶ崎浜
立花地区

3 － 1

雨水排水対策
事業
（東宮浜・要害
地区）

東宮浜・
要害地区

住宅団地の用地取得について地権者との交渉中（相続手続き
含む等）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0
24 0 0 0
25 292,000 7,700 -
26 199,333 457,524 - H26.6 整備工事発注　　H27.1 改修工事発注
27 0 19,404 6,705 H27.10 整備工事完了　H27.11 改修工事完了
28
29
30
31

累計 491,333 0 0 484,628 6,705
23 0 0 0
24 0 0 0
25 1,488 808 - Ｈ25.4仮置き場使用賃貸契約
26 1,640 1,606 - Ｈ26.4仮置き場使用賃貸契約　　H27.3事業完了
27 0 0 714
28
29
30
31

累計 3,128 0 0 2,414 714
23 0 0 0
24 0 0 0
25 320 303 - Ｈ25.4仮置き場使用賃貸契約
26 320 303 - Ｈ26.4仮置き場使用賃貸契約　　H27.3事業完了
27 0 0 34
28
29
30
31

累計 640 0 0 606 34
23
24
25 223,860 8,360
26 0 14,264
27 0
28 94,009
29 4,222
30 ▲ 22,480 0
31

累計 223,860 0 ▲ 22,480 120,855 0

～ 32

61 ◆ D － 23 － 4 － 1

盛土材確保対
策事業
（菖蒲田浜中
田地区）

菖蒲田浜
中田地区

町 町 直接 完了

62 ★ Ｆ － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

七ヶ浜町 県 県 直接 継続
251726

25

～ 27

800 25 ～ 27

60 ◆ D － 23 － 2 － 1

盛土材確保対
策事業
（花渕浜笹山
地区）

花渕浜笹
山地区

町 町 直接 完了 3,911 25

59 D － 20 － 3 －

都市防災総合
推進事業
（亦楽地区復
興まちづくり支
援施設整備事
業）

亦楽地区 町 町 直接 完了 737,000 25 ～ 27

H25.7 実施設計委託契約

　



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24
25 3,750 3,564 - H25.10　実施設計・測量委託
26 22,500 ▲ 1,057 - H26.5　測量委託期間延長
27 14,893 8,850 H27.5 工事発注　H28.3 工事完了
28
29
30
31

累計 26,250 0 0 17,400 8,850
23
24
25
26 12,000 0 - H26年度　他事業との調整により未発注
27 0 12,000
28
29
30
31

累計 12,000 0 0 0 12,000
23
24
25 8,400 4,588 -
26 127,640 10,195 - H26.10 工事発注（菖蒲田浜）　H27.2 工事発注（花渕浜）
27 887 120,370 H28.3 工事完了
28
29 ▲ 53,820
30
31

累計 136,040 0 ▲ 53,820 15,670 66,550
23
24
25
26 102,885 0 - H26年度　未着手

27 33,489 -
H27.5都市公園（表浜緑地）用地測量業務委託契約　H27.12都
市公園（表浜緑地）用地測量業務委託完了　H28.2用地買収開

28 12,973 用地交渉および用地買収中
29 24,340
30 0 0
31

累計 102,885 0 0 70,802 0

～ 27

67 D － 22 － 3 －

都市公園事業
用地買収事業
（菖蒲田浜・表
浜地区）

表浜地区 町 町 直接 継続 154,328 26 ～ 31

66 ◆ D － 1 － 1 － 1

七ヶ浜下水道
管渠等移設事
業

菖蒲田
浜、花渕
浜地区

町 町 直接 完了 102,775 25

～ 27

64 ◆ D － 20 － 4 － 1

町道鶴ヶ湊3
号線避難路整
備事業（排水
ポンプ設置事
業）

町道鶴ヶ
湊3号線

町 町 直接 廃止 15,000 26 ～ 27

63 D － 20 － 4 －

都市防災総合
推進事業（町
道鶴ヶ湊3号
線避難路整備
事業）

町道鶴ヶ
湊3号線
（避難路
整備）

町 町 直接 完了 35,000 25

H25.1　実施設計委託



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23
24
25
26
27 44,202 271,257 66,697 - 事業該当入居済戸数：164戸
28 226,790 177,101 -
29 196,126 172,569
30 222,015 206,263
31

累計 44,202 0 916,188 622,630 0
23
24
25
26
27 3,467 23,385 5,590 - 事業該当入居済戸数：138戸
28 20,116 17,648 -
29 18,149 16,825
30 15,248 15,103
31

累計 3,467 0 76,898 55,166 0
23
24
25
26
27
28
29 53,820 11,400 H29.9避難誘導標識設置工事　契約
30 0 11,456 30,964
31

累計 0 0 53,820 22,856 30,964

67,275 29 ～ 30

32

－

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

松ヶ浜、
吉田浜、
菖蒲田
浜、花渕
浜、代ヶ
崎浜

町 町 直接 継続 1,338,130 27 ～ 32

70 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

松ヶ浜、
吉田浜、
菖蒲田
浜、花渕
浜、代ヶ
崎浜

町 町 直接 継続 124,797 27 ～

69 D － 5 － 1

71 ◆ D － 20 － 1 － 1

七ヶ浜町避難
誘導標識等整
備事業

七ヶ浜地
区

町 町 直接 完了



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

交付見込額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

七ヶ浜町

全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

23 0 0 0 0 0
24 77,500 0 0 32,644 0
25 960,110 0 0 54,414 0
26 232,500 0 0 448,120 0
27 0 0 0 88,379 0
28 0 0 0 254,476 0
29 0 0 0 63,598 225,474
30 0 0 ▲ 247,954 0 ▲ 225,474
31 0 0 0 0 0

1,059,067 1,270,110 0 ▲ 247,954 941,631 0
23 683,875 0 0 0 0
24 7,900,402 0 0 2,297,753 689
25 13,743,611 0 0 9,155,288 36,065
26 1,580,904 0 0 5,035,819 311,008
27 2,953,325 0 0 1,170,242 544,737
28 0 0 0 1,614,855 120,329
29 0 0 0 1,648,952 104,508
30 0 0 0 816,735 2,639,765
31 0 0 0 0 0

32,867,457 26,862,117 0 0 21,739,644 3,757,101
23 683,875 0 0 0 0
24 7,977,902 0 0 2,330,397 689
25 14,703,721 0 0 9,209,702 36,065
26 1,813,404 0 0 5,483,939 311,008
27 2,953,325 0 0 1,258,621 544,737
28 0 0 0 1,869,331 120,329
29 0 0 0 1,712,550 329,982
30 0 0 ▲ 247,954 816,735 2,414,291
31 0 0 0 0 0

33,926,524 28,132,227 0 ▲ 247,954 22,681,275 3,757,101

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。


