
（様式１）
塩竈市 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

6,147,751 46,153,784 23,084 39,896,377 132,740

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 46,021,044 46,153,784 0 0 132,740

都道県交付分 5,967,720 5,889,417 81,468 0 3,165

合計 51,988,764 52,043,201 81,468 0 135,905

塩竈市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

6,487,255

146,397

交付額
(国費)

238,647

1,762,686
0
0

2,958,159
427,566

5,739,178

＜参考＞

0181,305

8,169,423
11,476,377

0
0

5,505,716
17,777,775

46,153,784

2,688,064
2,165,505

346,544 1,780,460

8,512,371

4,397,733

契約済額
（国費相当額）

253,300

3,636,447

8,580

43,772,653

2,982,095
0

9,194,307
11,103,735

233,509
0

984,282

120,939

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

597,838

235,023

0
608,391
392,169
124,807

1,928,212

1,214,508



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 750 750
H24 7,500 7,500
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 8,250 0 0 8,250
H23 0
H24 1,892 2,442 ▲ 550
H25 1,169 575 87 1,657 25年4月～26年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H26 2,523 246 2,277 26年4月～27年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H27 140 ▲ 140 27年4月～28年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H28 76 ▲ 76 28年4月～29年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H29 3 ▲ 3 29年4月～30年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）
H30 0
H31 0
H32 0
累計 5,584 575 2,994 3,165

全体
事業
期間

11,000 23 ～

8,213 24 ～ 29

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 完了

塩竈市

直接
塩竈市全
域

（様式２A）

1 －

19 A
埋蔵文化財発
掘調査事業

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

塩竈市内 30A － 4

24年5月～25年3月　分布調査・試掘（一部成果品完成）

市 市 完了直接



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

省庁名 文部科学省

事業番号

塩竈市
（様式２A）

H23 750 0 0 750
H24 7,500 0 0 7,500
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

11,000 8,250 0 0 8,250
H23 0 0 0 0
H24 1,892 0 2,442 ▲ 550
H25 1,169 575 87 1,657
H26 2,523 0 246 2,277
H27 0 0 140 ▲ 140
H28 0 0 76 ▲ 76
H29 0 0 3 ▲ 3
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

8,213 5,584 575 2,994 3,165
H23 750 0 0 750
H24 9,392 0 2,442 6,950
H25 1,169 575 87 1,657
H26 2,523 0 246 2,277
H27 0 0 140 ▲ 140
H28 0 0 76 ▲ 76
H29 0 0 3 ▲ 3
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

19,213 13,834 575 2,994 11,415

各年度
別合計

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 8,580 1,386 7,194 29年7月、基本・実施設計業務委託発注。
H30 116,719 116,719
H31 99,000 ▲ 99,000 元年6月、子育て支援施設整備工事発注。
H32 0
累計 125,299 0 100,386 24,913
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 229,825 229,825
H31 217,969 ▲ 217,969 元年6月、財産取得契約締結。
H32 0
累計 229,825 0 217,969 11,856

子育て支援施
設敷地関連取
得事業

海岸通地
区

子育て支援施
設整備事業

海岸通地
区

～ 32

全体
事業
期間

～ 32－ 1

－ 市 市 直接 継続 167,066 29

市 市 直接 継続 287,282 30

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

－ 1

塩竈市

80 B － 3 － 1

84 ◆ B － 3



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

塩竈市

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 8,580 0 1,386 7,194
H30 346,544 0 0 346,544
H31 0 0 316,969 ▲ 316,969
H32 0 0 0 0

454,348 355,124 0 318,355 36,769
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 8,580 0 1,386 7,194
H30 346,544 0 0 346,544
H31 0 0 316,969 ▲ 316,969
H32 0 0 0 0

454,348 355,124 0 318,355 36,769

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 45,750 1,102 44,648

H25 585,000 9,832 575,168
25年6月、補完施設基本･実施設計業務発注。26年3月、地質調
査業務発注。

H26 0
26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。
27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。
27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。

H27 294,217 775,894 ▲ 481,677
H28 27,216 ▲ 27,216 28年7月、荷さばき所C棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
H29 ▲ 106,561 ▲ 106,561 29年11月、荷さばき所A棟新築・電気設備・機械設備工事完
H30 0
H31 0
H32 0
累計 924,967 ▲ 106,561 814,044 4,362
H23 0
H24 3,781,250 3,696,314 84,936
H25 1,031,250 1,031,250 0 25年9月、実施事業者1社を選定。26年1月、実施設計発注。
H26 0 26年8月、本体工事発注。
H27 ▲ 3,300 3,300
H28 0
H29 0
H30 ▲ 53,361 ▲ 53,361
H31 0
H32 0
累計 4,812,500 ▲ 53,361 4,724,264 34,875
H23 52,575 0 52,575
H24 128,550 76,560 51,990
H25 0 0 26年3月、基本・実施設計業務完了。
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 2,187 ▲ 2,187
H30 10,208 ▲ 10,208 30年5月、詳細設計･資料作成支援発注。31年3月同業務完了
H31 10,418 ▲ 10,418 元年5月資料作成支援、10月用地測量発注。2年3月までに完
H32 0
累計 181,125 0 99,373 81,752
H23 15,877 0 15,877
H24 39,937 22,824 17,113
H25 5,285 ▲ 5,285 26年3月、基本設計業務完了。
H26 17,137 ▲ 17,137 26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。
H27 0
H28 0
H29 5,022 ▲ 5,022
H30 0
H31 3,217 ▲ 3,217 31年4月、用地測量業務発注。１０月同業務完了
H32 0
累計 55,814 0 53,485 2,329

74,420 2315 C － 5 － 2 －

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸野々
島

県 市 間接 継続

3 C － 7 － 2 －

塩竈市水産加
工業施設整備
等支援事業

新浜地
区、中の
島・港町・
北浜地区

市 市 直接 完了

市 市 直接 完了 1,091,208 24 ～ 29

32間接 継続 241,500 23

～ 32

6,922,384

市

2 C －

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

14 C － 5 － 1 －

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業

浦戸桂島 県

24 ～ 27

－ 1 －
塩竈市魚市場
整備事業

魚市場

24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。

24年6月、実施事業者3社を選定。　（25年度完成予定。）
25年1月、実施事業者5社を選定。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

（様式２C)

7

～



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 30,787 0 30,787
H24 64,987 65,253 ▲ 266
H25 ▲ 5,285 5,285 26年3月、基本・実施設計業務完了。
H26 10,732 ▲ 10,732 26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。
H27 698 ▲ 698 28年2月、設計完了
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 95,774 0 71,398 24,376
H23 0
H24 20,925 0 20,925
H25 11,801 ▲ 11,801 25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 20,925 0 11,801 9,124
H23 0
H24 31,775 20,343 11,432
H25 ▲ 811 811 25年7月、嵩上げ工事契約（変更）。25年12月、完了。
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 31,775 0 19,532 12,243
H23 0
H24 334,275 12,400 321,875
H25 37,172 ▲ 37,172 25年11月、旧浦戸一小・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生
H26 283,458 ▲ 283,458 26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発
H27 292,537 292,537
H28 10,859 ▲ 10,859 魚市場展示スペース設計等。
H29 ▲ 32,560 101,231 ▲ 133,791 魚市場展示スペース整備等。
H30 12,000 ▲ 12,000 野々島通学路整備
H31 11,265 ▲ 11,265 浦戸避難サイン整備等
H32 0
累計 626,812 ▲ 32,560 468,385 125,867

41,000 24

17 C －

－ 1 － 1 － 1
漁業集落復興
効果促進事業

市 継続 742,816 24

C － 6 － 2 －

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 完了 ～ 31

31 ☆ F

16 C － 5 － 3 －

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業

浦戸寒風
沢

県 市 間接 継続 127,700 23 ～

～ 31

～ 32

32

24

18

24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。
24年7月、基本･実施設計業務発注。

25年3月、嵩上げ工事発注。

24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路
整備工事発注。（25年1月完成）　25年2月、その2工事発注。
（ 年 月完成）

6 － 1 －

野々島地区漁
港施設機能強
化事業

浦戸野々
島

県 市 間接 完了 27,000



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 327,150 15,359 311,791 26年3月、集落道整備工事発注。
H26 158,927 ▲ 158,927 26年6月、用地測量業務発注。
H27 431,070 93,043 338,027 27年8月、集落道整備工事発注。
H28 146,052 ▲ 146,052 28年4月、集落道整備工事発注。
H29 35,539 ▲ 35,539 29年12月、集落道整備工事発注。
H30 93,111 211,062 ▲ 117,951 30年6月、集落道整備工事発注。
H31 185,893 ▲ 185,893 元年6月、地区内整備工事一括発注。
H32 0
累計 758,220 93,111 845,875 5,456
H23 0
H24 0
H25 340,050 4,826 335,224 26年3月、集落道整備工事発注。
H26 23,646 ▲ 23,646 26年11月、基盤整備工事発注。
H27 353,700 ▲ 4,339 358,039
H28 245,269 ▲ 245,269 28年11月、集落道整備及び宅地基盤嵩上げ工事発注。
H29 148,751 ▲ 148,751 土地売買契約、物件移転補償契約等
H30 120,508 ▲ 120,508 30年5月、集落道整備工事発注。
H31 124,351 ▲ 124,351 元年6月、地区内整備工事一括発注。
H32 0
累計 693,750 0 663,012 30,738
H23 0
H24 0
H25 567,000 28,279 538,721 26年3月、集落道整備工事発注。
H26 25,193 ▲ 25,193 26年11月、避難路整備工事発注。
H27 98,195 ▲ 98,195 27年10月、集落道整備工事発注。
H28 151,577 ▲ 151,577 28年4月、雨水ポンプ場整備工事発注。
H29 5,134 ▲ 5,134 29年9月、雨水ポンプ場付帯工事発注。
H30 ▲ 39,750 ▲ 39,750
H31 88,940 ▲ 88,940 元年6月、地区内整備工事一括発注。
H32 0
累計 567,000 ▲ 39,750 397,318 129,932
H23 0
H24 0
H25 47,275 0 47,275
H26 30,959 ▲ 30,959 26年5月、嵩上げ工事発注。
H27 0
H28 0
H29 32,560 5,859 26,701 30年1月、嵩上げ工事発注。
H30 3,257 ▲ 3,257 31年3月、嵩上げ工事発注。
H31 31,732 ▲ 31,732 元年6月、地区内整備工事一括発注。
H32 0
累計 47,275 32,560 71,807 8,028

703,000 25 ～ 32

36 C － 6 － 3 －

野々島地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸野々
島

市 市 直接 継続 103,014 25 ～ 32

直接 継続 925,000 25 ～ 32

直接 32継続 1,135,109 25 ～

継続

－ 5C － 5 －

野々島地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸野々
島

浦戸桂島33 C － 5 －

6 －

寒風沢地区漁
業集落防災機
能強化事業
（直接補助分）

浦戸寒風
沢

市 直接

市

市 市4 －

桂島地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接補助分）

35 C － 5 － 市

市34



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0
H24 0
H25 128,650 7,974 120,676 25年11月、嵩上げ工事発注。
H26 30,359 ▲ 30,359 27年3月、嵩上げ工事発注。
H27 100 ▲ 100
H28 8,612 ▲ 8,612 28年5月、嵩上げ工事発注。
H29 0
H30 0
H31 72,210 ▲ 72,210 元年6月、地区内整備工事一括発注。
H32 0
累計 128,650 0 119,255 9,395
H23 0
H24 0
H25 33,427 25,920 7,507
H26 0
H27 12,736 12,736
H28 2,314 ▲ 2,314
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 46,163 0 28,234 17,929
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 586,500 522,440 64,060
H28 22,747 ▲ 22,747
H29 106,561 38,880 67,681
H30 107,152 ▲ 107,152
H31 1,105 ▲ 1,105
H32 0
累計 586,500 106,561 692,324 737

直接 継続 57,705

新浜地区漁業
集落防災機能
強化事業

新浜町地
区

市 市 直接 完了 924,082 27 ～ 31

～ 32市 直接 継続

1 25 ～ 32

166,000 25

－ 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

塩竈市 県

37 C － 6 － 4 －

寒風沢地区漁
港施設機能強
化事業（直接
補助分）

浦戸寒風
沢

市

78 C － 5 － 7 －

県61 ☆ F － 3 －



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

塩竈市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

H23 0 0 0 0
H24 4,161,275 0 3,709,816 451,459
H25 3,026,375 0 1,134,692 1,891,683
H26 0 0 552,542 ▲ 552,542
H27 1,958,024 0 1,482,033 475,991
H28 0 0 612,332 ▲ 612,332
H29 0 0 335,394 ▲ 335,394
H30 0 0 453,979 ▲ 453,979
H31 0 0 515,496 ▲ 515,496
H32 0 0 0 0

12,712,613 9,145,674 0 8,796,284 349,390
H23 99,239 0 0 99,239
H24 286,174 0 184,980 101,194
H25 33,427 0 36,910 ▲ 3,483
H26 0 0 27,869 ▲ 27,869
H27 12,736 0 698 12,038
H28 0 0 2,314 ▲ 2,314
H29 0 0 7,209 ▲ 7,209
H30 0 0 10,208 ▲ 10,208
H31 0 0 13,635 ▲ 13,635
H32 0 0 0 0

569,325 都道県交付分　計 431,576 0 283,823 147,753
H23 99,239 0 0 99,239
H24 4,447,449 0 3,894,796 552,653
H25 3,059,802 0 1,171,602 1,888,200
H26 0 0 580,411 ▲ 580,411
H27 1,970,760 0 1,482,731 488,029
H28 0 0 614,646 ▲ 614,646
H29 0 0 342,603 ▲ 342,603
H30 0 0 464,187 ▲ 464,187
H31 0 0 529,131 ▲ 529,131
H32 0 0 0 0

13,281,938 9,577,250 0 9,080,107 497,143

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0

H25 1,218,962 843,155 375,807
25年10月、UR基本検討契約。25年12月、ＵＲから一期31戸買
取。
25年12月、造成測量設計契約。（二期4戸）

H26 ▲ 31,342 30,668 ▲ 62,010
27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契
約。

H27 79,490 ▲ 79,490
27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工
事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。

H28 5,672 ▲ 5,672
28年12月、二期整備に係る水枯渇機能回復調査業務委託契
約。29年3月、同回復工事契約。その他。

H29 ▲ 48,167 ▲ 48,167
H30 ▲ 180,347 ▲ 180,347
H31 0
H32 0
累計 1,218,962 ▲ 259,856 958,985 121
H23 0
H24 0
H25 1,035,125 1,035,125
H26 374,079 1,331,481 ▲ 957,402 26年12月、URと40戸譲渡契約。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 21,364 ▲ 21,364
H30 ▲ 56,358 ▲ 56,358
H31 0
H32 0
累計 1,035,125 296,357 1,331,481 1
H23 3,712 3,712
H24 15,075 14,989 86

H25 33,279 1,091 32,188
25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
26年7月、基盤整備着手予定。

H26 51,591 28,478 23,113 26年6月、基盤整備工事契約。
H27 7,051 ▲ 7,051 27年12月、基盤整備工事契約。その他。
H28 4,860 ▲ 4,860 28年7月、ポンプ施設設計業務契約。
H29 0
H30 14,166 14,430 ▲ 264 30年9月、ポンプ施設整備工事発注。
H31 45,069 ▲ 45,069 2年3月、ポンプ施設整備工事発注。
H32 0
累計 103,657 14,166 115,968 1,855
H23 0
H24 228,000 209,421 18,579

H25 14,335 ▲ 14,335
藤倉地区 25年12月、完成。　青葉ケ丘地区 25年11月、完成。
25年11月、本体工事契約。（変更）

H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 2,881 ▲ 2,881
H30 0
H31 0
H32 0
累計 228,000 ▲ 2,881 223,756 1,363

全体
事業
期間

1,096,121 25 ～ 28

～ 26

～ 25市 直接 完了 300,158 24

－

錦町地区災害
公営住宅整備
事業

錦町地区 市 市 直接 完了 1,521,694 25

浦戸朴島

7 D － 14 － 1 －

塩竈市造成宅
地滑動崩落緊
急対策事業

藤倉地
区、青
葉ヶ丘地
区

市

市 市 直接 継続 157,100 23 ～ 32

4 D － 4 － 1 －

伊保石地区災
害公営住宅整
備事業

伊保石地
区

市 市 直接 完了

（様式２D）

D － 9 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

5 D － 4 － 2

6 －

朴島地区小規
模住宅改良事
業

25年12月、ＵＲから一期31戸（二期4戸は26年9月）買取予定。

26年6月、ＵＲから40戸買取予定。

24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。
26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。

藤倉地区　24年12月、本体工事発注。　　青葉ヶ丘地区　24年8
月、実施設計発注。　25年3月、本体工事発注。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 4,800 0 4,800
H25 55,200 59,967 ▲ 4,767
H26 181,531 ▲ 351 181,882 26年3月都市計画決定を受け、事業計画作成費を補助。
H27 437,441 122,588 314,853 27年5月事業認可を受け、権利変換計画作成費を補助。
H28 363,999 31,045 332,954 事業計画変更にあたり計画変更費を補助。
H29 152,038 ▲ 152,038 物件移転補償費等を補助。
H30 144,048 67,557 76,491 1番地区施設建設工事等を補助。
H31 81,925 659,196 ▲ 577,271 1番地区施設建設工事、2番地区除却工事等を補助。
H32 0
累計 1,042,971 225,973 1,092,040 176,904
H23 18,177 18,177
H24 75,663 ▲ 13,545 59,901 2,217
H25 13,171 ▲ 13,171 25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 6,012 ▲ 6,012
H30 0
H31 0
H32 0
累計 93,840 ▲ 19,557 73,072 1,211
H23 8,739 8,739
H24 49,593 13,545 56,409 6,729
H25 15,466 ▲ 15,466 25年9月、試験盛土解析業務完了。26年3月、事業計画案作成
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 58,332 13,545 71,875 2
H23 8,040 8,040
H24 74,435 52,531 21,904
H25 11,589 ▲ 11,589 25年12月、街路用地測量完了。
H26 9,274 ▲ 9,274 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。
H27 7,589 ▲ 7,589
H28 947 ▲ 947
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 82,475 0 81,930 545

～ 32

～ 25

市 市 直接 完了 95,836 23 ～ 25

港町地区 市 市 直接 完了 99,045 23

28

8 D － 16 － 1 －

海岸通地区震
災復興市街地
再開発事業

海岸通地
区

市 組合 直接 継続 2,474,174 24

109,967 23 ～11 － 3

10 D － 17 － 2 －

北浜地区都市
再生事業計画
案作成事業

D － 17

北浜地区

9

－

藤倉地区都市
再生事業計画
案作成事業

藤倉地区 市 市 直接 完了

D － 17 － 1 －

港町地区都市
再生事業計画
案作成事業

都市計画決定が未決定の為、契約未執行。

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成）
25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、道
路実施設計）

年 月 画整理関連道路測量設計業務等発注

24年4月、事業計画案作成業務発注。（測量と計画案作成、街
路実施設計）



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 35,487 0 35,487
H24 30,748 50,840 ▲ 20,092
H25 21,000 23,951 ▲ 2,951 25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作
H26 15,000 14,979 21 27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了
H27 16,125 10,972 5,153
H28 1,117 ▲ 1,117 復興PR図書作成
H29 1,123 ▲ 1,123 復興PR図書作成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 118,360 0 102,982 15,378
H23 106,400 106,400
H24 136,000 139,539 ▲ 3,539
H25 3,453 ▲ 3,453 25年11月、詳細設計契約。(変更)
H26 49,190 ▲ 49,190 26年7月、詳細設計契約。他6件
H27 16,019 ▲ 16,019 27年5月、詳細設計契約。他6件
H28 0 0
H29 9,158 ▲ 9,158 29年11月、詳細設計契約。他2件
H30 0
H31 0
H32 0
累計 242,400 0 217,359 25,041
H23 15,500 0 15,500
H24 62,000 37,159 24,841
H25 2,734,975 209,320 2,525,655 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収
H26 890,684 ▲ 890,684 26年10月、道路改築工事契約。
H27 1,677,100 938,355 738,745 工事施工継続中
H28 1,768,043 ▲ 1,768,043 工事施工継続中
H29 109,135 ▲ 109,135 工事施工継続中
H30 146,397 366,164 ▲ 219,767 工事施工継続中
H31 238,647 595,097 ▲ 356,450 工事施工継続中
H32 597,838 597,838
累計 5,472,457 0 4,913,957 558,500
H23 6,200 0 6,200
H24 77,500 8,928 68,572
H25 148,800 1,823 146,977 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。
H26 232,500 295,045 ▲ 62,545 26年9月、道路改築工事契約。
H27 72,850 34,289 38,561 工事施工継続中
H28 157,779 ▲ 157,779 工事施工継続中
H29 8,460 ▲ 8,460 工事完了。
H30 5,032 ▲ 5,032 事業完了（損失補償完了）
H31 ▲ 26,494 ▲ 26,494
H32 0
累計 537,850 ▲ 26,494 511,356 0

～ 30

～ 32

市 市 直接 完了 157,814 23 ～ 31

21 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

築港大通
線

県 県 直接 完了 659,815 23 ～ 30

20 D

21 － 1 － 1

津波浸水地区
下水道整備調
査事業

新浜町地
区、港町
地区、中
の島地区

市 市 直接 完了 303,000 2313 ◆ D －

県－ 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

八幡築港
線(2)

D － 20 － 1 －
復興まちづくり
総合支援事業

津波浸水
区域

県 直接 継続 7,061,236 23

12

24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作
成業務等発注。

24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。（25年3月
完了）   24年7月、詳細設計発注。

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。

24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 342,737 342,737 事業計画見直し中
H26 ▲ 342,737 ▲ 342,737
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 342,737 ▲ 342,737 0 0
H23 0
H24 0
H25 511,700 46,843 464,857 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、ＵＲ
H26 ▲ 50,779 411,718 ▲ 462,497 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約
H27 12,249 ▲ 5,336 17,585 27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲
H28 7,125 ▲ 7,125 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
H29 0
H30 ▲ 12,816 ▲ 12,816
H31 0
H32 0
累計 511,700 ▲ 51,346 460,350 4
H23 0
H24 0
H25 330,225 41,771 288,454 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
H26 188,381 24,571 416,491 ▲ 203,539 26年12月、URと15戸譲渡契約。
H27 ▲ 63,627 15,045 ▲ 78,672 27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託
H28 4,613 ▲ 4,613 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 518,606 ▲ 39,056 477,920 1,630
H23 0
H24 0
H25 262,246 71,519 190,727 25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。
H26 111,053 18,018 315,760 ▲ 186,689 26年12月、URと11戸譲渡予約契約。
H27 ▲ 13,456 ▲ 36,855 23,399 27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託
H28 6,683 ▲ 6,683 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
H29 ▲ 16,715 ▲ 16,715
H30 ▲ 4,036 ▲ 4,036
H31 0
H32 0
累計 373,299 ▲ 16,189 357,107 3

28

24 D

寒風沢地区災
害公営住宅整
備事業

浦戸寒風
沢地区

市 市 直接 完了25 D － 4 － 6 － ～408,126 25

浦戸野々
島地区

市 市 直接 完了 548,057 25 ～ 28

22 D － 4 － 3 －

石堂地区災害
公営住宅整備
事業

石堂地区 市 市 直接 廃止 0 ～ 25

23 D － 4 － 4 －

桂島地区災害
公営住宅整備
事業

浦戸桂島
地区

市 市 直接 完了 526,118 25 ～ 28

－ 4 － 5 －

25

野々島地区災
害公営住宅整
備事業

25年7月、用地取得予定。26年6月、ＵＲから一期10戸（二期8戸
は12月）買取予定。

25年7月、用地取得予定。26年6月、ＵＲから13戸買取予定。

25年7月、用地取得予定。26年9月、ＵＲから9戸買取予定。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 54,000 11,844 42,156
H25 112,782 19,718 93,064 25年4月、雨水幹線築造工事発注
H26 271,500 72,789 198,711 27年1月、雨水幹線築造工事発注
H27 436,217 632,296 ▲ 196,079 27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注 他1件
H28 5,120 ▲ 5,120 28年9月、雨水幹線築造工事（変更）雨水幹線の管渠工事は
H29 5,638 ▲ 5,638 雨水管接続工工事
H30 ▲ 31,630 13,982 ▲ 45,612 31.2月、附帯工事発注。同工事完了。
H31 444 ▲ 444 雨水幹線特殊人孔改造工事完了。
H32 0
累計 874,499 ▲ 31,630 761,831 81,038
H23 0
H24 11,005 11,005
H25 10,147 ▲ 10,147 25年12月、ＵＲから買取。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 11,005 0 10,147 858
H23 0
H24 20,661 20,661
H25 2,611 ▲ 2,611
H26 17,928 ▲ 17,928 26年12月、ＵＲと40戸契約。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 20,661 0 20,539 122
H23 0
H24 16,800 ▲ 1,634 8,645 6,521
H25 ▲ 1,702 1,702 完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 16,800 ▲ 1,634 6,943 8,223

29 D － 23 － 1 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業計
画策定費）

浦戸桂島 市 市 直接 完了

27 D － 1 － 3

20,222 24

28 D － 1 － 4 －
西塩竈駅東口
線道路事業

錦町地区 市 市 直接 完了 26,660 24

藤倉二丁目地
区下水道事業

藤倉二丁
目地区

市 市 直接 完了 1,123,826 24 ～ 31

－
伊保石二号線
道路事業

伊保石地
区

市 市 直接 完了 14,200 24

26 D － 21 － 1 －

25年12月、ＵＲから買取予定。

26年6月、ＵＲから買取予定。

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

～ 25

～ 25

～ 26



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 5,550 1,634 7,183 1
H25 ▲ 86 86 完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 5,550 1,634 7,097 87
H23 0
H24 384,853 384,853
H25 219,504 401,116 ▲ 181,612 基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため（災害公
H26 142,439 ▲ 142,439 基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため（災害公
H27 2,725,096 707,651 2,017,445
H28 308,938 215,578 93,360
H29 173,385 ▲ 173,385
H30 ▲ 155,845 83,424 ▲ 239,269
H31 ▲ 613,691 466,698 ▲ 1,080,389
H32 0
累計 3,638,391 ▲ 769,536 2,190,291 678,564
H23 0
H24 0
H25 87,652 75,738 11,914 25年8月、8路線のうち2路線工事完了（H25.8月～H26.6月）
H26 271,947 159,968 111,979 3路線について、工事完了（H26.5月～H27.10月）
H27 211 ▲ 211 他事業との工程調整
H28 0 他事業との工程調整
H29 104,259 ▲ 104,259 29年8月、道路整備工事発注
H30 ▲ 17,434 ▲ 17,434
H31 0
H32 0
累計 359,599 ▲ 17,434 340,176 1,989

38 D － 1 － 5 －
港町地区復興
道路整備事業

港町地区 市 市 直接 完了

～ 25

32 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 継続 4,353,185 24 ～ 32

30 D － 23 － 2 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
計画策定費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 完了 9,578 24

441,504 25

24年11月、計画作成業務発注。
24年12月、用地測量業務発注。

港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了
25年度より本工事に着手

～ 29



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 441,778 61,027 380,751 事業認可（H25.7月）、建物調査が完了、補償協議開始。
H26 437,296 446,479 ▲ 9,183 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手（H26.11
H27 102,833 206,172 ▲ 103,339 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事実施。
H28 63,892 ▲ 63,892 H28年度末で、全ての建物補償･用地買収が完了。
H29 130,769 ▲ 130,769 29年5月、道路改良工事発注。
H30 56,538 ▲ 56,538 30年4月、道路改良工事発注。11月同工事完了。
H31 0
H32 0
累計 981,907 0 964,877 17,030
H23 0
H24 0
H25 27,680 840 26,840 25年8月、測量設計契約。
H26 26,840 ▲ 26,840 27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契
H27 ▲ 3,678 3,678 27年3月、関連施設整備工事契約。
H28 3,672 ▲ 3,672 28年12月、関連施設整備工事契約。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 27,680 0 27,674 6
H23 0
H24 0
H25 45,280 37,536 7,744 26年12月、ＵＲから買取予定。
H26 6,649 ▲ 6,649 26年12月、URと40戸譲渡契約。
H27 734 ▲ 734 27年7月、区分地上権設定契約。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 45,280 0 44,919 361
H23 0
H24 2,635 ▲ 2,635
H25 126,525 19,500 107,025 26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。27年3月、ＵＲか
H26 54,152 8,190 13,814 48,528 26年12月、ＵＲと5戸譲渡予約契約。
H27 64,834 207,872 ▲ 143,038 27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契
H28 7,581 ▲ 7,581 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 180,677 73,024 251,402 2,299

浦戸朴島 市 市 直接 完了 289,945 25 ～ 28

～ 28

41 ◆ D － 4 － 2 － 1

錦町地区災害
公営住宅関連
施設整備事業

錦町地区 市 市 直接 完了 56,600 25 ～ 27

40 ◆ D － 4 － 1 － 1

伊保石地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

伊保石地
区

市 市 直接 完了 34,600 25

42 D － 4 － 7 －

朴島地区災害
公営住宅整備
事業

D － 1 － 6 －
新浜町杉の下
線道路事業

藤倉地区 市 市 直接 完了 1,266,979 25 ～ 3039

都市計画決定（既決定済）。

26年9月、ＵＲから買取予定。

26年6月、ＵＲから買取予定。

25年7月、用地取得予定。
26年6月、ＵＲから一期2戸（二期3戸は9月）買取予定。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 1,385,037 133,003 1,252,034 25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。
H26 255,325 799,798 ▲ 544,473 27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
H27 ▲ 2,298 2,298 27年9月、用地契約。
H28 ▲ 451,223 ▲ 71,735 ▲ 379,488 28年8月、二期変更設計業務委託契約。29年2月、宮城県と一
H29 89,968 ▲ 89,968 30年2月、共同施設新築等工事契約。
H30 ▲ 158,214 4,890 ▲ 163,104 30年8月、共同施設新築等工事完了。
H31 ▲ 21,160 ▲ 21,160
H32 0
累計 1,640,362 ▲ 630,597 953,626 56,139
H23 0
H24 0
H25 6,368 2,602 3,766 伊保石地区のみ
H26 84,542 39,827 44,715 伊保石地区、錦町地区（2号棟3号棟のみ順次12月～入居）
H27 102,983 149,604 ▲ 46,621
H28 281,031 418,576 228,068 471,539
H29 418,593 471,707 ▲ 53,114 全地区入居開始
H30 573,918 518,789 55,129
H31 338,107 456,074 ▲ 117,967
H32 0
累計 474,924 1,749,194 1,866,671 357,447
H23 0
H24 0
H25 491 219 272 伊保石地区のみ
H26 4,782 3,442 1,340 伊保石地区、錦町地区（2号棟3号棟のみ順次12月～入居）
H27 9,925 11,554 ▲ 1,629
H28 15,186 32,647 15,933 31,900
H29 33,141 31,963 1,178 全地区入居開始
H30 25,320 29,665 ▲ 4,345
H31 23,841 27,021 ▲ 3,180
H32 0
累計 30,384 114,949 119,797 25,536
H23 0
H24 0
H25 37,343 37,343 27年3月、不良住宅除却予定。
H26 0
H27 37,343 ▲ 37,343 27年12月、不良住宅除却工事契約。27年12月買取補償契約。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 37,343 0 37,343 0

浦戸朴島 市 市 直接 完了 56,015 25 ～ 28

32

45 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 198,191 25 ～ 32

44 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

災害公営
住宅整備
地区

市 市 直接 継続 2,578,636 25 ～

46 D － 9 － 2 －

朴島地区小規
模住宅改良事
業（非公共分）

43 D － 4 － 8 －

北浜地区災害
公営住宅整備
事業

北浜地区 市 市 直接 完了 1,178,200 25 ～ 30

25年10月、用地取得予定。
27年6月、ＵＲから60戸買取予定。

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。

伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分か
ら。

26年3月、不良住宅除却予定。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 144,000 73,980 70,020
H25 19,430 ▲ 19,430 26年1月、本体工事契約（変更）。26年2月、完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 50,589 ▲ 50,589
H30 0
H31 0
H32 0
累計 144,000 ▲ 50,589 93,410 1
H23 0
H24 0
H25 431,712 57,805 373,907 事業認可（H25.4月）。H25.5月、換地･実施設計業務
H26 738,380 350,062 388,318 H26.10月、全域で仮換地指定
H27 77,212 432,569 ▲ 355,357 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
H28 90,466 ▲ 90,466 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
H29 254,505 ▲ 254,505 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
H30 69,522 62,376 7,146 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
H31 39,682 82,130 ▲ 42,448 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施
H32 0
累計 1,247,304 109,204 1,329,913 26,595
H23 0
H24 0
H25 59,524 78,485 ▲ 18,961 事業認可（H25.7月）。H25.8月、換地･実施設計業務
H26 421,373 142,056 279,317 H26.7月、全域で仮換地指定
H27 75,703 213,116 ▲ 137,413 建物解体と他工事との調整を図り工事を実施
H28 4,785 ▲ 4,785 H28.4月から順次宅地引渡開始。H28年度末で全ての宅地の引
H29 ▲ 30,975 19,738 ▲ 50,713 移転補償支払
H30 ▲ 35,228 21,507 ▲ 56,735
H31 0
H32 0
累計 556,600 ▲ 66,203 479,687 10,710
H23 0
H24 0
H25 450,000 450,000
H26 523,500 83,336 440,164 27年2月、ポンプ場土木建築発注。
H27 2,005,650 ▲ 74,281 1,700,609 230,760 27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。
H28 ▲ 190,866 350,284 ▲ 541,150 28年6月、ポンプ場放流渠、推進工委託工事発注
H29 54,908 ▲ 54,908 29年7月、ポンプ場流入渠、詳細設計業務委託発注
H30 103,636 ▲ 103,636 30年12月、ポンプ場流入渠工事発注。
H31 308,958 ▲ 308,958 ポンプ場流入渠築造工事発注。
H32 0
累計 2,979,150 ▲ 265,147 2,601,731 112,272

1,755,770 25 ～ 32

49 D － 17 －

50 D － 21 － 2 －
越の浦地区下
水道事業

越の浦地
区

3,618,670 25

藤倉地区 市

都市計画決定（H25.2月）

～ 25

市 直接 完了 653,865 25 ～ 30

～ 32

47 D － 14 － 2 －

母子沢地区造
成宅地滑動崩
落緊急対策事
業

母子沢地
区

市 市 直接 完了 124,548 24

－

北浜地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

北浜地区 市 市 直接 継続－

5 －

藤倉地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

市 市 直接 継続

－ 17 448 D

24年12月、実施設計発注。
25年3月、本体工事発注。

都市計画決定（H24.11月）



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 300,000 300,000 25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
H26 450,000 450,000
H27 182,436 182,436 28年3月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事完成
H28 6,666 939,102 ▲ 932,436
H29 0
H30 0
H31 4,930 4,929 1 調停分
H32 0
累計 932,436 11,596 944,031 1
H23 0
H24 0
H25 1,125,000 1,125,000 25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
H26 1,191,150 1,191,150
H27 1,219,591 74,281 3,291,122 ▲ 1,997,250
H28 285,735 359,018 ▲ 73,283 28年6月、雨水枝線築造工事発注
H29 159,778 ▲ 159,778 29年8月、貯留管工事変更契約
H30 22,127 ▲ 22,127 30年4月、監視設備工事発注。
H31 ▲ 4,930 ▲ 4,930
H32 0
累計 3,821,476 69,351 3,832,045 58,782
H23 0
H24 0
H25 150,000 150,000 26年1月、放流渠工事発注。
H26 150,000 3,577 146,423 27年3月、ガス補償工事発注
H27 498,300 766,675 ▲ 268,375 27年4月、光ケーブル他3件補償工事発注
H28 184,200 153,898 30,302 29年2月、尾島橋道路本復旧工事
H29 3,959 ▲ 3,959 30年1月、ポンプ場用地買収
H30 0
H31 8,910 ▲ 8,910 環境整備工事発注。
H32 0
累計 798,300 184,200 937,019 45,481
H23 0
H24 27,490 27,490
H25 88,689 31,549 57,140 H25.8月、工事着手（H26.3月）
H26 50,101 85,135 ▲ 35,034 H26.6月、1工区完成。残り2工区はH27年度に宅地引渡しを行う
H27 20,699 ▲ 20,699 H27年度をもって移転団地整備完了（H28.3月）
H28 0
H29 575 ▲ 575 移転者支援に関する補助金
H30 0
H31 0
H32 0
累計 166,280 0 137,958 28,322

～ 31

1,252,137 25 ～ 31

－ 21 － 5 －
中の島地区下
水道事業

中の島地
区

市 市 直接 継続 1,310,000 25

54 D － 23 － 3 －

桂島地区防災
集団移転促進
事業（事業費）

浦戸桂島 市 市 直接 完了 190,036 24

市 市 直接 完了

事業計画策定（H24.11月）
危険区域指定（H25.3月）

52 D － 21 － 4 －
港町二丁目地
区下水道事業

港町地区 市 市 直接 完了 5,194,345 25 ～ 31

～ 29

53 D

51 D － 21 － 3 －

新浜町一丁目
地区下水道事
業

新浜町地
区



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 58,268 58,268
H25 387,674 268,166 119,508 H25.12月、工事着手（H25.3月）
H26 67,334 77,983 ▲ 10,649 H27.1月、災害公営住宅へ引渡し。H27.4月、自主再建地の引渡
H27 62,380 ▲ 62,380 H27年度をもって移転団地整備完了（H28.3月）
H28 17,890 ▲ 17,890 移転元地の建物除却
H29 0
H30 ▲ 69,522 ▲ 69,522
H31 0
H32 0
累計 513,276 ▲ 69,522 426,419 17,335
H23 0
H24 0
H25 5,170,550 34,719 5,135,831 25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。
H26 718,591 ▲ 718,591 26年12月、ＵＲと170戸譲渡予約契約。
H27 378,924 ▲ 378,924 28年1月、開発変更設計業務委託契約。
H28 378,975 4,099,973 ▲ 3,720,998 28年6月、URから東工区31戸買取。28年9月、URから西工区
H29 ▲ 193,929 713 ▲ 194,642 30年2月、建物表題登記業務委託契約。
H30 ▲ 122,623 ▲ 122,623
H31 0
H32 0
累計 5,549,525 ▲ 316,552 5,232,920 53
H23 0
H24 0
H25 15,930 2,764 13,166 26年3月、自主再建にあわせ1件完了。
H26 0 権利者の再建時期との関係で実績なし。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 13,164 ▲ 13,164
H30 0
H31 0
H32 0
累計 15,930 ▲ 13,164 2,764 2
H23 0
H24 0
H25 157,125 66,937 90,188 H25.12月、津波避難デッキ設計実施
H26 553,800 1,105,475 ▲ 551,675 H26.12月、津波避難デッキ工事議会承認。H27.5月より現地着
H27 962,100 45,049 917,051 H27.6月津波防災拠点施設議会承認。9月より現地着工
H28 137,325 472,626 ▲ 335,301
H29 106,647 ▲ 106,647 29年9月、マリンゲート塩釜周辺整備工事発注
H30 ▲ 11,384 ▲ 11,384
H31 0
H32 0
累計 1,810,350 ▲ 11,384 1,796,734 2,232

～ 28

58

25年7月から受付け開始予定。

都市計画決定。（H25.9月）
事業認可後（H25.10月）

D － 15 － 1 －

港町地区津波
復興拠点整備
事業

港町地区 市 市 直接 完了 2,398,621 25 ～ 29

57 D － 13 － 1 －

がけ地近接等
危険住宅移転
事業

浦戸桂島
地区、寒
風沢地区

市 市 直接 完了 3,688 25

事業計画策定（H24.11月）
危険区域指定（H25.3月）

27年12月、ＵＲから200戸買取予定。

55 D － 23 － 4 －

寒風沢地区防
災集団移転促
進事業（事業
費）

浦戸寒風
沢

市 市 直接 完了 507,150 24 ～ 29

56 D － 4 － 9 －

清水沢地区災
害公営住宅整
備事業

清水沢地
区

市 市 直接 完了 5,980,540 25 ～ 29



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 17,023 5,931 11,092 25年8月、詳細設計業務発注
H26 98,355 2,058 96,297 詳細設計業務（変更）
H27 213,945 172,408 41,537 27年4月、区画整理関連雨水枝線築造工事他2件発注
H28 55,584 ▲ 55,584 28年5月、区画整理関連雨水枝線築造工事他1件発注
H29 5,057 ▲ 5,057 30年3月、区画整理関連管渠工事
H30 4,616 75,280 ▲ 70,664 30年10月、区画整理関連管渠工事
H31 16,393 ▲ 16,393 区画整理関連雨汚水枝線築造工事発注。同業務完了。
H32 0
累計 329,323 4,616 332,711 1,228
H23 0
H24 0
H25 4,462 3,807 655 25年8月、詳細設計業務発注
H26 82,500 60,999 21,501 26年12月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
H27 250,050 182,338 67,712 27年10月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
H28 34,876 ▲ 34,876 28年8月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
H29 0
H30 27,014 68,899 ▲ 41,885 30年10月、区画整理関連管渠工事
H31 12,741 ▲ 12,741 区画整理関連雨汚水枝線築造工事発注。同業務完了。
H32 0
累計 337,012 27,014 363,660 366
H23 0
H24 0
H25 39,788 5,160 34,628
H26 664 ▲ 664
H27 10,800 ▲ 10,800
H28 0 0
H29 0 0
H30 107,387 10,765 96,622
H31 ▲ 341 341
H32 0
累計 39,788 107,387 27,048 120,127
H23 0
H24 0
H25 92,797 23,582 69,215 25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。
H26 187,521 189,608 ▲ 2,087 26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所か
H27 131,791 90,465 41,326 27年9月、基盤整備工事着工
H28 32,010 ▲ 32,010 28年7月、基盤整備工事着工
H29 30,975 16,547 14,428 移転補償支払
H30 82,520 ▲ 82,520 30年4月、区画整理道路整備工事発注。
H31 2,670 ▲ 2,670 元年9月、道路整備工事完了。
H32 0
累計 412,109 30,975 437,402 5,682

1 藤倉地区 市－ 2 －

62 ★ F － － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

塩竈市 県

市 直接 完了 571,724 25 ～ 31

60 D － 21 － 7 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（汚水）

北浜地区 市 市 直接 完了 485,369 25 ～ 31

63 D －

藤倉地区道路
事業（区画整
理）

県 直接 継続 183,970 25 ～ 32

59 D － 21 市 直接 完了 445,253 25 ～ 31

4

－ 6 －

北浜地区区画
整理関連下水
道事業（雨水）

北浜地区 市

25年4月、事業認可
換地設計後、下水道調査設計を実施

25年4月、事業認可
換地設計後、下水道調査設計を実施



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 67,200 67,200
H27 0
H28 0
H29 0
H30 58,769 ▲ 58,769 31年3月、排水機能強化工事発注。
H31 1,158 ▲ 1,158 雨水排水機能強化工事完了。
H32 0
累計 67,200 0 59,927 7,273
H23 0
H24 0
H25 0
H26 57,527 ▲ 28,802 4,741 23,984 26年12月、基盤整備事業発注
H27 4,510 ▲ 4,510 27年9月、基盤整備工事
H28 6,299 ▲ 6,299 28年7月、基盤整備工事
H29 775 ▲ 775 29年12月、基盤整備工事
H30 0
H31 0
H32 0
累計 57,527 ▲ 28,802 16,325 12,400
H23 0
H24 0
H25 0
H26 31,198 28,802 60,000
H27 53,474 ▲ 53,474 27年6月、汚水枝線築造工事発注
H28 ▲ 4,518 4,518 28年10月、汚水枝線築造工事完成
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 31,198 28,802 48,956 11,044
H23 0
H24 0
H25 0
H26 1,388,012 1,387,784 228 27年3月、ＵＲと70戸譲渡予約契約。
H27 0 0 27年3月、基盤整備工事契約。その他。
H28 885,871 695,188 190,683 29年3月、URから東工区70戸買取。
H29 ▲ 138,418 10,371 ▲ 148,789 29年11月、関連道路補修工事契約。
H30 ▲ 41,893 ▲ 41,893
H31 0
H32 0
累計 2,273,883 ▲ 180,311 2,093,343 229

66 D － 21 － 9 －

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（汚水）

藤倉地区 市 市 直接 完了

67 D － 市 直接 完了 2,392,654 26 ～ 29

64 ◆ D － 21 － 6 － 1

北浜地区区画
整理関連下水
道排水効果促
進事業

北浜地区 市 継続 84,000 26 ～

80,000 26 ～ 28

4 － 10 －

錦町東地区災
害公営住宅整
備事業

錦町地区 市

31

65 D － 21 － 8 －

藤倉二丁目地
区区画整理関
連下水道事業
（雨水）

藤倉地区 市 市 直接 完了 38,300 26 ～ 30

市 直接

26年5月、実施設計発注
27年2月、詳細設計発注（2路線）



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 24,525 7,264 17,261 27年8月実施設計完了
H27 45,900 38,898 7,002 27年12月工事発注
H28 6,000 22,375 ▲ 16,375 28年12月工事完了
H29 0
H30 ▲ 7,886 ▲ 7,886
H31 0
H32 0
累計 70,425 ▲ 1,886 68,537 2
H23 0
H24 0
H25 0
H26 26,200 12,775 13,425 28年3月、14権利者と用地買収契約済
H27 0
H28 ▲ 5,333 7,636 ▲ 12,969 28年11月用地買収・移転補償契約済
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 26,200 ▲ 5,333 20,411 456
H23 0
H24 0
H25 0
H26 42,768 42,525 243 平成27年1月27日契約
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 42,768 0 42,525 243
H23 0
H24 0
H25 0
H26 7,125 7,125 平成27年度予算に計上
H27 0
H28 2,952 ▲ 2,952 平成29年3月2日契約
H29 ▲ 49 49
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,125 0 2,903 4,222

市 市 直接 完了 57,024 26 ～ 27

71 D － 20 － 5 －

津波浸水区域
避難誘導サイ
ン整備事業

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 9,500 26 ～ 29

70 D － 20 － 4 －

第一小学校周
辺地区耐震性
貯水槽整備事
業

第一小学
校周辺地
区

91,385 26 ～ 28

69 D － 20 － 3 －

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（用
地費）

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 31,300 26 ～ 28

68 D － 20 － 2 －

舟入二号線外
４路線避難路
整備事業（整
備費）

津波浸水
区域

市 市 直接 完了

26年5月実施設計発注
27年2月詳細設計発注（2路線）

26年4月用地買収開始



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 11,250 9,166 2,084 平成26年12月2日契約
H27 0
H28 ▲ 667 ▲ 667
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 11,250 ▲ 667 9,166 1,417
H23 0
H24 0
H25 0
H26 7,040 6,821 219 平成27年2月16日契約
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,040 0 6,821 219
H23 0
H24 0
H25 0
H26 12,800 12,800
H27 0
H28 31,004 33,526 ▲ 2,522 28年10月　越の浦汚水中継ポンプ場自家発電機整備工事発注
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 43,804 0 33,526 10,278
H23 0
H24 0
H25 0
H26 7,840 7,792 48 26年12月、ＵＲと40戸譲渡契約。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,840 0 7,792 48

～ 26

－ 1

越の浦地区下
水道事業排水
効果促進事業

越の浦地
区

市 市 直接 完了 54,756 26 ～ 28

－ 6 －

津波浸水区域
対象避難所備
蓄倉庫整備事
業

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 14,110 26

75 ◆ D － 4 － 2 － 2

錦町地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

錦町地区 市 市 直接 完了 9,800 26

～ 26

73 ◆ D － 20 － 6 － 1

津波浸水区域
対象避難所防
災備蓄品整備
事業

津波浸水
区域

市 市 直接 完了 8,800 26 ～ 26

72 D － 20

74 ◆ D － 21 － 2



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 11,760 6,356 5,404 27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
H27 0
H28 ▲ 4,102 4,102 29年2月、宮城県と一期22台工事業務施行変更協定締結。
H29 1,348 ▲ 1,348 30年2月、共同施設新築等工事契約。
H30 21 ▲ 21 30年8月、共同施設新築等工事完了。
H31 0
H32 0
累計 11,760 0 3,623 8,137
H23 0
H24 0
H25 0
H26 33,064 33,064
H27 1,680 ▲ 1,680 28年1月、調査業務委託契約。
H28 0
H29 20,915 ▲ 20,915 29年8月、関連施設整備工事契約
H30 0
H31 0
H32 0
累計 33,064 0 22,595 10,469
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 25,055 2,762 22,293 公共施設管理者負担金
H28 0
H29 2,930 ▲ 2,930 公共施設管理者負担金
H30 6,142 ▲ 6,142 公共施設管理者負担金
H31 2,056 ▲ 2,056 元年11月交差点改良詳細設計委託発注。2年3月同業務完了。
H32 0
累計 25,055 0 13,890 11,165
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 27,624 27,624
H30 25,585 ▲ 25,585
H31 11,097 8,630 2,467 元年１１月、避難道路整備工事発注。
H32 0
累計 0 38,721 34,215 4,506

16,500 26 ～ 30

継続 50,930 27 ～ 32

81 D － 20 － 7 －

避難道路本町
地区整備事業
（整備費）

本町地区 市 市 直接 継続 36,832 29 ～ 32

79 D

77 ◆ D － 4 － 9 － 1

清水沢地区災
害公営住宅関
連施設整備事
業

清水沢地
区

市 市 直接

－ 2 － 2 －
海岸通下馬線
道路事業

海岸通地
区

市 市 直接

完了 41,330 26 ～ 29

－ 1

北浜地区災害
公営住宅駐車
場整備事業

北浜地区 市 市 直接 完了76 ◆ D － 4 － 8



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 9,000 9,000
H30 7,546 ▲ 7,546
H31 70 ▲ 70 2年3月、事業用地取得完了。
H32 0
累計 0 9,000 7,616 1,384
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 2,881 2,881
H30 46,612 2,798 43,814 伊保石地区開始
H31 140,199 46,483 93,716
H32 0
累計 0 189,692 49,281 140,411

市 市 直接 継続 232,935 30 ～ 32

8 －

避難道路本町
地区整備事業
（用地費）

本町地区 市 市 直接 完了 13,500 30

83 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

災害公営
住宅整備
地区

～ 3182 D － 20 －



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

塩竈市

H23 180,555 0 0 180,555
H24 1,336,941 0 687,917 649,024
H25 14,751,400 0 2,501,755 12,249,645
H26 8,169,423 0 8,641,765 ▲ 472,342
H27 9,518,353 0 9,621,702 ▲ 103,349
H28 2,688,064 0 7,900,039 ▲ 5,211,975
H29 0 0 1,828,725 ▲ 1,828,725
H30 0 0 1,326,481 ▲ 1,326,481
H31 0 0 2,149,630 ▲ 2,149,630
H32 0 0 0 0

47,200,923 36,644,736 0 34,658,014 1,986,722
H23 21,700 0 0 21,700
H24 139,500 0 46,087 93,413
H25 2,923,563 0 216,303 2,707,260
H26 232,500 0 1,186,393 ▲ 953,893
H27 1,749,950 0 983,444 766,506
H28 0 0 1,925,822 ▲ 1,925,822
H29 0 0 117,595 ▲ 117,595
H30 146,397 107,387 381,961 ▲ 128,177
H31 238,647 ▲ 26,494 594,756 ▲ 382,603
H32 597,838 0 0 597,838

7,905,021 都道県交付分　計 6,050,095 80,893 5,452,361 678,627
H23 202,255 0 0 202,255
H24 1,476,441 0 734,004 742,437
H25 17,674,963 0 2,718,058 14,956,905
H26 8,401,923 0 9,828,158 ▲ 1,426,235
H27 11,268,303 0 10,605,146 663,157
H28 2,688,064 0 9,825,861 ▲ 7,137,797
H29 0 0 1,946,320 ▲ 1,946,320
H30 146,397 107,387 1,708,442 ▲ 1,454,658
H31 238,647 ▲ 26,494 2,744,386 ▲ 2,532,233
H32 597,838 0 0 597,838

55,105,944 42,694,831 80,893 40,110,375 2,665,349

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計
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