
（様式１）
岩沼市 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

1,457,946 55,906,806 28,614 49,073,722 5,403,752

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 50,503,054 55,906,806 0 0 5,403,752

都道県交付分 14,691,518 15,464,184 ▲ 748,774 0 23,892

合計 65,194,572 71,370,990 ▲ 748,774 0 5,427,644

503,492
0

3,555,948

43,000

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

5,695,806

0
547,357
759,298
748,351

1,714,491

3,479,974

契約済額
（国費相当額）

2,575,482

12,867,173

94,208

49,165,610

355,745
0

9,388,969
15,335,756

＜参考＞

01,006,932

8,897,864
10,784,045

0
0

13,352,636
21,077,917

55,906,806

543,288
358,593

149,916 488,981

1,727,742

8,642,651

岩沼市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

15,464,184

0

交付額
(国費)

0

2,078,202
1,142,906

689,929

4,246,450
1,567,891

13,884,393



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 102,225 1,800 100,425
H25 4,669 ▲ 4,669 調査件数5件。
H26 3,924 ▲ 3,924
H27 1,128 ▲ 1,128
H28 490 ▲ 490
H29 0 0
H30 0 0
H31 0 0
H32 0
累計 102,225 0 12,011 90,214
H23 0
H24 559 1 558
H25 0 0
H26 1 ▲ 1 一部成果品完成
H27 0 0
H28 0 0
H29 1 ▲ 1 一部成果品完成
H30 0 0
H31 0
H32 0
累計 559 0 3 556
H23 0 0 0 0
H24 102,225 0 1,800 100,425
H25 0 0 4,669 ▲ 4,669
H26 0 0 3,924 ▲ 3,924
H27 0 0 1,128 ▲ 1,128
H28 0 0 490 ▲ 490
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

136,300 102,225 0 12,011 90,214

H23 0 0 0 0
H24 559 0 1 558
H25 0 0 0 0
H26 0 0 1 ▲ 1
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 1 ▲ 1
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

746 559 0 3 556
H23 0 0 0 0
H24 102,784 0 1,801 100,983
H25 0 0 4,669 ▲ 4,669
H26 0 0 3,925 ▲ 3,925
H27 0 0 1,128 ▲ 1,128
H28 0 0 490 ▲ 490
H29 0 0 1 ▲ 1
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

137,046 102,784 0 12,014 90,770

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

一部成果品完成

市 市 継続直接

案件毎に個別調査。24年度　調査件数3件。

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

東部地域 32A － 4

18 A
埋蔵文化財発
掘調査事業

（様式２A）

1 －

岩沼市

直接
岩沼市全
域

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 県 県 継続

各年度
別合計

全体
事業
期間

136,300 24 ～

746 24 ～ 32



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 6,266 ▲ 6,266
H29 54,208 186,846 ▲ 132,638
H30 138,904 0 138,904 H31.3工事完了
H31 0
H32 0
累計 193,112 0 193,112 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 11,012 11,012 0 H31.3工事完了
H31 0
H32 0
累計 11,012 0 11,012 0

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

－

岩沼市

49 B － 3 － 1

52 ◆ B － 3 － 1

－ 市 市 直接 完了 257,484 28

市 市 直接 完了 13,766 30

～ 30

全体
事業
期間

～ 30
東部地区子育
て拠点駐車場
整備事業

玉浦西地
区

東部地区子育
て拠点整備事
業

玉浦西地
区



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２B）

省庁名 厚生労働省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 6,266 ▲ 6,266
H29 54,208 0 186,846 ▲ 132,638
H30 149,916 0 11,012 138,904
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

271,250 204,124 0 204,124 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 6,266 ▲ 6,266
H29 54,208 0 186,846 ▲ 132,638
H30 149,916 0 11,012 138,904
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

271,250 204,124 0 204,124 0

市町村交付分　計

合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 43,000 0 43,000
H24 9,000 38,454 ▲ 29,454
H25 2,560 ▲ 2,560 25年4月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
H26 1,291 ▲ 1,291 26年5月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注
H27 1,407 ▲ 1,407 27年12月塩分ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ業務発注。　28年3月業務完了。
H28 0
H29 0
H30 ▲ 8,286 ▲ 8,286
H31 0
H32 0
累計 52,000 ▲ 8,286 43,712 2
H23 0
H24 97,500 89,289 8,211
H25 1,022,250 814,273 207,977 25年5月，工事発注。
H26 4,819,500 1,873,379 2,946,121 26年4月，工事発注。
H27 1,253,836 3,021,635 ▲ 1,767,799 27年12月，暗渠排水工事契約。28年1月，区画整理工事契約。
H28 1,128,546 891,291 237,255 28年9月，暗渠排水工事契約
H29 689,022 754,082 ▲ 65,060 29年9月，工事発注。
H30 33,750 750,456 ▲ 716,706 30年5月，工事発注。
H31 25,443 473,755 ▲ 448,312 元年10月、工事発注
H32 0
累計 9,010,654 59,193 8,668,160 401,687
H23 0
H24 132,043 132,043 0
H25 102,450 107,906 ▲ 5,456 25年7月区画整理、暗渠排水工事工事発注。
H26 88,425 38,700 49,725 26年8月区画整理付帯工契約。26年6月高度化支援契約。
H27 33,547 ▲ 33,547 28年2月区画整理付帯工事契約。
H28 0
H29 0
H30 ▲ 10,722 ▲ 10,722
H31 0
H32 0
累計 322,918 ▲ 10,722 312,196 0
H23 0
H24 19,228 18,228 1,000
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 19,228 0 18,228 1,000

（様式２C)

1

～

24年4月、基本計画策定業務発注、24年6月、計画概要書作成
業務発注。

25年3月、実施設計発注。

24年6月、電柱移設。24年6月、工事測量業務発注。24年11月、
高度化支援業務発注。

24年7月、調査設計業務発注。

県

19 C －

岩沼市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

21 C － 1 － 3 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

玉浦中部
地区

県

24 ～ 32

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興整備実施計
画）

岩沼地区 県 県 直接 完了 43,714 23 ～ 27

28直接 完了 416,262 24

～ 2428 ◆ C － 4 － 1 － 1

岩沼市農業機
械施設導入検
討支援調査事
業

東部地域 市 市 直接 完了

20 C － 1 － 2 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

岩沼地区 県 県 直接 継続 12,093,132

24,035 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩沼市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 16,640 6,787 9,853
H25 10,080 4,473 5,607 25年4月課題検討業務発注，7月ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ企画運営業務発注
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 ▲ 15,297 ▲ 15,297
H31 0
H32 0
累計 26,720 ▲ 15,297 11,260 163
H23 0
H24 1,166,899 165,823 1,001,076
H25 1,932,786 1,329,969 602,817 25年5月ＲＣ造成工事発注。25年6月、ＲＣ（3地区）発注。
H26 53,706 898,034 ▲ 844,328 26年5月、施設造成工事発注。7月、建築工事発注。
H27 ▲ 160,203 160,203
H28 0
H29 ▲ 982 ▲ 2 ▲ 980
H30 ▲ 752,475 ▲ 752,475
H31 ▲ 142,165 ▲ 142,165
H32 0
累計 3,153,391 ▲ 895,622 2,233,621 24,148
H23 0
H24 22,968 6,929 16,039
H25 9,264 1,579 7,685 26年2月、農業用機械発注
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 32,232 0 8,508 23,724
H23 0
H24 0
H25 12,776 12,432 344 25年5月、農業復興支援業務発注
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 12,776 0 12,432 344

4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

東部地域 県 市 間接 完了 3,010,360

24年9月、ワークショップ企画運営業務発注。

25年1月、調査測量業務発注。25年2月、農業用機械発注。

25年2月、農業用機械発注。

24

25～

～ 26

29 ◆ C － 1 － 2 － 1
農地整備推進
支援事業

岩沼地区 県 県 直接 完了 14,278 24

～ 25

34 ◆ C － 4 － 1 － 2

被災地域農業
復興総合支援
事業（効果促
進）

東部地域 市 市 直接 完了 ～ 25

37 ◆ C － 4 － 1 － 3
被災地域営農
再開支援事業

東部地域 市 市 直接 完了 15,971 25

33 C －

80,582 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
岩沼市

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 1,560 1,591 ▲ 31 28年9月，暗渠排水工事契約
H29 907 982 845 1,044 29年4月，工事発注。
H30 555 956 ▲ 401 30年8月，工事発注。
H31 255 482 ▲ 227 元年8月、工事発注。
H32 0
累計 2,467 1,792 3,874 385
H23 0 0 0 0
H24 42,196 0 25,157 17,039
H25 22,040 0 14,011 8,029
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

120,588 64,236 0 39,168 25,068
H23 43,000 0 0 43,000
H24 1,422,082 0 432,396 989,686
H25 3,067,566 0 2,259,181 808,385
H26 4,961,631 0 2,811,404 2,150,227
H27 1,253,836 0 2,896,386 ▲ 1,642,550
H28 1,130,106 0 892,882 237,224
H29 689,929 0 754,925 ▲ 64,996
H30 0 ▲ 752,475 751,412 ▲ 1,503,887
H31 0 ▲ 116,467 474,237 ▲ 590,704
H32 0 0 0 0

15,583,426 都道県交付分　計 12,568,150 ▲ 868,942 11,272,823 426,385
H23 43,000 0 0 43,000
H24 1,464,278 0 457,553 1,006,725
H25 3,089,606 0 2,273,192 816,414
H26 4,961,631 0 2,811,404 2,150,227
H27 1,253,836 0 2,896,386 ▲ 1,642,550
H28 1,130,106 0 892,882 237,224
H29 689,929 0 754,925 ▲ 64,996
H30 0 ▲ 752,475 751,412 ▲ 1,503,887
H31 0 ▲ 116,467 474,237 ▲ 590,704
H32 0 0 0 0

15,704,014 12,632,386 ▲ 868,942 11,311,991 451,453

市町村
都道県

計

各年度
別合計

県 県4 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（農
地整備事業）

50 C － 1 － 名取地区 直接 32継続 5,680 28 ～

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 10,656 0 10,656
H24 148,909 27,225 121,684

H25 648,447 34,089 614,358
26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
進捗率18.4％

H26 387,648 161,499 226,149
H27 68,610 846,429 ▲ 777,819 28年3月工事変更契約。進捗率約53%
H28 45,190 ▲ 45,190
H29 ▲ 111,019 111,019
H30 91,577 ▲ 91,577 工事完了
H31 0
H32 0
累計 1,264,270 0 1,094,990 169,280
H23 7,750 0 7,750
H24 96,626 12,004 84,622
H25 351,331 37,534 313,797 26年1月用地買収開始。
H26 191,809 170,874 20,935 26年7月工事発注。進捗率18.4%
H27 100,357 527,133 ▲ 426,776 28年3月工事変更契約。進捗率約90%
H28 ▲ 4,427 4,427
H29 24,800 9,402 15,398 工事完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 747,873 24,800 752,520 20,153
H23 180,950 0 180,950
H24 729,262 876,786 ▲ 147,524
H25 3,476,511 3,483,885 ▲ 7,374 25年12月本体工事発注（協定締結）。
H26 183,750 135,036 48,714 27年3月建築工事完了。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,570,473 0 4,495,707 74,766
H23 0 0
H24 75,000 22,684 52,316

H25 4,238 ▲ 4,238
25年4月復興計画策定業務契約。26年2月千年希望の丘(蒲崎
他)基本構想業務契約。

H26 3,218 ▲ 3,218 26年4月復興計画策定支援業務契約。
H27 3,240 ▲ 3,240 27年4月復興計画策定支援業務契約。
H28 2,673 ▲ 2,673 28年4月復興計画策定支援業務契約。
H29 2,430 ▲ 2,430 29年4月復興計画策定支援業務契約。
H30 0
H31 0
H32 0
累計 75,000 0 38,483 36,517

24年7月調査測量設計契約。

24年7月調査測量設計契約。

24年9月設計業務契約。

24年4月復興計画策定業務契約。24年7月千年希望の丘整備
基本設計業務契約。25年1月エココンパクトシティ基本方針策定

3 D － 1 － 2

4 －

玉浦西地区災
害公営住宅事
業

（様式２D）

D － 4 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

2 D － 1 － 1 －
市道寺島海岸
線整備事業

寺島海岸
線

市 市 直接 完了

市 市 直接 完了 5,223,400 23 ～ 26

5 D － 20 － 1 －

復興まちづくり
計画策定支援
事業

東部地域 市 市 直接 完了 100,000 24

－
市道藤曽根線
整備事業

藤曽根線 市 市 直接 完了 997,000 23

玉浦西地
区

～ 29

～ 30

全体
事業
期間

1,631,320 23 ～ 30



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 64,500 0 64,500
H24 25,995 ▲ 25,995
H25 924,000 1,337,502 ▲ 413,502 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 1,170,750 592,573 578,177 26年7月協定変更
H27 1,777,500 1,867,901 ▲ 90,401
H28 34,282 106,933 ▲ 72,651
H29 ▲ 5,080 5,080 工事完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,936,750 34,282 3,925,824 45,208
H23 56,250 0 56,250
H24 101,367 ▲ 101,367
H25 990,000 944,876 45,124 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 1,302,750 348,225 1,106,820 544,155 26年7月協定変更
H27 1,291,500 1,819,476 ▲ 527,976
H28 75,525 89,203 ▲ 13,678
H29 ▲ 156,276 156,276 工事完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,716,025 348,225 3,905,466 158,784
H23 17,250 0 17,250
H24 11,276 ▲ 11,276
H25 87,000 87,546 ▲ 546 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 64,500 114,855 ▲ 50,355 26年7月協定変更
H27 266,250 149,472 116,778
H28 57,041 ▲ 57,041
H29 0
H30 102,000 116,807 ▲ 14,807 工事完了
H31 0
H32 0
累計 435,000 102,000 536,997 3
H23 43,125 0 43,125
H24 77,271 ▲ 77,271
H25 690,000 655,845 34,155 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 373,762 182,962 585,757 ▲ 29,033 26年7月協定変更
H27 373,500 148,398 225,102
H28 3,234 198,683 ▲ 195,449
H29 0
H30 217,500 52,500 165,000
H31 46,500 133,599 ▲ 87,099 工事完了
H32 0
累計 1,480,387 450,196 1,852,053 78,530

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

－

二野倉２号排
水機場新設整
備事業

二野倉地
区

市 市 直接 完了

D － 21 － 2 －

二野倉排水機
場新設整備事
業

D － 21

二野倉地
区

7

2,574,113 23 ～9 － 4

8 D － 21 － 3 －
二野倉２号排
水路整備事業

6 D － 21 － 1 －
二野倉排水路
整備事業

二野倉地
区

市 市 直接 完了 5,294,710 23

31

二野倉地
区

市 市 直接 完了 5,419,000 23

～ 29

～ 29

市 市 直接 完了 716,000 23 ～ 30



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 69,000 10,880 58,120
H25 927,000 1,351,336 ▲ 424,336 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 1,003,125 230,096 773,029 26年7月協定変更
H27 1,003,125 1,350,481 ▲ 347,356
H28 135,750 96,780 186,515 46,015
H29 13,562 ▲ 13,562
H30 ▲ 29,684 29,684 工事完了
H31 0
H32 0
累計 3,138,000 96,780 3,113,186 121,594
H23 0 0
H24 50,625 53,799 ▲ 3,174
H25 1,410,000 1,392,643 17,357 25年7月本体工事発注（協定締結）
H26 1,346,190 329,475 1,838,990 ▲ 163,325 26年7月協定変更
H27 1,340,625 1,190,084 150,541
H28 69,825 67,760 2,065
H29 ▲ 114,383 114,383 工事完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,217,265 329,475 4,428,893 117,847
H23 0 0
H24 69,000 10,880 58,120
H25 4,951 ▲ 4,951
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 69,000 0 15,831 53,169
H23 0 0
H24 50,625 53,799 ▲ 3,174
H25 0
H26 0
H27 ▲ 3,175 3,175 事業統合に伴う精査によるもの。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 50,625 0 50,624 1

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月調査測量設計業務
契約。

10 D － 21 － 5 －
矢野目排水路
整備事業

矢野目地
区

11 D － 21 － 6 －

矢野目排水機
場新設整備事
業

矢野目地
区

市 市 直接 完了 6,062,320 24

市 市 直接 完了 92,000 24 ～ 24

市 市 直接 完了 4,313,040 24 ～ 30

13 D － 21 － 8 －

矢野目２号排
水機場新設整
備事業

矢野目地
区

市 市 直接 完了 67,500 24 ～ 24

12 D － 21 － 7 －
矢野目２号排
水路整備事業

矢野目地
区

～ 29



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 22,500 0 22,500
H24 99,375 38,981 60,394
H25 391,125 ▲ 14,042 405,167
H26 ▲ 472,500 0 ▲ 472,500
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 513,000 ▲ 472,500 24,939 15,561
H23 510,095 0 510,095
H24 7,202,489 6,855,827 346,662
H25 5,597,730 2,360,697 3,237,033 25年12月宅地引渡し開始。
H26 2,502 1,090,046 ▲ 1,087,544 26年4月宅地引渡し完了。
H27 498,423 ▲ 498,423
H28 ▲ 332,508 72,237 ▲ 404,745
H29 ▲ 192,640 30,280 ▲ 222,920
H30 0
H31 0
H32 0
累計 13,312,816 ▲ 525,148 10,907,510 1,880,158
H23 93,856 0 93,856
H24 199,878 168,009 31,869
H25 50,250 91,007 ▲ 40,757
H26 55,504 ▲ 55,504 26年5月事業計画図書作成業務委託。
H27 2,713 ▲ 2,713
H28 11,687 ▲ 11,687
H29 1,539 ▲ 1,539
H30 0
H31 0
H32 0
累計 343,984 0 330,459 13,525
H23 0 0
H24 175,040 50,291 124,749
H25 47,773 ▲ 47,773 25年5月基本計画策定業務発注
H26 2,384 ▲ 2,384 26年6月基本計画策定支援業務発注
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 175,040 0 100,448 74,592

24年5月施設計画策定業務契約。24年12月施設設計業務契
約。

24年7月移転先用地買収開始。24年7月造成工事発注。25年1
月移転元地買収開始。

24年3月調査測量設計契約。

24年7月基本構想策定業務契約。

23 ～ 25

15 D － 23 － 1 －

玉浦西部防災
集団移転促進
事業（整備事
業）

玉浦西地
区

市 市 直接 完了 14,614,480 23 ～ 30

－ 23 － 2 －

玉浦西部防災
集団移転促進
事業（計画策
定）

玉浦西地
区

市 市 直接 完了 458,647 23 ～ 30

14 D － 21 － 9 －
玉浦西下水道
整備事業

玉浦西地
区

市 市 直接 完了 54,000

17 ◆ D － 23 － 1 － ～ 28

16 D

1

自然共生・国
際医療産業都
市整備事業

矢野目地
区

市 市 直接 完了 218,800 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0
H24 46,500 42,150 4,350
H25 498,325 18,600 232,919 284,006 25年10月用地買収開始。25年10月工事契約。
H26 423,925 85,250 517,154 ▲ 7,979 26年9月橋梁下部工工事契約。27年3月事業認定委託契約。
H27 310,000 209,275 100,725 27年11月橋梁上部工工事，改良工事契約。
H28 306,152 ▲ 306,152 28年11月道路改良工事契約
H29 ▲ 36,894 36,894 30年3月工事完成・供用開始。
H30 ▲ 111,844 ▲ 111,844
H31 0
H32 0
累計 1,278,750 ▲ 7,994 1,270,756 0
H23 0 0
H24 490,879 87,148 403,731
H25 2,052,819 293,297 1,759,522 25年11月用地買収開始。26年1月本体工事発注。
H26 784,840 1,009,657 ▲ 224,817
H27 92,916 1,244,382 ▲ 1,151,466 28年3月工事変更契約。進捗率約86%。
H28 13,389 ▲ 13,389 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,421,454 0 2,647,873 773,581
H23 0 0
H24 94,102 4,154 89,948
H25 553,331 17,983 535,348
H26 270,101 51,080 219,021 26年11月用地買収開始。12月工事発注。進捗率3.0%
H27 286,825 706,863 ▲ 420,038 28年3月工事変更契約。進捗率約51%
H28 74,813 ▲ 74,813 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,204,359 0 854,893 349,466
H23 0 0
H24 339,626 34,828 304,798
H25 1,710,286 170,797 1,539,489 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
H26 873,108 1,040,941 ▲ 167,833
H27 1,511,899 2,260,492 ▲ 748,593 27年8月、28年3月工事変更契約。進捗率約66％
H28 440,184 ▲ 440,184
H29 248,567 ▲ 248,567 工事完了
H30 0
H31 0
H32 0
累計 4,434,919 0 4,195,809 239,110

24年7月道路測量設計，橋梁予備設計契約25年1月用地測量
業務，地質調査，道路詳細設計契約。25年3月橋梁詳細設計契
約

24年7月調査測量設計契約。

24年7月調査測量設計契約。

24年7月調査測量設計契約。

22 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（一）岩沼
海浜緑地
線（二の
倉）

県 県 直接 完了 1,639,686 24 ～ 29

－

市道空港三軒
茶屋線整備事
業

三軒茶屋
線

市 市 直接 完了 4,414,781 24 ～ 28

～ 29

24 D － 1 － 4 －

市道空港三軒
茶屋線延伸部
整備事業

三軒茶屋
線

市 市 直接 完了 1,554,014 24 ～ 28

23 D － 1 － 3

25 D － 1 － 5 －
市道相野釜線
整備事業

相野釜線 市 市 直接 完了 5,722,479 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 232,380 30,670 201,710
H25 126,158 4,293 121,865 26年1月用地買収開始。26年3月工事発注。
H26 55,782 99,077 ▲ 43,295
H27 53,778 280,128 ▲ 226,350 28年3月工事変更契約。進捗率約約70%。
H28 30,713 ▲ 30,713 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 468,098 0 444,881 23,217
H23 0 0
H24 554,130 0 554,130
H25 0 0
H26 ▲ 388,162 0 ▲ 388,162
H27 ▲ 41,177 0 ▲ 41,177
H28 ▲ 16,402 0 ▲ 16,402
H29 ▲ 12,702 ▲ 12,702
H30 0
H31 0
H32 0
累計 554,130 ▲ 458,443 0 95,687
H23 0
H24 38,750 16,497 22,253
H25 201,500 ▲ 18,600 54,857 128,043 25年7月用地買収開始。25年11月工事契約。
H26 85,250 ▲ 85,250 111,667 ▲ 111,667 26年11月道路改良工事契約。
H27 ▲ 44,626 44,626 -
H28 48,642 ▲ 48,642 28年10月工事完成。28年12月供用開始。
H29 ▲ 1 1
H30 ▲ 34,614 ▲ 34,614
H31 0
H32 0
累計 325,500 ▲ 138,464 187,036 0
H23 0
H24 60,000 12,448 47,552
H25 225,000 23,365 201,635 25年9月公園詳細設計契約。
H26 225,000 27,884 197,116 26年9月避難路詳細設計契約
H27 511,500 ▲ 1,292 487,422 22,786 27年6月、28年3月　公園整備契約、27年9月避難路整備契約
H28 428,761 ▲ 428,761 避難道路工事完了，公園整備概成，H29.3月末　供用開始，
H29 28,210 ▲ 28,210 一部植栽工契約
H30 0 0 植栽工完了
H31 ▲ 12,117 ▲ 12,117
H32 0
累計 1,021,500 ▲ 13,409 1,008,090 1

24年7月調査測量設計契約。

24年7月道路測量設計契約。平成25年地質調査契約。

24年9月公園基本設計契約。

市道本町早股
線整備事業

本町早股
線

市 市 直接 完了 604,000 24

241,338 24 ～ 28

31

～ 28

27 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

東部地域 市 市 直接 完了 127,580 24 ～ 28

26 D － 1 － 6 －

～ 30

30 D － 1 － 2 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路）

（主）塩釜
亘理線
（早股寺
島）

県 県 直接 完了

D － 22 － 1 －

都市公園事業
（防災公園）
（整備事業）

岩沼海浜
緑地

県 県 直接 完了 1,344,121 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0 0
H24 2,507,269 40,400 2,466,869
H25 77,889 ▲ 77,889 25年4月造成工事施工監理業務（H25年度分）発注。26年2月農
H26 457 129,424 ▲ 128,967
H27 877,909 392,138 485,771
H28 9,876 37,280 ▲ 27,404
H29 ▲ 24,800 23,848 ▲ 48,648
H30 ▲ 569,845 ▲ 569,845
H31 ▲ 258,622 3,974 ▲ 262,596
H32 0
累計 3,395,511 ▲ 853,267 704,953 1,837,291
H23 0 0
H24 24,000 21,420 2,580
H25 9,600 1,309 8,291
H26 6,326 ▲ 6,326 26年6月完成。
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 33,600 0 29,055 4,545
H23 0
H24 0
H25 3,333 0 3,333
H26 0 0
H27 2,866 1,292 7,491 ▲ 3,333 27年8月用地契約
H28 0 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 6,199 1,292 7,491 0
H23 0
H24 0
H25 36,800 13,776 23,024 25年10月工事監督支援業務発注。
H26 33,600 33,264 336 約5割完了。
H27 36,000 59,180 ▲ 23,180 道路の整備状況に合わせ事業期間を延長。
H28 ▲ 11,525 11,525
H29 40,000 21,083 18,917
H30 3,119 ▲ 3,119
H31 0
H32 0
累計 146,400 0 118,897 27,503

24年9月仮設歩道設置工事発注、造成工事施工管理契約。25
年1月住宅再建相談業務契約。

25年2月水路工事発注。

市 市 直接 継続 3,177,808 24

36 D － 22 － 2 －

都市公園事業
（防災公園）
（用地費）

～ 32

35 ◆ D － 23 － 1 － 2

玉浦西地区周
辺環境整備事
業

玉浦西地
区

市 市 直接 完了 42,000 24 ～ 26

32 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

岩沼市

27

38 ◆ D － 1 － 1 － 1

道路整備促進
事業（工事監
督支援業務）

東部地域 市 市 直接 完了 183,000 25 ～ 30

岩沼海浜
緑地

県 県 直接 完了 11,238 25 ～



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 840,000 356,556 483,444 25年7月設計業務発注。25年11月本体工事発注。
H26 422,250 811,156 ▲ 388,906 26年12月二野倉地区工事発注。
H27 1,117,950 38,550 1,107,989 48,511 27年6月長谷釜地区、27年9月新浜地区、28年2月蒲崎地区、28
H28 112,098 ▲ 112,098
H29 ▲ 21,638 21,638
H30 2,593 ▲ 2,593 工事完了
H31 0
H32 0
累計 2,380,200 38,550 2,368,754 49,996
H23 0
H24 0
H25 93,333 36,629 56,704 26年2月用地買収開始。
H26 133,333 64,219 69,114
H27 44,666 118,254 ▲ 73,588
H28 2,556 ▲ 2,556
H29 0 0
H30 18,768 ▲ 18,768 買収完了
H31 0
H32 0
累計 271,332 0 240,426 30,906
H23 0
H24 0
H25 250,726 5,160 245,566
H26 11,864 ▲ 11,864
H27 0
H28 27,630 ▲ 27,630
H29 0
H30 ▲ 88,000 7,886 ▲ 95,886
H31 367,009 73,120 293,889
H32 0
累計 250,726 279,009 125,660 404,075
H23 0
H24 0
H25 52,316 18,244 34,072 25年12月調査測量設計業務契約。
H26 222,221 45,291 176,930 26年9月工事発注。進捗率18.4%
H27 59,564 270,185 ▲ 210,621 28年3月工事変更契約。進捗率約90%
H28 ▲ 5,764 5,764 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 334,101 0 327,956 6,145

市 直接 完了 3,225,000 25 ～

41 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

30

40 D － 22 － 4 －

千年希望の丘
防災公園整備
事業（用地買
収）

沿岸地域 市 市 直接 完了 407,000 25 ～ 30

39 D － 22 － 3 －

千年希望の丘
防災公園整備
事業（整備事
業）

沿岸地域 市

42 D － 1 － 7 －

市道藤曽根線
延伸部整備事
業

岩沼市 市 市 直接 完了 431,099 25

岩沼市 県 県 直接 継続 662,170 25 ～ 32

～ 28



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 37,840 37,840 0 25年12月本体工事発注（協定締結）
H26 ▲ 1,438 1,438 27年3月工事完了
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 37,840 0 36,402 1,438
H23 0
H24 0
H25 0
H26 2,600 2,478 122 27年1月施工監理委託。
H27 5,356 2,627 7,984 ▲ 1
H28 ▲ 1 1 業務完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,956 2,627 10,461 122
H23 0
H24 0
H25 0
H26 61,331 0 61,331
H27 150,276 175,969 ▲ 25,693 27年4月より開始
H28 188,510 198,212 207,473 179,249
H29 192,640 211,905 ▲ 19,265
H30 196,921 206,754 ▲ 9,833
H31 171,596 ▲ 171,596
H32 0
累計 400,117 587,773 973,697 14,193
H23 0
H24 0
H25 0
H26 5,235 0 5,235
H27 13,098 15,908 ▲ 2,810 27年4月より開始
H28 17,503 16,402 17,732 16,173
H29 12,702 17,527 ▲ 4,825
H30 18,036 15,535 2,501
H31 9,219 13,893 ▲ 4,674
H32 0
累計 35,836 56,359 80,595 11,600

43 ◆ D － 4 1－

玉浦西地区災
害公営住宅駐
車場整備事業

玉浦西地
区

市 市 直接 完了－ 1

3 － 1

千年希望の丘
防災公園整備
事業（工事監
督支援業務）

市 市 直接 完了 1,129,021 26

沿岸地域 市 市 直接 完了 13,230 26 ～ 28

～ 31

44 ◆ D － 22 －

46 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

玉浦西地
区

45 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

玉浦西地
区

市 市 直接 継続 ～ 32

47,300 25 ～ 26

122,931 26



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 6,220 5,918 302 27年2月測量設計委託。
H27 114,681 65,429 49,252 27年12月用地買収開始、工事発注。
H28 9,991 ▲ 9,991 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 120,901 0 81,338 39,563
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 197,660 229,152 ▲ 31,492 27年8月調査設計契約、12月造成工事発注。
H28 46,299 ▲ 41,448 87,747 工事完了
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 243,959 0 187,704 56,255
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 12,800 0 10,424 2,376 契約済。
H29 2,110 ▲ 2,110 30年3月工事完了
H30 0
H31 ▲ 266 ▲ 266
H32 0
累計 12,800 ▲ 266 12,534 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 35,388 35,388
H31 202,903 32,683 170,220
H32 0
累計 0 238,291 32,683 205,608

47 ◆ D － 22 － 3 － 2

千年希望の丘
防災公園整備
事業（農道機
能回復）

沿岸地域 市 市 直接 完了 151,128 26 ～ 28

～ 29

48 D － 17 － 1 －

西原地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

西原地区 市 市 直接 完了 325,280 27

51 ◆ D － 22 － 1 － 1
避難誘導標識
整備事業

岩沼海浜
緑地

県 県 直接 完了 15,668 28

～ 3253 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

玉浦西地
区

市 市 直接 継続 285,950 31

～ 28



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

岩沼市

全体
事業
期間

H23 1,006,932 0 0 1,006,932
H24 13,208,215 0 8,615,694 4,592,521
H25 21,055,877 0 12,848,493 8,207,384
H26 8,897,864 0 9,385,045 ▲ 487,181
H27 10,784,045 0 15,334,628 ▲ 4,550,583
H28 543,288 0 1,720,986 ▲ 1,177,698
H29 40,000 0 171,747 ▲ 131,747
H30 0 0 477,969 ▲ 477,969
H31 0 0 355,745 ▲ 355,745
H32 0 0 0 0

69,799,931 55,536,221 0 48,910,307 6,625,914
H23 0 0 0 0
H24 145,250 0 71,095 74,155
H25 1,178,884 0 316,301 862,583
H26 734,175 0 668,569 65,606
H27 824,366 0 659,562 164,804
H28 12,800 0 821,609 ▲ 808,809
H29 0 0 ▲ 6,575 6,575
H30 0 ▲ 234,458 7,886 ▲ 242,344
H31 0 354,626 73,120 281,506
H32 0 0 0 0

3,914,221 都道県交付分　計 2,895,475 120,168 2,611,567 404,076
H23 1,006,932 0 0 1,006,932
H24 13,353,465 0 8,686,789 4,666,676
H25 22,234,761 0 13,164,794 9,069,967
H26 9,632,039 0 10,053,614 ▲ 421,575
H27 11,608,411 0 15,994,190 ▲ 4,385,779
H28 556,088 0 2,542,595 ▲ 1,986,507
H29 40,000 0 165,172 ▲ 125,172
H30 0 ▲ 234,458 485,855 ▲ 720,313
H31 0 354,626 428,865 ▲ 74,239
H32 0 0 0 0

73,714,152 58,431,696 120,168 51,521,874 7,029,990

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分


