
（様式１）
栗原市 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

8,671 265,695 38 257,062 0

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 257,236 257,236 0 0 0

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 257,236 257,236 0 0 0

栗原市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0

＜参考＞

00

5,347
7,790

7,752
8,459

120,258
104,020

265,695

10,380
9,602

1,689 7,700

10,122

120,258

契約済額
（国費相当額）

0

80,990

0

257,062

8,809
0

9,526
10,055

0
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 104,465 104,465 0
H25 42,358 32,314 10,044 25年8月、完成（10戸）
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 10,044 ▲ 10,044
H30 0
H31 0
H32 0
累計 146,823 ▲ 10,044 136,779 0
H23 0
H24 8,093 8,093 0
H25 43,968 40,279 3,689 25年8月、完成（4戸）
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 3,689 ▲ 3,689
H30 0
H31 0
H32 0
累計 52,061 ▲ 3,689 48,372 0
H23 0
H24 7,700 7,700 0
H25 7,000 4,566 2,434 25年8月、完成（1戸）
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 2,434 ▲ 2,434
H30 0
H31 0
H32 0
累計 14,700 ▲ 2,434 12,266 0
H23 0
H24 0 0
H25 7,736 2,114 5,622 25年9月、適用開始。
H26 4,825 8,619 ▲ 3,794 対象15世帯（全戸）
H27 7,648 9,109 ▲ 1,461 対象15世帯（全戸）
H28 9,317 9,186 131 対象14世帯
H29 11,600 8,603 2,997 対象13世帯
H30 ▲ 275 3,006 ▲ 3,281 対象11世帯
H31 ▲ 214 ▲ 214
H32 0
累計 29,526 11,111 40,637 0

全体
事業
期間

156,320 24 ～ 25

～ 25

～ 32

－
災害公営住宅
整備事業

栗駒地区 市 市 直接 完了 55,283 24

高清水地
区

4 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

若柳地区
栗駒地区
高清水地
区

市 市 直接 完了 46,445 25

市 市 直接 完了 14,018 24 ～ 25

1 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

若柳地区 市 市 直接 完了

（様式２D）

D － 4 － 3

省庁名 国土交通省

事業番号

栗原市

2 D － 4 － 2

3 －
災害公営住宅
整備事業

24年8月、実施設計発注。25年1月、敷地造成工事発注。25年3
月、本体工事発注。25年1月、用地買収。

25年1月、実施設計発注。25年3月、敷地造成工事、本体工事
発注。

25年1月、実施設計発注。25年3月、本体工事発注。



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

栗原市

H23 0
H24 0 0
H25 1,336 128 1,208 25年9月、適用開始。
H26 522 907 ▲ 385 対象10世帯
H27 142 946 ▲ 804 対象9世帯
H28 1,063 936 127 対象9世帯
H29 852 999 ▲ 147 対象10世帯
H30 777 685 92 対象9世帯
H31 506 429 77 対象6世帯
H32 175 175
累計 4,521 852 5,030 343
H23 0
H24 0 0
H25 1,622 1,589 33 25年7月、業務発注。25年8月、完成。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 33 ▲ 33
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,622 ▲ 33 1,589 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 3,748 3,748
H30 912 275 4,009 ▲ 2,822 対象11世帯
H31 7,246 214 8,380 ▲ 920 対象14世帯
H32 8,284 8,284
累計 16,442 4,237 12,389 8,290

～ 32

～ 25

市 市 直接 継続 24,817 30 ～ 32

若柳地区
栗駒地区
高清水地
区

市 市 直接 完了 1,988 25

5 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

若柳地区
栗駒地区
高清水地
区

市 市 直接 継続 7,170 25

7 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業［補助率変
更分］

若柳地区
栗駒地区
高清水地
区

6 ◆ D － 6 － 1 － 1

災害公営住宅
管理システム
整備事業



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

栗原市

H23 0 0 0 0
H24 120,258 0 120,258 0
H25 104,020 0 80,990 23,030
H26 5,347 0 9,526 ▲ 4,179
H27 7,790 0 10,055 ▲ 2,265
H28 10,380 0 10,122 258
H29 0 0 9,602 ▲ 9,602
H30 1,689 0 7,700 ▲ 6,011
H31 7,752 0 8,809 ▲ 1,057
H32 8,459 0 0 8,459

306,041 265,695 0 257,062 8,633
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 120,258 0 120,258 0
H25 104,020 0 80,990 23,030
H26 5,347 0 9,526 ▲ 4,179
H27 7,790 0 10,055 ▲ 2,265
H28 10,380 0 10,122 258
H29 0 0 9,602 ▲ 9,602
H30 1,689 0 7,700 ▲ 6,011
H31 7,752 0 8,809 ▲ 1,057
H32 8,459 0 0 8,459

306,041 265,695 0 257,062 8,633

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計


