
（様式１）
利府町 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

48,883 5,832,518 694 4,995,420 788,909

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分

まで）
A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分

まで）
B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 5,043,609 5,832,518 0 0 788,909

都道県交付分 58,227 124,500 0 0 66,273

合計 5,101,836 5,957,018 0 0 855,182

70,698
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0

契約済額
（国費相当額）

▲ 12,471

1,302,248

56,040

4,995,420

98,495
0

1,311,484
703,949

＜参考＞

51,46254,000

1,682,593
1,182,279

0
0

821,493
1,956,264

5,832,518

79,849
488,675

0 106,543

526,769

405,795

利府町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村
分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

124,500

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
124,500

58,227



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 3,300 99 3,201
H25 1,350 51 1,299 25年10月に確認調査を実施
H26 71 ▲ 71 26年8月に確認調査を実施
H27 0 0 実績なし
H28 0 0 実績なし
H29 0 0 実績なし
H30 109 ▲ 109 31年3月、報告書印刷代
H31 0
H32 0
累計 4,650 0 330 4,320
H23 0 0 0 0
H24 3,300 0 99 3,201
H25 1,350 0 51 1,299
H26 0 0 71 ▲ 71
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 109 ▲ 109
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

6,200 4,650 0 330 4,320
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 3,300 0 99 3,201
H25 1,350 0 51 1,299
H26 0 0 71 ▲ 71
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 109 ▲ 109
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

6,200 4,650 0 330 4,320

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

町 町 完了直接

24年8月、11月に確認調査を実施

1 －

震災復興に係
る埋蔵文化財
発掘調査事業

町内、埋
蔵文化財
包蔵地

30A － 4

（様式２A）

11 －

利府町
省庁名 文部科学省

事業番号

各年度
別合計

全体
事業
期間

6,200 24 ～



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 23,250 18,698 4,552
H25 ▲ 1,784 1,784 26年3月、完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 23,250 0 16,914 6,336
H23 0
H24 56,250 31,001 25,249
H25 ▲ 1,666 1,666 26年3月、完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 56,250 0 29,335 26,915
H23 0
H24 750 325 425
H25 1 ▲ 1 26年3月、完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 750 0 326 424
H23 0
H24 750 155 595
H25 0 26年3月、完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 750 0 155 595

（様式２C)

5

～

24年6月、測量調査設計発注。

24年6月、測量調査設計発注。

24年6月、測量調査設計発注。

24年6月、測量調査設計発注。

町

6 C －

利府町
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

8 C － 6 － 1 －

浜田漁港施設
用地嵩上げ事
業

浜田地区 県

24 ～ 25

－ 1 －

浜田地区漁業
集落防災機能
強化事業

浜田地区 県 町 間接 完了 31,000 24 ～ 25

25間接 完了 1,000 24

～ 259 C － 6 － 2 －

須賀漁港施設
用地嵩上げ事
業

須賀地区 県 町 間接 完了

7 C － 5 － 2 －

須賀地区漁業
集落防災機能
強化事業

須賀地区 県 町 間接 完了 75,000

1,000 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
利府町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 37,500 16,662 20,838
H25 ▲ 8,454 8,454 26年3月、完了。
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 37,500 0 8,208 29,292
H23 0
H24 3,000 2,145 855
H25 ▲ 145 145 26年3月、完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,000 0 2,000 1,000
H23 0
H24 119,200 58,462 60,738
H25 24,522 ▲ 24,522 26年3月、測量調査設計完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 119,200 0 82,984 36,216
H23 0
H24 48,000 21,169 26,831
H25 25,946 ▲ 25,946 26年3月、測量調査設計完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 48,000 0 47,115 885

6 － 4 －
浜田漁港臨港
道路整備事業

浜田地区 県 町 間接 完了 4,000

24年6月、測量調査設計発注。

25年1月、測量調査設計発注。

24年9月、測量調査設計発注。

24年9月、測量調査設計発注。

24

25～

～ 25

10 C － 6 － 3 －

須賀漁港護岸
等機能強化事
業

須賀地区 県 町 間接 完了 50,000 24

～ 25

18 ◆ C － 5 － 1 － 1

浜田地区漁業
集落防災機能
強化促進事業

浜田地区 町 町 直接 完了 ～ 25

19 ◆ C － 5 － 2 － 1

須賀地区漁業
集落防災機能
強化促進事業

須賀地区 町 町 直接 完了 60,000 24

17 C －

149,000 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
利府町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 3,000 1,712 1,288
H25 ▲ 423 423 26年3月、完了。
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 3,000 0 1,289 1,711
H23 0
H24 122,320 11,928 110,392
H25 137,246 137,246
H26 39,564 39,564
H27 79,612 79,612
H28 0
H29 ▲ 13,650 11,498 ▲ 25,148 ３事業を発注し、H30へ繰越
H30 34,633 ▲ 34,633 ５事業を発注し、H31へ繰越（1事業）
H31 75,144 ▲ 75,144 ２事業を発注
H32 0
累計 378,742 ▲ 13,650 133,203 231,889
H23 0
H24 0
H25 136,950 32,843 104,107 26年2月、事業用地購入。
H26 225,660 519,397 ▲ 293,737 26年7月、工事発注。
H27 335,175 64,281 270,894 工事進捗中
H28 68,789 ▲ 68,789 29年1月、工事完成
H29 11,936 ▲ 11,936 30年1月、舗装補修工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 697,785 0 697,246 539
H23 0
H24 9,750 5,355 4,395
H25 347,175 20,292 326,883 26年2月、事業用地購入。
H26 603,142 20,214 582,928 26年9月、工事発注。
H27 38,007 258,544 ▲ 220,537 工事進捗中
H28 136,450 ▲ 136,450 　〃
H29 273,462 ▲ 273,462 　〃
H30 1,822 ▲ 1,822 30年12月、完成
H31 0
H32 0
累計 998,074 0 716,139 281,935

25年1月、測量調査設計発注。

24年12月、基本計画調査発注。25年9月、業務完了。

25年3月、測量調査設計発注。

町

県 町5 －
須賀漁港臨港
道路整備事業

22 C － 5 － 町

町

20 C － 6 －

3 －

浜田地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接交付分）

浜田地区 町 直接

－ 1
漁業集落復興
効果促進事業

須賀地区

21 ☆ F － 1 直接 継続 456,366 24 ～ 32

間接 25完了 4,000 24 ～

完了

－ 1

～ 29

23 C － 5 － 4 －

須賀地区漁業
集落防災機能
強化事業（直
接交付分）

須賀地区 町 町 直接 完了 1,330,767 24 ～ 30

930,380 25



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
利府町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 31,500 0 31,500 26年3月、他事業と調整中。
H26 133,500 85,803 47,697 27年3月、工事発注。
H27 44,072 ▲ 44,072 工事進捗中
H28 8,846 ▲ 8,846 29年3月、工事完成
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 165,000 0 138,721 26,279
H23 0
H24 0
H25 3,200 2,334 866 26年2月、設計完了
H26 37,120 33,366 3,754 27年2月、工事発注。
H27 511 ▲ 511 27年10月、工事完成
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 40,320 0 36,211 4,109
H23 0
H24 0
H25 3,200 2,316 884 26年2月、設計完了
H26 21,600 21,600 27年3月、他事業と調整中。
H27 13,221 13,221 28年3月、他事業と調整中。
H28 184 ▲ 184 29年3月、設計完了
H29 29,263 ▲ 29,263 30年1月、工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 38,021 0 31,763 6,258
H23 0
H24 0
H25 0
H26 57,360 57,360 27年3月、他事業と調整中。
H27 0 28年3月、他事業と調整中。
H28 17,033 ▲ 17,033 28年7月、工事発注
H29 ▲ 492 492 工事進捗中。
H30 1,179 ▲ 1,179 H30年11月、完成
H31 0
H32 0
累計 57,360 0 17,720 39,640

29 C － 6 － 7 －

浜田漁港施設
用地嵩上げ事
業（直接交付
分）

浜田地区 町 町 直接 完了

26 ◆ C － 5 － 2 －

町25 ◆ C － 5 － － 2
浜田地区避難
施設整備事業

浜田地区 町

24 C － 6 － 6 －

須賀漁港護岸
等機能強化事
業（直接交付
分）

須賀地区 町

1 25 ～ 27

直接 完了 47,527 25 ～ 29

～ 28

26 ～ 30

2
須賀地区避難
施設整備事業

須賀地区 町 町

町 直接 完了 220,001 25

直接 完了 50,400

76,480



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
利府町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 905 905 27年3月、他事業と調整中。
H27 1,665 1,665 28年3月、他事業と調整中。
H28 2,424 2,424 29年3月、他事業と調整中
H29 0 H30へ繰越
H30 1,093 ▲ 1,093
H31 0
H32 0
累計 4,994 0 1,093 3,901
H23 0
H24 0
H25 0
H26 36,112 36,112 27年3月、他事業と調整中。
H27 0 28年3月、他事業と調整中。
H28 9,936 ▲ 9,936 28年7月、工事発注
H29 13,650 28 13,622 工事進捗中。
H30 28,278 ▲ 28,278
H31 0
H32 0
累計 36,112 13,650 38,242 11,520
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 230,456 230,367 89 27年4月、実施設計等発注。28年9月、工事発注。
H28 0 28年4月、工事完成。
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 230,456 0 230,367 89
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 79,826 4,446 75,380 27年6月、実施設計発注。28年3月、関係機関と調整中。
H28 69,599 ▲ 69,599 28年6月、工事発注。10月、工事完成
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 79,826 0 74,045 5,781

C － 6 － 10 －
浜田漁港施設
機能強化事業

36 C － 6 － 11 －
須賀漁港施設
機能強化機能

須賀地区

31 C － 6

35

須賀漁港施設
用地嵩上げ事
業（直接交付
分）

須賀地区 町 町 直接 完了 6,661 26 ～ 30

町 直接 完了 66,350 26 ～ 30

30 C － 6 － 8 －

町－ 9 －

浜田漁港臨港
道路整備事業
（直接交付分）

浜田地区

浜田地区 町 町 直接 完了 307,275 27 ～ 27

町 町 直接 完了 106,435 27 ～ 28



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２C)
利府町

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 9,517 9,517 28年3月、他事業と調整中。
H28 9,526 9,526 29年3月、他事業と調整中
H29 6,397 ▲ 6,397 30年2月、工事発注。
H30 9,031 ▲ 9,031 31年3月、完成
H31 0
H32 0
累計 19,043 0 15,428 3,615
H23 0 0 0 0
H24 299,270 0 96,914 202,356
H25 659,271 0 108,253 551,018
H26 1,154,963 0 658,780 496,183
H27 787,479 0 602,221 185,258
H28 11,950 0 310,837 ▲ 298,887
H29 0 0 332,092 ▲ 332,092
H30 0 0 76,036 ▲ 76,036
H31 0 0 75,144 ▲ 75,144
H32 0 0 0 0

3,833,034 2,912,933 0 2,260,277 652,656
H23 0 0 0 0
H24 124,500 0 70,698 53,802
H25 0 0 ▲ 12,471 12,471
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

166,000 都道県交付分　計 124,500 0 58,227 66,273
H23 0 0 0 0
H24 423,770 0 167,612 256,158
H25 659,271 0 95,782 563,489
H26 1,154,963 0 658,780 496,183
H27 787,479 0 602,221 185,258
H28 11,950 0 310,837 ▲ 298,887
H29 0 0 332,092 ▲ 332,092
H30 0 0 76,036 ▲ 76,036
H31 0 0 75,144 ▲ 75,144
H32 0 0 0 0

3,999,034 3,037,433 0 2,318,504 718,929

市町村
都道県

計

各年度
別合計

町 直接 完了 25,392 27 ～ 3037 C － 6 － 12 －

須賀漁港臨港
道路整備事業
（直接交付分）

須賀地区 町

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 54,250 24,038 30,212
H25 170,500 72,660 97,840 25年9月、詳細設計完了。26年2月、工事着工。
H26 313,100 390,003 ▲ 76,903 伐採、掘削、道路形成。
H27 132,571 6,796 125,775 掘削、道路形成。
H28 83,490 ▲ 83,490 工事進捗中
H29 32,990 ▲ 32,990 30年2月、工事完成。
H30 ▲ 23,082 ▲ 23,082
H31 ▲ 14,865 ▲ 14,865
H32 0
累計 670,421 ▲ 37,947 609,977 22,497
H23 0
H24 5,533 5,533 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 5,533 0 5,533 0
H23 0
H24 43,275 39,643 3,632
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 43,275 0 39,643 3,632
H23 5,250 4,606 644
H24 2,250 2,250
H25 207 ▲ 207 26年3月、マップ作成完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,500 0 4,813 2,687

24年6月、測量調査設計発注。24年11月、詳細設計発注。

24年12月、事業完了。

24年5月、測量調査設計発注。24年10月工事発注。25年3月、
工事完了。

24年3月、シミュレーション作成委託発注。24年12月、シミュレー
ション完成。

2 D － 12 － 1

3 －

神谷沢宅地滑
動崩落対策事
業

（様式２D）

D － 14 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

利府町

1 D － 1 － 1 －
（仮称）須賀線
整備事業

須賀地区 町 町 直接 完了

町 町 直接 完了 57,700 24 ～ 24

4 D － 20 － 1 －

浜田・須賀地
区津波シミュ
レーション作
成事業

浜田、須
賀地区

町 町 直接 完了 10,000 23

－
神谷沢避難所
整備事業

神谷沢地
区

町 谷沢町 直接 完了 11,068 24

神谷沢地
区

～ 24

～ 24

全体
事業
期間

816,093 24 ～ 29



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

利府町

全体
事業
期間

H23 48,750 46,856 1,894
H24 0
H25 20,625 14,828 5,797 25年6月、業務発注。26年3月、業務完了。
H26 15,000 5,994 9,006 26年4月、業務発注。27年3月、業務終了。
H27 4,228 ▲ 4,228 27年4月、業務発注。28年3月、業務終了。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 ▲ 7,497 ▲ 7,497
H32 0
累計 84,375 ▲ 7,497 71,906 4,972
H23 0
H24 7,500 3,622 3,878
H25 292,500 275,856 16,644 26年3月、完了。
H26 3,489 ▲ 3,489 防災行政無線個別受信機追加設置。27年3月完成。
H27 0
H28 0
H29 ▲ 16,481 ▲ 16,481
H30 0
H31 0
H32 0
累計 300,000 ▲ 16,481 282,967 552
H23 0
H24 840 798 42
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 840 0 798 42
H23 0
H24 34,500 30,354 4,146
H25 48,318 46,981 1,337 25年6月、役場敷地内備蓄倉庫整備完了。26年3月、耐震性貯
H26 11,475 6,914 4,561 27年2月、工事発注。
H27 0 0 28年3月、他事業と調整中。
H28 0 29年3月、他事業と調整中。
H29 8,039 ▲ 8,039 29年12月、工事完成
H30 0
H31 0
H32 0
累計 94,293 0 92,288 2,005

24年3月、検討業務発注。25年3月、業務完了。

24年12月、調査設計発注。

24年8月、業務発注。24年9月、完成。

24年10月、調査設計発注。25年3月、工事発注。

－
防災拠点整備
事業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 完了

D － 20 － 3 －

浜田・須賀地
区等防災行政
無線整備事業

D － 20

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

12

125,725 24 ～14 － 4

13 ◆ D － 20 － 3 － 1
防災情報発信
事業

5 D － 20 － 2 －

浜田・須賀地
区等復興まち
づくり推進事
業

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 完了 102,504 23

29

浜田、須
賀地区及
びその他
被災地域

町 町 直接 完了 378,025 24

～ 30

～ 26

町 町 直接 完了 1,050 24 ～ 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

利府町

全体
事業
期間

H23 0
H24 99,750 23,609 76,141
H25 432,600 365,130 67,470 25年9月、工事発注。
H26 149,609 218,738 ▲ 69,129 排水路（ボックスカルバート）設置。
H27 127,466 66,657 60,809 水路上流部施工。
H28 6,675 98,946 ▲ 92,271 工事進捗中
H29 8,564 ▲ 8,564 30年3月、工事完成。
H30 0
H31 0
H32 0
累計 809,425 6,675 781,644 34,456
H23 0
H24 2,400 2,230 170
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 2,400 0 2,230 170
H23 0
H24 268,625 178,955 89,670
H25 325,500 418,282 ▲ 92,782 25年5月、工事着手。
H26 26,366 19,747 6,619 26年10月、工事完成
H27 0
H28 0
H29 ▲ 3,507 ▲ 3,507
H30 0
H31 0
H32 0
累計 620,491 ▲ 3,507 616,984 0
H23 0
H24 0
H25 5,600 0 5,600
H26 0
H27 0
H28 0
H29 ▲ 5,600 ▲ 5,600
H30 0
H31 0
H32 0
累計 5,600 ▲ 5,600 0 0

24年10月、調査設計発注。

24年10月、工事発注。25年2月、完成。

24年12月、測量調査設計発注。25年1月、用地買収開始。

15 D － 21 － 1 －
浜田地区下水
道事業

浜田地区

16 ◆ D － 20 － 3 － 2

浜田・須賀地
区移動系防災
行政無線中継
機器整備事業

浜田、須
賀地区

町 町 直接 完了 3,000 24

町 町 直接 完了 705,125 24 ～ 26

町 町 直接 完了 1,088,134 24 ～ 29

28 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

加瀬地区 町 町 直接 廃止 0 25 ～ 26

27 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

加瀬地区

～ 24



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

利府町

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 11,152 7,091 - 26年12月分（11月途中入居）から充当
H27 19,516 21,989 - 平成27年度分を充当
H28 23,850 23,200 - 平成28年度分を充当
H29 23,533 22,837 21,993 - 平成29年度分を充当
H30 13,015 22,727 平成30年度分を充当
H31 ▲ 1,609 12,705 2,589 平成31年度分を充当
H32 0
累計 78,051 34,243 109,705 2,589
H23 0
H24 0
H25 0
H26 928 657 271 26年12月分（11月途中入居）から充当
H27 1,787 2,058 ▲ 271 平成27年度分を充当
H28 2,692 2,693 ▲ 1 平成28年度分を充当
H29 2,665 2,751 2,716 2,700 平成29年度分を充当
H30 1,737 2,379 ▲ 642 平成30年度分を充当
H31 1,609 2,004 ▲ 395 平成31年度分を充当
H32 0
累計 8,072 6,097 12,507 1,662
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 113,460 113,460
H28 ▲ 6,675 ▲ 6,675
H29 ▲ 18,803 ▲ 18,803
H30 3,763 ▲ 3,763 31年3月、業務終了
H31 0
H32 0
累計 113,460 ▲ 25,478 3,763 84,219
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 41,357 7,603 33,754 28年12月、実施設計発注
H29 29,842 18,803 82,281 ▲ 33,636 30年3月、工事完成
H30 1,599 1,529 70 31年3月、工事完成
H31 0
H32 0
累計 71,199 20,402 91,413 188

26 ～ 31

33 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

加瀬地区 町 町 直接 継続 18,895 26 ～ 32

－ 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

利府町 町 町 直接 継続 109,978 27 ～ 32

32 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

加瀬地区 町 町 直接 継続 128,340

38 ◆ D － 21 － 1 － ～ 30

34 ★ Ｆ

1

浜田地区雨水
流末水路改修
事業

浜田地区 町 町 直接 完了 114,503 28



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表
令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

利府町

全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 6,731 6,731
H31 22,362 8,642 13,720 平成31年度分を充当
H32 0
累計 0 29,093 8,642 20,451
H23 54,000 0 51,462 2,538
H24 518,923 0 308,782 210,141
H25 1,295,643 0 1,193,944 101,699
H26 527,630 0 652,633 ▲ 129,064
H27 394,800 0 101,728 295,545
H28 67,899 0 215,932 ▲ 148,683
H29 56,040 0 156,583 ▲ 124,920
H30 0 0 30,398 ▲ 20,686
H31 0 0 23,351 ▲ 6,448
H32 0 0 0 0

3,705,053 2,914,935 0 2,734,813 180,122
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 54,000 0 51,462 2,538
H24 518,923 0 308,782 210,141
H25 1,295,643 0 1,193,944 101,699
H26 527,630 0 652,633 ▲ 129,064
H27 394,800 0 101,728 295,545
H28 67,899 0 215,932 ▲ 148,683
H29 56,040 0 156,583 ▲ 124,920
H30 0 0 30,398 ▲ 20,686
H31 0 0 23,351 ▲ 6,448
H32 0 0 0 0

3,705,053 2,914,935 0 2,734,813 180,122

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計

39 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

加瀬地区 町 町 直接 継続 34,913 31 ～ 32

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分


