
（様式１）
涌谷町 　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

51,008 1,390,474 2,221 1,341,687 0

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和元年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和元年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 1,390,474 1,390,474 0 0 0

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 1,390,474 1,390,474 0 0 0

涌谷町
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0

＜参考＞

00

176,692
48,053

48,500
0

325,845
708,093

1,390,474

52,174
44,604

31,117 45,240

56,534

219,461

契約済額
（国費相当額）

0

177,974

0

1,341,687

50,503
0

708,432
38,939

0
0

0

0

※令和元年度末までに執行が可能な実額として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に
返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0 0 0
H24 248,154 185,186 62,968

H25 588,463 146,737 441,726
25年7月、造成工事発注。25年9月、六軒町裏地区建築工事発
注。26年2月、渋江地区建築工事発注。

H26 84,147 522,650 ▲ 438,503
H26年7月六軒町裏地区造成工事及び建築工事変更契約、H26
年9月渋江地区造成工事変更契約、H26年12月・H27年2月渋江
地区建築工事変更契約

H27 0 0
H28 0 ▲ 40,950 ▲ 40,950
H29 ▲ 8,790 ▲ 8,790
H30 ▲ 79,360 ▲ 62,909 ▲ 16,451 H31年3月(第23回申請）道路事業へ切り出し分減額
H31 0
H32 0
累計 920,764 ▲ 129,100 791,664 0
H23 0 0 0
H24 14,236 6,414 7,822

H25 0 0 0
25年9月、六軒町裏地区工事発注。26年2月、渋江地区工事発
注。

H26 0 3,867 ▲ 3,867
H26年7月六軒町裏地区建築工事変更契約、H26年12月・H27
年2月渋江地区建築工事変更契約

H27 0 0
H28 0 0
H29 0 ▲ 3,955 ▲ 3,955
H30 0
H31 0
H32 0
累計 14,236 ▲ 3,955 10,281 0
H23 0 0 0
H24 62,755 27,540 35,215
H25 118,949 31,237 87,712 25年7月、造成工事発注。26年3月、建築工事発注。
H26 83,756 175,761 ▲ 92,005 H26年11月造成工事変更契約、H27年2月建築工事変更契約
H27 0 0
H28 0 0
H29 ▲ 28,000 ▲ 28,000
H30 ▲ 14,811 ▲ 11,889 ▲ 2,922 H31年３月(第23回申請）道路事業へ切り出し分減額
H31 0
H32 0
累計 265,460 ▲ 42,811 222,649 0
H23 0 0 0
H24 700 321 379
H25 681 0 681 26年3月、工事発注。
H26 628 1,682 ▲ 1,054 H27年2月建築工事変更契約
H27 0 0
H28 0 0
H29 0
H30 ▲ 6 ▲ 6
H31 0
H32 0
累計 2,009 ▲ 6 2,003 0

全体
事業
期間

904,758 24 ～ 26

～ 26

～ 26

－ 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

涌谷町字
六軒町裏
地内及び
渋江地内

町 涌谷町 直接 完了 12,851 24

涌谷町涌
谷字中江
南地内

4 ◆ D － 4 － 2 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業

涌谷町涌
谷字中江
南地内

町 涌谷町 直接 完了 2,505 24

町 涌谷町 直接 完了 254,458 24 ～ 26

1 D － 4 － 1 －
災害公営住宅
整備事業

涌谷町字
六軒町裏
地内及び
渋江地内

町 涌谷町 直接 完了

（様式２D）

D － 4 － 2

省庁名 国土交通省

事業番号

涌谷町

2 ◆ D － 4 － 1

3 －
災害公営住宅
整備事業

24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成
設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。  整備計

24年7月、土地鑑定発注。地質調査発注。24年9月、土地造成
設計発注。建物設計発注。24年11月、用地買収開始。  整備区

25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。
建物設計発注。25年3月用地買収開始。　整備計画戸数(12戸）

25年1月、土地鑑定発注。地質調査発注。土地造成設計発注。
建物設計発注。25年3月用地買収開始。　整備区画数(12台分）



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

涌谷町

H23 0
H24 0
H25 0
H26 6,876 4,034 2,842 平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定
H27 44,603 34,971 9,632 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定
H28 34,359 38,154 43,114 29,399 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定
H29 41,422 41,182 240 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定

H30 31,117 16,996 48,230 ▲ 117
平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定（道路事業へ
切り出し差額分を増額）

H31 41,996 ▲ 41,996
令和2年4月時点、入居者の政令月収により算定（前年道路切り
出し分の差額分を減額して取崩し）

H32 0
累計 116,955 96,572 213,527 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 1,285 438 847 平成27年3月時点、入居者の政令月収により算定
H27 3,450 3,968 ▲ 518 平成28年3月時点、入居者の政令月収により算定
H28 5,015 2,796 4,616 3,195 平成29年3月時点、入居者の政令月収により算定
H29 3,319 3,422 ▲ 103 平成30年4月時点、入居者の政令月収により算定
H30 3,496 3,422 74 平成31年4月時点、入居者の政令月収により算定
H31 2,205 3,210 ▲ 1,005
H32 0
累計 11,955 9,611 19,076 2,490
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 12,800 8,804 3,996 Ｈ２８．４月　工事発注
H29 ▲ 3,996 ▲ 3,996
H30 0
H31 0
H32 0
累計 12,800 ▲ 3,996 8,804 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 57,516 57,516 0 H31年３月(第23回申請）D-4-1より道路事業へ切り出し増額分
H31 0
H32 0
累計 0 57,516 57,516 0

～ 31

～ 32

町 涌谷町 直接 完了 11,004 28 ～ 28

涌谷町字
六軒町裏
地内、渋
江地内及
び中江南
地内

町 涌谷町 直接 継続 28,759 26

26

5 D － 5 － 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

涌谷町字
六軒町裏
地内、渋
江地内及
び中江南
地内

町 涌谷町 直接 継続 313,520 26

71,896 24 ～8 ◆ － 1

7 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害公営住宅
防風フェンス
整備事業

D － 4

涌谷町字
渋江地内

6

－ 3
災害公営住宅
道路整備事業

涌谷町字
六軒町裏
地内及び
渋江地内

町 涌谷町 直接 完了

D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

涌谷町

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 10,870 10,870 0 H31年３月（第23回申請）D-4-2より道路事業へ切り出し増額分
H31 0
H32 0
累計 0 10,870 10,870 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 5,299 0 5,299
H31 46,295 5,297 40,998
H32 0
累計 46,295 5,299 5,297 46,297

～ 32

町 涌谷町 直接 完了 13,588 24 ～ 26

5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

涌谷町字
六軒町裏
地内、渋
江地内及
び中江南
地内

町 涌谷町 直接 継続 61,913 31

9 ◆ D － 4 － 2 － 2
災害公営住宅
道路整備事業

涌谷町字
中江南地
内

10 D －



　復興交付金事業計画　令和元年度進捗状況報告　総括表

令和2年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

（様式２D）

省庁名 国土交通省

事業番号

涌谷町

H23 0 0 0 0
H24 325,845 0 219,461 106,384
H25 708,093 0 177,974 530,119
H26 176,692 0 708,432 ▲ 531,740
H27 48,053 0 38,939 9,114
H28 52,174 0 56,534 ▲ 4,360
H29 0 0 44,604 ▲ 44,604
H30 31,117 0 45,240 ▲ 14,123
H31 48,500 0 50,503 ▲ 2,003
H32 0 0 0 0

1,675,252 1,390,474 0 1,341,687 48,787
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 325,845 0 219,461 106,384
H25 708,093 0 177,974 530,119
H26 176,692 0 708,432 ▲ 531,740
H27 48,053 0 38,939 9,114
H28 52,174 0 56,534 ▲ 4,360
H29 0 0 44,604 ▲ 44,604
H30 31,117 0 45,240 ▲ 14,123
H31 48,500 0 50,503 ▲ 2,003
H32 0 0 0 0

1,675,252 1,390,474 0 1,341,687 48,787

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

合計


