
（様式１）
多賀城市 　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 45,770,060 0 44,726,770 1,043,290

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和２年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 44,726,770 45,770,060 0 0 1,043,290

都道県交付分 371,095 442,376 1,783 0 73,064

合計 45,097,865 46,212,436 1,783 0 1,116,354

0

0

※令和２年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

216,000

0

0
224,640

0
0
0

0

契約済額
（国費相当額）

3,374

9,082,058

3,044,749

44,582,173

847,488
249,705

9,555,078
11,247,018

145
0

＜参考＞

101,282160,300

12,178,520
12,277,350

527,207
240,419

2,600,651
9,584,647

45,770,060

4,408,566
4,224,828

747,651 2,061,588

5,916,332

1,296,796

多賀城市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

442,376

0

交付額
(国費)

224,640

0
0
0

0
1,736

228,159



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 13,500 2,556 10,944
H24 161,838 26,530 135,308
H25 139,661 22,416 117,245 平成25年度調査件数：16件
H26 23,261 ▲ 23,261 平成26年度調査件数：7件
H27 8,903 ▲ 8,903 平成27年度調査件数：8件
H28 11,860 ▲ 11,860 平成28年度調査件数：14件
H29 6,144 ▲ 6,144 平成29年度調査件数：7件
H30 917 ▲ 917 平成30年度調査件数：2件
H31 20,358 ▲ 20,358 平成31年度調査件数：2件
H32 12,868 ▲ 12,868 平成32年度調査件数：2件
累計 314,999 0 135,813 179,186
H23 0
H24 2,000 1,272 728
H25 30,875 27,096 3,779 25年6月工事発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 32,875 0 28,368 4,507
H23 0
H24 1,736 145 1,591
H25 1,783 3,374 ▲ 1,591 25年4月～26年3月　調査完了
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,736 1,783 3,519 0
H23 13,500 0 2,556 10,944
H24 163,838 0 27,802 136,036
H25 170,536 0 49,512 121,024
H26 0 0 23,261 ▲ 23,261
H27 0 0 8,903 ▲ 8,903
H28 0 0 11,860 ▲ 11,860
H29 0 0 6,144 ▲ 6,144
H30 0 0 917 ▲ 917
H31 0 0 20,358 ▲ 20,358
H32 0 0 12,868 ▲ 12,868

461,094 347,874 0 164,181 183,693
H23 0 0 0 0
H24 1,736 0 145 1,591
H25 0 1,783 3,374 ▲ 1,591
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

4,693 1,736 1,783 3,519 0
H23 13,500 0 2,556 10,944
H24 165,574 0 27,947 137,627
H25 170,536 1,783 52,886 119,433
H26 0 0 23,261 ▲ 23,261
H27 0 0 8,903 ▲ 8,903
H28 0 0 11,860 ▲ 11,860
H29 0 0 6,144 ▲ 6,144
H30 0 0 917 ▲ 917
H31 0 0 20,358 ▲ 20,358
H32 0 0 12,868 ▲ 12,868

465,787 349,610 1,783 167,700 183,693合計

各年度
別合計

市町村交付分　計

各年度
別合計

都道県交付分　計

各年度
別合計

4,693

完了

市町村
交付分

市町村
都道県

計

都道県
交付分

24 ～ 25

24年4月～25年3月　分布調査・試掘

平成23年度調査件数：7件

1 －
埋蔵文化財発
掘調査事業

市内41遺
跡

32

－ 4 － 1

完了直接

完了

（様式２A）

1 －

2 ◆ A

省庁名 文部科学省

事業番号

－ 4 － 1 － 1

多賀城市

直接

直接

多賀城市
全域

県 県

多賀城史
遊館

埋蔵文化財発
掘調査事業

多賀城史遊館
改修事業

市 市

市 市

15

全体
事業
期間

420,000 23 ～

41,094 24 ～ 25

－

A － 4

A



　復興交付金事業計画　令和２年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 38,750 38,750 0
H24 62,000 61,996 4

H25 196,075 196,072 3
25年9月道路詳細設計発注（完了）。25年11月橋梁詳細設計発
注（完了）。26年1月補償調査発注。26年1月土地評価、不動産
鑑定発注（完了）。

H26 2,155,933 2,155,931 2
26年5月用地補償総合技術業務発注。用地買収、建物補償契
約開始。

H27 1,129,175 1,129,172 3 27年9月橋梁下部工工事発注。
H28 766,637 766,637 0 こ線橋新設工事発注。
H29 2,811,186 2,811,186 0 上部工発注。道路改築工事発注
H30 230,436 8,215 230,435 8,216 上部工、道路改築工事
H31 131,009 139,224 ▲ 8,215 道路改築工事
H32 131,009 54,194 76,815 道路改築工事
累計 7,652,210 8,215 7,583,597 76,828
H23 0
H24 48,825 26,491 22,334
H25 21,232 ▲ 21,232
H26 ▲ 476 476
H27 0
H28 ▲ 1,578 ▲ 1,578
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 48,825 ▲ 1,578 47,247 0
H23 0
H24 884,870 884,870
H25 3,667,315 4,552,185 ▲ 884,870 25年6月工事着工（建設予定戸数：160戸）。
H26 ▲ 21,417 21,417 26年10月住宅譲渡変更契約。
H27 0
H28 ▲ 21,417 ▲ 21,417
H29 0
H30 0
H31 ▲ 271,290 ▲ 271,290 0 保育所切り出し分
H32 0
累計 4,552,185 ▲ 292,707 4,259,478 0
H23 47,850 0 47,850
H24 26,250 60,634 ▲ 34,384
H25 6,000 5,433 567 25年4月復興まちづくり調査検討業務委託発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 14,029 ▲ 14,029
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 80,100 ▲ 14,029 66,067 4

URと24年3月基本協定締結。

－

災害公営住宅
整備事業（桜
木地区）

D － 1 － 2

5

（様式２D）

D － 4 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

多賀城市

道路事業（清
水沢多賀城
線）

都市計画
道路清水
沢多賀城
線

市 市 直接 完了

4

3 D － 1 － 1 －

6 D － 20 － 1 －

桜木地区

都市防災推進
関連調査事業

市内全域 市 市 直接 完了

～－
道路事業（笠
神八幡線）

都市計画
道路笠神
八幡線

市 市 直接 完了 60,965

市 市 直接 完了 4,867,976 24 ～

26

～ 2588,093 23

26

24

全体
事業
期間

9,884,424 23 ～ 32



H23 0
H24 900 899 1
H25 900 900 0 25年5月委託業務発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 1 ▲ 1
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,800 ▲ 1 1,799 0
H23 0
H24 37,840 0 37,840
H25 174,160 58,380 115,780 25年9月物品購入、設置業務発注（完了）。
H26 0
H27 ▲ 8,328 ▲ 8,328
H28 ▲ 145,292 ▲ 145,292
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 212,000 ▲ 153,620 58,380 0
H23 0
H24 51,075 31,836 19,239
H25 1,040,475 261,276 779,199 26年2月工事（宮内雨水幹線）発注。
H26 400,335 ▲ 400,335 26年12月工事（大代雨水枝線）発注。
H27 2,194,341 1,268,593 925,748 27年9月工事（明月雨水幹線）発注。
H28 842,888 ▲ 842,888 29年3月工事（八幡雨水幹線）発注。
H29 461,598 577,980 ▲ 116,382 29年工事（八幡）発注。
H30 410,286 390,476 19,810 30年工事（町前、八幡）発注。
H31 178,684 ▲ 178,684 31年工事（八幡、町前）発注
H32 ▲ 43,225 ▲ 43,225
累計 3,696,177 418,373 3,952,068 162,482
H23 0
H24 15,750 15,750 0
H25 575,812 509,735 66,077 25年9月実施設計発注。
H26 0 26年9月大代ポンプ場工事発注。
H27 865,320 865,318 2 27年11月大代東ポンプ（吐出口）工事発注。
H28 1,443,652 1,277,398 166,254 大代東・大代ポンプ工事発注
H29 0 大代東・大代第５排水区ポンプ施設発注
H30 0 大代東工区発注
H31 0 大代東工区工事
H32 0
累計 2,900,534 0 2,668,201 232,333
H23 60,200 59,976 224
H24 0
H25 0 0
H26 0 0
H27 0
H28 ▲ 224 ▲ 224
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 60,200 ▲ 224 59,976 0

◆ D － 20 － 1 － 1

防災行政無線
（移動系）整備
事業

住民自治組織
強化支援事業

－7 D － 20 － 2

D － 21

宮内・八
幡・明月・
町前雨水
幹線他

8

－

下水道事業
（雨水ポンプ
増設整備）

大代・大
代第5排
水区・大
代東雨水
ポンプ場

市 市10 － 2

9 D － 21 － 1 －
下水道事業
（雨水整備）

直接 完了

大代地区
他

市 市 直接 完了 2,399 24

3,867,380 24

津波浸水
区域及び
隣接区域

～

市 市 直接 完了 72,975 24

市 市 直接 完了 74,970 23 ～
総合治水対策
計画策定事業

砂押川流
域

31

11 ◆ D － 21 － 1 － 1

～ 25

～ 25

市 市 直接 完了 5,486,070 24 ～ 31

24



H23 0
H24 39,200 39,198 2
H25 217,440 217,440
H26 217,439 ▲ 217,439 26年6月工事発注（完了）。
H27 0
H28 0 28年12月工事発注。
H29 0 28年12月工事減額
H30 421,083 419,913 1,170 工場街路排水工事発注
H31 0 排水施設整備工事
H32 0
累計 256,640 421,083 676,550 1,173
H23 0
H24 101,625 101,623 2
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0 0 28年12月排水整備工事発注
H29 0 28年12月排水整備工事（減額）
H30 106,929 101,444 5,485
H31 0 防災緑地整備工事
H32 0
累計 208,554 0 203,067 5,487
H23 0
H24 17,512 12,663 4,849
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 4,849 ▲ 4,849
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 17,512 ▲ 4,849 12,663 0
H23 0
H24 23,250 23,249 1

H25 262,260 262,260 0
25年8月工事（樋の口大橋）発注（完了）。25年10月工事（舟橋、
鎮守橋、笠神新橋）発注（完了）。

H26 62,000 60,400 1,600
H27 0
H28 ▲ 1,599 ▲ 1,599
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 347,510 ▲ 1,599 345,909 2
H23 0
H24 479,700 273,940 205,760
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 205,757 ▲ 205,757
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 479,700 ▲ 205,757 273,940 3

D －

～

12 ◆ D －

25

21 － 1 － 2

内水排除困難
地域側溝整備
事業

工場地
帯・大代
地区

市 市 直接 完了 847,154 24

市 市 直接 完了 278,072 2422 － 1 －

14 D － 22 － 2 －
防災緑地整備
事業

東北電力
高圧線下

市 市 直接 完了 16,884

八幡通り防災
公園整備事業

八幡通り
公園

～ 32

24

13

446,33716

17 D － 21 － 3 －

D － 3 － 1 －

24 ～ 24

緊急避難路整
備事業（橋梁
耐震化）

樋の口大
橋、鎮守
橋、舟
橋、笠神
新橋

市 市 24 ～ 28

下水道事業
（中央雨水ポ
ンプ場整備）

中央雨水
ポンプ場

市 市 直接 完了 365,256

直接 完了

～ 32



H23 0
H24 26,400 26,399 1
H25 29,600 28,907 693 25年9月工事発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 694 ▲ 694
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 56,000 ▲ 694 55,306 0
H23 0
H24 18,750 18,742 8

H25 61,500 61,500
25年8月測量業務発注（完了）。25年9月地質調査業務発注（完
了）。26年1月実施設計業務発注。26年1月不動産鑑定評価業
務発注（完了）。

H26 3,265,500 61,497 3,204,003
26年6月用地買収、建物補償契約開始。26年9月造成工事発
注。

H27 456,000 3,265,497 ▲ 2,809,497 27年4月用地買収。5月道路工事、調整池工事発注。
H28 609,552 ▲ 609,552 29年2月造成工事発注。
H29 62,250 202,500 264,750 道路工事発注
H30 62,250 ▲ 62,250 多目的イベントスペース、備蓄倉庫発注
H31 0
H32 0
累計 3,864,000 202,500 4,017,538 48,962
H23 0
H24 17,600 17,600 0

H25 550,484 547,148 3,336

26年1月拠点供給施設・排水施設整備事業の設計業務発注
（完了）。26年1月拠点公共施設整備調査測量設計事業の測量
設計業務発注（完了）。26年1月拠点公共施設整備調査測量設
計事業の不動産鑑定評価業務発注（完了）。26年1月復興事業
に伴う盛土材確保事業の盛土仮置き場賃借契約。26年3月復
興事業に伴う盛土材確保事業の工事発注（完了）。

H26 235,680 234,182 1,498

26年5月拠点供給施設・排水施設整備事業の工業用水道移設
補償契約。27年2月区画整理供給施設・排水施設整備事業の
雨水・汚水工事（一部）発注。27年2月区画整理がれき除去・撤
去事業のがれき撤去工事（一部）発注。27年3月拠点供給施
設・排水施設整備事業の雨水・汚水工事発注。

H27 2,938,485 730,088 2,208,397
27年11月区画整理供給施設・排水施設整備事業の雨水汚水
工事一部発注。27年6月区画整理調査測量設計業務発注。27
年8月拠点供給施設・排水施設整備事業の水道工事発注。

H28 108,459 ▲ 443,129 ▲ 334,670
28年4月津波復興拠点整備用地買収（完了）。宮内地区災害公
営住宅駐車場整備発注。29年2月津波復興拠点整備事業上水
道、下水道工事発注。

H29 ▲ 1,089,885 ▲ 1,089,885
津波復興拠点整備事業道路工事、水道工事発注。
平成30年3月コミュニティイベント開催。

H30 ▲ 270,987 ▲ 270,987
長寿命化計画発注。津波復興拠点上水道工事、道路工事発注

H31 ▲ 106,699 248,036 ▲ 354,735 開所式、道路工事発注
H32 40,163 ▲ 40,163
累計 3,850,708 ▲ 1,910,700 1,817,217 122,791
H23 0
H24 0
H25 34,000 14,903 19,097
H26 0
H27 0
H28 ▲ 19,096 ▲ 19,096
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 34,000 ▲ 19,096 14,903 1

20 ★ F － 2

－ 1 － 2 － 1
街路樹植栽整
備事業

津波被害
地域

市 市 直接 完了 69,135 24 ～ 25

～ 31完了 5,422,000 24D － 15 － 1 －

18 ◆ D

1
市街地復興効
果促進事業

多賀城市 市 市 直接

多賀城市津波
復興拠点整備
事業

八幡地区 市 市 直接

－ 1 －

19

完了 2,425,010 24 ～ 32

桜木地区 市 市 直接 完了 18,630 25 ～ 2621 ◆ D － 4 － 1 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（桜木地区）



H23 0
H24 311,166 311,166 0

H25 882,633 882,633 0
URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契
約（完了）。URと26年2月住宅譲渡契約。

H26 0 26年9月工事着工（建設予定戸数：48戸）（完了）
H27 386,866 344,475 42,391
H28 ▲ 42,390 ▲ 42,390
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 1,580,665 ▲ 42,390 1,538,274 1
H23 0
H24 184,000 168,097 15,903
H25 0 25年10月建物補償契約（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 15,902 ▲ 15,902
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 184,000 ▲ 15,902 168,097 1
H23 0
H24 0

H25 10,600 9,388 1,212
URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契
約（完了）。URと26年2月住宅譲渡契約。

H26 0 26年9月工事着工（建設予定戸数：48戸）（完了）
H27 0
H28 ▲ 1,212 ▲ 1,212
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 10,600 ▲ 1,212 9,388 0
H23 0
H24 0

H25 1,470,856 1,470,855 1
URと25年7月調査・基本設計実施契約。25年12月用地買収契
約（完了）。URと26年2月住宅譲渡契約。

H26 5,673,906 5,673,906 0 26年9月工事着工（建設予定戸数：274戸）（完了）
H27 388,885 257,680 131,205
H28 ▲ 131,205 ▲ 131,205
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,533,647 ▲ 131,205 7,402,441 1
H23 0
H24 0
H25 117,048 100,510 16,538
H26 0 26年8月用地買収契約（完了）。URと27年2月住宅譲渡契約。
H27 1,352,633 1,352,633 0
H28 231,992 163,067 68,925
H29 0
H30 ▲ 85,460 ▲ 85,460 精算金支払
H31 ▲ 2 ▲ 2
H32 0
累計 1,469,681 146,530 1,616,210 1

URと24年3月基本協定締結。

URと24年3月基本協定締結。

URと24年3月基本協定締結。

URと24年3月基本協定締結。

210,122 ～ 24

22 D － 4 － 2 －

災害公営住宅
整備事業（新
田地区）

新田地区 市 市 直接 完了 1,758,030 24 ～ 27

242 1

既存施設解体
補償事業（新
田地区）

新田地区 市 市 直接 完了23 ◆ D － 4 － －

－ 4 － 2 －24 ◆ D 市 直接 完了 11,736 25

1,847,099 25 ～ 30

27

2

災害公営住宅
駐車場整備事
業（新田地区）

新田地区 市 ～ 27

25 D － 4 － 3 －

災害公営住宅
整備事業（鶴
ケ谷地区）

鶴ケ谷地
区

市 市 直接 完了 8,459,936 25 ～

26 D － 4 － 4 －

災害公営住宅
整備事業（宮
内地区）

宮内地区 市 市 直接 完了



H23 0
H24 63,750 63,000 750
H25 0 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 750 ▲ 750
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 63,750 ▲ 750 63,000 0
H23 0
H24 1,600 794 806

H25 38,400 38,383 17
25年5月監理業務発注（完了）。25年6月委託業務発注（完了）。

H26 0
H27 0
H28 ▲ 823 ▲ 823
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 40,000 ▲ 823 39,177 0
H23 0
H24 0
H25 25,536 20,764 4,772 25年6月発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 4,772 ▲ 4,772
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 25,536 ▲ 4,772 20,764 0
H23 0
H24 0
H25 7,584 6,672 912 25年6月発注（完了）。
H26 0
H27 0
H28 ▲ 912 ▲ 912
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 7,584 ▲ 912 6,672 0
H23 0
H24 24,750 14,917 9,833
H25 0 0
H26 71,250 60,345 10,905 26年7月実施設計発注。
H27 1,377,734 1,315,939 61,795 27年用地買収契約。
H28 1,178,000 951,589 226,411 28年6月調整池工事発注。
H29 0 工事（八幡第一・第二調整池）発注
H30 0 八幡第一・二調整池工事発注
H31 0
H32 0
累計 2,651,734 0 2,342,790 308,944

31

～ 25

24 ～

25 ～ 25

－ ～ 2527 D － 17 － 1

宮内地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業計画作成事
業

宮内地区

市 市 直接 完了 48,972 24市内全域

市 市 直接 完了 84,000 24

30 ◆ D － 20 － 1 － 4

都市防災推進
事業（防災備
蓄用品購入）

D － 20 － 1 － 2

多賀城市震災
経験・記録伝
承事業

都市防災推進
事業（防災備
蓄施設整備）

29 ◆ D － 20 － 1 － 3

大規模災
害時指定
収容避難
所（市内１
２箇所）

市 市 直接 完了 25,956 25 ～ 25

28 ◆

下水道事業
（雨水地下貯
留施設整備）

桜木・栄
地区

市 市 直接 完了 3,535,64631 D － 21 － 4 －

市内１２
箇所の防
災備蓄施
設

市 市 直接 完了 8,342



H23 0
H24 0

H25 37,500 36,222 1,278
25年5月測量・調査・概略設計発注（完了）。25年12月詳細設計
発注。

H26 0
H27 509,188 509,188 28年3月雨水工事発注。平成27年用地買収
H28 295,110 691,070 ▲ 395,960 28年11月支障物件移転補償契約。
H29 209,612 295,109 ▲ 85,497 29年8月雨水工事発注。
H30 0 雨水幹線改築工事発注
H31 0
H32 0
累計 841,798 209,612 1,022,401 29,009
H23 0
H24 0
H25 2,496 3,252 ▲ 756 25年7月単価契約発注（完了）。
H26 0 26年5月単価契約発注（完了）。
H27 0 27年6月単価契約発注（完了）。
H28 1,848 1,848 28年6月単価契約発注（完了）。
H29 464 464 29年6月単価契約発注（完了）。
H30 0 30年6月単価契約発注（完了）。
H31 0 31年6月単価契約発注（完了）。
H32 0
累計 2,496 2,312 3,252 1,556
H23 0
H24 0
H25 5,437 5,436 1 26年2月委託業務発注。

H26 614,919 614,918 1
26年5月埋蔵文化財調査開始。26年6月実施設計発注（完了）。
26年8月減価補償（用地買収）契約開始。27年2月造成工事（一
部）発注。

H27 478,251 478,249 2 27年11月、平成28年1月造成工事（一部）発注。
H28 112,234 97,797 14,437 28年5月造成工事発注。
H29 0 29年5月公園緑地工事発注。
H30 0 減価補償金
H31 ▲ 14,435 ▲ 14,435
H32 0
累計 1,210,841 ▲ 14,435 1,196,400 6
H23 0
H24 0

H25 0
URと25年7月調査・基本設計実施契約。URと26年2月住宅譲渡
契約。

H26 24,575 24,575 26年9月工事着工（建設予定戸数：274戸）（完了）
H27 6,480 30,000 ▲ 23,520
H28 ▲ 1,055 ▲ 1,055
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 24,575 5,425 30,000 0

URと24年3月基本協定締結。

32直接 完了 1,401,882 25 ～

34 D － 17 － 2 －

宮内地区被災
市街地復興土
地区画整理事
業

21 － 5 －

下水道事業
（六貫田雨水
幹線整備）

六貫田雨
水幹線

市 市

33 ◆ D － 21 － 1 － 3
仮設ポンプ設
置事業

内水排除
困難区域
（八幡、
栄、宮
内、大代
地区）

市 市 直接 完了 6,011 25 ～ 31

32 D －

35 ◆ D － 4 － 3 － 1

災害公営住宅
駐車場整備事
業（鶴ヶ谷地
区）

鶴ヶ谷地
区

市 市 直接 完了 37,501 26

宮内地区 市 市 直接 完了 1,595,211 25 ～ 30

～ 27



H23 0
H24 0
H25 0

H26 66,627 66,627 0
桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分
より。

H27 181,973 181,973 0
新田住宅が平成27年10月1日より入居開始、申請は11月分よ
り。鶴ケ谷住宅が平成28年3月15日より入居開始、申請は28年
4月分より。

H28 450,959 450,959 0
宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月
分より

H29 114,680 804,029 477,777 440,932 全住宅分（平成29年4月分より）
H30 91,346 801,688 ▲ 710,342
H31 396,198 323,703 485,203 234,698
H32 39,616 39,616
累計 1,210,437 1,258,694 2,464,227 4,904
H23 0
H24 0
H25 0

H26 8,130 8,130 0
桜木地区住宅が26年10月17日から入居開始、申請は、11月分
より。

H27 18,499 18,498 1

H28 53,515 53,515 0
宮内住宅が平成28年12月14日より入居開始、申請は29年1月
分より

H29 56,633 24,905 56,632 24,906 全住宅分（平成29年4月分より）
H30 47,274 54,465 ▲ 7,191
H31 37,571 47,273 ▲ 9,702
H32 0
累計 136,777 109,750 238,513 8,014
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 224,640 0 224,640 0
H32 216,000 216,000
累計 440,640 0 224,640 216,000
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 31,152 31,152
H32 109,410 3,609 142,480 ▲ 29,461
累計 109,410 34,761 142,480 1,691
H23 146,800 0 98,726 48,074
H24 2,436,813 0 1,268,994 1,167,819
H25 9,414,111 0 9,032,546 381,565
H26 12,178,520 0 9,531,817 2,646,703
H27 12,277,350 ▲ 1,848 11,238,115 1,037,387
H28 4,408,566 ▲ 822,846 5,904,472 ▲ 2,318,752
H29 3,044,749 613,223 4,218,684 ▲ 560,712
H30 747,651 211,471 2,060,671 ▲ 1,101,549
H31 527,207 0 827,130 ▲ 299,923
H32 240,419 0 236,837 3,582

56,647,760 45,422,186 0 44,417,992 1,004,194市町村交付分　計

36 D － 5 1－

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

桜木・新
田・鶴ヶ
谷・宮内
地区

市 市 直接 完了－

1 市 直接 完了 328,706 26 ～ 32

D － 21 － 1 － 4

下水道事業
（溢水対策事
業）

仙塩流域
下水道
（仙塩浄
化セン
ター）

－

東日本大震災
特別家賃低減
事業

県 県

桜木・新
田・鶴ヶ
谷・宮内
地区

市

直接 完了

市 市 直接 完了

37 D － 6 －

39 D － 5 － 2 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（補助率変
更分）

桜木・新
田・鶴ヶ
谷・宮内
地区

38 ◆

～

市町村
交付分

各年度
別合計

173,007 32 32

2,821,873 26 ～ 32

550,800 31 ～ 32



H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 224,640 0 224,640 0
H32 216,000 0 0 216,000

550,800 都道県交付分　計 440,640 0 224,640 216,000
H23 146,800 0 98,726 48,074
H24 2,436,813 0 1,268,994 1,167,819
H25 9,414,111 0 9,032,546 381,565
H26 12,178,520 0 9,531,817 2,646,703
H27 12,277,350 ▲ 1,848 11,238,115 1,037,387
H28 4,408,566 ▲ 822,846 5,904,472 ▲ 2,318,752
H29 3,044,749 613,223 4,218,684 ▲ 560,712
H30 747,651 211,471 2,060,671 ▲ 1,101,549
H31 751,847 0 1,051,770 ▲ 299,923
H32 456,419 0 236,837 219,582

57,198,560 45,862,826 0 44,642,632 1,220,194

市町村
都道県

計

各年度
別合計

合計

各年度
別合計

都道県
交付分
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